

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

01. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම

සමාලෝචිත වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2012 අප්‍රේල් 27 දින ද, ඉකුත් වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2011 මාර්තු 31 දින ද විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර, සමාලෝචිත වර්ෂයේ විගණකාධිපති වාර්තාව 2012 නොවැම්බර් 23 දින සභාවේ සභාපතිවරයා වෙත යවන ලදී.

1.2 මතය

මාගේ පරීක්ෂණයේ පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බවත්, මාගේ වාර්තාවේ දක්වා ඇති කරුණු වලින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට වන බලපෑම් හැර 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මෙහෙයුම් කටයුතු වල මූල්‍ය ප්‍රතිඵල හා මුදල් ප්‍රවාහ සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් පොදු පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්ම වලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් මා දරන්නා වූ මතය වේ.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.3.1 ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති

මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේදී සභාව විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමග හෙළිදරව් කර නොතිබුණි .

1.3.2 විගණනය සඳහා සාක්ෂි නොවීම.

(අ) පිළිතුරු නොලත් විගණන විමසුම්

සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට විගණන විමසුම් 17 කට පිළිතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. එකී විමසුම්වලට භාජනය වූ ගනුදෙනුවල ගණනය කළහැකි වටිනාකම රු.9,924,527 ක් විය.

(ආ) තොරතුරු විගණනයට ඉදිරිපත් නොකිරීම

පහත සඳහන් විෂයයන් ඉදිරියෙන් දක්වා ඇති සාක්ෂි විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

ශීඝ්‍රම විෂයය	වටිනාකම	ඉදිරිපත් නොවූ සාක්ෂි
-----	-----	-----
	රු.	
ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි	22,998,482	හිමිකම් ඔප්පු, තක්සේරු වාර්තා සහ සමීක්ෂණ මණ්ඩල වාර්තා
යන්ත්‍ර හා උපකරණ	10,837,117	
මෝටර් රථ හා කරත්ත	4,265,950	සමීක්ෂණ මණ්ඩල වාර්තා සහ ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනය
ලී බඩු හා සවිකිරීම්	1,429,766	
පුස්තකාල පොත්	1,974,261	
නොග	879,656	කාල විශ්ලේෂණ තැන්පත් ලේඛන, උපලේඛන සහ කාල විශ්ලේෂණ
ආදායම් ණයගැතියෝ	12,403,718	
ආපසු ගෙවිය යුතු තැන්පත්	2,533,485	

02. මූල්‍ය හා මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

2.1 මූල්‍ය ප්‍රතිඵලය

ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව, 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා සභාවේ පුනරාවර්තන වියදම ඉක්ම වූ ආදායම රු.6,038,427 ක් වූ අතර, ඊට අනුරූපීව ඉකුත් වර්ෂයේ පුනරාවර්තන වියදම ඉක්ම වූ ආදායම රු. 2,240,088 ක් විය.

2.2 ආදායම් පරිපාලනය

2.2.1 ඇස්තමේන්තුගත ආදායම්, තථ්‍ය ආදායම් හා හිඟ ආදායම්

සභාපතිවරයා විසින් සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළව ඉදිරිපත් කර තිබූ ඇස්තමේන්තුගත ආදායම්, තථ්‍ය ආදායම් හා හිඟ ආදායම් පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ.

ආදායම් විෂයය	ඇස්තමේන්තුගත	තථ්‍ය	දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චිත හිඟය
-----	-----	-----	-----
	රු.000'	රු.000'	රු.000'
(i) වරපනම් හා බදු	2,735	3,415	4,008
(ii) බදු කුලී	1,328	2,072	423
(iii) බලපත්‍ර ගාස්තු	1,002	699	-

(iv)	වෙනත් ආදායම්	29,256	29,366	7,973
------	--------------	--------	--------	-------

2.2.2 උසාවි දඩ හා මුද්දර ගාස්තු

පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගෙන් හා අනෙකුත් බලධාරීන්ගෙන් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ලැබිය යුතුව තිබූ මුදල් පහත දැක්වේ.

		රු.
(i)	උසාවි දඩ	304,250
(ii)	මුද්දර ගාස්තු	7,669,685

2.2.3 කඩ කාමර බදුදීම.

සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණයේ කඩ කාමර 31 ක් 2003 වර්ෂයේ දී ගිවිසුම් අත්සන් කර බදු දී තිබුණි.

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (i) බදුකරුවන් 17 දෙනෙකුගෙන් 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට අය විය යුතු හිඟ බදු කුලී මුදල රු. 229,555 ක් වූ අතර 2012 මැයි 23 විගණන දිනට රු. 99,670 ක් පමණක් අයකරගෙන තිබුණි.
- (ii) දකුණු පළාත්, පළාත් පාලන කොමසාරිස්ගේ 2010 දෙසැම්බර් 27 දිනැති අංක:දපපා/පපාකො/2010/1 දරන චක්‍රලේඛය පරිදි සැම ගිවිසුමක් ම අවුරුදු 3 කට වරක් යාවත්කාලීන කළ යුතු වුවද, ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි .
- (iii) චක්‍රලේඛයේ (2) ඡේදය පරිදි කඩ කාමර සඳහා තක්සෙරුකරුවන්ගෙන් ලබා ගන්නා තක්සෙරුව පදනම් කරගෙන සියළුම කඩ කාමර සඳහා කඩ කාමර කුලී මුදල් චිරණය කර නොතිබුණි.

2.2.4 බැංකෝ යන්ත්‍රය කුලියට දීම.

පහත කරුණු නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

- (i) බැංකෝ යන්ත්‍රය කුලී පදනමට ලබා දීමේ දී ඉදිරිපත් කරනු ලබන ආකෘති පත්‍රයේ, තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ නිර්දේශය අනුව අත්තිකාරම් මුදල ලබා ගත යුතු වුවත්, තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ අයදුම්පත් තුළ නොමැතිව අත්තිකාරම් මුදල් ලබාගෙන බැංකෝ යන්ත්‍රය කුලියට ලබා දී තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.

(ii) ඉකුත් වර්ෂයේ සහ සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට බැකෝ යන්ත්‍රය කුලියට දීම වෙනුවෙන් 2012 මැයි 23 විගණන දිනට රු. 107,270 ක මුදලක් ලැබිය යුතුව තිබුණි.

(iii) බාහිර පාර්ශවයකට 2011 සැප්තැම්බර් 14 දින සිට 22 දින දක්වා මිටර් පැය 48.9 ක කාලයක් සඳහා බැකෝ යන්ත්‍රය කුලියට දීම වෙනුවෙන් ලැබිය යුතු රු. 83,130 කින් රු.51,000 ක් පමණක් අයකර තිබූ අතර, රු.32,130 ක හිඟ මුදල 2012 මැයි මස 23 විගණන දිනය දක්වා ම අය කරගෙන නොතිබුණි.

2.3 අවිධිමත් ගනුදෙනු

සමාලෝචිත වර්ෂයේදී එකතුව රු. 216,329 ක් වූ ගෙවීම් වටුවට 05 ක් සහතික කිරීමකින් තොරව ගෙවීම් කර තිබුණි.

2.4 කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය

පහත කරුණු නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

2.4.1 ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පළත් පාලන ආයතන වල යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම් ව්‍යාපෘතිය.

ඉහත ව්‍යාපෘතිය සඳහා පෞද්ගලික සමාගමක් සමග වටිනාකම රු.29,259,386 ක් වූ ගිවිසුමකට 2010 ජූලි 14 දින එළඹ තිබුණි. 2011 මාර්තු 05 දින වන විට ඉදිකිරීම් නිම කළයුතු විය. ගිවිසුමට අදාළ පැකේජය යටතේ වූ මාර්ග හතර සඳහා විගණන දිනය වූ 2012 මැයි 23 දින වන විට රු.15,849,990 ක වියදමක් දරා තිබුණි.

2012 මැයි 21 දින සිදු කරන ලද ස්ථානීය පරීක්ෂාවේදී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

(අ) වල්ලඹගල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (මිටර් 1000)

රු.1,097,645 ක් වැය කර ඉදිකිරීම් අවසන් කරන ලද මාර්ගයේ කි.මී. 1 ක මුඵ දුර ප්‍රමාණයම මාර්ග තලය ගිලා බැසීම් හේතුවෙන් වලවල් සෑදී තිබුණි.

(ආ) මහජන මාවත (මිටර් 840)

ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් රු. 1,198,887 ක් වැය කර තිබුණි. පිරිවිතර අනුව ABC ගල් යොදා මාර්ග තලය මට්ටම් කර MC 30 දියර තාර ආලේප කර (prime) ඉන්පසු පළමු සහ දෙවන වර තාර ආලේප කළ යුතුව තිබුණි. එහෙත් ඇල්පිටිය පීටිගල මාර්ගයෙන් ආරම්භ වන මහජන මාවත ආරම්භයේ සිට මිටර් 606 දක්වා MC 30 දියර තාර ආලේපනය පමණක් කර තබා දී

මාර්ගය දකුණු පස කාණු ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් කපා ජලනල එළීම කර තිබූ නිසා මාර්ගයට විශාල වශයෙන් හානි සිදු වී තිබුණි. වලවල් හැරී ගල් වීසිරි තිබුණි. කි.මී. 606 සිට 840 දක්වා මාර්ග කොටස පමණක් ඉදිකිරීම නිම කර තිබුණි.

ඉංජිනේරුවරයාගේ වැඩ බිම් කාර්යාලය සඳහා ලී බඩු වලට ප්‍රමාණ පත්‍රය අනුව එකහ එක වී තිබුණු වටිනාකම රු. 10,000 ක් වුවද 2011 ජූලි 12 දින රු. 33,677 ක් ගෙවා තිබුණි. එහෙත් 2012 මැයි 21 විගණන දින වන විට කොන්ත්‍රාත්කරුගේ සහ ඉංජිනේරු වැඩ බිම් (site engineer) කාර්යාලය වසා දමා තිබුණ ද, අදාල ලී බඩු ආපසු භාර ගෙන නොතිබුණි.

(ඇ) ඇල්ල - උරන්වල - තලාව කේන්ද්‍රගත ප්‍රජා ශාලාව.

2006 නොවැම්බර් 20 දින රු. 497,890 ක මුදලකට කර්මාන්තය සඳහා සමාදායී සමිතියක් සමග ගිවිසුමට එළඹ තිබුණි . කොන්ත්‍රාත් කාලය මාස 03 ක් විය. 2007 ජනවාරි 24 දින රු.137,992 ක් ගෙවීමෙන් පසු කර්මාන්තය අත්හැර දමා තිබුණි. ඉන්පසු පිළිවෙලින් රු.300,000 ක ඇස්තමේන්තුවක් සහ රු.44,212 ක අතිරේක අරස්තමේන්තුවක් මත 2010 ඔක්තෝබර් 27 හා 2010 දෙසැම්බර් 06 දිනයන් හිදී ඇස්තමේන්තු අගයන් මත වෙනත් සමාදායී සමිතියක් සමග ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබුණි. 2010 දෙසැම්බර් 14 දිනැති ගෙවීම් වාර්තා මත 2011 ජනවාරි 06 දින පිළිවෙලින් රු. 256,098 ක් සහ රු. 39,779 ක් සහ අරමුදලින් එකී සමිතියට ද ගෙවා තිබුණි.

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (i) ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය ආරම්භ කර වසර 05 කුත් මාස 06 කට අධික කාලයක් ඉක්ම ගොස් තිබූ මෙම කර්මාන්තය වෙනුවෙන් රු. 433,869 ක් සහ අරමුදලින් වැය කර තිබුණ ද, ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය 40% ක් පමණක් විය.
- (ii) සභාවේ අනුමැතියකින් හෝ අධීක්ෂණයකින් තොරව ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් වීසින් ගොඩනැගිල්ලේ කාමර දෙකක් කපරාරු කර තිබුණි.

2.5 මෙහෙයුම් අකාර්යක්ෂමතා

පහත කරුණු නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

2.5.1 පුස්තකාල පොත්.

ප්‍රධාන කාර්යාලයේ මහජන පුස්තකාලයේ අස්ථානගත වූ පොත් 3075 ක වටිනාකම රු. 267,150 ක් විය. ගොඵවාමුල්ල-ඕමතන උප කාර්යාලයේ පුස්තකාලයේ පොත් 265 ක් ද, අම්බන කහඳුව උප කාර්යාලයේ පුස්තකාලයේ පොත් 77 ක් ද, අස්ථානගත වී තිබුණ ද

අලාභය ගණනය කර නොතිබූ අතර ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි 156 අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

කාලය ඉකුත් ව පාඩක නිකුතු පොත් 617 ක් සම්බන්ධව ද නිසි පියවර ගෙන නොතිබුණි.

2.5.2 සංයුක්ත සැලැස්ම හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම.

සංයුක්ත සැලැස්මක් හා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි.

ප්‍රයම්පාදන සැලැස්මක් ද පිළියෙල කර නොතිබුණි.

2.6 අභ්‍යන්තර විගණනය

ආයතනය තුළ ප්‍රමාණවත් අභ්‍යන්තර විගණනයක් සිදු කර නොතිබූ අතර විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවා නොතිබුණි.

3 පද්ධති හා පාලන

පහත සඳහන් පද්ධති හා පාලන ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි සභාවේ විශේෂ අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

- (අ) ගිණුම්කරණය
- (ආ) ආදායම් පරිපාලනය
- (ඇ) වත්කම් කළමනාකරණය