

රිසර්වන සිර්පය 256 - ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය

රිගණකාධිපති වාර්තාව -2012 වර්ෂය

1.1 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

- (අ) දිලිජිතම අප්‍රිකිරීම සඳහා වන මූලපිටිම
- (ආ) මැතිවරණ සම්බන්ධිකරණය
- (ඇ) සංවර්ධන ව්‍යාපාරි සැලසුම් කිරීම හා අධික්ෂණය
- (ඇ) ආපදා සහන ව්‍යාපාරි හා පුනරුග්‍රෑපන ව්‍යාපාරින් පරිපාලනය
- (ඉ) දිස්ත්‍රික් ව්‍යාපාරින් පරිපාලනය හා මහ පෙන්වීම
- (ඊ) ආදායම් වික්‍රීති කිරීම

1.2 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය යටතේ ඇත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල

| (අ) | අන්තර්ගත්ල | (ඉ) | ගම්පහ | (උ) | මහර | (ක) | වත්තල |
|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|-------|
| (ආ) | බේයගම | (උ) | ජාපැල | (ඇ) | මිනුවන්ගොඩ | | |
| (ඇ) | දොම්පෙ | (ඇ) | කට්ටාන | (ඈ) | මේරිගම | | |
| (ඇ) | දිවුලපිටිය | (ඇ) | කැළඹිය | (ඉ) | මිගමුව □ | | |

1.3 රිගණන ටිපය පරිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් ව්‍යාපාරි සඳහා වූ මූල්‍ය වාර්තා, සැයුදුම් ප්‍රකාශන, පොත් පත්, ලේඛන හා අනෙකුත් වාර්තා අන්තර්ගත වූ රිසර්පන ගණුම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුකුම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇතුළත් රිධිවිධාන යටතේ රිගණනය කරන ලදී. සමාලෝචිත ව්‍යාපාරි සඳහා වූ කළමනාකරණ රිගණන වාර්තාව 2013 දෙසැම්බර් 17 දින දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙත නිකුත් කරන ලදී. ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශන පිළිබඳ රිගණන නිර්ක්ෂණ, අදහස් දැක්වීම් සහ සොයා ගැනීම්, විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශන පිළිබඳ සමාලෝචනය සහ ගනුදෙනුවල තේයැදි පිළිබඳ තහවුරු පරික්ෂා කිරීම් මත පදනම් වී ඇත. විම සමාලෝචනය හා පරික්ෂණයන්ගේ ටිපය පරිය සහ ප්‍රමාණය, මට ලැබේ ඇති කාර්ය මණ්ඩලය, අනෙකුත් සම්පත් හා කාල වේලා යන සීමාවන් ඇතුළත හැකිකාක් ප්‍රාථ්‍යාග්‍රහණයක් කිහිපයේ හැකි වන පරිදි පිළියෙළ කරන ලද්දකි.

1.4 ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ හා ගණන් දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

රිසර්පන ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුකුම ව්‍යවස්ථාවේ 148,149,150 හා 152 ව්‍යවස්ථාවන්, වෙනත් ව්‍යවස්ථාවින රිධිවිධානයන්, රාජ්‍ය මූල්‍ය හා පරිපාලන රෙගුලාඩිවලට අනුකූලව පවත්වා ගෙන යාම, පිළියෙළ කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ හා ගණන් දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ. වෘතා හෝ වැරදි ශේෂවත් ඇතිරිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවදා ප්‍රකාශයන්ගෙන තොර වූ ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන අභ්‍යන්තර පාලනයන් සැලසුම් කිරීම, ස්ථාන්මක කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාමන් මෙම වගකීමට ඇතුළත් වේ.

1.5 ටිගණන නිර්ක්ෂණ

2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට මුදා වාර්තා හා පොත් අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ විසර්ගන ගිණුම හා සයයුම් ප්‍රකාශ මෙහි (අ) සිට (ඇ) දක්වා සහ පහත 1.6 සිට 1.14 දක්වා වූ ජේවල සඳහන් ප්‍රධාන ටිගණන සෞයා ගැනීම් හැර සතුවුදායක ලෙස පිළියෙළ කර ඇති බව නිර්ක්ෂණය විය.

(අ) ලේඛන හා පොත්ත් පවත්වා තොත්තිම

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් පහත දැක්වෙන ලේඛන රියිමත්ව හා යාචන්කාලීනව පවත්වා තොත්තිම බැවි නියැදි පර්ක්ෂණවලදී නිර්ක්ෂණය විය.

| | |
|--------------------|-------------------|
| ලේඛන වර්ගය | අදාළ රෝගුලාසිය |
| හානි හා පාඩු ලේඛනය | මුදල රෝගුලාසි.110 |
| ගබඩා තොග ලේඛනය | මුදල රෝගුලාසි.454 |
| ඉන්වෙනුප්‍රේ ලේඛන | මුදල රෝගුලාසි.751 |

(ආ) විසර්ගන ගිණුම

(i) මුළු ප්‍රතිපාදනය හා වියදම

සමාලෝචන වර්ෂය සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සඳහා සහසා නිඩුණු මුළු ගුද්ධ ප්‍රතිපාදනය රු.803,534,134 ක් වූ අනර වර්ෂය අවසාන වන රිට ඉන් රු.790,517,139 ක් උපයෝගනය කර නිඩුණි. ඒ අනුව ගුද්ධ ඉතිරිම් රු. 13,016,995ක් වි නිඩුණු අනර එය මුළු ගුද්ධ ප්‍රතිපාදනයෙන් සියලට 1.6ක ප්‍රතිගතයක් ගෙන නිඩුණි. විසර්ගන පහත දැක්වේ.

| වියදම | 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඇස්ත්‍රෙම්න්තුගත ප්‍රතිපාදනය | 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගුද්ධ ප්‍රතිපාදනය | 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉතිරිය ප්‍රතිපාදනය | ඉතිරිය ගුද්ධ ප්‍රතිපාදනයේ ප්‍රතිගතයක් ලෙස |
|-----------------------|---|--|---|---|
| ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිඵලනය | රු. 583,375,000 | රු. 775,584,134 | රු. 10,304,829 | 1.3 |
| මුළුධන | 27,950,000 | 27,950,000 | 2,712,166 | 9.7 |
| එකතුව | 611,325,000 | 803,534,134 | 13,016,995 | 1.6 |

(ii) වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු රිසින් ලබා දුන් ප්‍රතිපාදන උපයෝගීතා

විවිධ කාර්යයන් සඳහා අමාත්‍යාංශ 21කින් හා දෙපාර්තමේන්තු 13 කින් පිළිවෙළින් රු.2,887,146,236 ක් හා රු.2,908,670,634 ක් වගයෙන් එකතුව රු.5,795,816,870 ක ප්‍රතිපාදන ලක් තිබුණු ඇතර, රිසින් පිළිවෙළින් රු.2,635,849,777 ක් හා රු.2,855,387,481 ක් වගයෙන් එකතුව රු.5,491,237,258 ක් උපයෝගීතා කර තිබුණි. ඒ අනුව රු.304,579,612 ක ප්‍රතිපාදන ඉතිරි වී තිබුණි.

(a) රජයේ නිලධාරීන්ට අන්තිකාරම් ගිණුම

පාර්ලිමේන්තුව රිසින් පනවා තිබුණු සීමාවන්

විභය අංක 25601 දරන රජයේ නිලධාරීන්ට අන්තිකාරම් ගිණුම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව පනවා තිබුණු සීමාවන් හා තව්‍ය අගයන් පහත දැක්වේ.

| වියදම | ලැබීම් | හර ගෝනය |
|-------------|------------|-------------|
| උපරිම සීමාව | තව්‍ය | උපරිම සීමාව |
| රු. | රු. | රු. |
| 65,000,000 | 64,827,955 | 53,500,000 |
| | | 56,972,662 |
| | | 232,500,000 |
| | | 228,105,663 |

විභය අංක 25601 දරන රජයේ නිලධාරීන්ට අන්තිකාරම් ගිණුම පිළිබඳ 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට සැයුදුම් ප්‍රකාශය ප්‍රකාරව එදිනට අයවිම් හිහිට තිබුණු යේ ගෝනවල එකතුව රු.2,155,041 ක් වූ ඇතර, එම හිහිට යේ අයකර ගැනීමේ පසු පිහුම් කටයුතු දුර්වල තත්ත්වයක පැවතුණි.

(a) පොදු තැන්පත් ගිණුම

2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පොදු තැන්පත් ගිණුමේ ගෝනවල එකතුව රු.366,506,661 ක් විය. ඒ සම්බන්ධයෙන් පහත නිර්ක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (i) වර්ෂ 2 ක් ඉක්මවු රු.134,392,723 ක් වූ තැන්පත් සම්බන්ධයෙන් මුදල රෙගලාසි 571 ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ii) පුහුණු වැඩ සටහනක් පැවැත්වීම සඳහා ජාතික ලමා රක්ෂක අධිකාරීයෙන් ලබාදී තිබුණු රු.10,000 ක මුදලින් අදාළ කාර්යය ඉටු නොකර ආපසු යවා තිබුණි.

1.6 යහ පාලනය හා ගිණුම් කටයුතුනාවය

1.6.1 සංයුත් සැලැස්ම

සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පලාත් සහා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හා පලාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන් අමතන ලද 2010 මාර්තු 10 දිනැති අංක එම්ග/අං/2/2/3/5(4) දරන රාජ්‍ය මුදල් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ලිපිය ප්‍රකාරව 2010 වර්ෂයේ සිට ඉදිරියට අවම වගයෙන් වර්ෂ 3 ක් සඳහා සංයුත් සැලැස්මක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් වර්ෂය ආරම්භයේදී පිළියෙළ කළයුතු වුවත්, එම සැලැස්ම 2012 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් පිළියෙළ කර නොතිබුණි.

1.6.2 වාර්ෂික ක්‍රියාකාර් සැලැස්ම

ඉහත 1.6.1 උදායේ සඳහන් රාජ්‍ය මුදල් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ ලිපිය ප්‍රකාරව පිළියෙළ කරන ලද සංයුත් සැලැස්මට අනුකූලව 2010 සහ ඉන් ඉදිරියට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් වාර්ෂික ක්‍රියාකාර් සැලැස්මක් පිළියෙළ කළ යුතු වුවත්, සමාලෝචිත වර්ෂය වෙනුවෙන් ක්‍රියාකාර් සැලැස්ම 2012 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් පිළියෙළ කර නොතිබුණි.

1.6.3 වාර්ෂික කාර්යාලය වාර්තා

ඉහත 1.6.1 උදාය පරිදි රාජ්‍ය මුදල් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ ලිපියේ සඳහන් 2002 සැප්තැම්බර් 12 දිනැති හා 2004 පෙබරවාරි 20 දිනැති අංක 402 හා 402(1) දරන රාජ්‍ය මුදල් වතුලේලු ප්‍රකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් වාර්ෂික කාර්යාලය විගණකාධිපතිව පිටපතක් සහිතව මුදල් වර්ෂය අවසන් වි දින 150 ක් ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවේ සහාගත කළ යුතු වුවත්, සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්යාලය වාර්තාව 2013 ඔක්තෝබර් 02 දින රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට යටා ඇත යනුවෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් දන්වා තිබුණි.

1.6.4 වාර්ෂික ප්‍රයම්පාදන සැලැස්ම

2006 මාර්තු 24 දිනැති අංක 128 දරන ජාතික අයවැය වතුලේය ප්‍රකාරව පිළියෙළ කළයුතු වාර්ෂික ප්‍රයම්පාදන සැලැස්ම 2012 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් පිළියෙළ කර නොතිබුණි.

1.6.5 දානාන්තර විගණනය

2012 අනාන්තර විගණන සැලැස්ම සහ වැඩ සටහනට අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 13 න් කාර්යාල 7ක් අවරාතය වන පරිදි අනාන්තර විගණනයක් සිදු කර නොතිබුණා අතර, සමාලෝචිත වර්ෂය මැයි මස සිට දෙසැම්බර් දක්වා මායික ඉදිරි වැඩ සටහන්ද සකස් කර නොතිබුණි.

1.6.6 විගණන හා කළමනාකරණ කම්ටුව ක්‍රියාත්මක කිරීම

2009 ජූත් 09 දිනැති අංක ඩීර්මි/2009(1) දරන විගණන හා කළමනාකරණ වතුලේයට අනුව කාර්යාලයට අවම වගයෙන් එක් වතාවක් වන් වනයේ විගණන හා කළමනාකරණ කම්ටුව රස්වීය යුතු වුවද, 2012 වර්ෂය වෙනුවෙන් කම්ටුව රස්වීම් දෙකක් පමණක් පවත්වා තිබුණි.

1.7 ව්‍යුත්කම් කළමනාකරණය

(අ) නිශ්චිය හා උග්‍ර උපයෝගීත ව්‍යුත්කම්

පහත වර්ගකර ඇති පරිදි සමහර ව්‍යුත්කම් නිශ්චියව හෝ උග්‍ර උපයෝගීතව පැවති බව නියැදි විගණන පර්ක්ෂණාවලදී නිර්ක්ෂණාය විය.

| වත්කම් වර්ගය | ඡීකික ගණන | නිශ්චිය හෝ උග්‍රාන උපයෝර්ත්‍රුව පැවති කාලය |
|--------------|-----------|---|
| ගොඩනගැලී | 05 | වර්ෂ 20 අයු |
| වෙනත් වත්කම් | 05 | වර්ෂ 20 අයු |

(අ) වාර්ෂික තාන්ත්‍රික සම්ක්ෂණ පැවැත්‍රීම

2012 වර්ෂයට අදාළ සම්ක්ෂණ මණ්ඩල වාර්තාවෙහින් පෙන්වා දී තිබුණු අතිරික්ත හා උග්‍රානා සම්බන්ධයෙන් හා වෙනත් නිශ්චිය සම්බන්ධයෙන් මුදල් රෙගුලාසි පරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඇ) බාහිර පාර්ශ්වයන් වෙත දී ඇති වත්කම්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අයන් කැබේරත්‍යක් 2012 පුම් මාසයේ සිට අවශ්‍ය මෙය කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත මුදාහැර තිබුණි.

(ඇ) නියැදි විගණන පර්ක්ෂණවලදී පහත සඳහන් දුර්වලතා නිර්ක්ෂණය විය.

- (i) 2007 වර්ෂයේ සිට 2012 දෙසැම්බර් දක්වා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් මිලදිගෙන රිබුණු කාර්යාල උපකරණ අයිතම 168 ක් ගබඩාවෙන් නිකුත්කර තිබුණාද, ඒ පිළිබඳ විස්තර අදාළ ආකවල ඉන්වෙන්ට්‍රේ ලේකනවලට ඇතුළත්කර නොතිබුණි.
- (ii) ලැබේම පිළිබඳ විස්තර ගබඩා තොග ලේකනයේ සටහන්ව තිබුණාද, නිකුත් කිරීම පිළිබඳ සටහන් තබා නොතිබුණු පර්ගණක 22 ක් ගබඩාවේද නොතිබුණි.
- (iii) 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.711,639 කට මිලට ගෙන තිබුණු අයිතම 130 ක ලැබේම පිළිබඳ විස්තර ගබඩා තොග පොනේ සටහන් කර නොතිබුණු අතර, එම උපකරණ නිකුත් කිරීම පිළිබඳ විස්තරද, සටහන් කර නොතිබුණි.
- (iv) දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් මිලදී ගෙන රිබුණු විවිධ වර්ගවලට අයන් අයිතම 53 ක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 13 ව බෙදාහැර තිබුණු අතර, අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විසින් ලැබේම නිවේදන විටා නොතිබුණි.

1.8 අනුකූල නොවීම්

නීති, රිති, හා රෙගුලාසි යනාදියට අනුකූල නොවීම

නියැදි විගණන පර්ක්ෂණ වලදී නිර්ක්ෂණය වූ නීති, රිති හා රෙගුලාසිවල විධිවානවලට අනුකූල නොවූ අවස්ථා විගුණකර පහත දැක්වේ.

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| නීති, රිති හා රෙගුලාසිවලට වරිනාකම | අනුකූල නොවීම |
| යොමුව | |

07.

(i) ව්‍යවස්ථාපාලන විධිවානය

1987 අංක 03 දරන පොදු 6,067,729 (i) ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරී යුතුව නිවාස ඉදිකිරීමේ කාර්ය සඳහා මිල

කොන්ත්‍රාත් පනතේ (අයුද්‍යතමේන්තු)

| | | |
|--|----------------------------|---|
| 6(1) උප වගන්තිය | | ගණන් ලබාදී තිබුණු කොන්ත්‍රාජ්‍යකරුවන් 6 දෙනා පොදු කොන්ත්‍රාජ්‍ය රෝස්ට්‍රාජ්‍යවරයා වෙත ලියාපදිංචි වී නොතිබුණි. |
| 12 වන වගන්තිය | 6,067,729 (අැස්ථමේන්තු) | (ii) ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරී යුතු නිල නිවාස ඉදිකිරීමේ කාර්යය සඳහා වූ වෙනස් ගිරිසුම දින 60 ක් තුළ ලියාපදිංචි කර නොතිබුණි. |
| (ii) <u>මි මාරු ප්‍රජාතාන්ත්‍රික යමාජවාදී ජනරජයේ මූදල රෙගුලාඩී</u> මූදල රෙගුලාඩී 570 | | (i) වලංගු ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් නොමැති කොන්ත්‍රාජ්‍යකරුවන්ගේ මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසම්පාදන ආගයිම් කටයුතු සඳ කර තිබුණි. එකතුව රු.1,822,080 ක්වූ ඉඩම් තැන්පතු කේෂ 19 ක් වර්ෂ 10 සිට 27 දක්වා කාලයක් තුළ නිරවුල් කර නොතිබුණි. |
| මූදල රෙගුලාඩී 756 | | දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පර්ගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්වෙන්ට්‍රො භාණ්ඩ යමාලෝවින වර්ෂය සඳහා සම්ක්ෂණය කර නොතිබුණි. |
| (iii) <u>රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය</u> 2.7.7 මාර්ගෝපදේශය | 884,130 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක ප්‍රසම්පාදන කමිටු නිරණයක් මත දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් ලිඛිත මිලදී ගෙන තිබුණි. |
| - එම - | 129,716 | ව්‍යාප ලෙස ඉදිරිපත් කර තිබුණු මිල ගණනක්ද තාක්ෂණික ආගයිම් සහ ප්‍රසම්පාදන නිරණවලදී උපයෝගී කරගෙන තිබුණි. |
| (iv) <u>ගාණ්ඩාගාර වකුලේ</u> 2002 කොටස්මේල් 28 දිනැති අංක IAI/2002/02 දරන වකුලේය | | දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා පවතින සියලුම පර්ගණක සහ උපාංග සම්බන්ධයෙන් වූ විස්තර අනාවරණය |

වන පරිදි පරිගණක වත්කම් ලේඛනයක් පිළියෙල
කර නොකිඩුණි.

1.9 ව්‍යාපාති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දුරටතනා

ව්‍යාපාති ආරම්භ නොකර අන්තරු දැමීම්, ව්‍යාපාති නිම නොකර අන්තරු දැමීම් හා ව්‍යාපාති ප්‍රමාදයන් එහිභාව විගණන නියදී පරික්ෂණවලදී අනාවරණය වූ ඇව්‍යටා පහත දැක්වේ.

(අ) ව්‍යාපාති ඉටු කිරීමේ ප්‍රමාදයන්

- (i) මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පහත සඳහන් ව්‍යාපාතිය ඉටු කිරීමේ ප්‍රමාදයක් නිර්ක්ෂණය විය.

| ව්‍යාපාතිය | අයිත්තමේන්තුගත | ආරම්භ කළ පිරිවැය | නම කළ යුතු දිනය | 2012 දෙසැම්බර් 31 දින වන ටිට වියදුම | ප්‍රමාදයට සේවා තුවන ප්‍රමාදයන් |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| අැරිකනෝලෝජේල | 980,000 | 2012.12.17 | 2012.12.31 | 834,308 | ප්‍රාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවතන මණ්ඩලය මගින් ජල නැල එහිමේ කටයුතු ප්‍රමාදයීම. |
| ව්‍යාපාතිය | එවහිර ජල | | | | |

- (ii) 2012 වර්ෂයේදී ආද්‍රීක සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය රිසින් ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපාති 2421 න් 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට නිම නොකළ ව්‍යාපාති සංඛ්‍යාව 97ක් වූ අතර ඒ එහිභාව විස්තර පහත දැක්වේ.

| ව්‍යාපාතිය | අයිත්තමේන්තුගත | නිමකළ යුතු පිරිවැය | 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට වියදුම | ප්‍රමාදයට සේවා තුවන ප්‍රමාදයන් |
|------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| එක ගමකට | 101,237,863 | 2012.12.31 | 9,903,965 | මුදල ප්‍රතිපාදන ලැබීම ප්‍රමාදයීම. |

| | | | | |
|----------|--|--|--|-----------------------------|
| එක වැබක් | | | | ප්‍රමාද වි වැඩ ආරම්භ කිරීම. |
|----------|--|--|--|-----------------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------|
| ව්‍යාපාති | 4,800,000 | 2012.12.31 | 481,292 | මුදල ප්‍රතිපාදන ලැබීම ප්‍රමාදයීම. |
|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------|

ගමනගුණම 10,585,000 2012.12.31 8,248,500 මුදල ප්‍රතිපාදන
ලැබීම ප්‍රමාදවීම.
ප්‍රමාද එහි වැඩ
ආරම්භ කිරීම.

(අ) **මුදල් තිබුණු ප්‍රගතියක් ලබා නොතිබුණු ව්‍යාපාරයි**

කිරීකිත් බට්හිර ජල යෝජනා කුමයේ වැඩ අවසන් කිරීම හා ජල යෝජනා කුමයේ පොමිපකරන නල මාර්ගයේ මිටර් 520 ක් සඳහා ජලනාල උපාංශ සපයා ව්‍යුහාවේ සඳහා 2012 කොට්ඨාසීල් බැංක් 29 දින රාජික ජල සම්පාදන හා ජලාපවතන මණ්ඩලයට රු.892,436 ක් වූ මුළු මුදලම ගෙවා නිබුණද, 2013 ජූනි 03 දින වන ටිටද ව්‍යාපාරියේ කියිදු වැඩ කොටසක් ආරම්භ කර නොතිබුණි.

1.10 **මතපේදයට තඩිදෙන ගනුදෙනු**

ගබධා තොග පොතට අනුව නිකුත් කළ දිනයන් ක්‍රියාත්මක යන්න සඳහන් කිරීමකින් තොටව මළට්ටීම්බියා ප්‍රොටේක්ටර්ස් 4 ක් පාලන ආයයට නිකුත් කර නිබුණද, ගොනික පරික්ෂාවට අනුව රු.58,000 ක් වරිනා එක් මළට්ටීම්බියා ප්‍රොටේක්ටරයක උග්‍රතාවයක් අනාවරණය විය.

1.11 **අරිධිමත් ගනුදෙනු**

අධිකාරී බලය නොමැති වූ ගනුදෙනු

කැලණීය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ 30' x 20' ප්‍රමාණයේ ගොඩනගිලිලේ පළමු මහල ඉදි කිරීමේදී අතිරික්ත සහ අමතර වැඩ සඳහා පිළිවෙළන් රු.147,007 ක් සහ රු.366,733 ගෙවා නිබුණද, ඒ සඳහා වූ අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි.

1.12 **අනාර්ථික ගනුදෙනු**

පහත සඳහන් අනාර්ථික ගනුදෙනු නිර්ක්ෂණය විය.

(අ) කැලණීය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ 30' x 20' ප්‍රමාණයේ ගොඩනගිලිලේ බිම් මහල ඉදි කිරීමේදී අතිරේක සහ අතිරික්ත වැඩ සමඟ මුළු කාර්යයේ වරිනාකම රු.1,874,793 ක් වුවද, 2012 දෙසැම්බර් 31 දින ගෙවීම් කිරීමේදී මුළු කාර්යයේ වරිනාකම රු.1,961,034 ක් ලෙස දක්වා නිඩ්මෙන් රු.86,241 ක් වැඩියෙන් ගෙවා නිබුණි.

(ආ) ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 4 කින් 2011 සහ 2012 වර්ෂවලදී ආධාරලාභීන් වෙත බෙදාදී නිබුණු රු.3,810,000 ක් පිරිවැය වූ කිකිලි පැටවුන් 10400 න් රු.1,029,000 ක්වූ සියයට 28සමාන ප්‍රමාණයක කිකිලි පැටවුන් මියගොස නිඩ්ම සහ රු.606,550 ක්වූ සියයට 18 සමාන ප්‍රමාණයක් කුකුල් පැටවුන් විම තුළ සමස්ථ වියදුමෙන් සියයට 45 සමාන රු.1,635,550 ක මුදලක් අනාර්ථික වියදමක් බවට පත්ව නිබුණි.

1.13 **කළමනාකරණ දුර්වලතා**

විසඳු නොතිබුණු විගණන තේදු

දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් කාර්යාලයට අදාළව විගණකාධිපති වාර්තාවල අැනුළත්ව නිබුණු විගණන ජේද රාජයේ ගිණුම පිළිබඳ කාරක සහාව විසින් පර්ක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව පසු රිපරම් කටයුතු නිම නොවූ ජේද පහත දැක්වේ.

විගණකාධිපති වාර්තාවට යොමුව

යොමුගත විෂය

වර්ෂය

පේද අංකය

2006

2.4

රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම 2006 දෙසැම්බර් 31 දින ට අයරිම් හිහි හිරි නො යොමුවල එකතුව රු.4,413,253 ක් වූ අතර එයින් රු.474,658 ක් වසර 02 වකා පැරණි යොමුයන් විය.

2006

9.2

කළමනාකරණ හා විගණන කමිටුව ත්‍රියාන්තක කිරීම

2006

10.8

කැලණීය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ රජයට අයන් පොදු ගොඩනැගිලිවල ගාම නිලධාරී කාර්යාල 16 ක් පිහිටුවා තිබුණු අතර ඒ සඳහා වර්ෂ ගණනාවක සිට කාර්යාල දීමනා ගොවා තිබුණි.

1.14 මානව සම්පත් කළමනාකරණය

අනුමත සේවක සංඛ්‍යා හා තරාශ සේවක සංඛ්‍යා

2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට වූ සේවක සංඛ්‍යාව පිළිබඳ තත්ත්වය පහත පරිදි විය.

| සේවක වර්ගය | අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව | තරාශ සේවක සංඛ්‍යාව | පුරුෂපාඩු | අත්තික්ති |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| (i) ජේයාත්මක මට්ටම | 45 | 42 | 03 | |
| (ii) තාතියික මට්ටම | 27 | 22 | 05 | |
| (iii) දෝශිතියික මට්ටම | 1639 | 1336 | 303 | |
| (iv) ප්‍රාථමික මට්ටම | 128 | 110 | 18 | 02 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| එකතුව | 1839 | 1510 | 329 | 02 |
| | ===== | ==== | ==== | ==== |

පහත සඳහන් නිර්ක්ෂණයන් කරනු ලැබේ

- (i) සමාලෝචන වර්ෂය අවසාන වන විට පුරුෂපාඩු 329 ක් පිරිමිමට අපොහොසත් එහි තිබුණි.
- (ii) ස්වාධීන මාරුවීම් මත දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට එවා නිලධාරී ප්‍රයදුරන් දෙදෙනෙකුගේ අතිරික්තයක් සිදු වි තිබුණි.