

## සිර්පය - 166 ජල සම්පාදන හා ජලාපවත්තන ආමාත්‍යාංශය

### විගණකාධිපති වාර්තාව - 2012 වර්ෂය

#### 1.1 විගණන විෂය පථය

ජලසම්පාදන හා ජලාපවත්තන ආමාත්‍යාංශයේ 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය වාර්තා, සැයුදුම් ප්‍රකාශන පොත් පත්, ලේඛන හා අනෙකුත් වාර්තා අන්තර්ගත වූ විසර්ගත ගිණුම හි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන යටතේ විගණනය කරන ලදී. සමාලෝචන වර්ෂය සඳහා වූ කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව 2013 දෙසැම්බර් 24 දින ආමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත නිකුත් කරන ලදී. ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශන පිළිබඳ විගණන නිර්ක්ෂණ, අදහස් දැක්වීම් සහ සෞයා ගැනීම්, විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශන පිළිබඳ සමාලෝචනය සහ ගනුදෙනුවල තියැදි පිළිබඳ තහවුරු පරික්ෂා කිරීම මත පදනම් වී ඇත. එම සමාලෝචනය හා පරික්ෂණයන්ගේ විෂය පථය සහ ප්‍රමාණය, මට ලැබේ ඇති කාර්ය මණ්ඩලය අනෙකුත් සම්පත් හා කාල වේලා යන සීමාවන් ඇතුළත හැකිතාක් පූර්ව විගණනයක් කළ හැකි වන පරිදි පිළියෙළ කරන ලද්දකි.

#### 1.2 ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගණනැදීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

විසර්ගත ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශන හි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 148,149,150 හා 152 ව්‍යවස්ථාවන්, වෙනත් ව්‍යවස්ථාපිත විධිවිධානයන්, රාජ්‍ය මූල්‍ය හා පරිපාලන රෙගුලාසිවලට අනුකූලව පවත්වා ගෙන යාම, පිළියෙළ කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රධාන ගණනැදීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ. වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවදා ප්‍රකාශනයන්ගේ තොර වූ ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන අභ්‍යන්තර පාලනයන් සැලැසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පවත්වා ගෙන යාමන් මෙම වගකීමට ඇතුළත් වේ.

#### 1.3 විගණන නිර්ක්ෂණ

2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය වාර්තා හා පොත් අනුව ජලසම්පාදන හා ජලාපවත්තන ආමාත්‍යාංශයේ විසර්ගත ගිණුම් හා සැයුදුම් ප්‍රකාශ මෙහි (අ) සිට (අ) දක්වා වූ පොදු නිර්ක්ෂණ සහ පහත 1.4 සිට 1.8 දක්වා ජ්‍යෙෂ්ඨ සඳහන් ප්‍රධාන විගණන සෞයා ගැනීම් හැර සතුවුදායක ලෙස පිළියෙළ කර ඇති බව නිර්ක්ෂණය විය.

(අ) ප්‍රයත්ත විවෘතය

පහත සඳහන් කරනු ලබන නීතික්ෂණය විය.

- (i) වැය විෂයයන් 07 ක් සඳහා සලසා තිබූණු රු.561,550,000ක මූල්‍ය ගුද්ධ ප්‍රතිපාදනයම ඉතර කර තිබුණි.
- (ii) වැය විෂයයන් 25 ක් සඳහා අධි ප්‍රතිපාදන සලසා තිබූ හේතුවෙන් ප්‍රතිපාදන උපයෝග්‍රය කිරීමෙන් පසු ඉතරිය රු. 1,540,548,346 ක් වූ අතර එය එම වැය විෂයයන්ට අදාළ ගුද්ධ ප්‍රතිපාදනයෙන් සියලු 22 ත් 98 ත් අතර පරායයක් ගෙන තිබුණි.
- (iii) වැය විෂයයන් දෙකකට අදාළව ප්‍රයත්ත ප්‍රතිපාදනයට අනිරේකව පරිපූරක ඇස්තමේන්තු වෙන්කිරීම් මගින් රු. 127,000,000 ක ප්‍රතිපාදන සලසා ගෙන තිබුණන් එම ප්‍රතිපාදනය මූල්‍යමතින්ම ඉතිරිකර තිබුණි.
- (iv) අවස්ථා 18 ක දි විදේශීය මූල්‍ය සම්පාදන ව්‍යාපෘති වැය විෂයයන් දෙකකට අදාළව වාර්ෂික ප්‍රයත්ත ලේඛනයන් රු.2,980,000,000 ක ප්‍රතිපාදන සලසා ගෙන තිබූණු තමුන් එම මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයම මුදල් රෙගුලාසි 66 යටතේ වෙනත් ව්‍යාපෘතිවලට මාරු කර තිබුණි.
- (v) සමාලෝචන වර්ෂයේ විසජ්‍රේත ගිණුමේ රු.75,248 ක් වූ බැරකම් සඳහන් කර තොතිබුණි.

(ආ) පොදු තැන්පත් ගිණුම්

2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට අමාත්‍යාංශයේ පොදු තැන්පත් ගිණුම්වල එකතුව රු1,049,416 ක ගෙෂයක් නීතික්ෂණය වූ අතර ඒ පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ.

ගිණුම් අංකය

6000-0000-00-0015-0076  
6000-0000-00-0011-0575

2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට  
ගෙෂය

රු.  
906,783  
142,633

1,049,416

මෝටර රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා 2011 වර්ෂයේදී අංක 6000-0000-00-0011-0575 දැරන  
තැන්පත් ගිණුමට රු. 5,500,000 ක් බැර කර තිබුණු අතර එම මූදල උපයෝගී කරගෙන  
2012 වර්ෂයේදී මෝටර රථයකට ගැනීම කර තිබුණි ඒ අනුව ඉතිරි වු රු.142,633 ක මූදල  
රාජ්‍ය ආදායමට 2013 මැයි 31 දින වන විටත් බැර කර තොතිබුණි.

(ඇ) රජයේ නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම පිළිබඳ සැයුදුම් ප්‍රකාශය

---

විෂය අංක 16601 දැරන රජයේ නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම පිළිබඳ 2012 දෙසැම්බර් 31  
දිනට සැයුදුම් ප්‍රකාශය ප්‍රකාරව එදිනට අයව්ම් හිහි හිට තිබුණු ගේපවල එකතුව රු.38,095 ක්  
වූ අතර, එම හිහි හිට ගේප අයකර ගැනීම සඳහා සමාලෝචන වර්ෂයේදී ද කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක්  
ගෙන තොතිබුණි.

1.4 යහපාලනය හා ගිණුම්කටපුතුහාවය

---

1.4.1 වාර්ෂික ප්‍රයම්පාදන සැලැස්ම

---

2006 මාර්තු 24 දිනැති අංක 128 දැරන ජාතික ආයවැය වකුලේය ප්‍රකාරව වාර්ෂික ප්‍රයම්පාදන  
සැලැස්ම 2012 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් පිළියෙළ කර තොතිබුණි.

1.4.2 අභ්‍යන්තර විගණකය

---

මෙම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් තිරික්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) 2009 ජූනි 09 දිනැති අංක ඩීප්ල්/2009/(1) දැරන කළමනාකරණ විගණක වකුලේයේ 03  
පේදාය අනුව ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියාගේ සංඝ්‍ර අධික්ෂණය යටතේ ගණකාධිකාර  
යේවයේ ජෝන්ස් නිලධාරියෙකු ප්‍රධානත්වය දැරන අභ්‍යන්තර විගණක හා විමර්ශන අංශයක්  
සැම ආමාත්‍යාංශයකම පවත්වා ගෙනුවනු වුවත්, වසරක පමණ කාලයක සිට අභ්‍යන්තර විගණක  
නිලධාරියෙකු තොමැතිව කළමනාකාර සහකාර යේවයේ නිලධාරිනියක හා පුහුණුවන  
උපාධිබාරණීයකගෙන් පමණක් ආමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර විගණක අංශය පවත්වා තිබුණි.

- (අ) ඉහත (අ) හි සඳහන් වකුලේබයේ 09 ජේදය ප්‍රකාරව කාර්ගුවකට වරක් අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තාවල සාරාංශයක් පිළියෙළ කර එය විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවෙහි සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. තවද මූදල් රෙගුලාසි 134 (1) (3) ප්‍රකාරව සමාලෝචන වර්ෂයට අදාළ අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තාවල පිටපත් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
- (ඇ) සමාලෝචන වර්ෂය වෙනුවෙන් වාර්ෂික ක්‍රියාකාර් සැලැස්මට අනුකූල වන පරිදී විගණන සැලැස්ම පිළියෙළ කර නොතිබුණි.

### 1.5 වන්කම් කළමනාකරණය

---

මෙම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරික්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) 2010 දෙසැම්බර් 17 දිනැති අංක පිළිගැසම්ක්ෂණ මණ්ඩල/01 දිරන රාජ්‍ය මූදල් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ලිපිය මගින් සංගේදීත 2009 දෙසැම්බර් 09 දිනැති අංක 441 දිරන රාජ්‍ය මූදල් වකුලේබය ප්‍රකාර 2012 වර්ෂය වෙනුවෙන් හාන්ඩ සම්ක්ෂණය සිදුකර නොතිබුණි.
- (ඇ) දෙනියාය ජල සම්පාදන යෝජනා තුමයට ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම 1984 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට වසර 28 ක් ඉක්මවා තිබුණත් 2013 මැයි 13 දින වන විටන් එය නිම කර නොතිබුණි. මේ සඳහා 2006 වර්ෂයේදී රු. 560,000 ක මූදලක් කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තැන්පත් කර තිබුණි.
- (ඇ) හළාවත ජලයම්පාදන කුමයේ තළ මාර්ගය එලා ඇති ඉඩම් කොටස අත්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් 2010 අප්‍රේල් 30 දින රු.1,731,875 ක් හළාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තැන්පත් කර තිබුණි. ජලය රැගෙන එන ප්‍රධාන තළය එලා ඇත්තේ පොදුගලීක නිවසක් සඳහා වෙන්කොට ඇති ප්‍රවේශ මාර්ගය හරහා බැවින් නිවෙස් හිමියාගේ විරෝධතා ගේතෙවත් අත්පත් කර ගැනීමේ ඉදිරි කටයුතු ඇතැහැට තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් සමාලෝචන වර්ෂයේදී ද කිසේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

1.6 නීති, රීති, රෙගුලාසි යතාදියට අනුකූල තොවීම

නියයි විගණක පරික්ෂණවලදී තිරික්ෂණය වූ නීති, රීති, රෙගුලාසි හා විධිවිධානවලට අනුකූල තොවූ අවස්ථා විග්‍රහ කර පහත දැක්වේ.

නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට යොමුව

අනුකූල තොවීම

- (අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික  
සමාජවාදී ජනරජයේ මූදල්  
රෙගුලාසි සංග්‍රහය

(i) මූදල් රෙගුලාසි 1646

යෙදීනික බාවන සටහන්වල මූල් ජීවපත් හා මායික සංයිද්ධි වාර්තා එළඹින මාසයේ 15 දිනට පෙර විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර තොත්තුණි.

(ii) මූදල් රෙගුලාසි 1647

අමාන්‍යා යයට අයන් වාහන පිළිබඳ ලේඛනයක් පවත්වා තොත්තුණි.

- (ආ) රාජ්‍ය පරිපාලන වකුලේ

(i) 1990 ඔක්තොක්ති 10  
දිනයේ අංක 41/90 දරන  
වකුලේය

සැම 06 මාසයකට වරක්ම වාහනවල ඉන්ධන දහනය පිළිබඳ පරික්ෂා කර වාර්තා කළ යුතු වූවත්, නියයි පරික්ෂාවට භාජනය කරන ලද වාහන 11 ක් සම්බන්ධයෙන් එසේ කටයුතු කර තොත්තුණි.

(ii) 1992 පෙබරවාරි 18  
දිනයේ අංක 7/92 දරන  
වකුලේය

වෙන්කළ වාහනවලට අදාළව වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකය තිලකාරියාගේ නම හා පාවතිවී කිරීමට අදාළ අනුමතිය සහිත ලේඛනයක් පවත්වා තොත්තුණි.

(iii) 1999 ඔක්තොක්ති 08  
දිනයේ අංක 22/99  
දරන වකුලේය

වකුලේයට පටහැනීව අමාන්‍යා යය යටතේ ඇති ප්‍රජා ජ්‍යෙෂ්ඨාරයේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරන තිලකාරින් වෙත වාහන ලෙකක් මූදාගැර තොත්තුණි.

(අ) රාජ්‍ය මූදල් වතුලේ

---

2009 නොවැම්බර් 13 දිනැති  
අංක 438 දුරන වතුලේය

ආමාත්‍යාංශ භූමියේ ගරහිත වාහන 04 ක් ගාල්කර තිබූ අතර එවා  
විධිමත් පරිදී අපහරණය කිරීමට හෝ එළුම් පිළිබඳව වෙනත් සූදුසු  
ක්‍රියාමාර්ගයක් හෝ ගෙන නොතිබූණි.

1.7 ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දුරවලුනා

---

විදේශාධාර ව්‍යාපෘති හැර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රමාදයන් පිළිබඳව විගණන නියැදි  
පරික්ෂණවලදී අනාවරණය වූ නිරික්ෂණ පහත දැක්වේ.

(අ) ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවතන මණ්ඩලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන සූචී හා මධ්‍ය පරිමාන  
ව්‍යාපෘති 53 ක් වර්ෂ ගණනාවකට පෙර ආරම්භ කර තිබුණ්ත දිරිස කාලයක් ගතවිමෙන්  
පසුවත් අවසන් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබූණි. මින් ව්‍යාපෘති 16 ක් 2012 වර්ෂයේදී නිම  
කිරීමට අපේක්ෂා කළ නමුත් ඉත් ව්‍යාපෘතින් 7 ක් පමණක් නිම කර තිබූණි. ව්‍යාපෘතන් 21 ක්  
අවුරුදු 10 ඉක්ම වූ එවා වූ අතර එම ව්‍යාපෘති 21 වෙනුවෙන් මූලික ඇයෝගීතාව  
රු. මිලයන 2,593 ක් වුවත්, 2012 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට මූලික වියදම රු. මිලයන 6,268 ක්  
වූ තිබූණි. ඒ අනුව එම ව්‍යාපෘති 21 වෙනුවෙන් වූ මූලික ඇයෝගීතාව සියයට 142 කින්  
ඉක්මවා වැයකර තිබූණි. එම ව්‍යාපෘති නිම කිරීමට වසර ගණනාවක් ගතවී තිබීම  
හේතුවෙන් උද්ධමතයන් සමඟ පිරිවැය වැඩිවිම නිසා එම ව්‍යාපෘති විසින් ආයෝගනය කළ  
මූදල්වලට සර්ලත ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට නොහැකිවී තිබූණි. එමෙන්ම එම ව්‍යාපෘති  
කඩිනමින් අවසන් නොකර තව ව්‍යාපෘතිද ආරම්භකර තිබූණි.

(ආ) ගක්‍රනා අධ්‍යයනය මගින් භාගත පරික්ෂා සිදුනාකර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් මත්‍යවු  
ගැටළ නිසා ව්‍යාපෘති නිමකිරීමට ප්‍රමාද වූ තිබූ අවස්ථා කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

| ජෛයෝග්‍රනා ක්‍රමයේ නම   | 2012 දෙසැම්බර්<br>31 දිනට දරන<br>ලද වියදුම්<br>රු.මිලියන | ප්‍රමාදයට හේතුව                                |              |
|---|--|--|--------------|
| පැලමුවූලු ජල යෝගනා<br>ක්‍රමය(Intake)                                  | 348.00   | තුළමුව ලිඛේහි කඩගල් හසුවීම                     |              |
| යටියන්තොට ජල යෝගනා ක්‍රමය   | 179.35   | කඩගල් හසුවීම හේතුවෙන් ජලනල<br>එලීම ප්‍රමාද වීම |              |
| බොහශිස්වා කන්ද ජල යෝගනා<br>ක්‍රමය                                     | 44.03  | ජලනල එලිමෙන් කඩගල් මතුවීම                      |              |
| 1.8 මානව සම්පත් කළමනාකරණය   |  |  |              |
| (අ) අනුමත සේවක සංඛ්‍යා හා තරුණ සේවක සංඛ්‍යා                           |  |  |              |
| 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට වූ සේවක සංඛ්‍යාව පිළිබඳ තත්ත්වය පහත පරිදි විය. |  |  |              |
| සේවක වර්ගය  | අනුමත සේවක<br>සංඛ්‍යාව                                   | තරුණ<br>සේවක<br>සංඛ්‍යාව                       | පුරුෂ්පාෂ්චි |
| (i) පෝෂ්‍ය මට්ටම  | 24   | 13   | 11           |
| (ii) තහනිසික මට්ටම  | 04   | 03   | 01           |
| (iii) ද්විතීයක මට්ටම  | 82   | 61   | 21           |
| (iv) ප්‍රාථමික මට්ටම  | 39   | 24   | 15           |
| එකතුව   | 149  | 101  | 48           |

සමාලෝචන වර්ෂය අවසාන වන විට පුරුෂ්පාෂ්චි 48 ක් පිරවීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර  
තොත්තු ඇති

(අ) අවිධිමත් ලෙස වෙනත් පාර්ශ්වයන්ගෙන් ලබාගත් මානව සම්පත්

අමාත්‍යාංශය විසන් අවිධිමත් ලෙස ලබා ගත් මානව සම්පත් පිළිබඳ අනාවරණය වූ කරුණු පහත  
දැක්වේ.

| සේවක වර්ගය      | සංඛ්‍යාව  | වෙනත්<br>පාර්ශ්වය                           | කාලපරීච්දය                    |
|-----------------|-----------|---|-------------------------------|
| තෘතියික මට්ටම   | 01        | ජාතික ජල<br>සම්පාදන හා<br>ජලාපවතන<br>මණ්ඩලය | 2007 වර්ෂයේ සිට<br>මෙම දක්වා  |
| ප්‍රාථමික මට්ටම | 02        | - එම -                                      | 2012 අගෝස්තු සිට<br>මෙම දක්වා |
|                 | <u>03</u> |   |                               |