

ඒඩ්ස්, ක්ෂය රෝගය සහ මැලේරියාව මර්දනය කිරීම සඳහා වූ ගෝලීය අරමුදල් ව්‍යාපෘතියේ මැලේරියාව 8 වන වටය සංරචකය (ජීඑල්ඒටීඑම්) 2014

ඒඩ්ස්, ක්ෂය රෝගය සහ මැලේරියාව මර්දනය කිරීම සඳහා වූ ගෝලීය අරමුදල් ව්‍යාපෘතියේ මැලේරියාව 8 වන වටය සංරචකයේ (ජීඑල්ඒටීඑම්) 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය (ශ්‍රී ලං) සහ ඒඩ්ස්, ක්ෂය රෝගය සහ මැලේරියාව මර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ගෝලීය අරමුදල (ජීඑල්ඒටීඑම්) අතර 2009 සැප්තැම්බර් 17 දින එළඹි අංක එස්ආර්එල්-809-ජී10-එම් දරන ප්‍රදාන ගිවිසුමේ 13(ආ) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී.

1.2 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, අරමුණු, මූල්‍යයනය හා ව්‍යාපෘති කාලපරිච්ඡේදය

ප්‍රදාන ගිවිසුමට අනුව, සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරවීමේ සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දරයි. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ බහුල වශයෙන් මැලේරියාවෙන් පීඩාවට පත් ගැටුම්වල බලපෑමට ලක්වූ දිස්ත්‍රික්කවල මායිම් ජනතාව අතර දැඩිව මැලේරියාව පාලනය කිරීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ. දැඩි මැලේරියා පාලන ව්‍යාපෘතියේ 8 වන වටය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය එ.ජ.ඩො. 13,059,866 ක් වන අතර, සම්පූර්ණ මුදලම මූල්‍යයනය කිරීමට ඒඩ්ස්, ක්ෂය රෝගය සහ මැලේරියාව මර්දනය කිරීම සඳහා වූ ගෝලීය අරමුදල එකඟව තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2009 සැප්තැම්බර් 01 දින ආරම්භ කරන ලද අතර, 2014 අගෝස්තු 31 වන විට නිමකිරීමට අපේක්ෂිතය. අනතුරුව ව්‍යාපෘති කාල පරිච්ඡේදය 2015 මාර්තු 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව පිළියෙල කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ. වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරවූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන අභ්‍යන්තර පාලනයන් සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාමත්, යෝග්‍ය ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති තෝරා ගැනීම හා යොදා ගැනීමත් අවස්ථාවෝචිතව සාධාරණ ලෙස ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමත් මෙම වගකීමට ඇතුළත් වේ.

1.4 තත්ත්වගණනය කළ විගණන මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වගණනය කරනු ලැබේ.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව සහ මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දැක්වෙන කරුණු වලින් උද්ගතවන ගැලපීම් වලින් ඇති වන බලපෑම් හැර මාගේ මතය වනුයේ,

(අ) 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව සහ ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති වලට අනුකූලව 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,

(ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණු බව, සහ

(ඇ) ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගෙන යන ලද අනෙකුත් වාර්තා වල ඇතුළත් කරන ලද තොරතුරු සමඟ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල ඉදිරිපත් කර ඇති තොරතුරු එකඟ වන බවත්ය.

2.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

2.2.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු

සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ගෙවන ලද පාරිශ්‍රමික වටිනාකම රු. 7,187,273 ක් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල මානව සම්පත් වියදම් යටතේ ගිණුම් ගත කිරීම වෙනුවට යටිතල පහසුකම් සහ අනෙකුත් උපකරණ යටතේ ගිණුම් ගත කර තිබුණි.

2.2.2 නීති, රීති, රෙගුලාසි වලට අනුකූල නොවීම

පහත සඳහන් අනුකූල නොවූ අවස්ථා විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.

(අ) මුදල් රෙගුලාසි 371(2)(ඇ) ප්‍රකාරව, භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම සඳහා ලබා ගන්නා ලද අත්තිකාරම් අදාළ කාර්යය නිමවූ වහාම පියවිය යුතු වුවත්, අවස්ථා 30 කදී එකතුව රු. 2,256,080 ක අත්තිකාරම් පියවීම සඳහා මාස 2 සිට මාස 8 දක්වා කාල පරාසයක් ගෙන තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

(ආ) මුදල් රෙගුලාසි 756 හි අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අගය රු.189,973,912 ක් වූ ස්ථාවර වත්කම් භෞතිකව සත්‍යාපනය කර නොතිබුණි.

(ඇ) 2007 අප්‍රේල් 05 දිනැති කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තු වක්‍රලේඛ අංක 33 හි 2.1.2 ඡේදයේහි අවශ්‍යතාවයන් අනුව ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි. එසේම ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ තනතුර

- (ඇ) රු. 1,700,000 ක පිරිවැයකට මානව සම්පත් මෘදුකාංග පැකේජයක් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා 2013 ජූලි 28 දින ලංසු ප්‍රදානය කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් 2015 මාර්තු 31 දින වනවිටත් කොන්ත්‍රාත්තුව සම්පූර්ණ කර නොතිබුණු අතර අන්තර්ජාලය හරහා දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලට සම්බන්ධ වීමේ පහසුකම් ලබා දී නොතිබුණි.
- (ඈ) 2012 සැප්තැම්බර් 30 දිනට ප්‍රථම ඉදිකිරීමට නියමිතව තිබූ පොලිමර් දාම ප්‍රතික්‍රියා රසායනාගාරය ඉදිකිරීම ප්‍රමාදවීම හේතුකොට ගෙන 2013 දෙසැම්බර් 09 දින රු.4,872,944 ක පිරිවැයකට මිලදී ගෙන තිබූ රසායනාගාර උපකරණ 2015 මාර්තු 31 දක්වා නිශ්කාර්යව පැවතුණි. රසායනාගාර උපකරණ වල වගකීම් කාලයද 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉකුත්වී තිබුණි.
- (ඉ) මැලේරියා මර්දන ව්‍යාපාරය විසින් වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ එළඹී ගිවිසුමට අනුව, මදුරු පිලව් පාලන කටයුතු 2012 ජූනි වන විට නිම කළ යුතුව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2015 මාර්තු මාසය වන විටත් එම කටයුතු නිම කර නොතිබුණි.

3.3 මූල්‍ය පාලනය

පහත නිරීක්ෂණයන් සිදු කරනු ලැබේ.

- (අ) භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලබාදෙන අත්තිකාරම් පිළිබඳ මූල්‍ය පාලනය සනුදායක ලෙස ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. එකතුව රු. 553,975 ක අත්තිකාරම් ඒවා ලබා ගත් කාර්ය සඳහා භාවිතා නොකර සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු ගෙවා තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.
- (ආ) ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය පාලනය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් සිදු කළ ගනුදෙනු අභ්‍යන්තර විගණනයකට භාජනය කර නොතිබුණි.
- (ඇ) ප්‍රේෂණයන් සිදු කිරීමේ ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සහ සේවක භාරකාර අරමුදල් මත වටිනාකම රු. 2,270,487 ක අධිභාර ගෙවා තිබුණි.
- (ඈ) විගණනය සිදු කළ සෝදිසි පරීක්ෂාවේ දී එලදායි මූල්‍ය පාලන කාරකයක් ලෙස ව්‍යාපෘතියේ අයවැය ඇස්තමේන්තු භාවිතා කර නොතිබූ බවට හඳුනාගත් නිරීක්ෂණ පහත දක්වා ඇත.
 - (i) ක්‍රියාකාරකම් 09 ක් යටතේ සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සිදු කළ එකතුව රු.17,659,681 ක මුළු ප්‍රතිපාදනයම උපයෝජනය කර නොතිබුණි.
 - (ii) ක්‍රියාකාරකම් 13 ක් යටතේ සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තු වේ සිදුකළ වටිනාකම රු. 25,777,090 ක මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන්, රු. 3,634,038 ක් එනම් මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 14 ක් පමණක් 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට උපයෝජනය කර තිබුණි.
 - (iii) එසේම අදාළ බලධාරීන්ගේ නිසි අනුමැතිය නොමැතිව ක්‍රියාකාරකම් 17 ක් සඳහා අයවැය ප්‍රතිපාදනයට වැඩියෙන් රු. 12.177,180 ක් වියදම්කර තිබුණි.
 - (iii) ඊට අමතරව, ව්‍යාපෘතියේ වාර්ෂික අයවැය ලේඛනයේ ඇතුළත් නොවූ ක්‍රියාකාරකම් 03 ක් සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු. 1,796,340 ක් වියදම් කර තිබුණි.