

දෙවැනි සෞඛ්‍ය අංශ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය II - සංරචකය 2015

දෙවැනි සෞඛ්‍ය අංශ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ - II සංරචකය 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය (ශ්‍රීලංකා) හා ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය (ජාසංස) අතර 2013 අගෝස්තු 19 දින එලඹී අංක 5228 - එල්කේ දරන මූල්‍ය ගිවිසුම සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී.

1.2 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, අරමුණු, අරමුදල් යෙදවීම හා ව්‍යාපෘති කාලය

මූල්‍ය ගිවිසුම අනුව, එවකට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, වර්තමානයේ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ජාතික මට්ටමින් ව්‍යාපෘතියේ කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර පළාත් මට්ටමින් ව්‍යාපෘතියේ කාර්යයන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලැබේ. ව්‍යාපෘති ඇගයීම් ලියවිල්ලට අනුව, 2013 සිට 2017 වර්ෂය දක්වා ජාතික සෞඛ්‍ය සංවර්ධන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට මූල්‍ය සහාය සැපයීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මන්ද පෝෂණය හා බෝ නොවන රෝග පිළිබඳ අභියෝග සඳහා වඩා යහපත් ප්‍රතිචාර ඇති කිරීම සඳහා හැකිවනු පිණිස මහජන සෞඛ්‍ය කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු වේ. මූල්‍ය ගිවිසුම අනුව, ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 25,270 කට සමාන විගැහි (SDR) මිලියන 129.8 ක් (එජඩො මිලියන 200 ක්) වන අතර ඉන් රු.මිලියන 1,263.5 කට සමාන විගැහි මිලියන 6.5 ක් (එජඩො මිලියන 10 ක්) ව්‍යාපෘතියේ II - සංරචකය යටතේ සිදු කළ යුතු කාර්යයන් සඳහා වෙන්කර තිබුණි. ව්‍යාපෘති කාර්යයන් 2013 ජූලි 01 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2018 සැප්තැම්බර් 30 වන විට නිම කිරීමට නියමිතය. මෙම වාර්තාව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ජාතික මට්ටමින් සිදු කරන ලද කාර්යයන් හා වෙනම ඉදිරිපත් කරන ලද ව්‍යාපෘතියේ II - සංරචකය සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම් වලින් සමන්විත වේ.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව පිළියෙල කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශ්‍ය වන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.

1.4 විගණකගේ වගකීම

මාගේ විගණනය මත පදනම්ව මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම මාගේ වගකීම වේ. මා විසින් ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව මාගේ විගණනය සිදු කරන ලදී. ආචාර ධර්මවල අවශ්‍යතාවන්ට මම අනුකූලවන බවට සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවන්නේද යන්න පිළිබඳ සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාගැනීම පිණිස විගණනය සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන බවට මෙම ප්‍රමිති අපේක්ෂා කරයි. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන අගයන් සහ හෙළිදරව් කිරීම්වලට උපකාරී වන විගණන සාක්ෂි ලබාගැනීම පිණිස පරිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම විගණනයට ඇතුළත් වේ. තෝරාගත් පරිපාටි, වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගේ අවදානම් තක්සේරු කිරීමද ඇතුළත් විගණකගේ විනිශ්චය මත පදනම් වේ. එම අවදානම් තක්සේරු කිරීම්වලදී, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට සහ සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන්නා වූ අභ්‍යන්තර පාලනය විගණක සැලකිල්ලට ගන්නා නමුත් ව්‍යාපෘතියේ අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අදහස් නොකරයි. කළමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල උචිතභාවය හා යොදාගන්නා

ලද ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය ඇගයීම මෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ඇගයීම ද විගණනයට ඇතුළත් වේ.

මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි. පහත සඳහන් දෑ තක්සේරු කිරීමේහිලා අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලැබූ එවැනි පරීක්ෂා කිරීම්ද එම පරීක්ෂණයට ඇතුළත් විය.

- (අ) අභ්‍යන්තර පාලන අංශයෙන් බලන කල ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ සතුවදායක පාලනයක් සහ ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම්වලට අදාළ පොත්පත්, වාර්තා ආදියේ විශ්වාසවන්තභාවය තහවුරු වනු පිණිස පද්ධති සහ පාලන ප්‍රමාණවත් වූයේද යන බව.
- (ආ) ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන වියදම ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගෙන යන ලද වැඩිදියුණු කළ මූල්‍ය වාර්තා හා ප්‍රගති වාර්තා සමඟ සතුවදායක ලෙස සසඳා තිබුණේද යන බව,
- (ඇ) ශ්‍රී ලංකා රජය හා ණය සපයනු ලබන නියෝජිතායතනය විසින් සපයන ලද අරමුදල්වලින් දරන ලද ව්‍යාපෘති වියදම්, මූල්‍ය හා භෞතික වශයෙන් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය, ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් කටයුතුවලින් උද්ගත වූ වත්කම් සහ වගකීම්, ණයවලින් කරන ලද මිලදී ගැනීම් ආදිය දැක්වෙන පරිදි අඛණ්ඩ පදනමක් මත ප්‍රමාණවත් ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ගනු ලැබුවේද යන බව.
- (ඈ) ණය යටතේ ආපසු ගැනීම් මූල්‍ය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව සිදුකර තිබුණේද යන බව.
- (ඉ) ණය යටතේ සපයන ලද අරමුදල්, ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණේද යන බව.
- (ඊ) ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන ලද වර්ගීකරණයට අනුව වියදම නිවැරදිව හඳුනාගෙන තිබුණේද යන බව.
- (උ) ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති පදනම් කරගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර තිබුණේද යන බව.
- (ඌ) විශේෂ (ඩොලර්) ගිණුමේ ආරම්භක හා අවසාන ශේෂ සහ එම ගිණුමෙන් ආපසු ගැනීම් හා එම ගිණුමට උනුපුරණය කිරීම් ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගනු ලැබූ පොත්පත් හා වාර්තාවල සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස හෙළිදරව් කර තිබුණේද යන බව සහ 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂය, එදිනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (ශ්‍රී ලං ම බැ) ගිණුම් වාර්තා සමඟ සතුවදායක ලෙස සසඳා තිබුණේද යන බව.
- (එ) මූල්‍ය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපූර්ණයන් සඳහා වූ ඉල්ලුම්පත් සනාථකිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වියදම් ප්‍රකාශ කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය හැකිද යන බව.
- (ඒ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් සතුවදායක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණේද යන බව සහ,
- (ඔ) මූල්‍ය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූයේද යන බව.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව, මා දරන්නාවූ මතය වනුයේ,

- (අ) 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව හා 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,
- (ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ කාර්යයන් සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණු බව,
- (ඇ) විශේෂ (ඩොලර්) ගිණුමේ ආරම්භක හා අවසාන ශේෂ සහ එම ගිණුමෙන් ආපසු ගැනීම් හා එම ගිණුමට උභයපාරණය කිරීම් ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගනු ලැබූ පොත්පත් හා වාර්තාවල සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස හෙළිදරව් කර තිබුණු බව සහ 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂය, එදිනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (ශ්‍රී ලං ම බැ) ගිණුම් වාර්තා සමඟ සතුටුදායක ලෙස සසඳා තිබුණු බව.
- (ඈ) මූල්‍ය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපූර්ණයන් සඳහා වූ ඉල්ලුම්පත්‍ර සනාථකිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වියදම් ප්‍රකාශ (විප්‍ර) කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය හැකි බව.
- (ඉ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීමට කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක පියවර ගෙන තිබුණු බව, සහ
- (ඊ) මූල්‍ය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්ට අනුකූල වූ බවත්ය.

2.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම්

2.2.1 මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම

මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය පිළියෙල කර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් වෙනත් ප්‍රකාශන සමඟ ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

2.2.2 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම.

පහත සඳහන් අනුකූල නොවීම් අවස්ථා විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.

- (අ) 1989 නොවැම්බර් 30 දිනැති අංක පීඑම්/පීඑස්/5 දරන අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයීය චක්‍රලේඛයට අනුව, රාජකාරී කටයුතු සඳහා ගිය විදේශ ගමන් නිමකර දිවයිනට පැමිණීමෙන් පසු අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් දින 07 ක් ඇතුළත වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. කෙසේ වුවද පරිපාලකයින් සඳහා රෝහල් කළමනාකරණය පිළිබඳ 2015 පෙබරවාරි 22 සිට 27 දින දක්වා ඉන්දියාවේ පැවති පුහුණු වැඩසටහනට සහභාගී වූ නිලධාරීන් 30 දෙනෙකුගෙන් නිලධාරීන් 16 දෙනෙකු ඔවුන්ගේ වාර්තා 2015 දෙසැම්බර් 31 වන විටත් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. තවද, රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ 2008 අප්‍රේල් 24 දිනැති අංක 431 දරන

වක්‍රලේඛයේ විධිවිධානවලට පටහැනිව රු.මිලියන 1.62 ක පිරිවැයකට විදේශ ගුවන් සමාගමක නියෝජිතයෙකුගෙන් ගුවන් ටිකට්ටුවක් මිලදීගෙන තිබුණි.

(ආ) මුදල් රෙගුලාසි 835 (2) (ඊ) ට පටහැනිව, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සඳහා කල් බදු පදනම මත වර්ෂ 04 ක කාලපරිච්ඡේදයක් සඳහා කොළඹ 07 පිහිටි කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් 2015 පෙබරවාරි 22 දින ලබාගෙන තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසම්පාදන පරිපාටිය අනුගමනය කර හෝ තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සිදුකර නොතිබුණි. තවද අසාමාන්‍ය කොන්දේසි යටතේ බදු කුලී ගෙවීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය එකඟ වී තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. එබැවින්, පළමු වර්ෂ 2 සඳහා බදු කාලපරිච්ඡේදය ආරම්භයේදී එකතුව රු.මිලියන 3.84 ක බදු කුලී ගෙවීමට හා වර්ෂයක මුළු බදු වටිනාකමට සමාන රු.මිලියන 1.92 ක ආපසු ගෙවන තැන්පතුවක් තැබීමට ව්‍යාපෘතිය එකඟ වී තිබුණි. රු.මිලියන 4.22 ක් වූ ඉතිරි බදු මුදල පළමු වර්ෂ 02 ක තුළදී රු.80,000 ක් වූ මාසික වාරික බැඟින් හා ඊළඟ වර්ෂ 02 සඳහා මාසික වාරිකය රු.96,000 බැඟින් පියවිය යුතුය.

3. මූල්‍ය හා භෞතික කාර්ය සාධනය

3.1 අරමුදල් උපයෝජනය

ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වනු ලබන වාර්තා අනුව, අරමුදල් මූල්‍යයනය, අයවැයගත වෙන්කිරීම හා සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා සහ 2015 දෙසැම්බර් 31 දක්වා අරමුදල් උපයෝජනය පහත දැක්වේ.

ප්‍රභවය	මූල්‍ය ගිවිසුමට අනුව මූල්‍යයනය සඳහා එකඟ වූ මුදල		සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ කරන ලද වෙන් කිරීම		උපයෝජනය කළ අරමුදල්		
	එජඩො මිලියන	රු.මිලියන	රු.මිලියන	එජඩො මිලියන	සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ	2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට	
					එජඩො මිලියන	රු.මිලියන	එජඩො මිලියන
ජාසංසං සංරචකය - II	10	1,263.50	200	0.25	32.08		0.28
							35.50

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) ව්‍යාපෘති කාලපරිච්ඡේදය තුළ මූල්‍ය ගිවිසුමේ වෙන්කරන ලද අරමුදල් උපයෝජනය සඳහා විස්තරාත්මක සැලැස්මක් පිළියෙල කර තිබුණද ව්‍යාපෘතියේ එක් එක් මෙහෙයුම් වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන කාර්යයන් තහවුරු කර ගැනීමට වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.

(ආ) කාර්යයන් 06 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 200 ක වෙන්කිරීමක් කර තිබුණද වෙන්කරන ලද මුදලින් සියයට 16.04 ක් නියෝජනය වන රු.මිලියන 32.08 ක මුදලක් පමණක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ උපයෝජනය කර තිබුණි. ඒ අනුව වාර්ෂික වෙන්කිරීම අරමුණු කළ කාර්යයන් සඳහා ඵලදායීව උපයෝජනය කිරීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) ඉහත තොරතුරු අනුව, ව්‍යාපෘතිය යටතේ සලසන ලද රු.මිලියන 1,263.50 කට සමාන එජඩො මිලියන 10 ක මුළු වෙන්කිරීමෙන් සියයට 2.8 ක් නියෝජනය වන රු.මිලියන 35.50 කට සමාන එජඩො මිලියන 0.28 ක මුදලක් පමණක් එනම් මුළු වෙන්කිරීමෙන් 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට වර්ෂ 2 ½ ක් ඉකුත්වීමෙන් පසුව උපයෝජනය කර තිබුණි. එබැවින් ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි වර්ෂ 3 ක කාලපරිච්ඡේදය තුළ සමස්ත වෙන්කිරීම උපයෝජනය කිරීමේ හැකියාව සැක සහිතය.

3.2 භෞතික ප්‍රගතිය

ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉටුකර ගත යුතු භෞතික ඉලක්ක ධාරිතා ගොඩනැගීම, සහාය සේවා හා නවෝත්පාදන, ප්‍රතිඵල නියාමන අරමුණු නම් වූ උප සංරචක 03 ක් මත පදනම් වේ. ඉලක්ක ඉටුකරගැනීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණයන් පහත විස්තර කරනු ලැබේ.

(අ) සෞඛ්‍ය අංශයේ ප්‍රතිපත්ති තීරණයන් ගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට දත්ත එකතු කිරීම සඳහා ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ඒකාබද්ධව ප්‍රජා විද්‍යාත්මක සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට ව්‍යාපෘතිය කටයුතු කර තිබුණු අතර එය 2015 ජනවාරි 01 දින සිට සති 58 කින් නිමකිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි. විදේශීය උපදේශකවරුන් යොදවා ගැනීම සඳහා රු.මිලියන 44 කට සමාන එජඩො 329,783 ක් ඇතුළත්ව සමීක්ෂණයේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 189.57 ක් විය. සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 1.48 ක පිරිවැයකට සමීක්ෂණය සඳහා උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය කර තිබුණද 2015 දෙසැම්බර් 31 දක්වාත් සමීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණි.

(ආ) ව්‍යාපෘතියේ විස්තරාත්මක සැලැස්මේ ධාරිතා ගොඩනැගීම සඳහා පුහුණු වැඩමුළු සංරචකය යටතේ සලසා තිබුණු එකතුව රු.මිලියන 527.74 ක් වෙන්කිරීම හා නවෝත්පාදන වැඩසටහන සංරචකය යටතේ කරන ලද රු.මිලියන 345.72 ක වෙන්කිරීම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කර වර්ෂ 2 ½ ක් ගතවීමෙන් පසුවත් උපයෝජනය කර නොතිබුණි.

3.3 මූල්‍ය පාලන ගැටලු

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) මුදල් රෙගුලාසි 133 (2) හා 2010 ජූලි 26 දිනැති අංක 05 දරන කළමනාකරණ විගණන චක්‍රලේඛයට අනුව, රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශය විසින් අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්මක් පිළියෙල කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. කෙසේ වුවද සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කරන ලද අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම ව්‍යාපෘතිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන කාර්යයන් ආවරණය කර නොතිබුණි.

(ආ) මුදල් රෙගුලාසි 756 ට පටහැනිව, ව්‍යාපෘතිය විසින් රු.මිලියන 1.74 ක පිරිවැයකට ප්‍රසම්පාදනය කරන ලද වත්කම් පිළිබඳ වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සිදුකර නොතිබුණි.