

1. நிதிக்கூற்றுக்கள்

1.1 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி விவகாரங்கள் இராஜாங்க அமைச்சின் 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான நிதி நிலைமைக் கூற்று மற்றும் அத் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று, காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று மற்றும் முக்கியமான கணக்கீட்டுக் கொள்கைகள் மற்றும் ஏனைய விளக்கத் தகவல்களின் பொழிப்பினை உள்ளடக்கிய 2020 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்பட வேண்டிய இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க எனது பணிப்பின் கீழ் கணக்காய்வு செய்யப்பட்டது. 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 11(1) உப பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி விவகாரங்கள் இராஜாங்க அமைச்சு தொடர்பான எனது கருத்துரைகள் மற்றும் அவதானிப்புரைகள் உள்ளடக்கப்பட்ட பொழிப்பு அறிக்கை 2021 யூலை 08 ஆந் திகதி பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கு வெளியிடப்பட்டது. தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 11(2) உப பிரிவின் பிரகாரம், அமைச்சிற்குரிய விரிவான முகாமைத்துவ கணக்காய்வு அறிக்கை 2021 செப்தம்பர் 16 ஆந் திகதி பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கு வெளியிடப்பட்டது. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(6) ஆம் உறுப்புரையுடன் சேர்ந்து வாசிக்கப்படும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 10 உப பிரிவின் பிரகாரம் அந்த அறிக்கை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.

இந்த அறிக்கையின் 1.6 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களினால் ஏற்படும் தாக்கங்களை தவிர்த்து, நிதிக்கூற்றுக்கள் 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி விவகாரங்கள் இராஜாங்க அமைச்சின் நிதி நிலைமை மற்றும் அத்திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான அதனது நிதிசார் செயலாற்றலினையும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டு தத்துவங்களுக்கமைய உண்மையாகவும் நியாயமாகவும் தருகின்றன என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

1.2 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இந்த அறிக்கையின் 1.6 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களின் அடிப்படையில் எனது அபிப்பிராயம் முனைப்பழியுள்ளதாகப்படுகின்றது. இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (இ.க.நி) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். அவ் நியமங்களின் கீழான எனது பொறுப்புக்கள் இந்த அறிக்கையில் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள் பந்தியில் மேலும் விபரிக்கப்படுகின்றன. எனது முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

1.3 நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பாக பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் மற்றும் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் பொறுப்பு

இந்த நிதிக்கூற்றுக்களை பொதுவான ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டு தத்துவங்களுக்கு இணங்க மற்றும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38 ஆம்

பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கமைய தயாரித்து சரியாகவும் நியாயமாகவும் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றினை தீர்மானித்தல் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் பொறுப்பாக உள்ளது.

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 16(1) ஆம் உப பிரிவின் பிரகாரம் அமைச்சினால் வருடாந்த மற்றும் காலரீதியான நிதிக்கூற்றுக்களை தயாரிக்கக்கூடியவாறு அனைத்து வருமானங்கள், செலவினங்கள், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் தொடர்பான புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவேடுகளை முறையாக பேணுதல் வேண்டும்.

தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) உப பிரிவின் பிரகாரம் அமைச்சின் நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக ஆக்கபூர்வமான உள்ளக கட்டுப்பாட்டு முறைமையினை தயாரித்து பேணிச் செல்லப்படுவதாக பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் சான்றுபடுத்த வேண்டியதுடன், அந்த கட்டமைப்பின் ஆக்கபூர்வமான தன்மை தொடர்பில் முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட மீளாய்வொன்றினை மேற்கொண்டு, அதற்கமைய கட்டமைப்பினை ஆக்கபூர்வமானதாக நடாத்திச் செல்வதற்கு தேவையான மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

1.4

நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு தொடர்பாக கணக்காய்வாளரின் பொறுப்பு

ஒட்டு மொத்தமாக நிதிக்கூற்றுக்கள், மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்டதாக நியாயமான உறுதிப்படுத்தலொன்றைப் பெற்றுக்கொள்வது மற்றும் எனது அபிப்பிராயம் உள்ளடக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கை வழங்குவது எனது நோக்கமாகும். நியாயமான உறுதிப்படுத்தல் உயர் மட்டத்திலான உறுதிப்படுத்தலொன்றாக இருந்த போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வினை மேற்கொள்ளும் போது அது எப்போதும் பொருண்மையான தவறான கூற்றுக்களின் இல்லாமை என்பதன் உறுதிப்படுத்தலொன்றல்ல. மோசடிகள் அல்லது தவறுகள் தனியாகவோ கூட்டாகவோ தாக்கமளிப்பதால் பொருண்மையான தவறான கூற்றுக்கள் இருக்க கூடியதாக இருப்பதுடன் இந்நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பயன்படுத்துவோரால் பொருளாதார தீர்மானங்கள் எடுக்கும் போது அது தொடர்பாக கருத்திற் கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

என்னால் துறைசார் வெளிப்படை மற்றும் தொழில்துறை பின்னணியுடன் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வு செய்யப்பட்டன. மேலும்,

- மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களில் ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்று ஆபத்தின் இனங்காணும் போதும் மதிப்பீட்டின் போது சந்தர்ப்பத்திற்கு பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை திட்டமிடுவதன் மூலம் மோசடிகள் அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகளை தவிர்த்துக் கொள்வதற்கும் போதுமான மற்றும் பொருத்தமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல் எனது அபிப்பிராயத்திற்கு அடிப்படையாகும். பொருண்மையான பிறழ் கூற்றினால் எழும் தாக்கங்களினை விட மோசடிகளால் இடம்பெறும் தாக்கம் பாரியதாக இருப்பதுடன் தவறான கூட்டிணைவு, தவறான ஆவணங்களைத் தயாரித்தல், வேண்டுமென்றே விட்டுவிடுதல் அல்லது உள்ளக கட்டுப்பாட்டை தவிர்ப்புச் செய்தல் மோசடியொன்று ஏற்படுவதற்கு காரணமாகின்றது.
- சந்தர்ப்பத்திற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை திட்டமிடும் பொருட்டு அமைச்சின் உள்ளக கட்டுப்பாட்டின் ஆக்கபூர்வமானதன்மை தொடர்பாக அபிப்பிராயமொன்றை தெரிவிப்பதற்கு கருத்து தெரிவிக்கவில்லை.

- வெளிப்படுத்தல்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்திற்காக அடிப்படையாக கொள்ளப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் சம்பவங்களை பொருத்தமான மற்றும் நியாயமான முறையில் நிதிக்கூற்றுக்களில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளமையை மதிப்பாய்வு செய்தல்.
- ஒட்டுமொத்தமாக நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பிக்கும் போது நிதிக்கூற்றுக்களின் கட்டமைப்புகள் மற்றும் உள்ளடக்கத்திற்காக அடிப்படையாக கொள்ளப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் சம்பவங்கள் பொருத்தமானதாகவும் நியாயமாகவும் உள்ளடங்கியுள்ளதாக,

எனது கணக்காய்வில் இனங்காணப்பட்ட முக்கியமான கணக்காய்வு கண்டுபிடிப்புகள், உள்ளக கட்டுப்பாட்டிலான முக்கியமான குறைபாடுகள் மற்றும் ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பில் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

1.5 ஏனைய சட்ட ரீதியான தேவைப்பாடுகள் தொடர்பான அறிக்கை

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 6(1)(ஈ) பிரிவு பிரிவின் பிரகாரம் பின்வரும் விடயங்களை நான் வெளிப்படுத்துகின்றேன்.

(அ) 2020ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட புதிய செலவினத் தலைப்பு என்றமையால், கடந்த வருடத்திற்குரிய நிதிக்கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது,

(ஆ) கடந்த வருடத்தில் இந்த செலவினத் தலைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்காத காரணத்தால் என்னால் பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது.

1.6 நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பான கருத்துரைகள்

1.6.1 நிதிக்கூற்றுக்கள் சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளுடன் இணங்காமை

அரசு கணக்குகள் திணைக்கத்தினால் வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டி இலக்கம் 06 இன் பிரகாரம், நிதிக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட வேண்டியதாக காணப்பட்ட போதிலும், அந்த தேவைப்பட்டிலிருந்து விலகிய சந்தர்ப்பங்கள் பின்வருமாறு.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு**கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை****பரிந்துரை**

(அ) அரசு கணக்கீட்டு வழிகாட்டி இலக்கம் 06 இன் 7(II) ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் வேறு வருமான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்களினால் சேர்க்கப்படும் வருமானமானது வேறு பெறுகைகளாக நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்றில் காட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும். அமைச்சின் விரிவான பரீட்சை மீதியின் படி வேறு வருமானம் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்களினால் உரிய வருமானங்கள் 6 குறியீடுகளின் கீழ் அமைச்சினால் சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம் ரூபா 13,452,010 ஆக இருந்தது. நிதி செயலாற்றுகைக் கூற்றில் அந்தப் பெறுகைகள் ரூபா 163,225,215 ஆகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் ரூபா 149,773,204 கூடுதலாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

செப்தெம்பர் தொடக்கம் திசெம்பர் வரையான காலப் பகுதிக்கு மட்டுமான ரூபா 13,452,010 ஆனது வேறு வருமானங்கள் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்களுக்கு உரிய வருமானம் சேகரித்தல் மட்டுமாகவே உள்ளதுடன் ஜனவரி தொடக்கம் திசெம்பர் வரையான முழு ஆண்டுக்கும் உரியதான வேறு வருமானம் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்களுக்கு உரிய வருமானம் சேகரித்தல் உள்ளிட்ட உரிய வேறு பெறுகைகளின் பெறுமதி ரூபா 163,225,215 ஆக இருப்பதால் குறிப்பிடல் சரியானதே ஆகும்.

சுற்றறிக்கைகளின் அறிவுரைகளுக்கமைய சரியாக நிதிக் கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்படல் வேண்டும்.

(ஆ) அரசு கணக்கீட்டு வழிகாட்டல் இலக்கம் 06 இன் 7(vi)(ஆ) பந்தியின் பிரகாரம் வேறு அமைச்சு / திணைக்கள செலவு விடயங்கள் அல்லது ஏனைய பிரதான ஏடுகளில் செலவுகளின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுகள் கட்டுநிதி சீராக்கல் கணக்கில் வரவு பக்கத்தில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும். அமைச்சினால் பின்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுநிதி சீராக்கல் கணக்கில் வேறு செலவு தலைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவு ரூபா 267,998,972,040 ஆக செலவு வைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அமைச்சின் மீதி சரிபார்த்தலுக்கமைய அந்த செலவு ரூபா 96,419,491,147 ஆனதால் வேறுபாடு ரூபா 173,579,480,873 ஆகும்.

அமைச்சின் மீதி சரிபார்த்தலுக்கமைய ரூபா 96,419,491,147 ஆக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகையில் உள்ளக்கபடுவது செப்தெம்பர் மாதம் தொடக்கம் திசெம்பர் மாதம் வரையான செலவு மட்டுமே. ரூபா 173,579,480,893 ஆன ஜனவரி மாதம் தொடக்கம் ஆகஸ்ட் மாதம் வரையான செலவுகளுடன் ஆண்டளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த செலவு ரூபா 269,998,972,040 ஆக இருத்தல் சரியானதே.

- மேற்படி -

- (இ) மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மேலே விபரிக்கப்பட்ட - மேற்படி -
வழிகாட்டலில் 7(vi)(ஆ) வகையில் 2020 ஆம் ஆண்டில் மொத்த முற்பணக் கொடுப்பனவு மற்றும் பெறுகை அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், முறையே ரூபா 25,868,251 மற்றும் ரூபா 15,332,319 ஆன முற்பணக் கொடுப்பனவு மற்றும் பெறுகைகள் ஆண்டின் முதல் 08 மாதங்களுக்கான முற்பணக் கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கு மட்டும் உரித்துடையதாகும்.
- (ஈ) அரசு கணக்கீட்டு வழிகாட்டல் அரசு கணக்கீட்டு - மேற்படி -
06 இன் 7(vi)(அ) இற்கமைய வழிகாட்டலுக்கமைய நிதிப் பிரமாணம் 208 இன் கீழ் அந்த வேறு அமைச்சு / திணைக்களம் மேற்கொண்ட செலவுகள் முற்பண ஒப்பீட்டுக் கணக்கில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். அதற்கமைய, இந்த அமைச்சிற்காக வேறு அமைச்சு மேற்கொண்ட செலவு ரூபா 27,826,870,233 ஆகும். கணக்காய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட ரூபா 96,419,491,147 செலவினம் வேறு அமைச்சிற்காக ஆண்டின் இறுதி 04 மாத காலப்பகுதிக்காக இந்த அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவாகும்.
- (இ) மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மேலே விபரிக்கப்பட்ட - மேற்படி -
வழிகாட்டலில் 7(vi)(ஆ) வகையில் 2020 ஆம் ஆண்டில் மொத்த முற்பணக் கொடுப்பனவு மற்றும் பெறுகை அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், முறையே ரூபா 25,868,251 மற்றும் ரூபா 15,332,319 ஆன முற்பணக் கொடுப்பனவு மற்றும் பெறுகைகள் ஆண்டின் முதல் 08 மாதங்களுக்கான முற்பணக் கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கு மட்டும் உரித்துடையதாகும்.
- (ஈ) அரசு கணக்கீட்டு வழிகாட்டல் அரசு கணக்கீட்டு - மேற்படி -
06 இன் 7(vi)(அ) இற்கமைய வழிகாட்டலுக்கமைய நிதிப் பிரமாணம் 208 இன் கீழ் அந்த வேறு அமைச்சு / திணைக்களம் மேற்கொண்ட செலவுகள் முற்பண ஒப்பீட்டுக் கணக்கில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். அதற்கமைய, இந்த அமைச்சிற்காக வேறு அமைச்சு மேற்கொண்ட செலவு ரூபா 27,826,870,233 ஆகும். கணக்காய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட ரூபா 96,419,491,147 செலவினம் வேறு அமைச்சிற்காக ஆண்டின் இறுதி 04 மாத காலப்பகுதிக்காக இந்த அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவாகும்.

(உ) மேலே குறிப்பிட்ட வழிகாட்டலில் வைப்புக் கணக்கின் மீதிகள் 7(vi)(ஆ) இன் பிரகாரம் அமைச்சின் மற்றும் திறைசேரி இறுதிக் கணக்குக் கூற்றுக்கு அமைய வைப்புப் பெறுகை மற்றும் கொடுப்பனவிற்கு இடையே வேறுபாடு ஏற்படுமாயின் அது கட்டுநிதிக் கணக்கில் சீர் செய்யப்படல் வேண்டும். அமைச்சின் பரீட்சை மீதி மற்றும் திறைசேரியின் இறுதிக் கணக்குக் கூற்றின் படி பெறுகை மற்றும் கொடுப்பனவு பெறுமதிகளுக்கிடையே முறையே ரூபா 138,108,361 மற்றும் ரூபா 73,815,042 ஆன வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டது.

- மேற்படி -

அமைச்சின் ஏடுகள் சிக்காஸ் மென்பொருள் பிரதி மற்றும் திறைசேரி கணணி அச்சப் பிரதியுடன் பொருந்துவதுடன் கணக்காய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கட்டுநிதி சீராக்கல் கணக்கில் குறிப்பொன்று உள்ளடக்கப்படவில்லை.

1.6.2 நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|--|---|
| <p>2019 ஆம் ஆண்டில் தலைப்பு 155 இன் கீழ் காணப்பட்ட சுதேச மற்றும் வெளிநாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சானது 2020 செப்டெம்பர் 01 ஆம் திகதி தொடக்கம் தலைப்பு 420 இன் கீழ் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி நடவடிக்கைகள் இராஜாங்க அமைச்சாக மாற்றமடைந்திருந்தது. இராஜாங்க அமைச்சு முன்னைய ஆண்டில் இல்லாத போதிலும், மீளாய்வு ஆண்டில் நிதி கூற்றுக்களில் முன்னை ஆண்டின் வருமானம் மற்றும் செலவினமாக, முன்னைய ஆண்டில் காணப்பட்ட தலைப்பு 155 இன் அமைச்சின் பெறுமதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒப்பீட்டளவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.</p> | <p>2020 ஓகஸ்ட் 09 ஆம் திகதி பிரசுரிக்கப்பட்ட இலக்கம் 2187/27 கொண்ட அதி விசேட வர்த்தமானிக்கு அமைய அமைச்சுக்களின் விடயம் பரப்பு திருத்தியமைக்கப்பட்டதுடன், இந்த அமைச்சம் புதிய செலவினத் தலைப்பின் கீழ் தாபிக்கப்பட்டது. நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளது போன்று புதிய செலவினத் தலைப்பின் கீழ் கணக்குகள் தயாரிக்கப்படுதல் வேண்டும்.</p> <p>அரசு நிறுவனங்களில் இறுதிக் கணக்குகளை சமர்ப்பிப்பதற்குரிய, அரசு நிதி சுற்றறிக்கை இலக்கம் 02/2020 இற்கு ஏற்புடையதாக வழங்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டல் இலக்கம் 06 இன் 3 ஆம் பந்தியின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய, அரசு கணக்குகள் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான இறுதிக்</p> | <p>நிதிக்கூற்றுக்கள் சரியான முறையில் தயாரிக்கப்படுத்தல் வேண்டும்.</p> |

கணக்குக் கூற்று மற்றும் அதனோடு இணக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படும் அட்டவணைகளில் உள்ளடங்கிய பெறுமதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிதிக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

செலவினத் தலைப்பு வேறுபட்ட போதிலும், வருடாந்த செலவின மதிப்பீட்டின் தலைப்பு 155 இனூள் தெளிவாகப் பிரித்து வேறுபடுத்தக் கூடிய வகையில் எந்தவொரு செலவும் ஒன்றாக மேற்கொள்ளப்பட்டிராததால், இந்த ஒப்பீடு முழுமையாக சரியானதே ஆகும். கணக்காய்வினால் சுட்டிக் காட்டப்பட்ட விடயங்கள் ஒரு சில அமைச்சுக்களுக்கு சரியாக இருப்பினும் இந்த அமைச்சிற்கு பொருத்த மற்றது என்பதை தெளிவு படுத்துகின்றேன்.

1.6.3 நிதிச் செயலாற்றல் கூற்று

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|--|---|--|
| <p>(அ) திறைசேரி கட்டு நிதி பெறுகை</p> <p>2020 ஆகஸ்ட் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளபடியான 155 ஆம் இலக்க செலவினத் தலைப்பின் கீழ் காணப்பட்ட கட்டுநிதி ரூபா 403,555,559 ஆக இருந்ததுடன் அந்தத் தொகையினை பேரேட்டுக் குறிப்பு மூலம் செலவினத் தலைப்பு 420 இன் கீழ் மாற்றப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கட்டுநிதியினுள் அதிலிருந்து விலகிச் சென்ற அமைச்சுக்களுக்குப் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்த</p> | <p>2020 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பம் தொடக்கம் இறுதி வரையிலும் இந்த அமைச்சிற்கு திறைசேரியினால் கட்டு நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டு நிதி கணக்கு இலக்கம் 7002/0/0/449/20 மற்றும் 7003/0/0/44/20 இன் கீழாகும்.</p> <p>கணக்காய்வு ஐயவினாவுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தெளிவுபடுத்தலுக்கு அமைய ஆண்டினுள் மேற்கூறிய</p> | <p>நிதிக்கூற்றுக்கள் சரியாக தயாரிக்கப்படுத்தல் வேண்டும்.</p> |

கட்டுநிதி ரூபா 22,343,734 தொகையும் உள்ளடக்கியுள்ளதால், தலைப்பு 420 இல் ரூபா 381,211,825 எஞ்சியிருந்தது. 2020 செப்டெம்பர் தொடக்கம் திசெம்பர் வரையிலும் கிடைத்துள்ள கட்டுநிதி ரூபா 97,930,292,990 ஆனதுடன் இந்த தலைப்பு 420 இற்குக் கிடைக்கப் பெற்ற மொத்த கட்டுநிதிப் பெறுமதி ரூபா 98,311,504,814 ஆகும். நிதிச் செயலாற்றல் கூற்றில் அது ரூபா 273,124,512,657 ஆக ரூபா 174,813,007,843 இனால் கூடுதலாகக் காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

கட்டுநிதிக் கணக்கு இலக்கத்தின் கீழ் கிடைத்த கட்டுநிதி தொகை மற்றும் வேறு மூலாதாரங்களினால் கிடைத்த தொகை உள்ளடங்கலாக அமைச்சின் மொத்தக் கட்டுநிதிப் பெறுகை ரூபா 273,124,512,657 ஆகும்.

(ஆ) கட்டுநிதி மீதி

நிதி செயலாற்றுகைக் கூற்றுக்கமைய 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதியில் கட்டுநிதி மீதியாக ரூபா 242,214,173,832 வரையிலும் இருந்த போதிலும் மேற்கூறியவாறு சரியான முறையில் சீர்படுத்துமிடத்து 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதியில் கட்டுநிதி மீதி ரூபா 67,251,392,785 ஆக இருத்தல் வேண்டும்.

மேலே விபரிக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்கள் சரியாக வகையில் வருடாந்த கட்டுநிதி மீதி ரூபா 242,214,173,832 ஆக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளமை சரியானதே ஆகும்.

நிதிக்கூற்றுக்கள் சரியாக தயாரிக்கப்படுத்தல் வேண்டும்.

1.6.4 நிதி நிலைமைக்கூற்று

கணக்காய்வு அவதானிப்பு

கணக்காய்விற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கைத்தவிர்ப்பு பட்டியலின்படி கைத்தவிர்க்கப்பட்ட 176 பொருட்களுக்கான மொத்த கிரயம் ரூபா 3,987,094 ஆகும். ஆயினும், நிதி அல்லாத சொத்துக்களின் அகற்றலாக கணக்குகளுக்கு ரூபா 3,852,950 எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய

கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை

குறித்த வேறுபாடு சிகாஸ் கணணி ஒழுங்கு முறையில் பதிவினை மேற்கொள்ளும் போது ஏற்பட்ட குறைபாடு என்பதுடன் பின்னர் அது திருத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய சரியான கைத்தவிர்ப்புக் கிரயம்

பரிந்துரை

நிதிக்கூற்றுக்கள் சரியாக தயாரிக்கப்படுத்தல் வேண்டும்.

வேறுபாடு ரூபா 134,144 ஆகும்.

ரூபா 3,852,750 ஆக உள்ளதுடன் அமைச்சின் ஏடுகளில் இந்தப் பெறுமதி சரியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

1.6.5 காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|--|---|
| விரிவான பரீட்சை மதிக்கமைய பெளதீக சொத்துக்களை நிர்மாணித்தல் அல்லது கொள்வனவு செய்தல் மற்றும் முதலீடுகளைக் கைப்பற்றல் ரூபா 1,254,014 ஆன போதிலும் காசுப்பாய்ச்சல் கூற்றில் ரூபா 2,662,794,451 ஆக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. | செலவின விடய இலக்கம் 2102, 2103 இன் கீழ் கைப்பற்றல் தவிர ஏனைய அனைத்து மூலதன செலவு விடயங்களுக்காகவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுகள் பெளதீக சொத்துக்களின் நிர்மாணித்தல் அல்லது கொள்வனவு செய்தல் மற்றும் வேறு முதலீடுகளைக் கைப்பற்றலாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. | நிதிக்கூற்றுக்கள் சரியாக தயாரிக்கப்படுத்தல் வேண்டும். |

1.6.6 கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சான்றுபடுத்தல்

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரால் பின்வரும் விடயங்கள் தொடர்பாக சான்றுபடுத்த வேண்டியதாக இருந்த போதிலும், அதன் பிராகரம் செயற்பட்டிருக்கவில்லை.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|--|--|
| (அ) அமைச்சின் நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக ஆக்கபூர்வமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமையொன்று பேணிச் செல்லப்படுவதாக கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் சான்றுபடுத்த வேண்டியதுடன், அந்த கட்டமைப்பின் ஆக்கபூர்வமான தன்மை தொடர்பில் காலத்திற்கு காலம் மீளாய்வு செய்து அதன் பிரகாரம் கட்டமைப்பினை | உள்ளக கணக்காய்வின் ஊடாக நிலவும் உள்ளக கட்டுப்பாட்டு முறைமையை மீள மீளாய்வு செய்து அவ்வப்போது தேவையான அறிவுரைகளை வழங்கி நாளதுவரையாக்கல் இடம்பெறுகின்றது. | 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியமை. |

ஆக்கபூர்வமான முறையில்
 மேற்கொள்வதற்கு தேவையான
 மாற்றங்களை மேற்கொள்ள
 வேண்டும் என்பதும், அந்த
 மீளாய்வினை எழுத்துமூலம்
 மேற்கொண்டு அதன்
 பிரதியொன்று கணக்காய்வாளர்
 தலைமை அதிபதிக்கு
 சமர்ப்பிக்க வேண்டிய
 போதிலும், அவ்வாறானதொரு
 மீளாய்வு
 மேற்கொள்ளப்பட்டமைக்கான
 கூற்று கணக்காய்விற்கு
 சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (ஆ) கணக்காய்வாளர் தலைமை கருத்து - மேற்படி -
 அதிபதிக்கு தேவையான தெரிவிக்கப்படவில்லை.
 வகையில் நிச்சயிக்கப்பட்ட
 கால எல்லைக்குள் அனைத்து
 கணக்காய்வு
 ஐயவினாக்களுக்கும் பதில்
 வழங்கப்படுகின்றது என்பது
 தொடர்பில் பிரதான
 கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
 மற்றும் கணக்கீட்டு
 உத்தியோகத்தரினால்
 உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டிய
 போதிலும், அறிக்கையின் 3.10
 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம்
 கணக்காய்வு ஐயவினாவுக்கு
 பதில்
 வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (இ) உள்ளக கணக்காய்வுப் கருத்து - மேற்படி -
 பணியினை உரிய முறையில் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
 நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக
 ஆக்கபூர்வமான
 நடைமுறையொன்று
 உள்ளதாக கணக்கீட்டு
 உத்தியோகத்தர் சான்றுபடுத்த
 வேண்டிய போதிலும்,
 அறிக்கையின் 4.1ஆம்
 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
 அவதானிப்புகளுக்கமைய
 அந்த தேவைப்பாடு
 நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கவில்லை.

2. நிதி மீளாய்வு

2.1 செலவின முகாமைத்துவம்

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|--|---|
| (அ) நிகழ்ச்சித்திட்ட இலக்கம் 1 மற்றும் 2 இன் கீழ் 6 மூலதன செலவு விடயங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒதுக்கீடுகள் முறையே ரூபா 1,900,000 மற்றும் ரூபா 70,100,000 ஆக ரூபா 72,000,000 ஆக மொத்த நிதியும் அதாவது நூற்றுக்கு நூறு சதவீதமும் எஞ்சியிருந்தது. | நாட்டின் நிலுவும் சீரற்ற நிலைமை, இராஜாங்க அமைச்சர் விலகியமை மற்றும் அலுவலகம் முறையாக இயங்காமையினாலும் மற்றும் பிரதேச அபிவிருத்தி உதவிச் செயற்திட்டத்தின் பதவியணியினை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதில் உள்ள சிக்கலினால் செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் தாமதமாதல் மட்டக்களப்பு பொது மக்கள் நூலகத்தினை நிர்மாணிப்பதற்குத் தேவையான நிதியினைக் கட்டடத் திணைக்களத்திடமிருந்து ஆண்டினுள் பெற்றுக் கொள்ள முடியாததால் நிதி சேமிக்கப்பட்டிருந்தது. | மதிப்பீடு தயாரிக்கையில் நடைமுறைக்கு சாத்தியமான முறையில் தயாரிப்பதற்கு முகாமைத்துவத்தின் கவனம் செலுத்தப்படல் வேண்டும். |

- (ஆ) நிகழ்ச்சித்திட்ட இலக்கம் 420-1-1-2102 செலவு - மேற்படி -
1 இன் கீழ் 5 மூலதன விடயத்தின் எஞ்சிய தொகை, இராஜாங்க
செலவு விடயங்களுக்காக கௌரவ அலுவலகம்
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த அமைச்சரின் அலுவலகம்
ரூபா 29,940,000 நிதியில் வருடம் முழுவதிலும்
ரூபா 18,340,272 அதாவது இயங்காமையினால்
சதவீதமாக ரூ 61 உருவாகியிருந்தது. இலக்கம்
சதவீதம் எஞ்சியிருந்தது. 420-1-2-0-2001, 420-1-2-0-2002
மற்றும் 420-1-2-0-2003 ஆகிய
செலவு விடயங்கள் நாட்டில்
நிலவிய சீரற்ற நிலைமை
காரணமாக ஒப்பந்தம்
வழங்குவதில் சிக்கல் மற்றும்
அலுவலக முறையாக
இயங்காத காரணத்தால் இந்த
செவவுகள் குறைவடைந்து
உள்ளது. அவ்வாறே
உள்ளூராட்சி தொடர்பில்
இலங்கை நிறுவனத்திற்கு
மற்றும் அமைச்சிற்கு பயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை
நடாத்துவதற்கு முடியாததால்
2401 மற்றும் 2201 இல் நிதி
எஞ்சியுள்ளது.
- (இ) நிகழ்ச்சித்திட்ட இலக்கம் நாட்டில் நிலவிய சீரற்ற - மேற்படி -
02 இன் கீழ் 11 மூலதன சுகாதார நிலைமையின்
செலவு விடயங்களுக்காக அடிப்படையில் நாளாந்த
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நடவடிக்கைகள்
ரூபா 3,240,860,000 வலுவழிந்தமையினால் மற்றும்
நிதியில் ரூபா எதிர்பார்த்த வகையில் வீதி
1,943.180,815 அதாவது அபிவிருத்தி செய்தல்
சதவீதமாக 60 சதவீதம் நடவடிக்கைகளை
மீதமாகி இருந்தது. நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு
முடியாதிருந்தது
- (ஈ) திறைசேரிக் போக்குவத்து தொடர்பு நிதிக்கூற்றுக்கள்
குறிப்புக்களுக்கமைய மற்றும் சொத்துக்கள் சரியாக தயாரிக்கப்படல்
2020 ஆம் ஆண்டில் 420- முகாமைத்துவச் செயற்திட்டத்தினால் 2019 வேண்டும்.
2-3-19-2506(12) செலவு செயற்திட்டத்தினால் 2019
விடயத்துக்குரிய மொத்த ஆம் ஆண்டில்
செலவினம் ரூபா ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு
504,074,405 ஆகும். 2019 செலுத்தப்பட்ட வேலை
ஆம் ஆண்டில் அந்த தொடங்கும் முற்பணம்
செலவு விடயத்தினை ஆண்டின் செலவாக கணக்கீடு
அறிமுகப்படுத்தும் குறியீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. பின்னர்
155-2-3-29-25060-12 கணக்காய்வில்
என்பதோடு அங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளுக்கமைய 2020 மொத்த செலவினம் ரூபா ஆம் ஆண்டளவில் அந்த 100,669,665 ஆகும். அந்த முற்பணக் கொடுப்பனவு குறியீட்டில் அறியப்பட்ட முற்பணக் கணக்கிற்கு போக்குவரத்து தொடர்பு மாற்றப்பட்டுள்ளது. உரிய மற்றும் சொத்துக்கள் சீர்படுத்தல் காரணமாக 2019 முகாமைத்துவ ஆம் ஆண்டில் கூடுதலாக செய்திட்டத்தினால் ரூபா பற்று வைக்கப்பட்ட 81,546,770 தொகையான செலவினை அகற்றி நிலைப்படுத்தல் முற்பணத் உள்ளதுடன் மொத்த தொகை 2019 ஆம் செலவினம் சரியானது ஆகும். ஆண்டுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டமையால், ஆண்டிற்கான செலவினம் ரூபா 81,546,770 இனால் கூடுதலாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய 2020 ஆம் ஆண்டின் உண்மையான செலவினம் ரூபா 585,621,175 ஆக இருக்க வேண்டிய போதிலும் கடந்த ஆண்டில் செலுத்தப்பட்ட முற்பணத் தொகையான ரூபா 81,546,771 தொகை செலவு விடயத்தில் மிகைவிதிப்பு செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் உண்மையான செலவு ரூபா 81,546,771 இனால் குறைவாக பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

2.2 பொறுப்புகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்படல்

கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புகள் தொடர்பில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|--|---|---|
| (அ) அரசு கணக்கீட்டுச் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 255/2017 மற்றும் 2017 ஏப்பிரல் 27 ஆம் திகதியிலான | அரசு கணக்குகள் சுற்றறிக்கை 05/2020 இன் 11 ஆம் பந்தியின் அறிவுறுத்தலுக்கமைய 2020 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் | சுற்றறிக்கையின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும். |

சுற்றறிக்கையில் 02(அ) சிகாஸ்
 பந்திக்கமைய தனிநபர் வேலைத்திட்டத்தினூடாக
 சம்பளம் மற்றும் அமைச்சின் கடப்பாடுகள்
 கொடுப்பனவு தவிர்ந்த அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.
 ஏனைய அதற்கமைய, 2020 திசெம்பர்
 கொடுப்பனவுக்காக 31 ஆம் திகதி வரையில்
 வருடாந்த வரவு செலவுத் கணக்குப் பிரிவிற்கான
 திட்ட எல்லைக்குள் இலக்கம் 420-1-2-0-1002
 முதலில் கடப்பாட்டினை செலவு விடயத்தின் கீழ்
 அறிந்து கொள்ளல் கொடுப்பனவிற்காக
 வேண்டும். அந்த பணவறுதிப் பத்திரம்
 சுற்றறிக்கையில் 02(ஆ) சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்காததுடன்
 இற்கு அமைய அவ்வாறு மற்றும் மேற்கூறிய வகையில்
 அறிந்து கொள்ளப்பட்ட சிகாஸ் வேலைத்
 கடப்பாட்டினை திட்டத்தினூடாக கடப்பாடு
 அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த செலவினம்
 கொண்டு அந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு உரிய கட்டுப்பாடுகளாக
 பொருட்கள் மற்றும் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.
 சேவைகளைப் பெற்றுக் கொண்டு பின்னர்
 அதற்காக கொடுப்பனவு செய்ய வேண்டியுள்ள
 தொகை மற்றும் உடன்படிக்கைகள்
 ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தம்
 தொடர்பில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
 வேலைகளின் பெறுமதி
 பொறுப்பொன்றாக பதிவு
 செய்யப்பட வேண்டியதுடன் அதற்கு
 முரணாக, இலக்கம் 420-
 1-2-0-1002 கொண்ட
 செலவு விடயத்தின் கீழ்
 ரூபா 527,450 தொகை
 கடப்பாட்டு மீதியாகக்
 காட்டப்பட்டிருந்தது.

(ஆ) நிதிப் பிரமாணத்தின் அறிவுறுத்தல்களைக் கருத்திற் கொள்ளாது 7 செலவு விடயங்களின் ஒதுக்கீட்டு மீதி ரூபா 119,401,526 இனால் விஞ்சி ரூபா 257,693,824 கடப்பாடு ஏற்பட்டிருந்தது. கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செலவின விடயங்களுக்காக 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதியில் போதுமான அளவு நிதி எஞ்சியிருந்ததுடன், ஆண்டின் இறுதியில் அந்த எஞ்சிய நிதி மிகவும் உற்பத்தித் திறனுடன் பயன்படுத்தக் கூடிய வகையில் நிதி போதுமான அளவு இல்லாத செலவு விடயங்களுக்காக நிதிப் பிரமாணம் 94(1) இன் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

பிரமாணம் 66 இன் கீழ்
மாற்றப்பட்டுள்ளது.

420-2-03-000-1508
420-2-03-000-2202/14
420-2-03-29-2202

அவ்வாறே கீழே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செலவு
விடயங்களின் கீழ் 2020
திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில்
சிகாஸ் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
ஊடாக அரசு கணக்கீட்டுத்
திணைக்களத்திற்கு
அறிக்கையிடப்பட்ட கடப்பாடு
அறிக்கையில் ஒதுக்கீட்டு
எல்லையினை விஞ்சி
கடப்பாடு
உள்ளடக்கப்படவில்லை.

420-2-03-027-2202
420-2-03-024-2202
420-2-03-000-2202/10
420-2-03-020-2504

2.3 வைப்பு மீதிகள்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு

நிதிப்பிரமாணம் 571(3) இன்
பிரகாரம் இரண்டு
வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட
வைப்புக்கள் அரசு
வருமானத்திற்கு வரவு
வைக்கப்பட வேண்டிய
போதிலும் 328 வைப்புக்
கணக்கு மீதிகளான ரூபா
91,713,104 அரசு
வருமானத்திற்கு செலவு
வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை

இரண்டு வருடங்களுக்கு
மேற்பட்ட வைப்புகளுள்
முக்கியமாக
உள்ளடக்கப்படுவது ஒப்பந்த
விலைப்பட்டியல்களில்
இருந்து கழிக்கப்பட்ட 10
சதவீதம் நிறுத்தி
வைக்கப்பட்ட தொகை
என்பதுடன் இந்த
தொகையினை
விடுவிப்பதற்கு உள்ளூராட்சி
ஆணையாளர்கள் மூலம்
உரிய விண்ணப்பம்
சமர்ப்பிக்கப்பட
வேண்டியிருப்பதனால் அந்த
செயற்பாட்டிற்காக ஓரளவு
காலம் தேவைப்படும்
எவ்வாறு இருப்பினும் இது

பரிந்துரை

நிதிப்பிரமாணம் 571(3)
இன் ஏற்பாடுகளுக்கு
இணங்க நடவடிக்கை
எடுத்தல் வேண்டும்

வரையிலும் காலம் கடந்த
அனைத்து வைப்புகளும்
அரசு வருமானத்திற்கு
செலவு வைப்பதற்குத் உரிய
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2.4 சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடனான இணக்கமின்மைகள்

தெரிவுக் கணக்காய்வுப் பரிசோதனைகளில் அவதானிக்கப்பட்ட சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடனான இணக்கமின்மைகள் பின்வருமாறு பகுப்பாய்வு செய்து தரப்படுகின்றது.

| சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுக்கான தொடர்பு | இணக்கமின்மைகள் | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|--|--|---|--|
| (அ) 2009 ஏப்ரல் 16 ஆம் திகதியிலான இலக்கம் 09/2009 கொண்ட அரசு நிர்வாக சுற்றறிக்கை மற்றும் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளரின் 2017 ஜனவரி 20 ஆம் திகதிய 03/2017/நிர்வாகம் ஆம் இலக்கமுடைய உள்ளகச் சுற்றறிக்கை. | I. திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவப் பிரவின் பணிப்பாளர் மற்றும் உதவி பணிப்பாளர் 2020 ஏப்ரல் 22 தொடக்கம் செப்டெம்பர் 30 வரையிலும் அவர்களின் சேவைக்கான வருகை மற்றும் வெளியேறலைக் உறுதிப்படுத்த விரல் அடையாள இயந்திர அல்லது வருகைப் பதிவேடு பயன்படுத்தாத போதிலும் அவர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் ஏனைய கொடுப்பனவுகளாக ரூபா 1,218,580 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. | குறித்த காலப் பகுதியினுள் அந்த உத்தியோகத்தர்களினால் தமது கடமையினை நிறைவேற்றி உள்ளதானால் அவர்களுக்கு உரித்தான சம்பளம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த குறைபாட்டினைத் திருத்துவற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. | சுற்றறிக்கையின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும் |

(II) மேலதிகச் செயலாளரின் (செயற்றிட்டம்) 2018 ஓக்டோபர் 18 ஆம் திகதி தொடக்கம் 2020 திசம்பர் 11 ஆம் திகதி (கணக்காய்வு திகதி) வரையிலும் வருகை மற்றும் வெளியேற்றத்தை உறுதிப்படுத்த விரல் அடையாள இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படவில்லை

மேற்படி

மேற்படி

(III) இந்த அமைச்சின் கீழ் செயற்படும் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி செயற்றிட்டத்தின் முகாமைத்துவ அலகானது, 10 பேரைக் கொண்ட பதவியணி மற்றும் தனிநபர் ஆலோசகர் 04 பேரையும் கொண்டு நடாத்தப்பட்டு வந்த போதிலும் வருகை மற்றும் வெளியேற்றத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக சுற்றறிக்கை அறிவுரையின்படி விரல் அடையாள இயந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

மேற்படி

மேற்படி

(ஆ) 2019 மார்ச் 05 ஆம் திகதிய இலக்கம் 01/2019 கொண்ட முகாமைத்துவ சேவைகள் சுற்றறிக்கை

(i) சுற்றறிக்கையின் 2.3.3(c) பிரிவின் பிரகாரம் அரச சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள உத்தியோகத்தர் ஒருவர் ஒரு அபிவிருத்தி செயற்றிட்டத்தில் பதில் கடமை பதவியில் மட்டுமே ஈடுபடுத்த முடியுமான போதிலும் சுற்றறிக்கை ஒழுங்குவிதிகளுக்கு எதிராக இந்த அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் புரநெகும் செயற்திட்டம், எழுச்சிபெறும் வலயங்களில் கிராமிய

மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட சம்பளத்தினை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

- மேற்படி -

உட்கட்டமைப்பு
வசதிகள் அபிவிருத்திச்
செயற்றிட்டம் மற்றும்
பிரதேச அபிவிருத்தி
உதவிச் செயற்றிட்டம்
போன்ற
செயற்றிட்டங்களில்
முறையே மாகாண
செயற்றிட்ட பணிப்பாளர்,
பிரதி மாகாணச்
செயற்றிட்ட பணிப்பாளர்
(வீதி மற்றும் நீர்)
மற்றும் பிரதிப்
பணிப்பாளர் போன்ற
மூன்று பதிற்கடமை
பதவிகளுக்கு
நியமிக்கப்பட்டு அதில்
இரண்டு பதவிகளுக்காக
சம்பளம் மற்றும்
கொடுப்பனவாக ரூபா
1,346,109
செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

- (ii) சுற்றறிக்கையின் 9.3 நிலவும் சூழ்நிலைகளில் - மேற்படி -
ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் ஒரு சில
வேளிநாட்டு நன்கொடை சந்தர்ப்பங்களில்
செயற்றிட்டம் செயற்திட்ட
தொடர்பாக இரண்டு நடவடிக்கை குழு
மாதங்களுக்கு ஒரு நடாத்தல்
தடவையாக தாமதமானதால்
வருடத்திற்கு 06 சரியான முறையில்
செயற்றிட்ட இந்தக் கூட்டத்தினை
நடவடிக்கைக் குழு நடாத்துவதற்கு
கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட தேவையான
வேண்டிய போதிலும், நடவடிக்கை
இந்த அமைச்சின் கீழ் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
செயற்படும் 9
செயற்திட்டங்களில் 2
செயற்றிங்களுக்காக 2
கூட்டங்கள் படியாக
இடம்பெற்றிருந்ததுடன்,
ஏனைய
செயற்திட்டங்களுக்காக
செயற்திட்ட
நடவடிக்கைக் குழுக்
கூட்டம் ஒன்று வீதம்
மட்டுமே
நடாத்தப்பட்டிருந்தது.

- (இ) 2020 செப்டெம்பர் 04 ஆம் திகதிய இலக்கம் DMS/SM/10 கொண்ட முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் கடிதம் புதிய இராஜாங்க அமைச்சின் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுக்கு எதிராக அந்த பிரிவில் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள மேலதிக செயலாளருக்கு சம்பளத்தின் 50 சதவீதம் அதாவது மாதாந்தம் ரூபா 56,150 வீதம் மற்றும் கொள்முதல் நிபுணருக்கு மற்றும் பொறியில் ஆலோசகருக்கு (நீர்ப்பாசனம்) ஒரு உத்தியோகத்தருக்கு மாதாந்தம் ரூபா 107,000 படியாக 2020 செப்டெம்பர் மாதம் தொடக்கம் மேலதிக சம்பளமாக ரூபா 1,080,000 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. குறித்த கொடுப்பனவு வழங்கல் தற்போது இடை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதோடு, மேலதிகக் கொடுப்பனவு இருப்பின் அதனை அறிவிடுவதற்குத் தேவையான அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
- (ஈ) 2018 பெப்ரவரி 05 ஆம் திகதியிலான இலக்கம் 01/2018 கொண்ட வியாபாரம் மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கை சுற்றறிக்கை. (i) சுற்றறிக்கையில் உப இலக்கம் 1.12 இன் பிரகாரம் சலுகை அடிப்படையிலான மோட்டார் வாகன அனுமதிப் பத்திரம் பெற்றுக்கொள்கையில் சுற்றறிக்கையில் ஒழுங்கு விதிகளுக்கு ஏற்புடையதாக தீர்மானிக்கப்பட்ட தகைமைகளைப் பூர்த்தி செய்துள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கு மட்டும் மோட்டார் வாகன அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கப்பட வேண்டிய போதிலும் மாகாண வீதி அபிவிருத்திச் செயற்திட்டத்தின் செயற்திட்ட பணிப்பாளருக்கு மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவன முன்னேற்ற செயற்திட்டத்தின் செயற்திட்டம் பணிப்பாளருக்கு அரசு அபிவிருத்தி மாகாண வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தில் பணிப்பாளர் 9 வருட சேவைக் காலத்தை பூர்த்தி செய்துள்ளமை ஆவணங்களை பரீட்சித்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 1/2008 சுற்றறிக்கையின் 1.1. மற்றும் 1.12 இற்கு அமைய அனுமதிப் பத்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்குத் தேவையான தகைமைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. உள்ளூராட்சி நிறுவன முன்னேற்ற செயற்திட்டத்தின் பணிப்பாளர் தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கவில்லை மற்றும் வியாபார மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கைத் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளரிடம் ஆலோசனை பெற்று அதற்கமைய நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

செயற்திட்டங்களில் 9
வருட சேவகை
காலத்தைப் பூர்த்தி
செய்யாத போதிலும்
மோட்டார் வாகன
அனுமதிப் பத்திரம்
வழங்கப்பட்டிருந்தது.

- (ii) சுற்றறிக்கையின் 9.2 கருத்து சுற்றறிக்கையின்
ஆம் பந்தியின் தெரிவிக்கப்படவில்லை அறிவுரைகளுக்கமை
பிரகாரம் தகைமை ய நடவடிக்கை
பெற்றுள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்க ய எடுத்தல் வேண்டும்.
க மட்டும் அனுமதிப்
பத்திரம் வழங்குதல்
அனைத்து
செயலாளிகளினதும்
பொறுப்பாகும். என
குறிப்பிடப்பட்டிருந்த
போதிலும் செயலாளர்
பொறுப்பை
நிறைவேற்றும்
வகையில் நடவடிக்கை
எடுத்திருக்கவில்லை.

- (உ) இலக்கம் 01/2013 உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை கருத்து மற்றும்
கொண்ட வியாபார முன்னேற்றும் தெரிவிக்கப்படவில்லை வியாபார மற்றும்
மற்றும் முதலீட்டுக் செயற்திட்டத்தின் சிரேஷ்ட முதலீட்டுக்
கொள்கை சுற்றறிக்கை பொறியியலாளர் மற்றும் கொள்கைத்
01.02 (iv) பொருத்தமான மற்றும் திணைக்களத்தின்
உத்தியோகத்தராக மற்ற்று பணிப்பாளரிடம்
சேவையாற்றும் ஆலோசனை பெற்று
உத்தியோகத்தரின் அதற்கமைய
சேவைக்காலம் நடவடிக்கை எடுத்தல்
பூர்த்தியடைந்து இருந்த வேண்டும்.
போதிலும் இந்தச்
சுற்றறிக்கையின் 01.02(iv)
ஆம் பந்தியின் பிரகாரம்,
அரச சேவையில் ஓய்வு
பெற்ற பின்னர் ஒப்பந்த
அடிப்படையில் இந்த
சுற்றறிக்கையில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
தகைமைகள் பெற்றுள்ள
பதவிக்காக
நியமிக்கப்பட்டுள்ள
உத்தியோகத்தர்களுக்கு
நிவாரண அடிப்படையில்
மோட்டார் வாகன அனுமதிப்
பத்திரம் உரித்தற்றது என
அறிவுறுத்தல்

வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
மோட்டார் வாகன அனுமதிப்
பத்திரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

(ஊ) 2006 பெறுகைகள் எதிர்வரும் 3 வருட கருத்து பெறுகைகள்
வழிகாட்டி 4.2.1 காலத்திற்காக பெறுகைகள் தெரிவிக்கப்படவில்லை வழிகாட்டல்
கோவையின் ஒழுங்கு
விதிகளுக்கு அமைய
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

2.5 முறையற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள்

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|--|--|
| <p>மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு அமைச்சிற்காக 155 செலவினத் தலைப்பில் 11 செலவின விடயங்களின் ஒதுக்கீடுகளில் ரூபா 4,764,389 செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. 2020 செப்தம்பர் 01 ஆம் திகதி தொடக்கம் புதிய செலவினத் தலைப்புகளின் கீழ் கணக்கீட்டு நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் 155 செலவினத் தலைப்பின் கீழ் செலவு செய்யப்பட்ட தொகை கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணம் மற்றும் கட்டிடப் பொருட்கள் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சினால் சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதற்கமைய தலைப்பு 420 இன் கீழ் செலவிடுவதற்கான அதிகாரம் பெறப்படாது ரூபா 4,764,389 அந்த செலவினத் தலைப்பின் கீழ் கணக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.</p> | <p>திறைசேரியிலிருந்து பெறப்பட்ட அறிவுரைகளின் படி குறித்த கொடுக்கல் வாங்கல் கணக்குகளில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.</p> | <p>திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.</p> |

3. செயற்பாட்டு மீளாய்வு

3.1 திட்டமிடல்

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|---|---|
| 2014 பெப்ரவரி 17 ஆம் திகதியிலான இலக்கம் 2014/01 கொண்ட அரசு நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 03 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு செலவு மதிப்பீட்டினை செயற்படுத்தலை முன்னுரிமையாக கொண்டு செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்காததுடன், ஆண்டினுள் செயற்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்த்த செயல்கள் திட்டவட்டமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை. | வரவு செலவு மதிப்பீட்டிற்கு உரியதான செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், எதிர்காலத்தில் மிகத் திட்டவட்டமாக செயல்களை இனங்காணுமாறு உரிய அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. | மீளாய்வாண்டிற்கு பின்னைய ஆண்டுகளில் திட்டங்களை வெற்றிகரமாக்குவதற்கு முகாமைத்துவத்தின் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். |

3.2 பணிப்பொறுப்புகள் நிறைவேற்றப்படாமை

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|--|--|--|
| அபிவிருத்திப் பிரிவு மற்றும் உள்ளூராட்சிப் பிரிவிற்கு உரியதான நிறைவேற்றுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயல்கள் தீர்மானிக்கப்பட்ட செயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படாத காரணத்தால் முன்னேற்றத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாது இருந்தது. | குறைபாடுகள் இருப்பின் திருத்துவதற்கு தேவையான அறிவுரை வழங்குவதற்கு குறித்துக் கொண்டேன். | சரியான செயற்பாட்டுத் திட்டம் போன்றே அதற்கு ஏற்படையதான முன்னேற்ற அறிக்கையும் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். |

3.3 உத்தேச அடைவு மட்டத்தை பெற்றிராமை

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|---|---|
| (அ) 2017 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 935.69 மில்லியன் செலவில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 9 கொம்போஸ்ட் இயந்திரங்களில் 4 இயந்திரங்களை பொருத்துவதற்கான கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்பு பூர்த்தி செய்யப்படாத காரணத்தால் அந்த இயந்திரங்களைப் பாவனைக்கு உட்படுத்தவதற்கு 2021 ஜூன் 30 ஆம் திகதி வரையிலும் முடியாது இருந்தது. | செயற்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகையில் ஏற்படும் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் காரணமாக இந்த நிர்மாணம் தாமதமானதுடன் தற்போது அந்த நடவடிக்கையை வினைத்திறனுடன் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. | உடன்படிக்கை காலப் பகுதியினுள் நிர்மாணத்தினை பூர்த்தி செய்வதற்கு முகாமைத்துவத்தின் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். |
| (ஆ) அட்டாளைச்சேனை அஷ்ரொப் நகரில் பொருத்தப்பட்ட இயந்திரம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதுடன் காலி மற்றும் வடமராட்சி ஆகிய இரு நகரங்களில் தாபிக்கப்பட்டுள்ள 02 இயந்திரங்களினதும் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. | கொவிட் தொற்று நிலைமையினால் தற்காலிகமாக குப்பைகள் கொண்டு வருதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. | தொற்று நிலைமையிலும் குப்பைகள் சேகரித்தல் மற்றும் மீள் சுழற்சி செய்தல் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும். |

3.4 எதிர்பார்த்த வெளியீட்டினை (Outcome) பெற்றுக்கொள்ளாமை

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|--|---|---|
| (அ) 2017 ஆம் ஆண்டு கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 9 கொம்பேஸ்ட் இயந்திரங்களுள் 5 இயந்திரங்கள் கொம்பேஸ்ட் உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதன் அந்த இயந்திரங்கள் மூலம் நாளொன்றுக்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட உற்பத்தி மட்டமான 50 டொன் குப்பைகளைப் பயன்படுத்தி 17 டொன் கொம்பேஸ்ட் உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. | பரீட்சிப்பதற்கு குறித்துக் கொண்டேன் | முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நலன்களை கைப்பற்றிக் கொள்ளுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும். |
| (ஆ) ஒரு கொம்பேஸ்ட் இயந்திரத்தினால் வருடாந்தம் ரூபா 80 மில்லியன் நிதி பெறுபேறு எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதிலும் அவ்வாறான நிதி பெறுபேற்றினை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதிருந்தது. | கொம்பேஸ்ட் இயந்திரம் தாபிக்கப்பட்டதன் பிரதான நோக்கம் குப்பை பிரச்சினைக்குத் தீர்வு வழங்குவதே என்பதுடன் நிதி பெறுபேறு அதன் உப பிரதிபலனையாகும். | - மேற்படி - |
| (இ) லங்காபுர, தம்புள்ள மற்றும் குருணாகல் ஆகிய இடங்களில் தாபிக்கப்பட்ட கொம்பேஸ்ட் உற்பத்தி இயந்திரங்களுக்கு முறையே குப்பை 40, 25 மற்றும் 30 டொன் அளவில் கிடைப்பதுடன், தினசரி உர உற்பத்தி 6-8 டொன், 5-6 டொன் மற்றும் 4-5 டொன்னுக்கு இடைப்பட்ட அளவு அறிக்கையிடப்பட்ட போதிலும் இலக்கிடப்பட்ட அளவினை எட்டுவதற்கு ஒரு இயந்திரத்திற்குக் கூட முடியாது இருந்தது. | கருத்து தெரிவிக்கப்படவில்லை | - மேற்படி - |

(ஈ) அம்பாந்தோட்டை – கேலியபுரம் கொம்பெஸ்ட் - மேற்படி -
 மற்றும் கேகாலை ஆகிய 02 உற்பத்திக்குப் போதுமான
 இடங்களில் தாபிக்கப்பட்ட அளவில் குப்பை
 இயந்திரங்களுக்கு நாளாந்தம் கிடைக்காமை
 கிடைக்கும் குப்பையின் அளவு
 மிகக் குறைந்த அளவில்
 காணப்படுவதுடன் அந்தந்த
 தொகை முறையே 2-3 டொன்
 மற்றும் 7 டொன் ஆக உள்ளது
 அந்த 02 இயந்திரங்களிலும்
 கொம்பேஸ்ட் உற்பத்தி
 மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

(உ) கொம்பெஸ்ட் உற்பத்தியினை கருத்து புதிய இயந்திரங்களைக்
 முன்னேற்றுவதற்காக இது வரை தெரிவிக்கப்படவில்லை கொள்வனவு
 கொள்வனவு செய்து முன்னர்
 தாபிக்கப்பட்டுள்ள செய்து கொள்வனவு
 இயந்திரங்களுக்கு மேலதிகமாக செய்யப்பட்ட
 மேலும் 12 இயந்திரங்களைக் இயந்திரங்களில்
 கொள்வனவு செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட
 அமைச்சரவை அனுமதி பிரதியினைக்
 வழங்கியிருந்தது. கைப்பற்றுவதற்கு
 தாபிக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை
 இயந்திரங்கள் குறை எடுக்கப்படல்
 பயன்பாட்டுடன் வேண்டும்.
 காணப்படுகையில் மேலும் வேண்டும்.
 இயந்திரங்களைக் கொள்வனவு
 செய்தல் பொருளாதாரமற்ற
 செலவாக அமைப்பதற்கு
 இடமளிக்கக் கூடும் என்பது
 அவதானிக்கப்பட்டது.

3.5 செயற்திட்டங்கள் நிறைவு செய்யப்படாது கைவிடல்

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|--|--|
| (அ) சிவனடி பாத மலை வாடிவீடு | வருடாந்த மதிப்பீட்டின் மூலம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டதால் தற்போது செயற்திட்டம் இடை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. | செயல்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட சரியான தகவல்கள் முன்னேற்ற அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும். |
| சிவனடிபாத மலை புண்ணிய பூமியில் நிர்மாணிப்பதற்கு பிரேரிக்கப்பட்ட வாடி வீட்டிற்காக ரூபா 54.59 மில்லியன் மதிப்பீடு 2019 ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்டு இருந்த போதிலும் மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் | | |

பொருட்களைக் கொண்டு
செல்லுவதில் உள்ள
சிரமங்கள் தொடர்பில் கவனம்
செலுத்தப்படாத காரணத்தால்
பின்னர் பொருட்களைக்
கொண்டு செல்லும்
சிரமங்களின் அடிப்படையில்
மதிப்பீடு ரூபா 182.99
மில்லியன் வரையில்
அதிகரிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்த செயலினை 2020 ஆம்
ஆண்டு செயற்பாட்டு
திட்டத்திலும் கூட
உள்ளடக்கப்பட்டிருக்காததுடன்
முன்னேற்றமும்
அறிக்கையிடப்படவில்லை.

**(ஆ) மடு தேவாலயத்தை அண்மித்த
வாடி வீடு**

ஒப்பந்தக்காரர் தெரிவு சரியானது
செய்யப்பட்டுள்ளதாகக்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும்
உடன்படிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்காததுடன்
நிதி பற்றாக்குறையின்
அடிப்படையில்
செயற்படுத்தப்படவில்லை
என்பது முன்னேற்ற
அறிக்கையில்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

அபிவிருத்தி
செயற்பாடுகள்
வினைத்திறனுடன்
மேற்கொள்ளப்படல்
வேண்டும்.

(இ) கோனேஸ்வரம் வாடி வீடு

2020 ஆம் ஆண்டு நிதி ஒதுக்கப்படாமையின்
செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அடிப்படையில்
உள்ளடக்கப்பட்டிருந்ததுடன் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
செயன்முன்னேற்றமும்
அறிக்கையிடப்படவில்லை.

செயல்நடவடிக்கைத்
திட்டத்தில்
உள்ளடக்கப்பட்டு
சரியான தகவல்கள்
அறிக்கையிடப்பட
வேண்டும்.

(ஈ) பெலியந்த நகர வசதிகள் 2014 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட
நிலையத்தை அரசியல் மாற்றத்துடன்
நிர்மாணிப்பதற்காக முற்பணத் அடிப்படையில் 2014 ஆம்
தொகையாக 2013 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் நிதி
ஆண்டில் இலங்கை காணி கிடைக்காத காரணமாக
மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தைப் பூர்த்தி
கூட்டுத்தாபனத்திற்கு ரூபா 68 செய்ய முடியாத போதிலும்
மில்லியன் செலுத்தப்பட்டு கூட்டுத்தாபனம்
இருந்த போதிலும் எதுவிதமான நிறைவேற்றிய
நிர்மாணமும் செயல்களுக்குரிய ரூபா
மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை 1.1 மில்லியனான

கிடைக்க வேண்டிய
தொகையினை
அறவிடுவதற்கு
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

விலைப்பட்டியல் கட்டிடத்
திணைக்களத்தினால்
உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
மீதித் தொகையான ரூபா
66.8 மில்லியன் இன்னமும்
அறவிட வேண்டி உள்ளது.
கிராமிய பாலம்
செயற்திட்டத்திற்குத்
தேவையான
களஞ்சியசாலைக்காக
கூட்டுத்தாபனத்தினால்
குத்தகை அடிப்படையில்
பெற்றுக் கொண்டுள்ள
ரூபா 25.95 மில்லியனைத்
தீர்ப்பதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

3.6 செயற்திட்டங்கள் நிறைவேற்றுவதிலான தாமதங்கள்

இது தொடர்பில் பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | | | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|-----------------------|------------------------|--|--|---|
| (அ) | அநுராதபுரம் நிலையம் | வசதி மத்திய | பிரதான வேலை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், நிலவும் சூழ்நிலையில் குழாய் கிணற்றிற்குத் தேவையான மோட்டரைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு முடியாதுள்ளமையால் அந்த செயற்பாடு மட்டுமே தாமதமாகியுள்ளது. | சரியான தகவல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். |
| (ஆ) | மட்டக்களப்பு நூலகம் | மக்கள் நூலகக் கட்டிடத்தில் எஞ்சியுள்ள பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக ரூபா 169.97 மில்லியன் நிதியினைப் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு 2018 செப்தெம்பர் 19 ஆம் திகதி 18/2053/805/064 அமைச்சரவை பத்திரத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. | இது வரையிலும் குறித்த செயற்திட்டம் கையளிக்கப்பட்டு செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. | அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் வினைத்திறனுடன் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். |

செயற்திட்ட நிர்மாண
நடவடிக்கைக்காக கட்டிடத்
திணைக்களம்
நியமிக்கப்பட்டிருந்துடன் அந்தத்
திணைக்களம் சமர்ப்பித்த மொத்த
செலவு மதிப்பீடு ரூபா 345
மில்லியன் ஆகும். 2019 ஆம்
ஆண்டில் உள்ளடக்கப்பட்டு
மற்றும் வெளிநாட்டு நடவடிக்கை
மற்றும் மாகாண சபை மற்றும்
உள்ளராட்சி அமைச்சின் கீழ்
ரூபா 100 மில்லியன் நிதியில்
ரூபா 50 மில்லியன்
பெற்றுக்கொடுக்கப்பட்டிருந்ததுடன்
அந்த நிதியில் செலவிடப்பட்ட
தொகை ரூபா 148,017 ஆகும்.
2020 ஆம் ஆண்டுக்காக ரூபா 10
மில்லியன் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு
அந்தத் தொகை கூட்டத்
திணைக்களத்திற்கு
விடுவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும்
2020 ஆம் ஆண்டு பௌதீக
முன்னேற்ற அறிக்கைக்கு அமைய
ஒப்பந்தம் வழங்கும் நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்பது
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள போதிலும்
2020 ஆம் ஆண்டில் கூட
கட்டிடதின் நிர்மாணங்களில்
முன்னேற்றமின்றி
காணப்படவில்லை

3.7 வெளிநாட்டு உதவிச் செயற்திட்டங்கள்

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|--|--|---|
| <p>(அ) பொது கல்வி புத்தாக்கல் செயற்திட்டம் (GEM)</p> <p>உலக வங்கியின் கடனால் நிதியிடப்படும் பொது கல்வி புத்தாக்கல் செயற்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சிற்கு ரூபா 3 மில்லியனும், 9 மாகாணங்களுக்கு ரூபா 400 மில்லியனும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததுடன், திறைசேரி அச்சுப் பிரதி குறிப்பிற்கமைய ஆண்டின் மொத்த செலவினம் ரூபா 310.92 மில்லியன் ஆகும். எனினும் செயற்திட்டத்திற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் அல்லது செயற்திட்டத்திற்கு உரிய எந்த விதமான தகவலும் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.</p> | <p>இந்த செயற்திட்டத்திற்கு உரிய 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக் கணக்குகள் தற்போது கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> | <p>மீளாய்வு ஆண்டிற்கான முழுமையான நிதிக் கூற்றுத் தொகுதி மற்றும் செயற்திட்டத்திற்கு உரிய தகவல்கள் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.</p> |

(ஆ) பிரதேச அபிவிருத்தி துணைச் செயற்திட்டம் (LDSP)

- I. செயற்திட்டத்தின் இரண்டாவது கணக்கீட்டு ஆண்டான 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த மதிப்பீட்டில் இந்தச் செயற்திட்டத்துக்காக ரூபா 650.70 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டு இருந்த போதிலும் ஆண்டிற்கான செலவு ரூபா 60.54 மில்லியனாக மாத்திரம் காணப்பட்டமையால், ஆண்டில் 9.30 சதவீதம் அளவிலான மிகக் குறைவான நிதி முன்னேற்றத்தை மட்டுமே கைப்பற்றக் கூடியதாக இருந்துள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.
- குறித்த கட்டு நிதியினை ஆண்டினுள் வருவித்துக் கொள்ள முடியாததன் ஆண்டினுள் செயற்திட்டத்தில் முன்னேற்றத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
- எதிர்பார்க்கப்பட்ட காலத்தினுள் செயற்திட்டத்தைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயற்பாட்டு மட்டத்தினை எட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
- II. முழு நேர செயற்திட்ட பணிப்பாளரைக் கொண்டு செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகு இதுவரையிலும் தாபிக்கப்படடிருக்காததுடன் உள்நாட்டுக் கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியத்தின் பதிற்கடமை பணியாளராகவும் சேவையாற்றும் இந்த அமைச்சின் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) இந்தச் செயற்திட்டத்தின் பணிப்பாளராக கடமை புரிகின்றனர். மேலும் செயற்திட்டத்தின் ஆரம்ப நிலை நடவடிக்கைகளுக்கு பதிற்கடமை அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட பதவியணியினரை செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகின் நடவடிக்கைக்காகவும் இணைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
- முகாமைத்துவ சேவை திணைக்களத்தின் அனுமதிக்கு அமையவே இது வரையிலும் ஆட்சேர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- செயற்திட்டத்தின் செயலாற்றல் மட்டத்தினைப் பேணுவதற்காக படி தகைமையின் படி பதவியணியினரை நியமித்தல் வேண்டும்.

III. வடக்கு, வடமத்திய, குறித்த திட்டம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கிழக்கு மற்றும் ஊவா ஒட்டுமொத்த நோக்கங்களை ஆகிய மாகாணங்களில் உள்நூராட்சி நிறுவன நிறுவனத்தின் நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுத்தல் மட்டத்தின் பங்களிப்புடன் தேவைப்பாட்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்டதுடன், வேலைத்திட்டங்களை அங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தயாரிப்பதற்காக ரூபா 4.93 உப செயற்திட்டங்கள் மில்லியன் எந்தவொரு நிதியினை செலவிடப்பட்டிருந்தது. ஈடுபடுத்தியும் பூர்த்தி செய்ய முடியும். அதற்கமைய அதன் முதலாவது செயற்திட்டம் இந்த செயற்திட்டத்தினால் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் முதலாவது செயற்திட்டம் அபிவிருத்தி செய்வதற்காக தெரிவு செய்ய வேண்டிய போதிலும் அவ்வாறு தெரிவு செய்யாது செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலுவலகத்தின் அறிவுரையின் படி வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் செயற்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

IV. இந்த செயற்திட்டத்தின் ஆரம்பநிலை பணிகளுக்கு விசாரிப்பதற்கு மேலும் செலவு பலனற்று நியமிக்கப்பட்ட 4 குழுவொன்று போகாதிருக்க உரிய நடவடிக்கை எடுத்தல் மதியுரையாளர்களினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வேண்டிய அதற்கமைய தீர்மானம் வேண்டும். பணிகள் பூர்த்தி எடுக்கப்படும். செய்யப்பட்டதால் செலுத்தப்பட்ட ரூபா 6.47 மில்லியன் தொகை விளைவற்ற செலவினமாகியுள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

(இ) பிரேரிக்கப்பட்ட நகர அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தின் ஆரம்பநிலை வசதிகள் வழங்கும் செயற்திட்டம் (UPPF)

I. வெளிநாட்டு வளங்கள் செயற்திட்டத்தை நட்டத்தினை அறிந்து
திணைக்களத்தின் முடிவுறுத்த கிடைத்த உரிய முறையில்
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் அறிவுரைக்கு அமைய உரிய முறையில்
அறிவுரைக்கு அமைய ஒழுங்கான முறையில்
நடவடிக்கை எடுக்காது அதன் நடவடிக்கை
மற்றும் போதியளவு முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வுகள் இன்றி அதுவரை இது தொடர்பில் விரிவான
நிர்மாணத் திட்டம் மற்றும் பதில் தற்போது
கொள்முதல் கணக்காய்விற்கு
நடவடிக்கைகள் போன்றே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
செயற்திட்ட முகாமைத்துவ செலவினங்களின் மொத்தப்
பெறுமதி ரூபா 169.06
மில்லியனான நட்டத்துடன்
செயற்திட்டம்
முடிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.

II. செயற்திட்டப் செயற்திட்ட முறையற்ற
பணிப்பாளருக்கு சம்பளம் பெறுமதியினைக் கருத்திற் கொடுப்பனவு
வழங்குகையில் சம்பளம் கருத்திற் கொடுப்பனவு
முகாமைத்துவச் சேவைகள் சம்பளம் குறித்த தொடர்பில் உரிய
திணைக்களத்தின் இலக்கம் செயலுத்தப்பட்டுள்ளது. வேண்டும்.
01/2019 மற்றும் 2019
மார்ச் 05 ஆம்
திகதியிடப்பட்ட
சுற்றறிக்கையின்
ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க
அமர்த்தப்பட வேண்டிய
சம்பள படிநிலையில்
வைக்காது மாதாந்தம் ரூபா
60,000 இற்கு அதிகமாக 16
மாதங்களுக்காக ரூபா
960,000 கூடுதலாக
செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

III. முகாமைத்துவச் சேவைகள் செயற்திட்டத்தின் - மேற்படி -
 திணைக்களத்தின் 01/2019 ஆரம்பிக்கும்
 ஆம் இலக்க மற்றும் 2019 நடவடிக்கைக்கு பதில்
 மார்ச் 05 திகதிய கடமை அடிப்படையில்
 சுற்றறிக்கையின் இந்த உத்தியோகத்தர்
 ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 செயற்திட்டத்தின் நிதிப்
 பகுப்பாய்வாளர் இந்த
 செயற்திட்டத்தின்
 கணக்காளராக பதிற்
 கடமை புரியும்
 அடிப்படையின் கீழ்
 நியமிக்கப்பட்டு சம்பளமாக
 ரூபா 720,000
 செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

(ஈ) உள்ளூராட்சி நிறுவனத்தை
 முன்னேற்றும் துறை சார்ந்த
 செயற்திட்டம் -- மேலதிக நிதி
 (LGESP – AF)

i. 2016 நவம்பர் 02 ஆம் உள்ளூராட்சி நிறுவன குறித்த
 திகதி இலங்கை ஜனநாயக முன்னேற்றுவதற்கு துறை கால்பகுதியினுள்
 சோசலிசக் குடியரசு மற்றும் சார்ந்த செயற்திட்ட முடிவுறுத்துவதற்கு
 ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (புரநெகும்) மேலதிக நிதி செயற்திட்ட
 கையெழுத்திட்ட இலக்கம் இந்த செயற்திட்டத்தின் நடவடிக்கை குறித்த
 3431-SRI(SF) கொண்ட கீழ் செயற்படுத்தும் சிவில் காலப் பகுதியினுள்
 கடன் ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்பந்தம் பல்வேறு முடிவுறுத்துவதற்கு
 அமைய இந்த தவிர்க்க முடியாத செயற்திட்ட
 செயற்திட்டம் 2019 காரணங்களின் நடவடிக்கை குறித்த
 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி அடிப்படையில் அதாவது காலப்பகுதியில்
 முடிவுறுத்துவதற்கு கொவிட் தொற்று துரிதப்படுத்த
 எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது. காரணங்களினால் வேண்டும்.
 செயற்திட்ட முகாமைத்துவ தாமதமடைந்ததுடன்
 செயல் நூலுக்கமைய அதன் காரணமாக
 முதல் 18 மாதங்களில் செயற்திட்டத்தின் காலம்
 நிர்மாண ஒப்பந்தம் ஒன்றே ஆலோசனை
 ஏற்படுத்துவதற்கு மற்றும் நிறுவனங்களின் காலமும்
 ஏற்படுத்தப்பட்ட நீடிக்கப்பட வேண்டி
 ஒப்பந்தங்கள் அதன் ஏற்பட்டுள்ளது.
 உடன்படிக்கையின்
 பிரகாரம் குறித்த
 காலத்தினுள் வேலையினை
 பூர்த்தி செய்து கொள்ள
 முடியாதனால் 2021
 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி
 வரையிலும் செயற்திட்ட
 கால நீடிப்பு
 செய்யப்பட்டிருந்தது.
 எவ்வாறாயினும், 2020

திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி
 வரையிலும்
 செயற்திட்டத்தின் நிதிப்
 பயன்பாடு முழுக் கடன்
 தொகையான அமெரிக்க
 டொலர் 60 மில்லியனில்
 அமெரிக்க டொலர் 33.67
 மில்லியன் அதாவது
 மொத்த தொகையில் 56.11
 சதவீதமான மிகப்
 பலவீனமான நிதி
 முன்னேற்றத்தைக்
 காட்டுகின்றது. என்பது
 அவதானிக்கப்பட்டதுடன்
 அமெரிக்க டொலருக்கு
 எதிராக ரூபாவின் பெறுமதி
 கீழே இறங்குவது நிதி
 முன்னேற்றம் கீழே
 இறங்குவதற்கு
 முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது.
 அதிகரித்துச் செல்லும்
 ரூபாவின் பெறுமதியின்
 அடிப்படையில்
 செயற்திட்டத்தை அறிந்து
 கொண்டு முழுமையான
 செயற்திட்ட
 முன்னேற்றத்தை
 கைப்பற்றுவதற்கு
 செயற்திட்ட காலம்
 பகுதியினுள்ளும் சந்தர்ப்பம்
 இருந்த போதிலும்
 அதற்கமைய நடவடிக்கை
 எடுக்காது 2023 மார்ச் 31
 ஆம் திகதி வரையிலும்
 செயற்திட்ட
 காலப்பகுதியினை நீடித்துக்
 கொள்வதற்கு நடவடிக்கை
 எடுக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.
 என்பது
 அவதானிக்கப்பட்டது. கால
 நீடிப்பு செய்ததன்
 காரணத்தால் ஆலோசனை
 நிறுவனம் மற்றும்
 செயற்திட்ட பதவியினைப்
 பேணிச் செல்லல்
 உள்ளிட்ட செயற்திட்ட
 நடைமுறைச் செலவுக்காக
 மாதமொன்றுக்கு ரூபா 80
 மில்லியன் வீதம் ரூபா
 2,640 மில்லியன் மேலதிக
 செலவு அரசு செலவிட

வேண்டியுள்ளது என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

- ii. பிரதேச சபைகளில் குறித்த பிரதேச சபையின் வெளிநாட்டுக் கடன்
நாளாந்த நடவடிக்கைகளை உத்தியோகத்தர்கள் தொகை பாவனையில்
வினைத்திறனுடனும் ஆர்வம் காட்டாமை மேற்கொள்ளப்படும்
நிறைவேற்றிக் உள்ளக மற்றும் வெளி செயற்திட்டம்
கொள்வதற்கு, இடமாற்றம், வேறு என்பதால்
நடைமுறைகளை மென்பொருள் பாவனை, எதிர்பார்க்கப்பட்ட
இலகுபடுத்த உதவி பயிற்சி பதவியினிடம் நோக்கினை
செய்தல், மற்றும் குடி பயிற்சி பெறாத அடைவதற்குத்
மக்களுக்கு பிரதேச சபை உத்தியோகத்தர்கள் தேவையான
நன்மை படிக்கும் வகையில் பயிற்சி பெறாமை வழிவகைகள்
நியமிக்கும் நோக்கில் அமைச்சின் உள்ளூராட்சி மேற்கொள்ளல்
ஆசிய அபிவிருத்தி பிரிவு உள்ளூராட்சி வேண்டும்
வங்கியின் கடன் திணைக்களத்தினால்
தொகையில் நிதியப்பட்ட கண்காணிக்கப்படாமை.
உள்ளூராட்சி நிறுவன முன்னேற்ற (துறை சார்ந்த) கீழ்
செயற்திட்டத்தின் குறைந்த வருமானம்
பெறுனர் பிரதேச சபைக்காகத்
தயாரிக்கப்பட்ட கணனி மென்பொருள் தீர்வான –
மென்பொருள் 07
மாகாணங்களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 137 பிரதேச
சபைகளில்
தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய மற்றும் வடமேல்
ஆசிய இரு
மாகாணங்களில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
கணக்காய்வில் 41 பிரதேச
சபைகளில் 16 பிரதேச
சபைகளில் இந்த
மென்பொருள்
பயன்படுத்தப்படவில்லை.
என்பதும் இந்த
மென்பொருள்
செயற்படுத்தப்படும் எந்த
ஒரு உள்ளூராட்சி
நிறுவனத்தில்
அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த –
திட்டமிடப்பட்ட 4
செயல்களிலும்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
பிரதியினைப் பெற்றுக்

கொள்வதற்கு
முடியாதிருந்தது. என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

- iii. புரநெகும் செயற்திட்டத்தின் தேடிப் பார்த்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட
கீழ் ரூபா 332.19 மில்லியன் நடவடிக்கை பொருளாதார மற்றும்
செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட மேற்கொள்வதற்கு பொருளாதார மற்றும்
12 பிரதேச சபைகளிடம் மாகாணத் சமூக பிரதிபலன்களைக்
ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்த நீர் தலைவர்களுக்கு கைப்பற்றிக்
வழங்கல் செயற்திட்டம் அறிவுரை கொள்ளுவதற்காக
மற்றும் நுழை வாயில் 30 வழங்கப்பட்டுள்ளது. பொறுப்புக் கூற
மாதம் தொடக்கம் 57 வேண்டிய
மாதம் வரையான காலம் தரப்பினருக்கு
பாவனையின்றி அழுத்தம்
செயற்படாது இருந்ததுடன் கொடுக்கப்பட
ரூபா 16.49 மில்லியன் வேண்டும்.
செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஹெட்டிபொல பிரதேச
சபையிடம்
கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. 36
மாதங்களுக்கும் அதிகமாக
பெறப்படாது இருந்தது.
- iv. ரூபா 513.73 மில்லியன் இரத்தோட்டை வாரச் - மேற்படி -
செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட சந்தை இடைக்காலக்
12 பல்நோக்கு பிரிக்கப்பட்டு வாடகைக்கு
கூட்டங்களும் ரூபா 18.90 கொடுப்பதற்காக கேள்வி
மில்லியன் செலவில் கோரப்பட்டுள்ளதோடு
நிர்மாணிக்கப்பட்ட திஸ்ஸமகாராம மீன்
நூலகமும் ரூபா 105.06 வர்த்தக நிலையம்
மில்லியன் செலவில் மொத்த பழ வியாபரி
நிர்மாணிக்கப்பட்ட 03 ஒருவருக்கு வாடகைக்குக்
சந்தைகளும் பல்வேறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. -
காரணங்களின் பல்நோக்கு கட்டடம்
அடிப்படையில் குறை தொடர்பில் மாகாண
பயன்பாட்டுடன் அதிகாரிகளுடன் மேலும்
காணப்பட்டன. கலந்துரையாடல்
நடத்தப்படுவதுடன்
ஏனைய கட்டடங்கள்
தொடர்பில் உரிய
உத்தியோகத்தர்களுக்கு
அறிவுரை
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

v. இந்தச் செயற்திட்டத்தின் கீழ் நிர்மாணப் பணிகள் முடிவடைந்து பிரதேச சபையிடம் கையளிக்கப்பட்ட பேருந்துத் தரிப்பிடம், பலநோக்கு கட்டடம், குடிநீர் செயற்திட்டம் உள்ளிட்ட 16 துணைச் செயற்திட்டங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரதிபலன்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு முடியாதிருந்துள்ளது.

எதிர்பார்க்கப்பட்ட பலன்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு தேவையான வழிவகைகளை எடுப்பதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்கமாறு மற்றும் இடையறாது தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு உரிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு அறிவுரை ஏற்பட்டுள்ளது.

எதிர்பார்க்கப்பட்ட பலன்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான வழிவகைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

vi. செயற்திட்டத்தின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் ரூபா 282.36 மில்லியன் செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட மேல் மாகாண உடதும்பர மற்றும் வில்கமுவ பிரதேச சபையின் அதிகாரப் பிரதேசங்களில் 3 நீர் செயற்திட்டங்களின் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு புரநெகும் இரண்டாம் கட்டத்தில் ரூபா 102 மில்லியனுக்கு ஒப்பந்தமொன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

கருத்து தெரிவிக்கப்படவில்லை.

ஆரம்பத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டமிடப்பட்ட படைப்பு சார்ந்த நிர்மாணங்களின் குறைபாடு காரணமாக ஆரசாங்கத்திற்கு நட்டம் ஏற்பட்டிருக்குமாயின் உரிய தரப்பினருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் மற்றம் நட்டத்தினை அறவிடுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

(உ) எழுச்சியெற்று வரும் வலயங்களில் கிராமிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம் (RIDEP)

இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் ஐப்பான் ஒத்துழைப்பு முகவர் நிறுவனத்தினால் 2017 ஜூலை 17 ஆம் திகதி கையெழுத்திடப்பட்ட கடன் உடன்படிக்கைக்கு அமைய அந்தச் செயற்திட்டத்தின் கீழ் 4 மாகாணங்களின் குடிநீர், நீர்ப்பாசனம், கிராமிய வீதி போன்ற உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ஐப்பான் ஜென் 12,957 மில்லியன் கடன் தொகையினை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ஐப்பான் செயற்திட்ட இதற்கு முன்னரும் கணக்காய்விற்குத் தெரிவிக்கப்பட்ட நீண்ட காரணிகளால் மூன்று இந்தச் செயற்திட்டத்தின் ஆலோசகர்கள் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டது. 2019 செப்தெம்பரில் என்பதுடன் அதற்கு இணையாக செயற்திட்டத்தின் ஏனைய செயற்பாடுகளும் தாமதமடைந்தால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயலாற்றுகை மட்டத்தினை அடைவதற்கான வழிவகைகளை மேற்கொள்ளல் வேண்டும்.

முகாமைத்துவ செயல்நூல் படி நிச்சயிக்கப்பட்ட காலப்
 அந்த அனைத்து நிர்மாணங்களும் பகுதியினுள்
 2021 செப்டெம்பர் மாதம் பூர்த்தி எதிர்பார்க்கப்பட்ட
 செய்யப்பட்டு செயற்திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தை
 அனைத்து நடவடிக்கைகளும் கையளிக்கப்படுவதற்கு
 முடிவுறுத்தப்பட வேண்டும். முடியாதிருந்தது. எவ்வாறு
 செயற்திட்ட செயல் நூலின்படி 418 இருப்பினும் இடையறா
 துணைச் செயற்திட்டங்கள் பூர்த்தி கண்காணிப்பில் அந்த
 செய்யப்பட வேண்டிய போதிலும் தாமதத்தை
 355 துணைச் செயற்திட்டங்கள் தவிர்ப்பதற்குத்
 மட்டுமே செயற்படுத்துவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கை
 தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
 அதில் 232 துணைச்
 செயற்திட்டங்கள் எதுவித
 முன்னேற்றத்தையும்
 பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
 இந்தச் செயற்திட்டத்தின் திட்டப்
 படைப்பு மற்றும் நிர்மாண
 மேற்பார்வைக்காக இரு
 ஆலோசனை நிறுவனங்கள்
 நியமிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த
 நிறுவனங்களிடமிருந்து
 எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்னேற்றத்தைப்
 பெற்றுக்கொள்வதில்
 தோல்வியடைந்துள்ளது.
 செயற்திட்ட முகாமைத்துவ
 செயலூலின் படி 2020 ஆம் அண்டு
 இறுதியில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க
 வேண்டிய தொகை ஐப்பான் யென்
 8,697 மில்லியனாக இருந்த
 போதிலும் பயன்படுத்தியிருந்த
 தொகை ஐப்பான் யென் 643.33
 மில்லியனாக இருந்தால் 739
 சதவீத முன்னேற்றத்தை மட்டுமே
 எட்டியிருந்தது. என்பது
 அதற்கமைய செயற்திட்டம் மிகப்
 பலவீனமான செயற்பாட்டு
 மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது
 என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஊ) வடக்கு வீதி இணைப்பு
 செயற்திட்டம் - மேலதிக நிதி
 ஒதுக்கீடு (NRCP – AF)

இந்த அமைச்சின் கீழ்
 நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட
 மேற்கூறிய செயற்திட்டத்தின்
 மாகாண வீதி ஆக்கக் கூறு 2020
 ஜூன் 30 ஆந் திகதியில்
 முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டு

சரியான
 முறைமையினைப்
 பின்பற்றுமாறு உரிய
 உத்தியோகத்தர்களுக்கு
 ஆலோசனை
 வழங்கப்பட்டுள்ளது.

செயற்திட்ட
 நடவடிக்கை
 முடிவுறுத்தல்
 வேண்டும்.

இருந்த போதிலும் இது வரையிலும் செய்யப்பட்ட அனைத்து பொது செலவுகள் பொருத்தமான முறையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு வீதி மொத்த செலவில் உட்சேர்க்கப்பட்டு செயற்திட்டத்தை முடிவுறுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

(எ) மாகாண வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் (PRDP)

| | |
|--|--|
| <p>(I) உலக வங்கியின் சர்வதேச அபிவிருத்தி நிறுவனத்துடன் இலங்கை 2017 செப்டெம்பர் 29 ஆம் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட இலக்கம் 5788 – LK கொண்ட கடன் உடன்படிக்கையின் நோக்கத்தினை மாற்றி மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் இந்தச் செயற்திட்டத்தின் மாகாண வீதி ஆக்கக்கூறின் 9 மாகாணங்களின் பிரதேச வீதி நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தலுக்கு அமெரிக்க டொலர் 109 மில்லியன் கடன் தொகையினை வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்ட முகாமைத்துவ செயல்நூலின் படி அந்த அனைத்து நிர்மாணங்களும் 2023 மார்ச் மாதத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். செயற்திட்ட செயல் நூலுக்குமைய 1 ஆவது கட்டத்தின் கீழ் 307 கிலோ மீற்றர் நீளமான 67 வீதிகள் 18 தொகுதிகளாக 2019 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் வழங்கி முடிவுறுத்தப்பட வேண்டி இருந்த போதிலும் அதில் 8 மட்டுமே வழங்கப்பட்டிருந்தது. எஞ்சிய 10 பொதிகள் மீளாய்வாண்டின் போது கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறு இருப்பினும்</p> | <p>மாகாண வீதி தீர்மானிக்கப்பட்ட ஆக்கக்கூறு காலத்தினுள் மறுசீரமைக்கப்பட்டதன் செயற்திட்டத்தின் பின்னர் அமெரிக்க நிச்சயிக்கப்பட்ட டொலர் 109 மில்லியன் செயலாற்றுகை கிடைத்ததுடன் அது 2023 மட்டத்தினைப் பேணுவதற்கு மாற்றம் மாதம் நடவடிக்கை எடுத்தல் முடிவுறுத்தப்பட வேண்டி வேண்டும். உள்ளது அதில் 1 ஆவது கட்டத்தின் கீழ் 18 வீதிப் பொதிகளும் 2 ஆவது கட்டத்தின் கீழ் மேலும் 27 பொதிகளுமாக மொத்தமாக 27 பொதிகளுக்கு எல்லைப்படுத்த வேண்டி ஏற்பட்டது. அந்த 27 இனது கொள்முதல் நடவடிக்கை 2020 திசெம்பர் அளவில் முடிவுறுத்த திட்டமிடப்பட்டு பத்திரிகைகளில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. ஒப்பந்த வகைகளில் காணப்பட்ட கூடிய பெறுமதியினால் மற்றும் சில பொதிகளுக்கான விலைகள் சமர்ப்பிக்கப்படாதாலும் மீண்டும் விலை கோருவதற்கு ஏற்பட்டது. அதற்கமைய கொள்முதல் நடவடிக்கை தீர்மானிக்கக்கட்டவாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.</p> |
|--|--|

ஆண்டினுள் 6 பொதிகளில்
எதுவிதமான முன்னேற்றமும்
எட்டப்படாது
தோல்லியடைந்திருந்தது.

(II) மீளாய்வாண்டினுள் ரூபா 7,769.86 மில்லியன் மொத்த செலவுடன் ஒப்பந்தம் வழங்குவதற்கு அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டிய வீதிகளை கண்டறிந்து விரிவான செயற்திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் ஆண்டினுள் அது தொடர்பாக எந்த விதமான முன்னேற்றமும் கையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. என்பது அவதானிக்கப்படவில்லை.

கருத்து தெரிவிக்கப்படவில்லை.

போதுமானளவு செயலாற்றுகைச் செயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

iii. 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளின் போது வருடாந்த மதிப்பீட்டுக்கமைய 2020 ஆம் ஆண்டளவில் பயன்படுத்த வேண்டிய தொகை ரூபா 1,831.63 மில்லியனான போதிலும், பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மொத்த தொகை ரூபா 635.47 மில்லியன் அல்லது 34.69 சதவீதம் ஆனமையால் நிதி செயன்முன்னேற்றம் நலிவான மட்டத்தில் காணப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது.

2019-2020 ஆம் ஆண்டுக்காக ரூபா 4,5000 மில்லியனுக்கு அண்மிய செலவினம் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்ட போதிலும், கொவிட் தொற்றுநோய் மற்றும் இடைக்கால கணக்கின் கீழ் போதியளவான நிதியேற்பாடு கிடைக்காமையால் செலவினத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாதிருந்தது. அதன் பிரகாரம் 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ரூபா 1,800 மில்லியன் செலவினம் மேற்கொள்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும், ரூபா 958 மில்லியன் மாத்திரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், ஒப்பந்த கொடுப்பனவாக ரூபா 637 மில்லியன் இறுதியில் முற்பணக் கொடுப்பனவாக

-மேற்படி-

மொத்த நிதியேற்பாடும்
செலவிடப்பட்டுள்ளது.

iv இந்த செயற்றிட்டத்திற்கு வெளிப்படைத் தன்மையற்ற மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்முதல் செயற்பாட்டின் மூலம் தனிநபர் ஆலோசகர் 15 பேர் கால அடிப்படையில் கொடுப்பனவுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அவர்களிடமிருந்து போதியளவு சேவையினைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்குப் பொருத்தமான உள்ளக நிர்வாக ஒழுங்கமைப்பொன்று தயாரிக்கப்பட்டன.

இந்தச் செயற்றிட்டம் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சிடமிருந்து இந்த அமைச்சிற்குக் கிடைத்த செயற்றிட்டம் என்பதுடன், இங்கு வேறு செயற்றிட்டங்களைப் போல் ஆலோசனை நிறுவனம் மற்றும் முன்னர் திட்டமிடப்பட்ட செயற்றிட்ட கட்டமைப்பு இல்லாதது. கணக்காய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு இங்கு திட்டத்தினைப் படைப்பதற்கு எதுவிதமான ஆலோசகரும் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படவில்லை. நிர்மாண மேற்பார்வைக்காக ஆலோசகர்கள் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அவர்களின் உதவியுடன் திட்ட படைப்பிற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கடைய அவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயலுக்கு மேலதிகமான சேவையும் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

- மேற்படி -

(ஏ) பாரிய கொழும்பு கழிவுநீர் முகாமைத்துவ செயற்றிட்டம் கடன் ஒப்பந்த இலக்கம் 2557/2558

I இந்தச் செயற்றிட்டம் 2010 ஏப்ரல் 04 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2015 ஜூன் 30 ஆம் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் செயற்றிட்டத்தின் முடிவுறுத்தல் திகதி 2021

செயற்றிட்டத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் திகதி பல்வேறு காரணங்களினால் நீடிப்பதற்கு ஏற்பட்டுள்ளதுடன், ஒப்பந்தம் வழங்குவதிலிருந்த தாமதம் மற்றும்

செயற்றிட்டத்தின் நடவடிக்கையினை முடிவுறுத்துவதற்கு விரைவில் வழிவகை எடுக்கப்பட வேண்டும்

திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் 4 சந்தர்ப்பங்களில் 78 மாதங்களினால் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. செயற்றிட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பம் தொடக்கம் காணப்பட்ட ஒப்பந்த முகாமைத்துவத்தின் குறைபாடு, சாத்தியக்கூறு ஆய்வின் குறைபாடு சுற்றாடல் மதிப்பீட்டின் பலவீனங்கள் காணிகைப்பற்றுவதிலுள்ள சிக்கல், மீள் குடியேற்ற செயற்பாட்டின் பலவீனம் போன்ற காரணிகளின் காரணங்களால் மெதுவாக செயற்படும் செயற்றிட்டமாக காணப்படுகின்றது.

- (II) 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி ஆலோசனை சேவைக் கட்டணத்திற்காக செருத்தப்படுகின்ற தொகை ரூபா 1,066,143,753 ஆகும். கடன் உடன்படிக்கைக்கமைய ஆலோசனை நடவடிக்கைக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை ரூபா 935,870,000 ஆக உள்ளதுடன் 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையில் 130,273,753 மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.
- ஒப்பந்தம் வழங்குகையில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் ரூபாய்க்கு எதிராக டொலரின் பெறுமதி அதிகரித்தல் என்பன இதற்குக் காரணமாக உள்ளது.
- சரியான முறையில் திட்டமிடல், முகாமைத்துவம் மற்றும் முறையாள கண்காணிப்பின் மூலம் இவ்வாறான செலவிணக் குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
- (III) 2020 ஆம் ஆண்டில் கொள்கை உதவியாளர் குழுக் கூட்டம் 2 மட்டுமே நடாத்தப்பட்டு இருந்த போதிலும் 7 உத்தியோகத்தர்களுக்கு மாதமொன்றுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூபா 60,000 வீதம் ரூபா 5,096,000 மற்றும் செயற்றிட்டத்தின் ஆரம்பம் தொட்டு 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் ரூபா 38,730,786 செலுத்தப்பட்டு இருந்தது.
- இந்த உத்தியோகத்தர்கள் தமது பதவியில் நாளாந்த கடமைகளுக்கு மேலதிகமாக செய்றிட்டத்திற்காக நடவடிக்கை எடுக்கின்றமை என்பது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- கொள்கை உதவியாளர் குழு சுறுசுறுப்பாக செயற்றிட்டத்தின் நோக்கினை எடுப்பதற்குப் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டியதுடன் அவர்களின் செயலாற்றுகை எவ்வளவு என்பது பரீட்சிப்பு செய்யக் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.

2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதியில் செயற்றிட்டம் முடிவுறுத்தப்பட வேண்டிய திகதியிணைக் விஞ்சி 66 மாதங்கள் கடந்துள்ளதுடன் செயற்றிட்டத்தின் செயலாற்றுக்கைக்காக கொள்கை உதவியாளர் குழுவின் மூலம் உற்பத்தித் திறனான பங்களிப்பு பெற்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. என்பது அவதானிக்கப்படவில்லை.

(ஐ) பாரிய கொழும்பு கழிவு நீர் முகாமைத்துவச் செயற்றிட்டம் கடன் ஒப்பந்த இலக்கம் 3030

CCTV தொழில்நுட்பப் பாவணையின் மூலம் கழிவு நீர் குழாய் சுத்திகரிப்பைக் கண்காணித்தல், நிலையை பரீட்சிப்பு மற்றும் 108 கிலோ மீற்றர் நீளமான கழிவு நீர் குழாய் தொடர்பான தரவு ஒழுங்கமைப்பு தயாரிப்பதற்கான ஒப்பந்த செயற்பாடு 2016 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை ஏற்றுக் கொள்கிறேன்

விரைவான நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம் செயற்றிட்ட செயற்பாடுகளை முடிவுறுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

(ஓ) பாரிய கொழும்பு கழிவு நீர் முகாமைத்துவ செயற்றிட்டம் கடன் ஒப்பந்த இலக்கம் 3348/3349

(1) கிருலப்பனை கழிவு நீர் வலையமைப்பு மற்றும் நிலையங்கள் இரண்டிணை நிர்மாணிப்பதற்கு 2017 மே 04 ஆம் திகதி ஒப்பந்த உடன்படிக்கை கையெழுத்து இடப்பட்டிருந்ததுடன் 2020 மே 04 ஆம் திகதி ஒப்பந்தம் முடிவுறுத்தப்பட வேண்டி இருந்தது. இந்த

காணியிணைப் பெற்றுக் கொடுப்பதில் கருத்திற் கொள்ளத்தக்க காலம் கடந்துள்ளதுடன் ஒப்பந்தத்தை முடிவுறுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒப்பதக்காரரினால் கால தாமத்திற்காக செய்யப்பட்ட உரிமை கோரல் இது வரையிலும் செலுத்தப்படவில்லை.

செயற்றிட்ட முகாமைத்துவ அலகு ஒப்பந்த தாமதங்கள் மற்றும் மேலதிக செலவு ஏற்படுத்துவதை தடுப்பதற்காக சரியான ஒழுங்குறுத்தல் மற்றும் பரீட்சிப்பு முமைமைகளைப் பின்பற்றல் வேண்டும்.

நிர்மாணிப்புக்குத்
தேவையான ஒரு காணி 3
வருட தாமதத்தின் பின்னர்
2020 அதன் 08 ஆம் திகதி
ஒப்பந்தக்காரரிடம்
கையளிக்கப்பட்டிருந்தது.
அவ்வாறே வேலைத் தளம்
இல்லாத காரணதால்
ஏற்றப்பட்ட தாமதத்தை
காப்பதற்கு
ஒப்பந்தக்காரரினால் ரூபா
257,171,849 உரிமைக்
கோரல்
மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

(II) வெள்ளவத்தை கழிவு விலை கோரல் தாமதங்களைத்
நன்னீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய ஆவணங்களில் தவிர்த்து ஒப்பந்தங்கள்
நிர்மான ஒப்பந்தம் 2017 காணப்பட்ட சிக்கல் வழங்கல் மற்றும்
ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் மற்றும் கொவிட் செயற்றிட்டத்தின்
காலாண்டினுள் நிலைமை காரணமாக பலன்கள் பொது
வழங்கப்பட்டு 2021 தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. மக்களுக்கு உரிய
பெப்ரவரி 04 ஆம் கால எல்லைக்குள்
திகதியளவில் பூர்த்தி பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு
செய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டு இருந்த நடவடிக்கை எடுத்தல்
திட்டமிடப்பட்டு இருந்த வேண்டும்
போதிலும் 31/2 வருட கால
தாமதத்தின் பின்னர் 2020
திசெம்பர் 18 ஆம்
திகதியளவில் ஒப்பந்தம்
வழங்கப்பட்டிருந்தது.

(III) கிருல - நாரஹேன்பிட்டி காணி கண்டறிவதற்கான விரைவாக
பிரதேசத்திற்கு சாக்கடை சிரமங்கள் அடிப்படையில் நடவடிக்கை என்பதன்
வசதிகள் வழங்கும் ஒப்பந்தம் தாமதமாகியது. மூலம் செயற்றிட்டம்
ஒப்பந்தம் 2018 ஆம் செயற்றிட்டம்
ஆண்டில் செயற்றிட்டம்
பூர்த்தியடைந்திருக்க செயற்பாடுகளை
வேண்டிய போதிலும் நிறைவு செய்ய
ஒப்பந்த வழங்கல் 2020 நடவடிக்கை எடுக்க
திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வேண்டும்
வரையிலும் பூர்த்தி
செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஔ) கிராமிய பாலங்கள் செயற்றிட்டம்

i. ஐக்கிய இராச்சியம், நெதர்லாந்து புதிய பாலங்களுக்கு தள தெளிவுபடுத்தல்கள்
மற்றும் பிற நாடுகளில் உள்ள தேர்வு முறை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட
தனியார் வங்கிகளின் ஏற்றுமதி ஆய்வு செய்யப்பட்டது. வேண்டியமை.
மேம்பாட்டுக் கடன்களாக புதிய பாலங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ள கடன் கட்டுவதற்கு பயனுள்ள

தொகைகளை பயன்படுத்தி தளங்களை அடையாளம்
நிர்மாணிக்கப்படும் காரண பயன்படுத்த
பாலங்களுக்கான இடங்களைத் வேண்டிய
தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முறையான அளவுகோல்கள் மற்றும்
அமைப்பு இல்லாதிருந்ததுடன், அவற்றின் அடிப்படையில்
மேலும் செயற்திட்ட பணியாளர்கள் பயனுள்ள தளங்களைத்
காணப்பட்ட போதிலும், தேர்ந்தெடுப்பதற்குப்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பாரிய பயன்படுத்தப்படும்
அளவிலான ஒப்பந்தங்கள் (Turn சாத்தியவள ஆய்வுத்
Key) செயற்திட்டமாக திட்டம் ஆகியவை இந்த
நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இந்த முறைமையில் அடங்கும்
செயற்திட்டம் தொடர்பில் என்று ஆய்வில்
போதுமான பங்களிப்புகள் தெரியவந்துள்ளது.
பெறப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்த முறையின் மூலம்
நேரடி பொருளாதார
நன்மைகள் அல்லது
நேரடி சமூக நன்மைகள்
கிடைக்கும் வகையில்
பாலங்கள் கட்டப்பட
வேண்டிய இடங்களை
அடையாளம் காண
முடியும். அதன்படி, அந்த
முறையில் குறைபாடுகள்
இல்லை என்பதை
உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

ii. ஒப்பந்தத்தின்படி, பாலங்கள் மேலே (i) இல் கான்கிரீட்
அமைக்கப்படும் இடங்களை குறிப்பிட்டுள்ளபடி, புதிய கட்டுமானங்களில் தர
அடையாளம் காண முறையான பாலம் தளங்களைத் பரிசோதனை
வழிமுறை எதுவும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான செயல்முறையொன்று
தொடங்கப்படவில்லை. அளவுகோல்கள் மற்றும் பின்பற்றப்பட
பாலங்கள் எங்கு இருக்க வேண்டும் வேண்டும். தர
என்பதை தீர்மானிப்பதில் ஒரு பாலத்தின் விலை மற்றும் வேண்டும்.
ஒரு பாலத்தால் பயன்பெறும் நபர்களின் ஒரு பூர்வாங்க
எண்ணிக்கை மற்றும் எதிர்கால நடவடிக்கையாக, கூட்டு
மேம்பாடுகள் ஆகியவை செலவு- தள ஆய்வு மூலம் தள
பயன் பகுப்பாய்வுக்குப் பிறகு சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள்
போதுமான அளவு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை. இந்த நோக்கத்திற்கான
மேலும், இது 100 ஆண்டுகளுக்கும் கூட்டுக் குழுவின்
மேலாக நிலைத்திருக்கும் என்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண
எதிர்பார்ப்புடன் நிறுவப்பட்டாலும், திட்டப் பொறியாளர்,
பாலத்தின் கான்கிரீட் ஒப்பந்த முகமையின்
கட்டுமானங்கள் தொடர்பில் எதுவித பொறியாளர், ஒரு சமூகத்
தரப்பட்டுப்பாட்டு பணிகள் எதுவும் தலைவர் அல்லது இடம்
செய்யப்படவில்லை. அங்கு பெறப்பட்ட பரிந்துரைக்கும் கட்சி.
அவதானிப்புகளின் அடிப்படையில், தளம்
அடிப்படையில் புதிய
பாலம் கட்டுவதற்கு

மேலே (i) இல் கான்கிரீட்
குறிப்பிட்டுள்ளபடி, புதிய கட்டுமானங்களில் தர
பாலம் தளங்களைத் பரிசோதனை
தேர்ந்தெடுப்பதற்கான செயல்முறையொன்று
அளவுகோல்கள் மற்றும் பின்பற்றப்பட
சாத்தியக்கூறு வேண்டும்.
ஆய்வுகளுக்கு இணங்க, வேண்டும்.
ஒரு பூர்வாங்க
நடவடிக்கையாக, கூட்டு
தள ஆய்வு மூலம் தள
சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்த நோக்கத்திற்கான
கூட்டுக் குழுவின்
உறுப்பினர்கள் மாகாண
திட்டப் பொறியாளர்,
ஒப்பந்த முகமையின்
பொறியாளர், ஒரு சமூகத்
தலைவர் அல்லது இடம்
பரிந்துரைக்கும் கட்சி.
அங்கு பெறப்பட்ட
அவதானிப்புகளின்
அடிப்படையில், தளம்
அடிப்படையில் புதிய
பாலம் கட்டுவதற்கு

பொருத்தமானது /
பொருத்தமற்றது என
தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

ஒருங்கிணைந்த
குழுவினால்
பரிந்துரைக்கப்பட்டால்,
இரண்டாவது கட்டமாக
மாகாண பிரதம
செயலாளரினால்
சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட
ஒருங்கிணைப்புக்
குழுவிடம் சமர்ப்பித்து
இடம்
அங்கீகரிக்கப்பட்டால்
முதல்வரின் ஒப்புதலுடன்
இந்த அமைச்சுக்கு
அனுப்பி வைக்கப்படும்.
மாகாண செயலாளர்.
அமைச்சுக்கு
கிடைத்தவுடன் அடுத்த
கட்டமாக, பாலங்கள்
அந்த இடங்களுக்கு ஏற்ற
விவரக்குறிப்புகளுடன்
பொருத்தப்பட்டுள்ளன
என்பதை உறுதிப்படுத்த
வேண்டும். அவ்வாறு
உறுதிசெய்யப்பட்ட பாலம்
தளங்களும் இந்த
அமைச்சின் ஒப்புதலுக்கு
உட்பட்டவை, இது பாலம்
தளங்களைத்
தேர்ந்தெடுப்பதில்
அதிகபட்ச மற்றும் இறுதிப்
படியாகும். இந்த
அமைச்சினால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
பாலங்கள் ஒப்பந்த
நிறுவனத்திற்கு
வழங்கப்படும்.

- iii. இரும்பு பாலமொன்றின் ஆண்டு முழுவதும் ஓடும் முதலீடு செய்யப்பட்ட
தேவையற்ற போது முதலீடு செய்த நிரோடைகள் நாட்டின் ஈர தொகையுடன்
தொகைக்கு நலனொன்று கிட்டாத பகுதிகளில் தொடர்புடைய
மேலும், மதகுகள் அமைக்கப்படும் மட்டுமே அமைந்துள்ளன. பொருளாதார மற்றும்
இடங்களில் மற்ற பகுதிகளில் உள்ள சமூக நலன்களைப்
பெரிய பாலங்கள் கட்டப்பட்ட கால்வாய்கள் ஆராய்ந்து தேவையின்
சந்தர்ப்பங்கள் மாதிரி மழைக்காலங்களில் அடிப்படையில்
சோதனைகளில் மட்டுமே செயல்படுவதால், இடங்களைத்
அவதானிக்கப்பட்டது. அப்பகுதி மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க

அவற்றை கடக்க வேண்டிய அவசியம்.
பாலங்கள் இல்லாததால்
மிகவும்
அவதிப்படுகின்றனர்.
எனவே, இது ஆண்டு
முழுவதும் பாய்வதில்லை,
ஆனால் நாட்டின் மத்திய
மற்றும் வறண்ட
பகுதிகளில் உள்ள
கால்வாய்கள்
வழியாகவும்
இத்திட்டத்தின் கீழ்
பாலங்கள் அமைக்க
ஏற்பாடுகள்
செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும், பாலம் கட்ட
வேண்டிய அவசியம்
ஏற்பட்டாலும், சில
இடங்களில் பல்வேறு
காரணங்களுக்காக
பாலத்திற்கு பதிலாக
சிறிய மதகுகள் அல்லது
சிறிய பாலங்கள்
கட்டப்பட்டிருக்கலாம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பெரிய
பாலம் அமைக்கப்படும்
இடங்களில் உள்ள
போதிய மதகுகள்
அல்லது சிறிய
பாலங்களை அகற்றி
அதற்கு பதிலாக
தேவையான நீளத்தில்
பாலங்கள் அமைக்க
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

3.8 பெறுகைகள்

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|---|---|
| (அ) அமைச்சின் கொள்முதல் குழுவினால் சொத்து முகாமைத்துவத்திற்காக கணணி மென்பொருளினை வழங்குதல் தொடர்பிலான ஒப்பந்தம் தொடர்பான விளம்பரம் ஆசிய அபிவிருத்தி | இந்த ஆலோசனை நிறுவனத்தை நியமித்தல் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கொள்முதல் சட்ட திட்டங்களின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது வெளிநாட்டுதவி | அரசின் கொள்முதல் கோவையின் ஒழுங்குவிதிகள் போன்றே ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கொள்முதல் அறிவுரைகளுக்கும் |

வங்கி வலைப் பக்கத்தில் செயற்றிட்டம் என்பதனால் ஏற்ற வகையில் பிரசுரிப்பதற்கும், இந்த கடன் தரும் நிறுவனத்தின் கொள்முதல் செய்தல் ஒப்பந்தத்திற்கு ஆசிய கொள்முதல் வேண்டும். அபிவிருத்தி வங்கியின் செயன்முறையினையே பின்பற்றல் வேண்டும். அனுமதியினைப் பெற்றுக் கொள்ளும் அதிகாரத்தை அதற்கமைய எந்தச் செயற்றிட்டப் பணிப்பாளருக்கு சந்தர்ப்பத்திலும் செயன்முறையினை விட்டு வழங்குவதற்கும் தரம் மற்றும் விலகிச் செல்லவில்லை. மொத்த செலவு (CQS) ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. அரசின் கொள்முதல் வழிகாட்டி கோவையின் 8.10 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கொள்முதல் கோவைகள் 2.8 ஆம் பந்தியின் அறிவுரைக்கமைய தேசிய பத்திரிகைகளில் கொள்முதல் விளம்பரம் செய்யப்படாத காரணத்தால் எதுவிதமான உள்நாட்டு விலை மனுதாரர் முன்வந்திருக்கவில்லை.

(ஆ) 2018 நவம்பர் 14 ஆம் திகதி கூடிய கொள்முதல் குழு அமெரிக்க டொலர் 179.983.50 இற்கு (ரூபா.32.30 மில்லியன்) அவுஸ்திரேலிய கம்பனியொன்றுக்கு இந்த ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. நிறுவனமொன்றுக்கு கணணி மென் பொருளொன்றை (தகவல் தொழில்நுட்ப தீர்வு) அறிமுகப்படுத்துகையில் அந்த மென் பொருளை அபிவிருத்தி செய்தல் தாபித்தல், பயிற்றுவித்தல் போன்று உதவி மற்றும் பராமரிப்பு சேவையைப் பெற்றுக் கொள்ளல் தேவை எனினும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் உதவி மற்றும் பராமரிப்புச் சேவை தொடர்பில் கவனத்திற் கொள்ளப்படவில்லை.

இந்த ஒப்பந்தத்திற்கமைய முதலீடு செய்யப்படும் மென் பொருளை ஆக்குதல் தொகையில் இருந்து ஸ்தாபித்தல் மற்றும் பயிற்சி உச்சப்பட்ட பலனை என்பன அவர்களிடம் பெற்றுக் கொள்ளும் வகையில் நடவடிக்கை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. எடுத்தல் வேண்டும். பராமரிப்பு தொடர்பில் எடுத்தல் வேண்டும். ஒப்பந்தத்தில் உள்ளடக்கப்படாதது காலம் மற்றும் மேலதிக தொகையினைக் கருத்திற் கொண்டே. எனினும் செயற்பட்டதன் பின்னர் ஏதேனும் சிக்கல் ஏற்படுமாயின் அதற்காக உதவி செய்வதற்கு அவர்கள் உடன்பட்டுள்ளனர்.

- (இ) மென் பொருளை அபிவிருத்தி செய்தல், தாபித்தல், பயிற்றுவித்தல் செயல்களுக்காக மற்றும் மொத்த செலவு அடிப்படையில் ஆலோசனை நிறுவனத்தைத் தெரிவு செய்தல் கேள்விக்குரியது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. ஆசிய வங்கியின் கொள்முதல் செயல்நூலுக்கமைய இவ்வாறான கடமைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது CQS முறைமையாகும். மேலும் இந்த முறைமையினை பின்பற்றுவதற்கு அமைச்சு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடம் கேட்கப்படாததுடன் இதனைப் பின்பற்றுமாறு அறிவுரை வழங்கியது ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியே ஆகும். கணக்காய்விற்கு பதில் வழங்குகையில் நிச்சயமான சாட்சியுடன் பதில் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (ஈ) தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிறுவனத்தினால் 2012 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களில் செயற்பட்டு வரும் கணணி ஒழுங்கமைப்பில் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கு உரிய உதவி மற்றும் பராமரிப்பு சேவையினைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு அமைச்சு செயலாளரினால் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளதுடன் அந்த ஒழுங்கமைப்பின் II ஆவது கட்டத்தில் சொத்து முகாமைத்துவ வேலைத் திட்டம் உள்ளடக்கக் கட்டுள்ள போதும் 07 பிரதேச சபையில் இவ்வாறான செயற்றிட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதற்கு ஆலோசனை நிறுவனமான ஒப்பந்தக்காரர் ஒருவரை நியமிப்பதற்கு செயற்பட்டிருந்தது. உள்ளூராட்சி ஒழுங்கமைப்புக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட உடன்படிக்கைக்கமைய சொத்து முகாமைத்துவ விடயம் உள்ளடக்கப்படவில்லை. தகவல்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு முறையாக செயற்படல் வேண்டும்.
- (உ) 2011 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட செயற்றிட்டம் 2020 ஜூன் மாதம் பூர்த்தி செய்வதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த 2012 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிறுவனம் மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி பலனற்ற செலவாகாது இருப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதனைத் தெளிவாக

போதிலும் செயற்றிட்டத்தின்
ஆரம்ப காலத்தில்
செயற்படுத்தப்பட வேண்டி
இருந்த முன்னோடி
செயற்றிட்டம் 2019 ஆம்
ஆண்டில்
செயற்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

வங்கியினால்
நியமிக்கப்பட்ட
ஆலோசனை
நிறுவனத்துடன் அமைச்சு
இந்த விடயம் தொடர்பில்
செயற்பட்டு இருந்த
போதிலும் வெற்றிகரமான
மென்பொருளொன்று
சொத்து
முகாமைத்துவத்திற்காக
உருவாக்க முடியாது
போயுள்ளது. எனினும்
மதிப்பீட்டு வரி, கணக்கீடு
போன்ற ஏனைய துறைகள்
கணணி மென்பொருள்
மூலம் இது வரையிலும்
பாதுகாக்கப்பட்டு உள்ளது.
செயற்றிட்ட கால
எல்லைகள், முன்னோடி,
செயற்றிட்டமாக 07 பிரதேச
சபைகளில் இந்த சொத்து
முகாமைத்துவ
மென்பொருளினைத்
தாபித்தல் அமைச்சின்
மூலம் மேற்கொள்ள
முடியும். செயற்றிட்டங்களின்
மேற்கொள்ளும் அனைத்து
நடவடிக்கைகளும்
இறுதியில் அவை
அமைச்சின் விடயப்
பரப்பினுள் செயற்படும்
என்பதனால் இதுவும்
அமைச்சின் கடமைப்
பொறுப்புகளில்
உள்ளடங்கும்.

கண்டறிய வேண்டும்.

(ஊ) இந்த மென்பொருளைத்
தாபித்தலைத் தொடர்ந்தும்
மேற்கொள்ளுவதா இல்லையா
என்பது தொடர்பில் தீர்மானம்
எடுப்பதற்காக மேலதிகச்
செயலாளர் (மாகாண சபை
மற்றும் உள்ளூராட்சி) பிரதான
நிதி உத்தியோகத்தர், சட்ட
உத்தியோகத்தர், செயற்றிட்ட
பணியாளர் ஆகிய
உத்தியோகத்தர்களைக்
கொண்ட குழுவினை
நியமித்து 2020 டிசம்பர் 16
ஆம் திகதிக்கு முன்னர் குழு

கருத்து
தெரிவிக்கப்படவில்லை

தகவல் ஆய்வு
செய்யப்பட்டு
முறையான வகையில்
நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.

அறிக்கையினை பெற்றுக் கொடுப்பதாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் 2021 ஓகஸ்ட் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் அந்த குழுவின் தீர்மானம் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (எ) ஒழுங்கான கொள்முதல் செயன்முறையின்றி கொள்முதல் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டு நிதிப் பிரமாணம் 137 (1), (2), (3), (4) மற்றும் 138 இன் ஒழுங்கு விதிகள் தொடர்பில் கவனத்திற் கொள்ளாது “இ-உள்ளூராட்சி கட்டுப்பாடு” கணணி ஒழுங்கமைப்பில் உதவி மற்றும் பராமரிப்பு சேவைக்கு தனியார் நிறுவனத்திற்கு 2018 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 9.6 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் 2019 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்திலேயே செயலிழந்திருந்த இ-உள்ளூராட்சி கணணி ஒழுங்கமைப்பின் உதவி மற்றும் பராமரிப்பு சேவைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- இந்த கொள்முதல் தொடர்பிலான அமைச்சரவைத் தீர்மானம், தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிறுவனத்தினால் பெற்றுக் கொடுத்துள்ள பரிந்துரை மற்றும் ஏனைய காரணிகளைக் கருத்திற் கொண்டு உரிய கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- செலவினை அங்கீகரிக்கையில் மற்றும் உறுதிப்படுத்துகையில் ஒழுங்கான முறையில் செயற்படுத்தல் வேண்டும்.

- (ஏ) 2018 மார்ச் 08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவைப் பத்திரத்தில் 30 உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களில் செயற்படுத்தப்பட்ட இ-உள்ளூராட்சி ஒழுங்கமைப்பு செயற்படுத்தப்படுகின்றது என்பது குறிப்பிடப்படுவதுடன் அதற்கமைய “2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான இ-உள்ளூராட்சி ஒழுங்கமைப்பிற்கு உதவி மற்றும் பராமரிப்பு சேவை நேரடியாக ஒப்பந்த முறையின் கீழ் M/S LSEND தனியார் நிறுவனத்திடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுவதனால்
- கருத்து தெரிவிக்கப்படவில்லை
- ஒழுங்கான முறையில் பரீட்சிப்பின் மூலம் குறையாடு மற்றும் பொறுப்புக் கூற வேண்டியவர்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுத்தல் உசிதமாகும்.

பிரேரிக்கின்றோம்.” என
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த
அமைச்சரவைப் பத்திரத்திற்கு
2018 மார்ச் 27 ஆம் திகதி
இலக்கம்

அமப/18/0512/744/003-1
மற்றும் 2018 ஏப்ரல் 24 ஆம்
திகதியிலான அமைச்சரவைத்
தீர்மானத்தில் அனுமதி
வழங்கப்பட்டிருந்தது.

அவ்வாறிருக்க
அமைச்சரவைப் பத்திரத்தின்
மூலம் அமைச்சரவைக்கு
கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு
பிழையற்ற தகவல்கள்
வழங்கப்பட்டிருந்தன.

— 2018 மார்ச் 08 ஆம்
திகதி வரையில் 30
உள்ளூராட்சி
நிறுவனங்களில் இந்த
ஒழுங்கமைப்பு
செயற்படுத்தப்படுகின்ற
து என்பது
குறிப்பிடப்படுதல்.

— முதலாவது கட்டத்தின்
கீழ் கட்டட நிர்மாண
அனுமதிப் பத்திரம்
வழங்குதல் மற்றும்
அனைத்து நாளாந்த
வருமான சேகரிப்பு
செயற்பாடுகள்
மேற்கொள்ளப்படுவதை
குறிப்பிடுதல்.

— 2018 ஜூன் மாதத்தில்
மேலும் 50
உள்ளூராட்சி
நிறுவனங்களில்
இந்தத் தகவல்
ஒழுங்கமைப்பை
அறிமுகப்படுத்த
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
என்பதைக்
குறிப்பிடுதல்.

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|---|---|
| <p>(அ) கௌரவ அமைச்சர் மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட பதவியணியினருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அமைச்சிற்குச் சொந்தமான 07 வாகனங்கள் முறையான செயன்முறைகள் இன்றி பாதுகாப்பு அமைச்சிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்ததுடன் இது வரையிலும் அந்த வாகனங்களை வழங்குவதற்கு அல்லது மீளப் பெறுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> | <p>முன்னாள் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளராட்சி நடவடிக்கை இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ சரத் வீரசேகர அவர்கள் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் அமைச்சரவை அமைச்சராக 2020 ஓக்டோபர் 29 ஆம் திகதி அந்த அமைச்சில் கடமை பொறுப்பேற்கப்பட்டதுடன் அது வரையிலும் அவர் மற்றும் பதவியணியினருக்கு இந்த அமைச்சிற்குச் சொந்தமான 8 வாகனங்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தன. அதில் இலக்கம் KR8778 கொண்ட வாகனம் மற்றும் V8 ஜீப் வாகனம் 2020 மார்ச் 25 ஆம் திகதி இந்த அமைச்சிடம் கையளிக்கப்பட்டது. மீதி 07 வாகனங்களையும் இந்த அமைச்சிற்கும் பெற்றுத் தருமாறு பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலும் பொது மக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளருக்கு கடிதம் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே கொம்ப்ரோலர் நாயகத்திற்கு இது தொடர்பில் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.</p> | <p>மீளப் பெற்றுக்கொள்ளல் அல்லது ஒப்படைத்தல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.</p> |
| | <p>எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த அமைச்சின் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சருக்கு மற்றும் பதவியணியினருக்கு வழங்குவதற்கு போதுமானளவு</p> | |

பொருத்தமான வாகனங்கள்
இல்லாதால் மேலே
குறிப்பிடப்பட்ட
வாகனங்களை பொது
மக்கள் பாதுகாப்பு
அமைச்சிற்கு
ஒப்படைப்பதற்கு
முடியாதுள்ளது. என்பதால்
அந்த வாகனங்களை மீளப்
பெற்றுக்கொள்ளுவது
தொடர்பில் இடையறாது
தொடர் உடன்படிக்கை
மேற்கொள்ளுமாறு உரிய
உத்தியோகத்தர்களுக்கு
அறிவுரை
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

**(ஆ) குத்தகை அடிப்படையில்
வாகனங்களைப் பெற்றுக்
கொள்ளுதல்**

தேசிய வரவு செலவு திட்ட
திணைக்களத்தின்
பணிப்பாளர் நாயகத்தின்
இலக்கம்
BD/GPS/155/08/03 மற்றும்
2019 மார்ச் 13
திகதியிலான கடிதத்தில்
வளர்ந்து வரும்
வலயங்களில் கிராமிய
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
அபிவிருத்தி
செயற்திட்டத்திற்கு
(RIDEP) இலங்கை
வங்கியின் குத்தகை
வசதிகளின் கீழ் 10 கப்
வாகனங்கள் கொள்வனவு
செய்தல்
அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன்
குத்தகை வட்டி செலவின
விடய 1406 இன் கீழ்
செலுத்துவதற்கு மூலதனத்
தவணை செலவின் விடய
2108 இன் கீழ்
செலுத்துவதற்கும் அறிவுரை
வழங்கியிருந்த போதலும்
குறித்த செலவு
விடயங்களுக்கான நிதி
ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

வளர்ந்து வரும்
வலயங்களில் கிராமிய
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
அபிவிருத்தி
செயற்திட்டத்திற்கு குத்தகை
முறையின் கீழ் 10 கப்
வாகனங்களைக்
கொள்வனவு செய்தலின்
குத்தகை வட்டி மற்றும்
மூலதனத் தவணையைக்
கணக்கீடு செய்வதற்கு
முறையே 420-2-03-0120-1406
மற்றும் 420-2-03-012-2108
போன்ற செலவின
விடயங்களின் கீழ் 2021
இன் வருடாந்த மதிப்பீட்டின்
மூலம் நிதி
ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.

குத்தகை வட்டி மற்றும்
மூலதனத் தவணை
சரியாகக் கணக்கீடு
செய்யப்படல் வேண்டும்.

மீளாய்வு ஆண்டுக்கு
 மூலதன நிதி மற்றும்
 குத்தகை வட்டி
 தவணையாக முறையே
 ரூபா 15,493,129 மற்றும்
 9,890,231 ஆக உள்ளதுடன்
 அந்தந்த தொகை வளர்ந்து
 வரும் வலயங்களில்
 கிராமிய உட்கட்டமைப்பு
 வசதிகள் அபிவிருத்தி
 செயற்திட்டத்தின்
 செயற்பாட்டு செலவுக்கான
 நிதிப் பயன்பாட்டில் அந்த
 செயற்திட்டத்தினால்
 கொடுப்பனவு
 மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

3.10 நட்டங்கள் மற்றும் இழப்புகள்

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|--|---|--|
| <p>(அ) 2017 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 935.69 மில்லியன் செலவில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 9 இயந்திரங்களில் காத்தான்கடி நகர சபையில் பொருத்துவற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த இயந்திரங்களில் தீக்கிரையாகியுள்ள பகுதிகள் இது வரையிலும் ஜப்பானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அதனை மீளமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நட்டம் தொடர்பிலான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.</p> <p>இந்த இயந்திரத்திற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கூட்டத்தில் இயந்திரமம் தாபிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்குரிய இலத்திரணியல் மற்றும் மின்னியல் பரிசுகள் முதலில் இருந்த இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு உடைந்த பொருட்கள் களஞ்சியத்தில் சேகரிக்கப்பட்டு இருந்தது. 2020 ஜூன் 09 ஆம் திகதியிலான அரசின்</p> | <p>காத்தான்கடி நகர சபையில் பொருத்துவற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த இயந்திரங்களில் தீக்கிரையாகியுள்ள பகுதிகள் இது வரையிலும் ஜப்பானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அதனை மீளமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நட்டம் தொடர்பிலான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.</p> | <p>ஒழுங்கான பரீட்சிப்பு நடாத்தப்பட்டு பொறுப்புக் கூற வேண்டியவர்களை அறிந்து கொள்ளுவதற்கும் மற்றும் நட்டத்தினை அறவிடுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.</p> |

தேசிய திண்ம கழிவு
மற்றும் முகாமைத்துவ
மத்திய நிலைத்தின்
பணிப்பாளரின் அவதானிப்பு
அறிக்கையில்
காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இந்த
களஞ்சிய தொகுதிக்கு
அண்மையில் உக்காத
குப்பைகளும் இடையறாது
தீ வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன்
அந்த தீயானது களஞ்சிய
தொகுதிக்கும் பரவி
உள்ளது. தேசிய திண்மக்
கழிவு மற்றும்
முகாமைத்துவ மத்திய
நிலையத்தின்
பணிப்பாளரினால்
இயந்திரத்திற்கு
ஏற்பட்டுள்ள நட்டம் ரூபா
30 மில்லியனாக
மதிப்பிடப்பட்டு இருந்த
போதிலும் முறையான
பரீட்சிப்பினை நடாத்தி
பொறுப்பினை நிச்சயித்தல்
மற்றும் நட்டத்தினை
அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (ஆ) இலக்கம் WPPF-7336 இலக்கம் WPPF-7336 வாகன விபத்து
கொண்ட வாகனம் 2020 கொண்ட வாகனம் 2020 தொடர்பில் நிதிப்
ஆகஸ்ட் 31 ஆம் திகதி ஆகஸ்ட் 31 ஆம் திகதி பிரமாணத்திற்குமைய
விபத்துக்குள்ளாகி விபத்துக்குள்ளாகிய மேலதிக நடவடிக்கை
இருக்கையில் அது போதிலும், அந்த மேற்கொள்ளப்படல்
தொடர்பில் நடவடிக்கை காரணத்தினால் வாகனம் வேண்டும்.
எடுக்கப்படாது பாதுகாப்பு ஓட முடியாத நிலையில்
அமைச்சிற்குக் கொண்டு காணப்படவில்லை. இந்த
செல்வதற்கு செல்வதற்கு முன்னாள்
இடமளிக்கப்பட்டிருந்தது. இராஜாங்க அமைச்சரின்
ஊடகச் செயலாளரினால்
பயன்படுத்தப்பட்டு
வந்ததுடன் அது புதிய
அமைச்சிற்கு கொண்டு
செல்லப்பட்டுள்ளது. மேலும்,
மேற்கூறிய வாகனம்
கராஜில் காட்டப்பட்டு
மதிப்பீடு பெற்றுக்
கொள்வதற்குத் தேவையான
நடவடிக்கை எடுக்குமாறு
வாகனத்திற்குப் பொறுப்பான
உத்தியோகத்தருக்கு
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள

போதிலும், நிலவும்
கூழ்நிலை காரணமாக
அந்தக் காலத்தினுள் அது
தொடர்பில் நடவடிக்கை
எடுப்பதற்கு முடியாதுள்ளது.
எவ்வாறு இருப்பினும், இது
தொடர்பாக மேலதிக
நடவடிக்கை எடுக்குமாறு
உரிய
உத்தியோகத்தர்களுக்கு
அறிவுரை
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

4. நல்லாளுகை

4.1 உள்ளகக் கணக்காய்வு

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|--|---|
| இந்த அமைச்சின் கீழ் 12 வெளிநாட்டு உதவி செயற்திட்டங்கள் செயற்படுவதுடன் அதற்காக வேறு வேறாக செயற்திட்ட அலுவலகம் மற்றும் பதவியினை நடாத்திச் சென்ற போதிலும் அந்த செயற்திட்டங்களில் போதியளவு உள்ளக கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. | கருத்து தெரிவிக்கப்படவில்லை. | உள்ளக கணக்காய்வு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். |

4.2 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழு

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|--|---|
| இந்த அமைச்சின் கீழ் செயற்படும் வெளிநாட்டு கடனைப் பயன்படுத்தும் அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களில் செயற்திட்டம் பணிப்பாளர்கள் அந்த செயற்திட்டம் தொடர்பிலான கணக்கீட்டு | கருத்து தெரிவிக்கப்படவில்லை. | கணக்காய்வு முகாமைத்துவக் குழு நடத்தப்படல் வேண்டும். |

உத்தியோகத்தர்களாக
செயற்பட்ட போதிலும் அந்த 12
செயற்திட்டங்களுள் இரண்டைத்
தவிர ஏனைய 10
செயற்திட்டத்திலான
கணக்காய்வு முகாமைத்துவக்
குழு நடாத்தப்படவில்லை.

5. மனிதவள முகாமைத்துவம்

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

| கணக்காய்வு அவதானிப்பு | கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரை | பரிந்துரை |
|---|--|---|
| (அ) அமைச்சினால் இலக்கம் 25/2014 மற்றும் 2014 நவம்பர் 12 ஆம் திகதியிலான அரசு நிருவாகச் சுற்றிக்கையின் பிரகாரம் இரண்டாம் நிலையில் உள்ளடங்கும் 31 முகாமைத்துவச் சேவை உத்தியோகத்தர்களும் மற்றும் முதல் தரத்தில் 29 பேரும் அமைச்சிற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டுந்தனர். அதே உத்தியோகத்தர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக அனுமதியினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்திடம் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் இது வரையிலும் அத் திணைக்களத்தின் அனுமதி கிடைத்திருக்கவில்லை. 31 முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர்களில் 13 பேர் செயற்திட்டங்களில் சேவையாற்றுவதுடன் மீதி 18 பேரும் அமைச்சில் சேவையாற்றுகின்றனர். | 25/2014 ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த உத்தியோகத்தர்களை அமைச்சின அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியில் உள்ளடக்குவதற்கு முகாமைத்துவ சேவை திணைக்களத்திடம் அடிக்கடி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்கான இறுதி ரூபகமூட்டல் கடிதம் 2021 ஜனவரி 26 ஆம் திகதி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. | உரிய உத்தியோகத்தர்களை பதவியணிக்கு உள்ளடக்கி பதவியணி எல்லைகளை திருத்தியமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியமை. |
| (ஆ) செயற்திட்டங்களில் கடமையாற்றும் 13 முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர்களில் 09 பேரின் சம்பளம் அமைச்சின் மூலம் செலுத்தப்பட்டு அந்த தொகை | இந்த உத்தியோகத்தர்களும் சேவையின் தேவைப்பாட்டின் அடிப்படையில் செயற்திட்டத்திற்கு | இரு இந்த செயற்திட்டத்தின் கீழ் செலவுகள் கணக்கீடு செய்யப்படல் வேண்டும். |

செயற்திட்டத்தினால் மீள் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 நிரப்புகின்றது. இரண்டு என்பதால் இந்த அமைச்சின்
 உத்தியோகத்தர்களுக்கு குறித்த மூலம் சம்பளம்
 செயற்திட்டத்தின் மூலம் சம்பளம் வழங்கப்படுகின்றது.
 வழங்கப்படுகின்றது.
 செயற்திட்டங்களில் கடமையாற்றும்
 ஏனைய இரண்டு முகாமைத்துவ
 சேவை உத்தியோகத்தர்களுக்கு
 அமைச்சினால் சம்பளம்
 வழங்கப்படுவதுடன் மீளாய்வு
 ஆண்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள
 மொத்த சம்பளம் ரூபா 945,867
 ஆகும்.

(இ) 2018 ஆகஸ்ட் 06 ஆம் திகதி வளர்ந்து வரும் வலயங்களில் செயற்திட்டத்திற்காக
 வளர்ந்து வரும் வலயங்களில் கிராமிய உட்கட்டமைப்பு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட
 கிராமிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் வசதிகள் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் அந்த
 அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்திற்கு செயற்திட்டத்திற்கு – செயற்திட்டங்களுக்கே
 முகாமைத்துவ உதவியாக செயற்திட்டங்களில் – செயற்திட்டங்களுக்கே
 ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டிருந்த கடமையாற்றிய வேறு
 உத்தியோகத்தரின் நியமன திகதி உத்தியோகத்தரை அந்த
 தொடக்கம் இது வரையிலும் விடுவிப்பதற்காக அந்த
 மேலதிகச் செயலாளரின் உத்தியோகத்தரை அந்த
 (செயற்திட்டம்) தனிப்பட்ட பெற்றுக்
 உதவியாளராக கடமையில் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
 ஈடுபட்டுள்ளார். செயற்திட்டத்தின்
 மூலம் அந்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு
 2018 மற்றும் 2019 ஆம்
 ஆண்டுகளான ரூபா 766,711 உம் ,
 2020 ஆம் ஆண்டுக்காக ரூபா
 787,335 ஆக ரூபா 1,554,046
 வழங்கப்பட்டிருந்தது.

(ஈ) அமைச்சின் செயற்திட்டத்தின் செயற்திட்ட செயற்பாட்டுப் கடமைகள் எழுத்து மூலம்
 செயற்பாட்டுப் பிரிவின் பிரிவில் கடமையின் சரியான முறையில்
 உத்தியோகத்தர்கள் ஆறு பேருக்கு ஈடுபட்டுள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்படல்
 கடமைப் பொறுப்புக்கள் உத்தியோகத்தர்களுக்கு வேண்டும்.
 ஒப்படைத்தல் தொடர்பில் ஒழுங்கான முறையில்
 பரீட்சிக்கையில் காலத்திற்குக் இற்றைப்படுத்தப்பட்ட கடமைப்
 காலம் வேறுபடும் கடமைகளுக்கு பொறுப்புக்கள்
 ஏற்றவாறு கடமைப் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன்
 இற்றைப்படுத்தப்பட்டு கடமை பிரிவுகள் கணக்காய்விற்குப்
 ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்காமை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
 அவதானிக்கப்பட்டது.