

**கணக்காய்வாளர் தலைமை
அதிபதியின் முன்றாண்டு அறிக்கை
2021-2023**

**சுற்றாடல் மற்றும் செயலாற்றல்
கணக்காய்வு**

உள்ளடக்கம்

		பக்க இலக்கம்
1.	நிறைவேற்றுப் பொழிப்பு	3
2.	சுற்றாடல் மற்றும் செயலாற்றல் கணக்காய்வு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அவதானிப்புக்கள்	
2.1	கப்பல்களின் மூலம் இடம்பெறுகின்ற கடல் மாசுதலை தடுப்பதற்காக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற மார்போல் உடன்பாடு இலங்கையில் அமுல்படுத்துதின் செயன் முன்னேற்றம்	5
2.2	இலங்கையில் கழிவுநீர் முகாமைத்துவத்தின் வினைத்திறனை மதிப்பிடுதல்	11
2.3	இலங்கையின் கடற்கரை மற்றும் கடல்சார் தேசிய பூங்காக்கள் பாதுகாப்பு	32
2.4	இலங்கையில் நிலக்கீழ் நீர் முகாமையின் சட்டப்பூர்வ பொறிமுறை மற்றும் அதன் செயல்பாட்டின் மதிப்பீடு.	44
2.5	அம்பாந்தோட்டை, அநுராதுபுரம், வவுனியா மற்றும் குருணாகல் ஆகிய மாவட்டங்களில் கணிய வளங்கள் (கருங்கல்) அகழ்விற்காக அரசின் காணியை குத்தகைக்கு வழங்குதல், நிர்வகித்தல் மற்றும் அரசிறை அறவிடல் தொடர்பான செயலாற்றல் அறிக்கை	57
2.6	சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான அரிசி ஆலை உரிமையாளர்களுக்குக் கடன் நிவாரணம் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் செயலாற்றல்	61
2.7	உணவு ஆணையாளர் திணைக்களத்தினால் பாதுகாப்பான அரிசித் தொகையினைப் பராமரித்தல் மற்றும் சேமிப்புப் பயன்பாட்டின் செயலாற்றலை மதிப்பீடு செய்தல்	63
2.8	பொது நம்பிக்கை பொறுப்பாளருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள மரணச் சொத்துக்களின் முகாமைத்துவம் தொடர்பான மதிப்பீடு	66
2.9	அவுஸ்திரேலியக் கடன் மற்றும் உள்நாட்டுக் கடன் உதவிகளின் கீழ் சுகாதார அமைச்சினால் செயற்படுத்தப்பட்ட அரச வைத்தியசாலைகளில் மருத்துவக் கழிவுப்பொருட்கள் முகாமைத்துவ செயற்திட்டத்தின் செயலாற்றலை மதிப்பீடு செய்தல்.	82
2.10	காய்கறி வித்துகளுக்குகளை உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யும் செயன்முறையின் செயலாற்றல் மதிப்பீடு	95
2.11	புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சக்தி மூலங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்பாட்டின் மதிப்பீடு.	102
2.12	உள்ளூர் சந்தையில் தரமான உற்பத்திப் பொருட்களின் விற்பனை தொடர்பாக இலங்கை தரக் கட்டளை நிறுவகத்தின் வகிபங்கு	106
2.13	உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை மேம்படுத்தும் துறைசார்ந்த செயற்திட்டங்களிலிருந்து (புரநெகும்) எதிர்பார்த்த பிரதிபலன்களை பெற்றுக்கொள்ளும் செயன்முன்னேற்றத்தினை மதிப்பீடு செய்தல்	112
2.14	ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் கிராமிய சமூகம் மற்றும் சமூக பொருளாதார மத்திய நிலையத்திற்கும் இடையில் வீதி நுழைவினை மேம்படுத்தும் செயலாற்றல் அறிக்கை	116
2.15	மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சின் மூலம் தோட்ட மக்களுக்கு	125

	வீடமைப்பு வசதிகளை வழங்கும் செயற்திட்டத்தின் செயலாற்றல்.	
2.16	கொழும்பு நகரம் மற்றும் அதனை அண்மித்த பிரதேசங்களுக்கான நுழைவுப் பாதைகளில் வாகன நெரிசலைக் குறைப்பதற்காக உரிய அரசு நிறுவனங்களினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள செயலாற்றலை மதிப்பீடு	138
2.17	அரசு நிறுவனங்களிற்கான கட்டிடத் தேவைப்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு	150
2.18	அரசு சார்பற்ற பாடசாலைகள் தொடர்பான ஒழுங்குபடுத்தல் நடைமுறைகள்	160
2.19	இலங்கையில் தொற்றாத நாட்பட்ட நோய்களைத் தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்தல்	167
2.20	கொள்கலனுடைய நடமாடும் டீசல் மின்பிறப்பாக்கிகளின் கொள்வனவு மீதான செயலாற்றல் கணக்காய்வு	174
2.21	சிறைச்சாலைகளில் காணப்படுகின்ற இட நெருக்கடியை முகாமைத்துவம் செய்தல் தொடர்பான செயலாற்றல் கணக்காய்வு	176
2.22	லங்கை போக்குவரத்துச் சபையின் பஸ்கள் தொகுதியை உச்ச இயலளவில் பயன்படுத்துதல்	185
2.23	ஏற்றுமதி விவசாயப் பயிர்களின் உற்பத்தி மற்றும் மேம்படுத்தல் தொடர்பில் அரசு நிறுவனங்களின் செயலாற்றலை மதிப்பீடு செய்தல்	193
2.24	நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்குகளை நடைமுறைப்படுத்தல்- இலங்கையில் வலுவான மற்றும் மீளத்தக்க தேசிய பொது சுகாதார முறைமை (நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்குகளை 3.ஈ தொடர்பான) தகவல் கோருதல்	196

1. நிறைவேற்று பொழிப்பு

சுற்றாடல் கணக்காய்வு

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் பிரிவு 154(1) ஆம் பிரிவில் உள்ளடக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகள் மற்றும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் 13 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் படி தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகத்தினால் சுற்றாடல் கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றாடல் பிரச்சினை அல்லது பொருளாதாரக் கொள்கைகள் அல்லது செயற்திட்டங்கள் உட்பட சுற்றாடல் பிரச்சினைகளை முகாமை செய்யும் போது அவற்றின் செயலாற்றல் தொடர்பாக பொறுப்பான நிறுவனங்கள் செயற்படுவது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தி செயலாற்றல் இணக்கம் அல்லது நிதிக் கணக்காய்வு சுற்றாடல் கணக்காய்வு என குறிப்பிடப்படுகிறது.

கழிவுப் பொருட்கள், நீர், காற்று, பல்லுயிர் பெருக்கம், மண் அரிப்பு, நிலத்தடி நீர் குறைவு, நீர் மாசுபாடு, கடல் மற்றும் கடலோர மாசுபாடு, காடழிப்பு, காற்றின் தரம், கழிவுகள் மற்றும் அபாயகரமான கழிவுகள் போன்ற பிரச்சினைகள் இதன் கீழ் கலந்துரையாடப்படுகின்றதுடன், செயலாற்றல் கணக்காய்வொன்றிற்கான உள்ள சட்ட ஏற்பாடுகள் உட்பட மற்றும் சர்வதேச கணக்காய்வு நியமங்களின் கீழ் (ISSAI) 5110, 5120, 5130 மற்றும் 5140 ஆகியவை அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சுற்றாடல் கணக்காய்வின் போது அடையாளம் காணப்பட்ட குறைபாடுகளை சரிசெய்வதற்கான பரிந்துரைகளை கணக்காய்வினால் வழங்கப்படுவதுடன், அவற்றை செயல்படுத்தும் பொறுப்பு முகாமைத்துவத்தின் உடையதாகும். 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் நான்கு சுற்றுச்சூழல் கணக்காய்வு அறிக்கைகள் பாராளுமன்றத்தில் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அந்த அறிக்கைகளில் மூலம் செய்யப்பட்ட பரிந்துரைகளில் 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் அமுல்படுத்தாத அவதானிப்புகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் குறித்து இந்த மூன்றாண்டு அறிக்கையில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

செயலாற்றல் கணக்காய்வு

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 154(1) உறுப்புரையில் உள்ளடக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகளின் பிரகாரமும், 2018 இன் ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் 13 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரமும் செயலாற்றல் கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

பாரம்பரிய நிதிக் கணக்காய்வு, அரசு நிறுவனங்களை நிறுவுவதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் நோக்கங்களை முழுமையாக அடையாததால், செயலாற்றல் கணக்காய்வு, ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் வளங்களும் சிக்கனமாகவும் செயற்திறனாகவுவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றதா என்பதையும், அந்த நிறுவனம் அந் நிறுவனத்தின் விரும்பிய நோக்கங்களை அடைய வழிநடத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் ஆராய்கிறது.

அதன்படி, செயலாற்றல் கணக்காய்வில் நிறுவனம் INTOSAI ஆல் நாளதுவரையாக்கப்பட்ட செயலாற்றல் கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் ஒரு சுயாதீன கணக்காய்வை நடத்துகிறது, மேலும் கணக்காய்வில் நிறுவனத்தின் வளங்களை மிகவும் பொருத்தமான மற்றும் திறமையான முறையில் பயன்படுத்தி விரும்பிய நோக்கங்களை நோக்கி நிர்வாகம் நிறுவனத்தை வழிநடத்தியுள்ளதா என்பதை ஒரு சுயாதீன கணக்காய்வு மூலம் ஆராயப்படுகிறது.

செயலாற்றல் கணக்காய்வின் போது அடையாளம் காணப்பட்ட குறைபாடுகளை சரிசெய்வதற்கான பரிந்துரைகளை கணக்காய்வு வழங்குகிறது, மேலும் அவற்றை செயற்படுத்துவதற்கு நிர்வாகம் பொறுப்பாகும். 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல்வேறு தலைப்புகளின் கீழ் நடத்தப்பட்ட செயலாற்றல் கணக்காய்வு தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட 20 கணக்காய்வு அறிக்கைகள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த மூன்றாண்டு அறிக்கை, 2024 திசெம்பர் 31 வரை செயல்படுத்தப்படாத அந்த அறிக்கைகளில் காண்பிக்கப்பட்ட அவதானிப்புகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் மீது கவனம் செலுத்துகிறது.

,

2. சுற்றாடல் மற்றும் செயலாற்றல் கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்

2.1 கப்பல்களின் மூலம் இடம்பெறுகின்ற கடல் மாசுடதலை தடுப்பதற்காக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற மார்போல் உடன்பாடு இலங்கையில் அமுல்படுத்தலின் செயன் முன்னேற்றம்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 இலங்கையில் மார்போல் உடன்பாட்டை அமல்படுத்துவதற்கான சட்டரீதியான நிலை 1978 கூட்டமைப்பால் திருத்தப்பட்ட 1973 இன் கப்பல்களால் கடல் மாசுடதலைத் தடுப்பதற்கான சர்வதேச உடன்பாட்டினை (மார்போல்) இலங்கையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதையும், இந்த உடன்பாட்டின் விதிகளை இலங்கையில் அமுல்படுத்துவதற்குத் தேவையான சட்டங்களை இயற்றுவதற்காக சட்ட வரைஞர் திணைக்களத்திங்குச் சமர்ப்பிக்கும் நோக்குடன் 1997 ஜனவரி 10 ஆந் திகதி கப்பற்சுறை, துறைமுகங்கள், புனர்வாழ்வு மற்றும் புனர்மைப்பு அமைச்சரால் அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனமொன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த விஞ்ஞாபனத்திற்காக 1997 பெப்ரவரி 06 ஆந் திகதியிட்ட அமை/09/97/0113/116/005 ஆம் இலக்க அமைச்சரவை	2021	.கப்பல்களால் கடல் மாசுடதலைத் தடுப்பதற்கான மார்போல் உடன்பாட்டை இலங்கையில் அமுல்படுத்துவதற்குத் தேவையான உள்நாட்டுச் சட்டதிட்டங்களை இயற்றுவதற்கு விசேட முன்னுரிமை அளித்தல் மற்றும் இந்த சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் தொடர்பான நிறுவனங்களை குறிப்பாக இனங்கண்டு உடன்பாட்டை அமுல்படுத்தி பின்தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.	மார்போல் மாநாட்டில் மற்றும் மாநாட்டின் விதிகளை முழுமையாக அதிகாரசபையின் சட்டத்துடன் இணைப்பதற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரத்தை அதிகாரசபை சமர்ப்பித்ததுடன் அமைச்சரவை அதை அங்கீகரிக்கவில்லை. துறைமுகங்களுக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவைப் பத்திரங்கள் தொடர்பாக செய்யப்பட்ட அவதானிப்புகளின் அடிப்படையில், இதற்காக பல தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடன் கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட்டன. மீண்டும் ஒரு அமைச்சரவைப் பத்திரத்தை சமர்ப்பிக்குமாறு அமைச்சகத்திற்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டது. உள்ளக ரீதியில் தயாரிக்கப்பட்ட	சட்டத்தின் ஆரம்ப வரைவு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த வரைவு செயற்பாடு களுக்காக குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீர்மானத்தால் அந்த
விஞ்ஞாபனத்திற்கு
அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன்
அதன் போது மேற்படி
விஞ்ஞாபனத்திலுள்ள
பின்வரும் 02
பிரேரணைகளிற்கு
அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட்டிருந்தது.

- i. 1978 கூட்டமைப்பால்
திருத்தப்பட்ட 1973
இன் கப்பல்களால்
கடல்
மாசடைதலைத்
தடுப்பதற்கான
சர்வதேச
உடன்பாட்டினை
(மார்போல்)
ஏற்றுக்கொள்ளல்.
- ii. இந்த உடன்பாட்டின்
விதிகளை
இலங்கையில்
அமுல்படுத்துவதற்கு
த் தேவையான
சட்டங்களை
இயற்றுவதற்காக
சட்ட வரைஞர்
திணைக்களத்தை
பரிந்துரைத்தல்.

இது தொடர்பில்
செயற்படக்கூடிய
அமைச்சாக
கப்பல்துறை,
துறைமுகங்கள்,
புனர்வாழ்வு மற்றும்
புனரமைப்பு அமைச்சு
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேற்குறித்த
அமைச்சரவை
தீர்மானத்தின் படி, சட்ட
வரைஞர்
திணைக்களத்தால்
பின்வரும்
திருத்தங்களை
மேற்கொள்ளுமாறு
அறிவுறுத்தியிருந்ததுடன்,
அதன்படி கடல்
மாசடைதல் தடுப்பு
சட்டத்தை திருத்தும்
பணிகள் 1997 முதல்
2008 வரை மேற்

முதலில்
தயாரிக்கப்பட்ட
வரைவை மேலும்
வரைவாக்குவதற்கு
7 பேர்
கொண்ட குழு
நியமிக்க
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டது.
அதன் பிரகாரம்,
வரைவாக்கப்பட்ட
முன்மொழிவனை
அமைச்சரவையில்
சமர்ப்பிப்பதற்கு
திட்டமிடப்பட்டுள்ள
து.

அமைச்சரவை
விடய பொறுப்பு
மற்றும்
நிறுவனங்களின்
ஒதுக்கீடு
அரசாங்கக்
கொள்கை
முடிவுகளின்
தீர்மானத்தின்
அடிப்படையில்
மேற்கொள்ளப்படு
துடன், மேலும்
அதற்காக இந்த
அதிகாரசபையிடமி
ருந்து எந்தக்
கருத்துகளோ
அல்லது
பரிந்துரைகளோ
பெறப்படுவதில்லை
. இருப்பினும்,
சட்டத்தின்
விதிகளின்
பிரகாரம், அந்தக்
காலகட்டத்திலும்
கடல்
மாசுபாட்டைத்
தடுக்க
அதிகாரசபை
நடவடிக்கை
எடுத்தது.

கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க கடல் மாசடைதல் தடுப்புச் சட்டம் 2009 ஜனவரி 01 ஆம் திகதி முதல் புதிய சட்டமாக செயற்படுத்தப்பட்டது. அதன்போது மார்போல் உடன்பாட்டை முழுமையாக அமுல்படுத்துவதற்குத் தேவையான சட்ட ஏற்பாடுகள் சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்க வில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

2 சர்வதேச கடல்சார் 2021 அமைப்பின் (IMO) செயற்பாடுள்ள உறுப்பினராக செயல்படுதல். இந்த அமைப்பில் செயற்பாடுடைய உறுப்பினராக இருப்பதன் மூலம் பிராந்திய மற்றும் தேசிய ரீதியில் கப்பல் பயணங்களின் போது ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகள் மற்றும் சவால்கள் குறித்து சர்வதேச சர்வதேச அவதானத்திற்கு கொண்டுவர முடிவதுடன் அதற்காக பொதுவான உடன்பாடுகளை ஏற்படுத்திக்கொள்வதன் மூலம் சர்வதேச நியதிச்சட்டங்கள் மற்றும் உடன்பாடுகளை தயாரிக்கையில் அதற்காக உள்நாட்டுப் பங்களிப்பை வழங்குவதற்கும் இந்த அமைப்பில் உறுப்பினராக இருப்பது முக்கியமானதாகும். அதன்படி, இலங்கை இந்த அமைப்பில் உறுப்பினராக இருந்த போதிலும்,

இலங்கையை சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பின் (IMO) செயற்பாடுடைய உறுப்பினராக்க நடவடிக்கை எடுத்தல். ிரி

இலங்கை சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பில் உறுப்புரிமையைப் பெற்றுள்ளது, மேலும் இலங்கையில் அதன் மையப் புள்ளி (Focal point) துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சின் கீழ் உள்ள வணிகக் கப்பல் போக்குவரத்து பணிப்பாளரின் செயலகமாகும். மேலும், கடல் மாசுபாட்டைத் தடுப்பதற்கும் கடல் சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கும் சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பில் இலங்கையின் உறுப்பினர் என்ற வகையில் அந்த அமைப்பின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்ப

சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் கப்பல் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் கடல்சார் சுற்றாடலை மாசுபடுவதை தடுப்பதற்குரிய நியதிகள் இந்த அதிகார சபை கூட்டணிகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றில் உறுப்பினர் களைப் பெறுவதற்குச் செயல்பட்ட போதிலும், அந்த ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கூட்டணிகளின் விதிகளை உள்நாட்டுச் சட்டத்தில் இணைக்காமல் அது ஒரு தரப்பினராக மாற முடியாது. அதன் பிரகாரம், சம்பந்தப்பட்ட விதிகளுடன் சட்டத்தைத் திருத்துவதற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம்

செயற்பாடுமிக்க
பங்களிப்பை
வழங்குவதன் மூலம்
சேது சமுத்திரத்தில்
கடல் மையமாக
காணப்படுகின்ற
இலங்கை எதிர்கொள
ளும்
பிரச்சினைகளையும்,
எதிர்காலத்தில்
இலங்கையின் கப்பல்
போக்குவரத்தில்
முக்கிய பங்கு வகிக்க
வேண்டியதன்
அவசியத்தையும் ஒப்புக
கொள்வதற்கு இது
உதவும்.
எவ்வாறாயினும்,
சமீபகாலமாக இந்த
அமைப்பில்
செயற்பாடுடைய
உறுப்பினராக
பங்களிப்பதன் மூலம்
எதிர்கொண்டுள்ள
பிரச்சினைகள் மற்றும்
தேவையான
அபிவிருத்திகளுக்கு
இலங்கையின்
பங்களிப்பு
திருப்தியற்றது என
அவதானிக்கப்பட்டது.

ட்டுள்ள சர்வதேச கோரப்பட்ட
கடல்சார் போதிலும்,
அமைப்பு மற்றும் அங்கீகாரம்
இலங்கையின் பெறப்படவில்லை.
கடல்சார் மீண்டும் ஒருமுறை,
தொழில்துறையின் தொடர்புடைய
வளர்ச்சிக்கும் நிறுவனங்கள்
கடல்சார் கலந்துரையாடப்பட்
தூழலைப் டு
பாதுகாப்பதற்கும் அமைச்சரவையின்
மிகவும் அங்கீகாரத்திற்காக
முக்கியத்துவம் பெற்ற பிறகு
வாய்ந்தது. .அதற்காக
இருப்பினும், நடவடிக்கை
சர்வதேச எடுக்கப்படும்.
கடல்சார்
அமைப்பின் மூலம்
அறிமுகப்படுத்தப்
ட்ட கப்பல்கள்
மூலம்
மேற்கொள்ளப்படு
ம் கடல்
மாகபாட்டைத்
தடுப்பதற்காக
தொடர்புடைய
மரபுகள் மற்றும்
ஒப்பந்தங்கள்
அடையாளம்
காணப்பட்டு,
உறுப்பினர்
பெறுவதற்கு
அவற்றின் விதிகள்
உள்நாட்டுச்
சட்டத்தில்
இணைக்கப்பட
வேண்டும். அதன்
பிரகாரம்
தொடர்புடைய
விதிகளுடன்
கூடிய சட்டத்
திருத்தம் இன்னும்
அமைச்சரவையின்
அங்கீகாரம்
இதுவரை
கிடைக்கவில்லை
எனபதுடன்
மேலும்
சம்பந்தப்பட்ட
நிறுவனங்களுடன்
மீண்டும் ஒருமுறை
விவாதித்து
அமைச்சரவையின்
அங்கீகாரத்திற்குச்
சமர்ப்பித்து

அங்கீகாரம்
கிடைத்த பின்
நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்.
அவ்வாறே
அனைத்து
சர்வதேச சமுத்திர
அமைப்புடன்
கூடிய
ஒருங்கிணைப்பினை
உறவுகளை
மேம்படுத்திக்
கொள்வதற்காக
நிறுவனத்தால்
நடத்தப்படும்
குழுக்
கூட்டங்களில்
கலந்து
கொண்டது அந்த
அமைப்பின் புதிய
நடவடிக்கைகள்
தொடர்பாக
அறிவித்துத்
தொடர்பாக
உறுதியாக
செய்ய வேண்டும்.
எவ்வாறாயினும்
அத்தகைய
நடவடிக்கைகளுக்
கு பணம்
செலவழிக்கப்படுவ
தற்கு இருக்கும்
சுற்றறிக்கைகளின்
பிரகாரம்
மேற்கொள்ள
முடியாது.

3 ஒப்பந்த ரீதியான 2021
மீட்டெடுப்பாளராக
செயல்படுதல்.
(Contractual Salvor)

கப்பலொன்றுக்கு
ஏற்படக்கூடிய திடீர்
விபத்துக்களின் போது
அக்கப்பலைக்
காப்பாற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கையில்
ஒப்பந்தரீதியான
மீட்பாளராக
கப்பலிற்கான Hull and
Machinery Insurance

ஒரு சட்டபூர்வமான
பாதுகாவலராக
(Statutory Salvage)
செயற்படு வதற்கான
திறனைக் கருத்தில்
கொண்டு, தேடல்
மற்றும் மீட்புக்காக
(Search and Rescue)
இது போன்ற
தொழில்களை
அமைப்பதற்கான
சாத்தியம் குறித்து
கவனம் செலுத்துதல்.

ஒரு சட்டபூர்வமான
பாதுகாவலராக
(Statutory Salvage)
செயற்படு வதற்கான
திறனைக் கருத்தில்
கொண்டு, தேடல்
மற்றும் மீட்புக்காக
(Search and Rescue)
இது போன்ற
தொழில்களை
அமைப்பதற்கான

Salvage
Convention
மற்றும் Search
and Rescue
இந்த மரபுகள்
பாதுகாப்பு மற்றும்
பாதுகாவல்
தொடர்பானவை,
அவற்றை
செயல்படுத்துவது
வணிகக் கப்பல்
செயலகத்தின்
பொறுப்பாகும்.
அதன்படி, அந்த

இன் கீழ் மீட்பு
நடவடிக்கைகளின்
செலவை மீள
அறவிடுவதற்கு
முடிந்திருக்கும். ஆனால்
இலங்கை மீட்டெடுப்பு
உடன்பாட்டின்
(Contractual Salvor)
ஒரு தரப்பாக
இருக்கவில்லை. ஒரு
சட்டரீதியான
மீட்பாளராக
செயல்படுவதன் மூலம்
ஆபத்து ஏற்பட்டால்,
அதிக செயல்திறன்
மிக்கதாகவும்,
சுற்றுச்சூழல் நட்டமும்,
இலங்கை தனது ஆரம்ப
பணிகளை ஒரு
சட்டரீதியான நடுவராக
நிறைவேற்ற முடியும்.
வர்த்தக கப்பல்
சட்டத்தின் விதிகளின்
பிரகாரம் இலங்கை
சட்டரீதியான நடுவராகச்
செயல்படுவதற்கான
எதிர்கால திட்டங்களில்
ஏற்பாடுகளை
உள்ளடக்குதல் ஒரு
முதன்மை பணியாக
காணப்பட்ட போதிலும்,
அத்தகைய தூர
நோக்கில்
செயற்பட்டிருக்கவில்லை
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

சாத்தியம் குறித்து மாநாடுகளில் ஒரு
கவனம் தரப்பாக மாறி
செலுத்துதல். அவற்றை
செயல்படுத்த
செயலகம்
நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.

2.2 இலங்கையில் கழிவுநீர் முகாமைத்துவத்தின் வினைத்திறனை மதிப்பிடுதல்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை க ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்தரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனுமதிப் பத்திரத்தை பெற்றுக் கொள்ளல் கணக்காய்வின் போது பௌதீக ரீதியாக பரிசோதிக்கப்பட்ட 17 வைத்தியசாலைகளி ல்,02 வைத்திய சாலைகள் திருகோணமலை மாவட்ட வைத்திய சாலைகள், பொலன்னருவ வைத்தியசாலைகள் ால் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்க வில்லை. மேலும், கதிர்காமம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் மத்தேகொட வீடமைப்புத் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு	2021	1.அனைத்து மருத்துவ மனைகள் மற்றும் அனைத்து கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங் களுக்கும் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனுமதிப் பத்திரங்களைப் பெறுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்	சுகாதார அமைச்சு பேராதனை போதனா வைத்தியசாலை, கண்டி போதனா வைத்தியசாலை, கத்தளாய் ஆதார வைத்தியசாலை, நுவரெலிய, மாவட்ட வைத்தியசாலை, திருகோணமலை மாவட்ட வைத்தியசாலை, மாத்தறை, மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை, பதுளை பொது வைத்தியசாலை, மற்றும் திஸ்ஸமஹராம வைத்தியசாலைகளால் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுப்பட்டுள்ளது. திருகோணமலை மாவட்ட வைத்தியசாலையின் கழிவுதொகுதி முறைமையில் சிக்கலொன்றினால் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனுமதிப்பத்திரத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கவில்லை	31.12.2023 இல் உள்ளவாறு 362 அரச வைத்திய சாலைகளுக்கு சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனுமதிப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனுமதிப்பத்திரங்களுக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்துள்ள மேலும் 17 அரச வைத்தியசாலைகளுக்கு சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அனுமதிப்பத்திரங்களை வழங்குவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

முறைகளுக்கு
 சுற்றாடல்
 பாதுகாப்பு
 அனுமதிப்பத்திரங்க
 ளை பெற்றுக்
 கொள்வதற்காக
 எவ்வித
 நடவடிக்கையும்
 எடுக்கப்பட்டிருக்க
 வில்லை.
 கழிவு நீர்
 சுத்திகரிப்பு
 நிலையங்கள்
 சுற்றாடல் பாதுகாப்பு
 அனுமதிப்பத்திரங்க
 ளை பெற்றுக்
 கொண்டிருக்காமை
 மற்றும் அத்தகைய
 நிலையங்களால்
 சுற்றுச்சூழலுக்கு
 வெளியேற்றப் படும்
 கழிவு நீரினால்
 சுற்றுச் சூழலில்
 ஏற்படும் பாதிப்புகள்
 குறித்து மத்திய
 சுற்றாடல்
 அதிகாரசபையால்
 போதுமான
 பின்தொடர்தல்கள்
 மேற்கொள்ளப்பட்டிரு
 க்கவில்லை.
 குடிமக்களின் உடல்
 நலம் மற்றும்
 நல்வாழ்வுக்காக
 அதிக பங்களிப்பை
 வழங்குகின்ற
 இலங்கையின்
 வைத்தியசாலை
 முறைமைக்கு
 அதிகூடிய
 பாதுகாப்பை

பொலன்னருவை மாவட்
 பொது
 வைத்தியசாலையில்
 சுற்றாடல் பாதுகாப்பு
 பத்திரம் கழிவு
 முறைமையின்
மத்திய சுற்றாடல்
அதிகாரசபை

1. அரசு
 வைத்தியசாலை
 களுக்கான சுற்றாடல்
 பாதுகாப்பு அனுமதிப்
 பத்திரம் மற்றும்
 அட்டவணைப்படுத்தப்
 பட்ட கழிவு முகா
 மைத்துவ அனுமதிப்
 பத்திரம். பெற்றுக்
 கொள்வதற்காக
 அரசு
 வைத்தியசாலைகை
 ளப் பரிந்துரைக்க
 தேவையான
 நடவடிக்கைகளை
 எடுக்குமாறு சுகாதார
 அமைச்சின்
 செயலாளருக்கு
 2022.02.29 ஆம்
 திகதி
 aernv/epcm/04/03/06
 /890YD ஆம்
 இலக்க கடிதம்.

2. சுற்றாடல் பாதுகாப்பு
 அனுமதிப்பத்திரம்
 மற்றும்
 திட்டமிடப்பட்ட
 கழிவு
 முகாமைத்துவ
 அனுமதிப்பத்திரத்
 தப் பெறாத மற்றும்

வழங்குவதற்காகவும்
அதன் மூலம்
அவற்றை சர்வதேச
தர நிலைக்கு
கொண்டு
வருவதற்காகவும்
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வதற்கு
மத்திய சுற்றாடல்
அதிகா
ரசபையினதும்
வைத்தியசாலை
அதிகாரிகளினதும்
கவனம்
போதியளவில்
இல்லாமல்
இருந்தமை
அவதானிக்கப்பட்டது.

அத்தகைய
அனுமதிப்
பத்திரங்களை
வழங்குவதற்கான
தேவைகளைப்
பூர்த்தி செய்யாத
ராகம
வைத்தியசாலை,
கொழும்பு வடக்கு
போதனா
வைத்தியசாலை
மற்றும்
அனுராதபுரம்
போதனா
வைத்தியசாலை
ஆகியவற்றில்
தலையிட்டு
நடவடிக்கை
எடுத்தல்.

- i. அனுராதபுரம்
போதனா
வைத்தியசாலைக்கு
சுற்றாடல்
பாதுகாப்பு
அனுமதிப்பத்திரத்தை
த வழங்குவதில்
தலையிடுதல்.
- ii. சுற்றாடல் பாதுகாப்பு
அனுமதிப்பத்திரம்
மற்றும் கழிவு
முகாமைத்துவ
அனுமதிப்பத்திரம்
பெறாமல்
வைத்தியசாலையை
நடத்தியதற்காக
சிலாபம்
வைத்தியசாலைக்கு
எதிராக வழக்குத்
தாக்கல் செய்தல்.
- iii. பேராதனை

போதனா
வைத்தியசாலை
மற்றும் கண்டி
போதனா
வைத்தியசாலைக
ளில் உருவாகும்
கழிவுநீரை கண்டி
மாநகர கழிவுநீர்
முகாமைத்துவ
முறைமைக்கு
அனுப்புதல்.

iv.பொலன்னறுவை

மாவட்ட
வைத்தியசாலையில்
மருத்துவக் கழிவு
முகாமைத்துவயின்
சிக்கலான நிலை
மற்றும் மருத்துவக்
கழிவுகளை எரிக்க
நிறுவப்பட்ட
எரியூட்டியின்
செயல்திறன்
குறித்து
பொதுமக்கள்
அளித்த
முறைப்பாடு
காரணமாக
சுற்றாடல்
பாதுகாப்பு
அனுமதிப்பத்திரம்
வழங்கப்படவில்லை.
2024.06.25 ஆந்
திகதி வெளிக் கள
ஆய்வு
நடத்தப்பட்டது.
வைத்தியசாலையா
ல் உற்பத்தி
செய்யப்படும்
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு
முறைக்கு

அனுப்பப்படுகிறது.
மாத்தறை பொது
வைத்தியசாலை
மற்றும் கந்தளாய்
ஆதார
வைத்தியசாலைக்கு
சுற்றாடல்
பாதுகாப்பு
அனுமதிகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.

v. கதிர்காமம் கழிவுநீர்
சுத்திகரிப்பு
அமைப்பிலிருந்து
வெளியேற்றப்படும்
கழிவுநீர்
தொடர்பான
பகுப்பாய்வு
அறிக்கை
கோரப்பட்டுள்ளது.

vi. பதுளை பொது
வைத்தியசாலையின்
சுற்றாடல்
பாதுகாப்பு
அனுமதிப்பத்திரம்
தொடர்பான
நிபந்தனைகள்
பூர்த்தி
செய்யப்படாததால்
சுற்றாடல்
பாதுகாப்பு
அனுமதிப்பத்திரம்
புதுப்பிக்கப்படவில்லை
ல,அதன் பிரகாரம்
அந்த
நோக்கத்திற்காக
தேவையான
பரிந்துரைகள்
மற்றும்
வழிமுறைகளை
வழங்க இந்த
அதிகாரசபை

நடவடிக்கை
எடுத்துள்ளது.

2 வைத்தியசாலை ஆய்வுகூடக் கழிவுநீரில் கிருமிநாசினிகள், ஆய்வுகூட நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்கள், உறிஞ்சக்கூடிய கரிமப் பொருள்களைக் கொண்ட எக்ஸ்ரே ஆண்டிமைக்ரோபியல் கலவைகள், பல் அமல்கம் அல்லது ஆய்வக இரசாயனங்கள், அசுத்தங்கள், கதிரியக்க மூலங்கள், இரசம் ஆகியவை நுழையக்கூடிய ஆபத்துக்கள் உள்ளன. எனவே, ஆய்வு கூடங்களால் உருவாக்கப்படும் கழிவுநீரை முன் சுத்திகரிப்புக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளாக அடையாளம் காண வேண்டுமாயினும் அவ்வாறு செய்யப்பட்டிருக்கா ம.	2021	1.வைத்தியசாலை ஆய்வு கூடங்களால் வெளியேற்றப்படுகி ன்ற மருத்துவப் பொருட்கள் மற்றும் இரசாயன திரவங் களை வெளியேற்று வதற்கு முன் அவற்றை சுத்திகரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த பின்னர் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறைமைக்கு இணைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்	சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு வைத்தியசாலை ஆய்வு உரிமம் மற்றும் கூடத்தின் கழிவு திட்டமிடப்பட்ட வகைகளை வெளியேற்றும் மேலாண்மை போது ஒவ்வொரு வகை உரிமத்தை வழங்கும் கழிவுப் பொருட்களுக்காக போது தொடர்புடைய அட்ட வணைப்படுத்தப்பட்ட நிபந்தனைகள் பூர்த்தி கழிவுப் பொருள் செய்யப்படுகிறதா முகாமைத்துவ அனுமதிப் என்பதை பரீட்சிப்பதாக பத்திரத்தினதும் சுற்றாடல் மத்திய மத்திய பாதுகாப்பு சுற்றாடல் அதிகார அனுமதிப்பத்திரத்தினதும் சபை சரிபார்க்கும் நிபந்தனைகளுக்கு என்று கூறியுள்ளது. இணங்க, வெளியேற்றும் நடைமுறைகளை பல அமைச்சினால் வரிசை வைத்தியசாலைகள் அமைச்சின் கீழ் உள்ள பின்பற்றத் வைத்தியசாலைகள் தொடங்கியுள்ளன. மற்றும் மாகாண சபைகளின் கீழ் உள்ள வைத்தியசாலைகளுக்க ான கழிவுநீர் முகாமை தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கவும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சின் சுற்றுச்சூழல், தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு பிரிவிற்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
3 கழிவு நீர்	2021	1.வைத்தியசாலைக	வைத்தியசாலைகளில் கணக்காய்வு

முகாமைத்துவம்
தொடர்பில் விசேட
கவனம்
செலுத்துவது
மிகவும்
முக்கியமானதாக
உள்ளதுடன்
வைத்தியசாலைகளி
ன் அபிவிருத்திக்கு
இணையாக
ஏற்படுத்தப்பட
வேண்டிய கழிவு நீர்
சுத்திகரிப்பு
நிலையங்களின்
இயலாவு
அதிகரிப்புக்காக
சரியானமான
தரவுகளை
பராமரிப்பதும்
முக்கியமானதாக
உள்ளது. அதன்படி,
பொறுப்பான
தரப்பினர்
தற்போதைய கழிவு
நீர் சுத்திகரிப்பு
நிலையங்களின்
இயலாவுகளின்
போதாமைகள்
குறித்து கவனம்
செலுத்தி அதற்குத்
தேவையான நிதி
மற்றும் பௌதீக
வளத்
திட்டங்களைத்
தயாரித்து அவற்றை
நடைமுறைப்படுத்து
வதற்குத்
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
எடுத்தல் வேண்டிய
போதிலும், அவர்கள்

ளின் எதிர்கால
அபிவிருத்திக்கு
இணங்கும்
வகையில் கழிவுநீர்
சுத்திகரிப்பு
முறைமையின்
இயலாவு
அதிகரிப்பதற்கு
நடவடிக்கை
எடுத்தல்.

எதிர்கால
மேம்பாடுகளில் இந்தப்
பரிந்துரை தொடர்பில்
கவனம் செலுத்தி
தேவையான
திட்டங்களைத்
தயாரிப்பதற்கும்
தொடர்புடைய
அங்கீகாரங்களைப்
பெறவும், இது
தொடர்பாக
வைத்தியசாலைகளுக்கு
த் அறிவிக்கவும்
அமைச்சின்
தொடர்புடைய
அதிகாரிகளுக்கு
அறிவுறுத்தல்
வழங்கப்பட்டுள்ளது

அதற்கேற்ப
செயற்பட்டிருக்காமை

4	.கழிவு நீர் 2021 சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் செயல்பாட்டின் தன்மை மற்றும் வெளிப்புற சூழலுக்கு கழிவுநீரை வெளியேற்றுவது. கந்தளாய் வைத்தியசாலையில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட இயற்கை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு முறைமைக்கு மலக் கழிவுநீரை இணைப்பதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், சுத்திகரிப்பின் பின்னர் கோலிபார்ம் பாக்டீரியாக்களின் அளவை இயலாவு மட்டத்தில் வைத்திருப்பதற்கு தேவையான வழிமுறைகள் எதுவும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. கழிப்பறைகளின் கழிவுகள் அனைத்தும் குழிகளிற்கு விடுவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அந்தக் குழிகளின்	1. குறிப்பாக மருத்து வமனை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு தொடர்பாக ஒரு தேசிய கொள்கையை பின்பற்றுவதல்.	வைத்தியசாலை வளாகத்திற்குள் கழிவுநீர் பாதுகாப்பற்ற முறையில் நிரம்பி வழிவதால் நோயாளிகள் மற்றும் வெளிப்புற தரப்பினருக்கு ஏற்படும் அபாயங்களைக் குறைக்க, மேதிகமான கழிவுநீர் மேலதிக பௌசர்கள் மூலம் அகற்றல் இடம்பெறுகிறது. தற்போது பொது சுத்திகரிப்பு அமைப்புடன் இணைக்கப்படாத ஒரே ஒரு அலகு மட்டுமே உள்ளது, மேலும் அது பொது சுத்திகரிப்பு அமைப்புடன் இணைக்கப்படும் வரை, அது கலி வழியாக அகற்றப்படும். மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை தற்போது, சுகாதார அமைச்சு மற்றும் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலாமைப்பு சபை ஆகியவை வைத்தியசாலைகள் உட்பட சுகாதார சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்படும் அபாயகரமான கழிவுநீரை	கந்தளாய் வைத்தியசாலையில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை இவ்வழிகாட்டியை தயாரிப்பதற்கு உரிய சுகாதார அமைச்சு மற்றும் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலாமைப்பு சபை ஆகியவை இணைந்து செயற்படுகின்றது. சுகாதார அமைச்சு எதிர்காலத்தில் கழிவுநீர் வெளியேற்றல் தொடர்பாக ஒரு தேசிய கொள்கையை பின்பற்றுவதற்கு ஆலோசனை வழங்கப்படும் .
---	---	---	--	---

இயலளவு
போதுமானதாக
இல்லாததால்
குழிகள் நிரம்பி
வழிகின்றன.
வைத்தியசாலையின்
இரண்டு வார்டுகளில்
இருந்து
வெளியேறும் கழிவு
நீர் எந்த
சுத்திகரிப்பும்
இல்லாமல்
கால்வாய்கள்
வழியாக
வெளியேற்றப்படுகின்
றமையும்
அவதானிக்கப்பட்டது.

5. எச்சங்களை 2021

அகற்றுதல்

2008 ஆம் ஆண்டின்
01 ஆம் இலக்க
தேசிய சுற்றாடல்
(பாதுகாப்பு மற்றும்
தரம்)
பிரமாணங்களின்
அட்டவணை 2.3
இனால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள
வாறு, கழிவு நீர்
சுத்திகரிப்பு
நிலையங்களிலுள்ள
எச்சங்கள் ஈரமான
தன்மையில் (Wet)
இருக்கையில்
அவை நச்சுத்
தன்மையுடன்
காணப்படுவதுடன்
சூழலுக்கு நட்பு
ரீதியாக அகற்ற
வேண்டிய தேவை
காணப்படுகின்றது.பி

சுத்திகரிப்பின்
பின்னர் எஞ்சுகின்ற
சேறு மழை நீரில்
கலப்பதைத்
தவிாப்பதற்காக
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
எடுத்தல் மற்றும்
சகதியினை
பாதுகாப்பாகவும்
முறையாகவும்
அப்புறப்படுத்த
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
எடுத்தல்.

நிர்வகிப்பதற்கான
வழிகாட்டுதல்களைத்
தயாரித்து வருகின்றன,
மேலும் மத்திய
சுற்றாடல் அதிகார
சபை இதில் ஒரு
பங்குதாரராக
பங்கேற்கிறது.

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு
அனுமதிப்பத்திரம்
மற்றும்
அட்டவணைப்படுத்தப்பட்
ட கழிவு முகாமைத்துவ
அனுமதிப்பத்திரம்
சேற்றினை
வெளியேற்றுவதற்கு
உரிய நிபந்தனைகள்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது
சுகாதார அமைச்சு
இது தொடர்பாக
தேவையான
தொழில்நுட்ப
ஆலோசனைகளை
அமைச்சுத்தின் கீழ்
உள்ள
வைத்தியசாலைகள்
மற்றும் மாகாண
சபைகளின் கீழ் உள்ள
வைத்தியசாலைகளுக்கு
வழங்குவதற்கு

வைத்தியசாலை /பொது
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு
அமைப்புகளிலிருந்து
உருவாகும்
பெரும்பாலான சுகதி
உலர்த்தப்பட்டு உரமாகப்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ன்வரும்
சந்தர்ப்பங்களில்
சுற்றாடல் நட்பு
மற்றும்
சுகாதாரமற்ற
முறையில்
எச்சங்கள்
அகற்றப்பட்டுள்ளமை
அவதானிக்கப்பட்டது.

i. பொலன்னருவ
வைத்தியசாலைய
ின் கழிவு நீர்
சுத்திகரிப்பு
செயன்முறைக்குப்
பின்னர்
எஞ்சுகின்ற
எச்சங் களிற்காக
(Sludge)
நிர்மாணிக்கப்பட்டு
ள்ள உலர்த்தல்
படுக்கைகள்
(drying beds)
மழை காலத்தில்
வெள்ளத்தால்
முழுமையாக
நீரில்
மூழ்கின்றமையும்
மழை
பெய்கையில்
எச்சங்கள்
நீருடன் கலந்து
வடிகாலமைப்பின்
ஊடாக கால்
வாய்களுக்கு
வந்தடைந்து நீர்
நிலைகள்
மாசடைவதற்கான
சாத்தியம்
நிலவுகின்றமை
அவதானிக்கப்பட்

தேவையான
நடவடிக்கைகளை
எடுக்குமாறு இந்த
விடயத்துடன்
தொடர்புடைய
அமைச்சின்
சுற்றுச்சூழல்,
தொழில்சார் சுகாதாரம்
மற்றும் உணவுப்
பாதுகாப்புப் பிரிவு,
அறிவுறுத்தல்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கழிவுநீர் அமைப்பு 2024
இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது.
சுத்திகரிப்புக்குப் பிறகு
மீதமுள்ள சேறு
சேகரிக்கப்படும்
உலர்த்தும் முற்றம்,
வெள்ளத்தால் ஏற்படும்
சேதத்தைத் தடுக்கும்
வகையில்
தயாரிக்கப்பட்டது. இது
மீதமுள்ள சேற்றை
பாதுகாப்பாகவும்
முறையாகவும் அகற்ற
உதவுகிறது.
1975 ஆம் ஆண்டு
நிறுவப்பட்ட இந்த
அமைப்பில், சேற்றை
அப்புறப்படுத்த 03
உலர்த்தும் படுக்கைகள்
(Drying Bed)
நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன
, மேலும் அவற்றை
உலர்த்த இயற்கை
சூரிய ஒளி
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மழைநீர் விழுவதைத்
தடுக்க உலர்த்தும்
தளங்களுக்கு மழைநீர்

டது.

- ii. மாத்தறை பொது வைத்தியசாலையின் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பின் பின்னர் எஞ்சியுள்ள கழிவுகள் திறந்த வெளியில் வெளியேற்றப்படுகின்றன.

உறை அல்லது கூரை மேவுகை ஒன்று இல்லை, மேலும் அந்த மழைநீர் வடிகட்டிகள் மூலம் பிரதான கழிவுநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகளில் மீண்டும் சேகரிக்கப்படுகிறது. சேற்றை உலர்த்தும் தளங்களுக்கு அகற்றுவதை மேலும் எளிதாக்க, கொங்கிரீட் சிலிண்டர்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு குழாய் மார்ச் 2024 இல் கட்டப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

- 6 கதிர்காமம் வைத்தியசாலை ஊடாக வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பதற்காக ஒரு கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயற்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. வைத்தியசாலையின் கழிவுநீரை நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபையின் கீழ் செயற்படும் பொது கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்துடன் இணைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும், 2020 யூன்

1. நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபையால் வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் குழாய் இணைப்புகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல்.

கதிர்காமம் நீர் இதுவரை எந்தவொரு வழங்கல் மற்றும் விண்ணப்பமும் வடிகாலமைப்புச் சபை பெறப்படாததால், மூலம் கதிர்காமம் செயற்படுத்தப்படும் வைத்தியசாலை கழிவு வெளிப்புற கழிவுநீர் நீர் அமைப்புடன் அமைப்பு செயல்பாட்டில் இணைக்கப் படவில்லை உள்ளதுடன், அந்த என்று தேசிய நீர் அமைப்புடன் மேலும் வழங்கல் மற்றும் வைத்தியசாலையின் வடிகால் சபையால் உள் கழிவுநீர் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பை இணைக்க மொனராகலை பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்தினால் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை

26 ஆந் திகதி
வரையிலும் உரிய
பணிகள்
நிறைவடைந்திருக்கவி
ல்லை. கதிர்காமம்
வைத்தியசாலை
வளாகத்தில்
பல்வேறு இடங்களில்
கழிவு நீர்
வழிந்தோடு
கின்றமை அவ
தானிக்கப்பட்டதுடன்,
வைத்திய
சாலையால்
உருவாக்கப்படும்
கழிவுநீர் சுற்றுச்
சூழலுக்கு சாதகமான
முறையில்
வெளியேற்றப்படாமை
யால் நிலத்தடி நீர்
மற்றும் மேற்பரப்பு
சூழலுக்கு ஆபத்து
அதிகரித்துள்ளது.

புதிய கழிவுநீர்
இணைப்பைப்
பெறுவதற்கான
விண்ணப்பப் படிவத்தை
சமர்ப்பிக்குமாறு
வைத்தியசாலைக்கு
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இது தொடர்பாக
அமைச்சு மட்டத்தில்
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
எடுக்க மொனராகலை
பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள்
பணிப்பாளருக்கு
அறிவிப்பதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எவ்வாறாயினும்,
வைத்தியசாலையில்
உள்ள பள்ளங்கள்
நிரம்பி வழியும்
பட்சத்தில்
மொனராகலை
பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள் பணிப்பாளர்
அலுவலகத்தின் கலி
பவுசர் சேவை
வைத்தியசாலைக்கு
பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டு
செல்லப்பட்டு
அகற்றப்படும் என்பதை
மேலும் தெரிவித்துக்
கொள்கின்றேன்.

7 2018 ஆகஸ்ட் 16
ஆந் திகதி செயற்
படத் தொடங்கிய
குருநாகல் கழிவுநீர்
சுத்திகரிப்பு நிலையம்
சுமார் 43,000

2021

1. கழிவு நீர் இயலளவை
சுத்திகரிப்பு முழுமையாக பயனைப்
நிலையங்களின் பெற்றுக்
இயலளவை கொள்வதற்காக
உச்ச அளவில் திட்டமிடப்பட்ட
பயன்படுத்துவத அனைத்து

ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும்
தனித் தனி NPD
அங்கீகாரம் பெற்றுக்
கொள்வது
தேவைப்படுவதால், நிதி
ஏற்பாடுகளை செலவிட

பயனாளிகளை
உள்ளடக்கும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற
து. இதன்மூலம்
எதிர்பார்க்கப்படும்
சுத்திகரிப்பு இயலாவு
ஒரு நாளைக்கு
சுமார் 4500
கனமீட்டர் ஆவதுடன்,
இது கொழும்புக்கு
வெளியே
நிர்மாணிக்கப்பட்ட
மிகப்பெரிய மலக்
கழிவுச்
செயற்திட்டமாகும்.
இங்கே கழிவு நீரை
சுத்திகரிப்பதற்காக
ஒரு உயிரியல்
முறை பயன
படுத்தப்படுவதுடன்,
காற்றோட்டத்தின்
மூலம்
நுண்ணுயிரிகளின்
செயற்பாடுகள்
சுத்திகரிக்கப்படுகின்ற
து.

இந்த சுத்திகரிப்பு
நிலையத்தால்
சுத்திகரிக்கப்பதற்கு
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
நீரின் அளவு ஒரு
நாளைக்கு 4500 m³
ஆன போதிலும்,
2020 ஜூன் 26
திகதியன்று
உண்மையாக
சுத்திகரிக்கப்பட்ட
அளவு சுமார் 2600
m³ மாத்திரம் ஆகும்.
இந்த கழிவு நீர்

ற்கு
நடவடிக்கை
எடுத்தல்.

இணைப்புகளையும் முடியாதமையால்
வழங்குதல் இயலாமை இதுவரை அச்செயற்
மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் திட்டம்
உள்ளடக்கியுள்ளதாக செயல்படுத்தப்படவில்லை.
என்று தேசிய நீர் இருப்பினும், 2020 மற்றும்
வழங்கல் மற்றும் 2024 இக்கு இடையில்
வடிகாலமைப்பு 302 கழிவுநீர்
சபையால் இணைப்புகள்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வழங்கப்பட்டன.

சுத்திகரிப்பு
நிலையத்தின்
முகாமைத்துவத்திற்கு
ராக மாதத்திற்கு ரூபா
5 மில்லியன்
செலவிடப்படுவதுடன்,
அதன் இயலாவு
முழுமையாக
பயன்படுத்தப்படாமல்
இருப்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

08 முறைமை 2021

செயலற்றிருத்தல்

i வெள்ளவத்தை
மற்றும்
மாதம்பிட்டிய கழிவு
நீர் சுத்திகரிப்பு
முறைமைகள்
இரண்டும் செயலற்ற
நிலையில்
இருக்கின்றமையால்,
எந்தவொரு
சுத்திகரிப்பும்
இல்லாமல் கழிவுநீர்
கடலில்
வெளியேற்றப்படுகின்
றமை
அவதானிக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு
மலக்கழிவுகளும்
கழிவு நீரும்
நேரடியாக கடலில்
வெளியேற்றப்படுகின்
றமையால் கடல்
மாசுறுவதுடன்
காணப்படும் தரம்
சீர்குலைவதனால்
கடற்குழல் மற்றும்
ஆரோக்கிய ரீதியாக
பாதகமான தாக்கம்
ஏற்படுவதுடன் அது

1. கழிவுநீர் இந்த அவதானிப்புகள் 2024 நவம்பர் 30
சுத்திகரிப்பு தொடர்பாக, மத்திய வரையில் போதுமான
முறைமைகளில் சுற்றுச்சூழல் இந்த இரு
தற்போது அதிகாரசபை மற்றும் பம்பியறைகளிலும் ஆரம்ப
செயலற்ற கொழும்பு மாநகர சுத்திகரிப்பு வேலைகள்
நிலையில் உள்ள சபையின் அரசாங்க இடம்பெறவில்லை.
உபகரணங்களை கணக்காய்வுப் பிரிவு
சரி செய்து, ஆகியவை
சுத்திகரிப்பு கணக்காய்வுப்
முறைமையை அவதானிப்புகள்
திறம்பட பராமரிக்க தொடர்பாக பின்வரும்
தேவையான தகவல்களை வழங்கின.
நடவடிக்கைகளை வெள்ளவத்தை மற்றும்
எடுத்தல். மாதம்பிட்டிய பம்பியறை
நிலையங்களில்
முதன்மை சுத்திகரிப்பு
செயல்முறை செயற்பாடு
இடம்பெறவில்லை.
மேற்கூறிய இரண்டு
பம்பிங் நிலையங்கள்
மற்றும் கழிவுநீர்
சுத்திகரிப்பு
அமைப்புக்கான
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
அனுமதிகள் குறித்து
மத்திய சுற்றாடல்
அதிகாரசபையால்
செய்யப்பட்ட
விசாரணைகளுக்கு

சுற்றுலாத்
துறையினையும்
மோசமாக பாதிக்கும்
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

ii கொழும்பு

நகரத்தின் கழிவுநீர்

முகாமைத்துவம்

கழிவுகற்றல்
நிலையங்கள்
தொடர்பான
அவதானிப்புகளின்
படி, கணக்காய்வு
சந்தர்ப்பத்தில்
மாளிகாவத்த
மற்றும் பொறல்ல
கழிவுகற்றல்
நிலையங்கள்
செயலற்ற
நிலையில்
இருந்தன.
பொல்வத்த,
வெள்ளவத்தை, S8
பீட்டர்சன் லேன்,
மாதம்பிட்டி,
ஹெட்டியாவத்த,
ஸ்டேஸ் வீதி,
காக்கை தீவு,
அகில்லெஸ்
சதுக்கம்,
வோக்ஸ்ஷால் தெரு
மற்றும் மாளிகவத்த
ஆகிய இடங்களில்
உள்ள கழிவுகற்றல்
நிலையங்கள்
உரியவாறு
செயல்படாதிருந்தன
ம
அவதானிக்கப்பட்டன.
கழிவுநீர் அகற்றல்

பதிலளிக்கும் விதமாக,
2024/03/13 தேதியிட்ட
கடிதத்தில்
முன்மொழியப்பட்ட
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு
அமைப்புத் திட்டங்கள்
மீளாய்வு செய்யப்பட்டு
வருவதாகவும்,
எதிர்காலத்தில் அந்த
சிகிச்சை முறைகளை
நிறுவுவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும். எனக்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. .
2024 நவம்பர் 30
வரையில் போதுமான
பதவியணியொன்று
நியமிக்கப்படவில்லை,
மேலும் கழிவுநீர்
மற்றும் அபாயகரமான
தொழில்துறை கழிவு
மாதிரிகளின்
வரையறுக்கப்பட்ட
அளவுருக்கள்
மாத்திரமே
பரிசோதிக்கப்பட்டன.

நிலையங்கள்
சரியாக
செயல்படாததால்
திடக்கழிவுகளும்
நேரடியாக
கடலுக்குள்
வெளியேற்றப்படுவது
அவதானிக்கப்பட்டது.

9 ஆய்வுகூட வசதிகள் 2021 இல்லாமை

மாதம்பிட்டிய
கழிவுகற்றல்
நிலையத்தின் கீழ்
செயற்படும்
ஆய்வுகூடத்தில்
வசதிகள் மற்றும்
பதவியணியினர்
போதுமானதாக
இல்லாமையால்
வெளியிடங்களிலி
ருந்து எடுத்து
வரப்படுகின்ற
கழிவு நீர்
(கலிபவுசர்)
அனைத்தும்
சுத்திகரித்தலின்
பின்னர் கடலுக்கு
விடப்படுவதற்கு
முன்னர் உரிய
நியமங்களிற்கு
அமைவாக
உள்ளனவா
என்பது பரிசீலனை
ஒன்ற மேற்
கொள்ளப்
படாதிருந்தமை
அவதானிக்கப்பட்ட
து. அதன்
காரணமாக மலக்
கழிவுகள்

கொழும்பு மாநகர
சபையின் கழிவுநீர்
அமைப்பு மூலம்
கடலுக்குள்
வெளியேற்றப்படும்
கழிவுநீரின்
தரத்தை
தொடர்ந்து
சோதித்தல் மற்றும்
அந்த
நோக்கத்திற்காக
தேவையான
ஆய்வுகூட
வசதிகள் மற்றும்
பதவியணியினர்
தேவைகளைப்
பூர்த்தி செய்ய
நடவடிக்கை
எடுத்தல்.

2024 நவம்பர் 30 பரிந்துரைகளைச்
வரையில் போதுமான செயற்படுத்துதல் மேலும்
பதவியணியொன்றை இடம்பெறவில்லை
ஆட்சேர்ப்பதற்கு
நியமிக்கப்படவில்லை,
ஆதலால் கழிவு நீரை
கடலுக்கு
விடப்படுவதற்கு முன்னர்
உரியமாதிரிப்
பரிசோதனைகள்
மாத்திரம்
மேற்கொள்ளப்படுகின்ற
து.

நேரடியாக
கடலுக்கு
விடப்படுவதற்கான
சந்தர்ப்பம்
காணப்படுகின்றது.

**10 கடல்சார் சுற்றாடல் 2021
பாதுகாப்பு**

**அனுமதிப்பத்திரத்தை
பெற்றுக் கொள்ளல்**

கடல்சார் சுற்றாடல்
பாதுகாப்பு அதிகார
சபையால் 2019
திசம்பர் 31 இல்
உள்ளவாறு 315
நிறுவனங்கள் நமது
கழிவு நீரை
கடலுக்குள்
வெளியேற்றுவதாக
கடல்சார்
சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு
அதிகாரசபை
இனங்கண்டிருந்த
போதிலும்,
அவற்றில் 115
நிறுவனங்கள்
அனுமதிப்பத்திரங்க
ளை பெறாமலேயே
கழிவு நீரை
கடலுக்கு
வெளியேற்றுகின்றன
என்பதை
அவதானிக்க
முடிந்தது. கடல்சார்
வலய
முகாமைத்துவத்தின்
முக்கிய நோக்கம்
கடல் வளங்களை
நிலைபெறான
விதத்தில்

அனுமதியின்றி
கடலில் கழிவுநீரை
வெளியேற்றும்
தொழிற்சாலைகள்
மீது கடல்
மாசடைதல்
தடுப்புச் சட்டத்தின்
கீழ் நடவடிக்கை
எடுத்தல்.

இந்த அதிகாரசபை 2004 ஓக்டோபர் மாதம் 6
சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஆந் திகதியில்
கழிவுகளை கடலில் உள்ளவாறு 200
வெளியேற்றுவதற்கான ஹோட்டல்களுக்கு
அனுமதிகளை மாத்திரமே
வழங்குகிறதுடன், அனுமதிப்பத்திரங்கள்
மேலும் பெறப்பட்ட வழங்கப்பட்டுள்ளன.
எண்ணிக்கை 2019
முதல்
அதிகரித்துள்ளது. இந்த
நோக்கத்திற்காக,
அதிகாரசபையின்
மாவட்ட
அலுவலகங்கள்
கடயோர மண்டலத்தில்
அமைந்துள்ள
ஹோட்டல்கள் மற்றும்
தொழிற்சாலைகளை
அவதானித்து
அனுமதிப்பத்திரங்களை
ப் பெற்றுக் கொள்வது
தொடர்பாக
கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
இருப்பினும், உயிர்த்த
ஞாயிறு தாக்குதல்கள்
மற்றும் அதைத்
தொடர்ந்து ஏற்பட்ட
பொருளாதார நெருக்கடி
காரணமாக சுற்றுலாத்
துறையில் ஏற்பட்ட
மந்தநிலை காரணமாக,
சுற்றுலா ஹோட்டல்கள்
பெரும்பாலும் 2021
மற்றும் 2022 ஆம்

முகாமைத்துவம்
செய்வதன் மூலம்
மக்களுக்கு
பொருளாதார
மற்றும் சமூக
நலன்களை
வழங்குவதாகக்
காணப்பட்ட
போதிலும், கழிவு
நீரை கடலில்
வெளியேற்று வதாக
இனங்காணப்பட்ட
மொத்த
நிறுவனங்களில் 50
சதவீதத்திற்கும்
அதிகமானவை
கடல் மாசடைதலை
தடுப்பதற்கான சட்ட
விதிகளை
பின்பற்றாமையால்
கடல் மாசடைதலை
தடுப்பதன் மூலம்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
நிலைபேறான
தன்மை அடையா
துள்ளமை
அவதானிக்கப்பட்டது.
இருப்பினும்,
உயிர்த்த ஞாயிறு
தாக்குதல்கள்
மற்றும் அதைத்
தொடர்ந்து ஏற்பட்ட
பொருளாதார
நெருக்கடி
காரணமாக
சுற்றுலாத் துறையில்
ஏற்பட்ட மந்தநிலை
காரணமாக,
சுற்றுலா
ஹோட்டல்கள்
பெரும்பாலும் 2021

ஆண்டுகளில்
மூடப்பட்டன. தற்போது
நிலைமை ஓரளவுக்கு
இயல்பு நிலைக்குத்
திரும்பியுள்ளது, மேலும்
அனுமதிகளின்
எண்ணிக்கை
அதிகரிக்கும்.
எதிர்காலத்தில். இந்தக்
காலகட்டத்தில்,
அனுமதிப்
பத்திரங்களைப் பெறத்
தவறியதற்காகவும்,
கடல்
மாசுபாட்டிற்காகவும்
ஹோட்டல்களுக்கு
எதிராக சட்ட
நடவடிக்கை எடுப்பது
குறித்து சட்டமா அதிபர்
திணைக்களத்திடம்
ஆலோசனை
கேட்கப்பட்டுள்ளது.

மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் மூடப்பட்டன. தற்போது நிலைமை ஓரளவுக்கு இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளது, மேலும் அனுமதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். எதிர்காலத்தில். இந்தக் காலகட்டத்தில், அனுமதிப் பத்திரங்களைப் பெறத் தவறியதற்காகவும், கடல் மாசுபாட்டிற்காகவும் ஹோட்டல்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திடம் ஆலோசனை கேட்கப்பட்டுள்ளது.

11 சுத்திகரிக்கப்படாமல் 2021 அகற்றப்படுதல்

1980 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்க தேசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டம் மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க கடல் மாசடைதல் தடுப்புச் சட்டத்தின் விதிகள் முழுமையாக மீறப்படுகின்றமையா

1. கழிவுநீர் அகற்றல் முதன்மையாக உள்நாட்டில் ஆறுகள் மற்றும் பிற கால்வாய்களுக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும், குறிப்பாக கொழும்பு நகர் உள்ளிட்ட	கொழும்பு மாநகர சபைப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் நிலைமையை மேம்படுத்துவதற்கான செயல் திட்டத்தைத் தயாரித்தல் மற்றும் கழிவு நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக கொழும்பு மாநகர சபைக்கு தேவையான	கொழும்பு மாநகர சபையால் தேவையான நிதி ஏற்பாடுகளைப் பெற்று பிரதான மலக் கழிவு முறைமையை அமைப்பதற்கு திட்டமிட்டு வருகின்றது.
---	--	--

ல், கொழும்பு
நகரில் உருவாக்
கப்படுகின்ற
ஏராளமான மலக்
கழிவுகள் சுற்றுச்
சூழலுக்கு
வெளியேற்றப்படுவது
டன், இந்த
சுத்திகரிக்கப்படாத
மலக் கழிவுகள்
கடற்கரையிலிருந்து
ஒரு
கிலோமீட்டருக்கு
அப்பால்
வெளியேற்றப்படுகின்
ற போதிலும்,
கடலின் இயற்கைச்
செயற்பாடு மற்றும்
அலைகளினால்
இக்கழிவுகள்
கரைக்கு
எடுத்துவரப்படுவதன
ால் அவற்றிலுள்ள
நோய்க் கிருமிகள்
கடற்கரைக்குள்
பிரவேசிக்கும்
அபாயம் உள்ளது.
இருப்பினும், கடல்
நீரின் தூய்மையை
சரிபார்த்து, கடல்
நீரின் கலவை
குறித்து
தேவையான
நடவடிக்கை
எடுக்கத்
தவறியதால்,
சுற்றுச்சூழல்,
சுகாதாரம் மற்றும்
மக்களின்
வாழ்க்கையில்
ஏற்படும் மோசமான

கடலோர
நகரங்களில்,
முறையான
நடைமுறைகள்
இல்லாமல்
கழிவுநீரை
முறையற்ற
வகையில்
அகற்றும் போது
கவனமாக இருக்க
வேண்டும், மேலும்
அத்தகைய
நடவடிக்கைகள்
சரியான தரத்திற்கு
மேற்கொள்ளப்படு
வதை உறுதி
செய்தல்

ஒருங்கிணைப்பு
ஆதரவை வழங்குதல்.
காலி முகத்திடல்,
களனி நதி
முகத்துவாரம் மற்றும்
பேரே ஏரியைச்
சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழல்
நிலைமைகளை
மேம்படுத்துவது
தொடர்பான கடிதம்

விளைவுகளை
அகற்றுவதற்கு
பொறுப்பு வாய்ந்த
நிறுவனங்கள்
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
எடுத்திருக்க
வில்லை.

2.3 இலங்கையின் கடற்கரை மற்றும் கடல்சார் தேசிய பூங்காக்கள் பாதுகாப்பு

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 கரையோர பாதுகாப்புச் சட்டம் - சட்ட ஏற்பாடுகள் 2011 இன் 49 ஆம் இலக்க கடற்கரைப் பாதுகாப்பு மற்றும் கரையோர வள முகாமைத்துவச் சட்டத்தின் III இ பகுதியின் 22 (உ) பிரகாரம் 2018 மே 25 ஆம் திகதிய 2072/58 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் 12 மாவட்டங்களில் 45 இடங்கள் இவ்வாறு விசேட முகாமைத்துவப் பிரதேசங்களாக பிரகடனப்படுத்த	2021	கடலோர பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் படி விசேட கடற்கரை முகாமைத்துவ பிரதேசங்களாக பிரேரிக்கப்பட்ட இடங்களை வெளியிடுதல் ஆலோசனை மன்றத்தின் பணிகளை சட்டத்தின் விதிகளின் பிரகாரம் மேற்கொள்ளல்.	கரையோரப் பாதுகாப்பு மற்றும் கரையோர வள முகாமைத் திட்டம் என்பன ஒரு ஒருங்கிணைந்த திட்டமாக உள்ளதுடன் அதன் மூலம் விசேட முகாமைப் பகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்ட போதிலும், தேவையான நிதி ஒதுக்கீடுகள் கிடைக்காததாலும்,ம ற்ற நிறுவனங் களால் அதற்காக வருடாந்த திட்டங்களைச் சேர்க்கத் தவறியமை மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமை காரணமாக .அவற்றை விசேட முகாமைப் பகுதிகளாக அறிவிக்க முடியவில்லை.	அடையாளம் காணப்பட்ட விசேட முகாமைத்துவ பகுதிகளை வெளியிடுவதற்கு முடியாமல் உள்ளது

ப்படுவதற்கு
அடையாளம்
காணப்பட்ட
போதிலும்,
கணக்காய்வு
திகதி வரை
அந்தப்
பிரதேசங்கள்
விசேட
முகாமைத்துவப்
பிரதேசங்களாக
அறிவிக்கப்படவி
ல்லை.
இதனால், அந்த
பிரதேசங்களை
பாதுகாப்பதில்
அதிக கவனம்
செலுத்தப்பட்டிரு
க்கவில்லை.

2 1940 இன் 09 2021
ஆம் இலக்க
தொல்லியல்
சட்டம்

i கரையோரப்
பகுதியில்
அமைந்துள்ள
தொல்பொருள்
பெறுமதிமிக்க
அனைத்து
இடங்களும்
அடையாளம்
காணப்பட்டு,
அவற்றை
வர்த்தமானி
அறிவித்தலில்
வெளியிட
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிரு
க்கவில்லை.

1. கடலோர
வலயங்களில்
அமைந்துள்ள
தொல்லியல்
பொருட்களைப்
பாதுகாப்பதற்
குத்
தேவையான
நடவடிக்கைக
ளை
மேற்கொள்ளல்

நிலையப்
பெயர்களாக
பிரதேசப்
பெயர்களாகச்
உள்ளடக்கியமை
அடையாளம்
காணப்படாத
நினைவுச்
சின்னங்கள்
சேர்க்கப்பட்டதால்
சில இடங்களைப்
பற்றிய
துல்லியமான
தகவல்களை
வழங்குவது
கடினமாக
இருந்தது.
இவற்றில்,
இடங்கள்
வர்த்தமானியில்
வெளியிடப்பட்டுள்ள

கரையோர வள
முகாமைத் திட்டத்தின்
பிரகாரம் அடையாளம்
காணப்பட்ட
இடங்களில், 68
இடங்கள்
வர்த்தமானியில்
வெளியிடப்பட்டுள்ளன,
மேலும் 86 இடங்கள்
வர்த்தமானியில்
வெளியிட
முன்மொழியப்பட்டுள்ள
ன. 66 இடங்கள்
பரீட்சிக்கப்பட
உள்ளன, மேலும் 30
இடங்கள் அடையாளம்
காணப்படாமல்
உள்ளன.

ii.இலங்கை

கரையோரப்
பாதுகாப்பு
மற்றும்
கரையோர
வள
முகாமைத்துவ
திட்டத்தின்
பிரகாரம்
கரையோரப்
பகுதிகளில்
தொல்பொருள்
, வரலாற்று,
மத மற்றும்
கலாச்சார
மதிப்புமிக்க
259 இடங்கள்
அடையாளம்
காணப்பட்டுள்
ள போதும்.
இந்த
இடங்களில்,
தொல்பொருளி
யல்
திணைக்களத்
தினால் 2020
நவம்பர் 30
ஆம் திகதி
வரை
தொல்பொருள்
இடங்களாக
அடையாளம்
காணப்பட்டு,
வர்த்தமானி
பத்திரத்தின்
ஊடாக
வெளியிடப்பட்
டிருக்கவில்லை
ல.

iii.

திருகோணமலை

ன, மேலும் 86

இடங்கள்
வர்த்தமானியில்
வெளியிட
உத்தேசிக்கப்பட்டுள்
ளன. 66 இடங்கள்
பரீட்சிக்கப்பட
உள்ளன, மேலும்
30 இடங்கள்
அடையாளம்
காணப்படாமல்
உள்ளன.

பிராந்திய
அலுவலகத்தின்
மூலம் வழங்கிய
பதில்களின்
பிரகாரம், 05
தொல்பொருள்
இடங்களின்
எல்லைகள்
வரையறுக்கப்படா
மலோ அல்லது
வர்த்தமானி
அறிவித்தலில்
வெளியிடப்படாமே
லா இருப்பதை
அவதானிக்க
முடிந்ததுடன்
மேலும்,
சென்பிமலை
தொல்பொருள்
தளத்துக்கான
திட்டம்
தயாரிக்கப்பட்டு,
எதிர்கால
தொல்பொருள்
களமாக
வர்த்தமானியில்
வெளியிட
முன்மொழியப்பட்
டுள்ளது.

3 கடல் நீரின் 2021

**தரத்திற்கு ஏற்ப
வகைப்படுத்து
வதற்கான
நியமங்கள்**

I 1991 ஆம்
ஆண்டு
நெதர்லாந்து
அரசாங்கத்திற்கு
ாக மத்திய
சுற்றாடல்

1.கடல் நீரின்
தர
பரிசோதனைக்க
ான
நியமங்களை
வழங்குதல்
மற்றும் அதன்
பிரகாரம்க
நடவடிக்கை
எடுத்தல்.

நீரின் தரத்திற்கான ஆண்டுதோறும் பல
நியமங்கள் இன்னும் கடலோர குளியல்
வெளியிடப்படாததா பகுதிகளில் நீரின் ிர்
ல், கடல்சார் மதிப்பு உட்பட பல
சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அளவுருக்களை
அதிகாரசபை தொடர்ந்து
தற்போது ASEAN பரிசோதித்து, அந்த
Marian Quality தரத் பெறுமதிகளை
தரநிலைகளைப் நிலையான
பயன்படுத்துகிறது. அபிவிருத்தி
பேரவையின் தரவு

அதிகாரசபையா
ல் முன
மொழியப்பட்ட
திட்டத்தில்,
மேற்கூறிய
விடயம்
தொடர்பான 04
முக்கிய
நிகழ்வுகளை
உள்ளடக்கி
கடல் நீரின
தரம்
தொடர்பான
நியமங்கள்
முன்மொழியப்ப
ட்டுள்ளன.
ஆனால்
கணக்காய்வுத்
திகதி வரை
நியமங்கள்
தயாரிக்கப்பட்டு
வர்த்தமானியில்
பிரசுத்தப்படுத்து
வதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட
வில்லை.

அமைப்பிற்கு
உள்ளடக்கப்படுகின்றது.

4 கடல்
ஆமைகளின்
பாதுகாப்பு
பின்வரும்
அவதானிப்புகள்
மேற்கொள்ளப்ப
ட்டன.
i. தனியார்
துறையால்
நடத்தப்படும்
15 ஆமை
பாதுகாப்பு
நிலையங்கள்
தெற்கு

1.ஆமை
பாதுகாப்பு
நிலையங்கை
ள பதிவு
செய்வதற்கும்
முறையாக
ஒழுங்குபடுத்த
வும்
நடவடிக்கை
எடுத்தல்
ஆமைகளைப்
பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகளை
ஒழுங்கு
படுத்துவதற்காக
வனவிலங்கு
பாதுகாப்புத்
திணைக்களம்,
விலங்கினங்கள்
மற்றும் தாவர
பாதுகாப்புச்
சட்டத்தின் கீழ்
விதிமுறைகளை
வெளியிடு வதற்கு

ஆமை பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகளை
ஒழுங்கு படுத்துவதற்கு
உரிய பிரமாணங்களின்
இறுதி வரைவை
விடயத்திற்குப்
பொறுப்பான
அமைச்சரிடம்
சமர்ப்பிக்க
தேவையான
நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன.

கடற்கரையை
அண்மித்து
தற்போது
இயங்கி
வருகின்றன.
இந்த தனியார்
ஆமை
பாதுகாப்பு
நிலையங்களி
ன்
செயல்பாட்டை
மேலும்
முறைப்படுத்தி
ஒழுங்குபடுத்த
வேண்டும்,
அந்த
நிலையங்களை
ள
வனவிலங்கு
பாதுகாப்புத்
திணைக்களத்த
ின் கீழ் பதிவு
செய்து,
வருடாந்த
அனுமதிப்பத்தி
ரங்களை
வழங்கி
ஒழுங்குபடுத்து
வதற்காக
ஏற்பாடுகளைத்
தயாரித்து
அவற்றின் கீழ்
செயல்பட
அனுமதி
வழங்குவதன்
மூலம்
வனவிலங்கு
மற்றும்
தாவரங்கள்
கட்டளைச்
சட்டத்தின் கீழ்

செயல்முறையைத்
தொடங்கியுள்ளது.
இருப்பினும், அவ்
வரைவுகள் பல
சந்தர்ப்பங்களில்
திருத்தம்
செய்யப்பட
வேண்டியிருந்த
போதும்,
அமைச்சின்
நோக்கங்கள்
விடயப் பரப்பு
மாறியதாலும்,
கொள்கை
வகுப்பாளர்களால்
தகவல் தெரிவிக்க
கூடுதலான
நேரத்தை
எடுத்தமையும்
இந்தப் பணிக்காக
எதிர்பாராத விதமாக
நீண்ட நேரம்
செலவிடப்பட்டுள்ள
து.

தயாரிக்கப்பட்ட
விதிமுறைகை
ள
வெளியிடுவதற்
காக
வனவிலங்கு
அமைச்சரால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்
L
முன்மொழிவுக
ளை
அமைச்சரவை
அங்கீகரித்திரு
ந்த போதும்,
அமைச்சரவை
தீர்மானம்
எடுக்கப்பட்டு 4
ஆண்டுகள்
கடந்து விட்ட
போதும்,
முன்மொழிவை
செயல்படுத்த
எந்த
நடவடிக்கையு
ம்
எடுக்கப்படவில்
லை.

5 மீன்பிடி துறை 2021

முகங்களில்

கழிவு

முகாமைத்

துவம்

மீன்பிடி துறை

முகங்களில்

கழிவு

முகாமைத்துவம்

(அ)திடக்கழிவு –

திக்கூவிட்ட

i பைபர்

கழிவுகள்

மீன்பிடி

துறைமுகங்

களில் இருந்து

படகுகள்,

இழைகள்

மற்றும் பிற

கழிவுகளை

அகற்று

வதற்கான

வழிமுறை

களைத்

தயாரித்து

அதன் பிரகாரம்

நடவடிக்கை

மீன்பிடி

துறைமுகங்களில்

குவித்து

வைக்கப்பட்டுள்ள

கண்ணாடி இழைக்

கழிவுகள் (பழைய

கப்பல்கள்) மற்றும்

அதன் பாகங்களை

அகற்றி மீள் சுழற்சி

செய்வதற்கான பல

திட்டங்களுடன்

கலந்துரையாடல்கள்

நடத்தப்பட்டன,

ஆனால்

பைபர்

கழிவுகள்

முறையாக கைதவிர்ப்பு

இடம் பெறுவதில்லை.

குவிதல்

எடுத்தல்

எரியூட்டிகளை

துறைமுகத்தில்
அதிக அளவு
சேர்ந்துள்ள
கழிவுகள் பைபர்
கழிவுகளை
அதிக
வெப்பத்தில்
எரியூட்டுவதன்
(Incinerator)
மூலம் மட்டுமே
அகற்ற
வேண்டும்
என்பதால்,
இந்த
கழிவுகளை
துறைமுகத்தில்
இருந்து
அகற்றப்பட்ட
போதும் அதன்
பின்னர்
அக்கழிவுகளை
இறுதியாக
அகற்றும்
முறைகள்
குறித்து
சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளால்
பின்தொடர்
நடவடிக்கைகள்
எதுவும் இடம்
பெற்றிருக்க
வில்லை.

வாங்குவதற்கான
மிக அதிக செலவு
காரணமாக
இதுவரை அது
சாத்தியமாகவில்லை
.

ii. கைவிடப்பட்ட

படகுகள்

படகுகளை
பழுதுபார்த்தல்
இடைநிறுத்தப்பட
ட 06 படகுகள்
தொடர்பாக
முறையான

நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்
கவில்லை.

iii.

அகற்றப்பட்ட ரெஜிபோம்

படகுகளிலுள்ள
குளிர்சாதன
அறைகளை
சீரமைத்தல்
காரணமாக
பெருமளவில்
உருவாகும்
இந்த
கழிவுகளை
படகுகளின்
உரிமை
யாளர்கள்
துறைமுகத்திலி
ருந்து
கட்டாயமாக
அகற்றுதல்
வேண்டிய
போதிலும்
எனவும்
தெரியவந்துள்ள
துடன், அவர்கள்
அதை எப்படி
அப்புறப்படுத்துகி
றார்கள் என்பது
குறித்து எந்த
பின்தொடர்
நடவடிக்கையும்
எடுக்கப்பட்டிருக்
கவில்லை.

6 மீன்பிடி துறை
முகங்களில்
இருந்து மணல்
அகற்றப்படுவதா
ல் கடலோர

மீன்பிடி
துறைமுகங்கள்
மூலம் மணல்
அகற்றும்
முறைகள்

மீன்பிடி
துறைமுகங்களில்
நடவடிக்கைகளுக்கு
இடையூறு
விளைவிக்கும்

வழிகாட்டல்களைத்
தயாரிப்பது
நடைமுறைக்கு
சாத்தியமற்றது என்று
கூறி, மீன்பிடி

ஸ்திரத்தன்மைக்
கு ஏற்பட்டுள்ள
பாதிப்பு
கரையோர
துறைமுகங்கள்
மற்றும்
அதனுடன்
அண்மித்த
உட்கட்டமைப்பு
வசதிகள்
ஆகியவை
அவற்றுக்காக
விசேடமாக
நியமிக்கப்பட்ட
இடம் அல்லது
அருகிலுள்ள
கடலோரப்
பகுதிகளில்
குறிப்பிடத்தக்க
ளவு பாதிப்பை
ஏற்படுத்தாமல்
இருப்பின
அந்தச்
செயற்பாடுகளை
பாதுகாக்கப்பட்ட
பகுதியில்
அனுமதிக்க
முடிவதுடன்,
அந்தச்
செயற்பாடுகள்
அபிவிருத்திக்கா
ன அனுமதிப்
பத்திரத்தால்
நிர்வகிக்கப்படும்.
மீன்பிடி
துறைமுகங்களை
ள அமைக்கும்
போது கடற்
கரையில்
மணலை
அகற்றுவது

குறித்த
வழிகாட்டல்களை
ளத் தயாரித்தல்,
அதற்கேற்ப
செயல்படுத்தல்
மற்றும்
அவற்றை
ஒழுங்கு
படுத்துதல்.

வகையில் நிரம்பும் துறைமுகத்தில்
மணல் படிவுகளை நடவடிக்கைகள்
அகற்ற அனுமதி பாதிக்கப்படும்
வழங்கப்படுகின்றது வகையில் குவிந்து
ன், மேலும் கிடக்கும் மணலை
அகற்றப்படும் அகழ்ந்து, அந்த
மணல் மணலை அருகிலுள்ள
முழுமையாக கரையில் இடுவதற்கும்,
அருகிலுள்ள பரிந்துரைகள்
கடற்கரைகளுக்கு செய்யப்பட்டுள்ளன.
அல்லது எங்களால்
நியமிக்கப்பட்ட
கடற்கரைகளுக்கு
விடுவிப்பதற்கு
அறிவிக்கப்படும்.

இருப்பினும், எழும்
சிக்கல்கள்
என்னவென்றால்,
துறைமுகத்திற்குள்
நுழையும் மணலை
அகற்றுவதற்கு
தொடர்புடைய
துறைமுகக்
கூட்டுத்தாபனத்திடம்
நிதி இல்லை,
எனவே
தோண்டியெடுக்கப்ப
ட்ட மணலில் ஒரு
பகுதியை விற்பனை
செய்ய
சம்பந்தப்பட்ட
விடயப் பொறுப்பு
அமைச்சர் மற்றும்
பிற
நிறுவனங்களுடன்
கலந்துரையாடி
முடிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
வணிக ரீதியாகவும்
பணம் திரட்டவும்.
பெறுகை முடிந்து.

எவ்வாறு
என்பது குறித்த
வழிகாட்டல்கள்
தயாரிக்கப்பட்டி
ருக்க வில்லை

மணல்
அகற்றப்படும்
அளவு மற்றும்
விற்பனையாகும்
மணலின் அளவைப்
பொறுத்து உரிய
கட்டணங்களை
வசூலித்து
அங்கீகாரம்
வழங்கப்படுகிறது

7 கரையோரப்
பகுதி என்பது
ஒரு
அபிவிருத்திப்
பணிக்காக
தடை
செய்யப்பட்ட
அல்லது
குறிப்பிடத்தக்க
அளவில் தடை
செய்யப்பட்ட
அத்துடன்
கரையோரப்
பகுதிக்குள்
இருக்கும்
புவியியல் பகுதி
அல்லது
நிலப்பகுதி என
அறிமுகப்படுத்த
ப்படும்.
எவ்வாறாயினும்
மொறட்டுவை
பிராந்திய
பொறியியல்
அலுவலகத்தினா
ல் 2018 ஆம்
ஆண்டு முதல்
2020 ஆகஸ்ட்
மாதம் 26 ஆந்
திகதி வரை
இந்தப்

1. கரையோரப்
பகுதிக்குள்
இருக்கும்
புவியியல் பகுதி
அல்லது
நிலப்பகுதி என
அறிமுகப்படுத்த
ப்பட வேண்டும்

நிலப்பகுதியை
சமநிலையை
பராமரிக்க
தேவையான
நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கடற்கரை அணுகல்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள
து.

சட்டவிரோத
கட்டுமானங்கள்
அடையாளம்
காணப்பட்டு, விரைவில்
உடைத்து அகற்று
வதற்கான கட்டளைகள்
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன,
மேலும் இதற்காக
பொலிஸ்
முறைப்பாடுகளும்
பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும், மக்கள்
பிரதிநிதிகளின்
அழுத்தம் காரணமாக,
சில
அங்கீகரிக்கப்படாத
நிர்மாணங்களை
இடிக்க முடியவில்லை.
எனவே, தற்போது
அதற்கு இணையாக
உள்ள
அங்கீகரிக்கப்படாத
நிர்மாணங்களை
அகற்றுவது சிக்கலான
விடயமொன்றாக
உள்ளது

பகுதிகளில்
அனுமதியற்ற
நிர்மாணங்கள்
தொடர்பான 110
முறைப்பாடுகை
ள தொடர்பாக
பரிசோதனைகள்
மேற்கொள்ளப்ப
ட்டிருந்த
போதும். அது
தொடர்பாக
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்
க வில்லை.
கரையோர நில
எல்லையின்
முறையாக
பராமரிக்கப்படா
மை காரணமாக
மேற்கூறிய
பிரகாரம்
அனுமதியற்ற
நிர்மாணங்கள்
மேற்கொள்வதற்
கு காரணமாக
இருந்தமை
அவதானிக்கப்
பட்டது.

2.4 இலங்கையில் நிலக்கீழ் நீர் முகாமையின் சட்டப்பூர்வ பொறிமுறை மற்றும் அதன் செயற்பாட்டின் மதிப்பீடு.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை க ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாத்தல் தொடர்பான தேசிய கொள்கை இலங்கையில் நீர் வளங்களின் பாவனையின் முகாமைத்துவத்தை அவதானிக்கும் போது மேற்பரப்பு நீர் மற்றும் நீர்த் தேக்கங்கள் மட்டுமல்லாமல் நிலக்கீழ் நீர் ஆதாரங்களின் நிலைபேறான தன்மைக்காக ஆறுகள், நீரோடைகளைப் பாதுகாப்பது பிரதான தேவையொன்றாகும். 1992 ஆம் ஆண்டு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதியுதவியுடன் செயற்படுத்தப்பட்ட நீர் வளங்களின் முகாமைத்துவ செயற்திட்டத்தின் மூலம் இலங்கைக்கான நீர்க் கொள்கையொன்றை நடைமுறைப்படுத்த	2022	1. இலங்கையின் மாகாணங்களின் பிரகாரம் நிலக்கீழ் நீர் மட்டங்களின் தன்மை மற்றும் தரத்தின் அடிப்படையில் நிலக்கீழ் நீர் கொள்கையை நிறுவுதல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துதல்.	1 பிரதமர் அலுவலகத்தின் தலையீட்டின் மூலம், நிலத்தடி நீர் தொடர்பாக 2023 ஆம் ஆண்டு அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட "இலங்கையின் நீர் வளக் கொள்கை" மேலும் மீளாய்வில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய நிலக்கீழ் நீர் பற்றிய பிரச்சினைகள் குறித்து தேவையான உள்ளீடுகள் வழங்கப்பட்டன. 2 நீர் வழங்கல் அமைச்சு மற்றும் தொடர்புடைய	1. தேசிய நீர் வளக் கொள்கை தொடர்பாக எதிர் வரும் நடவடிக்கைகளை பிரதமர் அலுவலகத்தின் தலையீட்டின் மூலம், மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது 2. தேசிய நீர்வளக் கொள்கைக்கு இணையாக நிலத்தடி நீர் கொள்கை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதால், எதிர்காலப் பணிகளுக்காக அமைச்சு தற்போது அதை மீளாய்வு செய்து வருகிறது. 3. பிரதேச செயலக மட்டத்தில், இதுவரை மூன்று இலட்சம் நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்கள் பற்றிய தகவல்கள் பெறப்பட்டு, மேலும் பணிகள்

வேண்டியதன் தேவை
காட்டப்பட்டிருந்தது.
எனினும் இவ்வாறான
கொள்கையொன்றினால்
எதிர் பார்க்கப்படுகின்ற
நோக்கம் 2014 ஆம்
ஆண்டு வரை
நிறைவேற்றப்பட
முடியாமல் போனதுடன்
பல வருடங்களின்
பின்னர் 2014 ஆம்
ஆண்டில் காணி மற்றும்
காணி அபிவிருத்தி
அமைச்சின் மூலம்
தேசிய கொள்கை
வரைவுகள்
உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
அதில் நீர் வளச்
மற்றும் நீர் நிலைப்
பகுதிகளை
பாதுகாத்தல் மற்றும்
அவற்றிற்கு
காப்புறுதியளித்தல்
என்பவற்றுக்கு
முன்னுரிமை
வழங்கப்பட்டிருந்தது.
அவ்வாறே 2008 மற்றும்
2010 ஆம்
ஆண்டுகளில் இலங்கை
தேசிய விஞ்ஞான
மன்றத்தினால்
நடாத்தப்பட்ட
வேலைத்திட்டங்களில்
நீர்க்
கொள்கையொன்றை
தயாரிப்பதன்
முக்கியத்துவம் சுட்டிக்
காட்டப்பட்டிருந்தது.
எவ்வாறாயினும்
இலங்கையில்
மாகாணங்களின்

நிறுவனங்களின்
தலைமையில்
வரைவு
செய்யப்பட்ட
நிலத்தடி நீர்
கொள்கையை
உருவாக்குவதற்கான
அடிப்படைகள்
அடங்கிய
அறிக்கை
பூர்த்தி
செய்யப்பட்டு,
மேலும்
நடவடிக்கைக்
காக
அமைச்சிற்கு
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
3 இலங்கையில்
நிலத்தடி நீர்
விநியோக
வலயங்களை
குறிப்பிட்ட
விஞ்ஞான
அடிப்படையில்
அடையாளம்
கண்டு,
நிலத்தடி நீர்
வலையமைப்பு
கொள்கையை
உருவாக்கும்
போது
அதற்காக
தேவையான
நீர்
ஆதாரங்கள்
பற்றிய
தகவல்களைச்
சேகரிப்பதற்கா

மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன.

4. நிலத்தடி நீரின் தரம்
மற்றும் அளவில்
ஏற்படும் குறுகிய
கால மற்றும் நீண்ட
கால மாற்றங்களை
ஆய்வு செய்வதற்காக
கட்டுமானப் பணிகள்
சீரான
இடைவெளியில்
மேற்கொள்ளப்படுகின்
றன

அடிப்படையில் நிலக்
கீழ் நீரின் அளவு
மற்றும் தரம்
என்பவற்றின்
அடிப்படையிலான நிலக்
கீழ் நீர்க்
கொள்கையொன்று
வகுக்கப்படவில்லை
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.
அக் காரணத்தால்
நிலக் கீழ் நீர்
முகாமைத்துவத்திற்கு
உரிய திட்டங்கள்
மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்
தயாரிக்கும் போது
வேண்டுமென்றே
அவற்றை செய்ய
முடியாமல் போன
காரணத்தினால் நிலக்
கீழ் நீரை மேலும் எந்த
முகாமைத்துவமும்
இன்றி பயன்படுத்தும்
பின்னையொன்றை
ஏற்படுத்தி இருந்தது.

க
தேவையான
செயற்
திட்டங்களை
செயல்படுத்துத
ல்.

உணர்திறன்
நிலத்தடி நீர்
வலயங்களில்
நிலத்தடி நீரின்
தரம் மற்றும்
அளவு
(groundwater
sensitive areas)
தொடர்பான
தகவல்களை
சேகரிக்க செயற்
திட்டங்களை
செயல்படுத்துதல்..

2 பொறுப்புக்களை 2022

**பகிர்நதளித்தல் மற்றும்
நிலக் கீழ் நீரின்
உரித்து**
1987 இன் 42 இலக்க
மாகாண சபைகள்
சட்டம் இயற்றப்பட்டதன்
பின்னர் நிலக் கீழ் நீர்ப்
பிரதேச
முகாமைத்துவத்திற்கான
பொறுப்பு மாகாண
சபைகளின் கீழ்
கையளிக்கப்பட்டுள்ளதுட
ன் 13 ஆவது சீர்
திருத்தத்தின் மூலம்

1.நிலக்கீழ் நீர்
முகாமைக்கான
திட்ட வட்டமான
பொறுப்பை
உறுதி செய்தல்.

1999 இன் 42
ஆம் இலக்க
நீரியல் வழங்கல்
(திருத்தச்) சட்டம்
மற்றும் 2017
இன் 2010/23
ஆம் இலக்க
வர்த்தமானியின்
(பின்னிணைப்பு 1)
பிரகாரம் நிலக்கீழ்
நீர் முகாமத்துவம்
தொடர்பான
பொறுப்பு நீர்
வளச் சபைக்கு
கையளிக்கப்பட்டு

1999 இன் 42 ஆம்
இலக்க நீரியல்
வளங்கள் (திருத்தச்)
சட்டத்தில் உள்ள
குறைபாடுகள்
காரணமாக, தற்போது
மேற்கொள்ளப்படும்
ஒழுங்கு படுத்தல்
நடவடிக்கைகள் சிக்கல்
நிறைந்த சூழ்நிலை
ஒன்று எழுந்துள்ளன.
எனவே, இந்தச் சட்டம்
திருத்தப்பட்டு
அமைச்சரவை
அங்கீகாரத்திற்கு

ஏனைய கனிய
வளங்களுக்கான
முகாமைத்துவப்
பொறுப்பும்
கையளிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேற்படி சட்டத்தின் 13
ஆவது சீர்திருத்தத்தின்
மூலம் நிலக் கீழ் நீரின்
முகாமைத்துவப்
பொறுப்பு முறையாக
கையளிக்கப்படாமல்
இருந்ததுடன் ஏராளமான
காணி
உரிமையாளர்கள்
தமக்குக் கீழுள்ள
பெற்றுக் கொள்ளக்
கூடிய நிலக் கீழ் நீரின்
அளவைத் தீர்மானிப்பது
அவர்கள் மூலமே
மேற்கொள்வது
அவதானிக்கப்பட்டது.
அதன் பிரகாரம் காணி
உரிமையாளர்கள்,
முதலீட்டாளர்கள் பொது
இடங்களில் நிலக் கீழ்
நீரைப் பயன்படுத்துதல்
வரையறையின்றி
மற்றும் ஏற்றுக்
கொள்ளப்பட்ட
விதிமுறைகள் மற்றும்
அளவுகோல்களை
அடிப்படையாகக்
கொள்ளாமல்
மேற்கொள்ளப்படுவதால்
நிலக் கீழ் நீர் நுகர்வு
தொடர்பாக எதிர்
காலத்தில் ஏற்படக்
கூடிய சூழல்
தாக்கங்கள் தொடர்பான
கவனமொன்றில்லாமல்
பயன்படுத்துவதற்கு

ள்ளதுடன் சமர்ப்பிக்க நீர் வழங்கல்
காணப்படும் சட்ட அமைச்சிற்கு
ஏற்பாடுகளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இணங்க நிலக்கீழ்
நீர்
ஒழுங்குபடுத்தல்
நடவடிக்கை மேற்
கொள்ளப்படுகின்ற
து.

இடமளிக்கப்பட்டிருந்தது.

**3 1964 இன் 29 ஆம்
இலக்க நீர் வளச் சபை
திருத்தச் சட்டம் மற்றும்
1999 இன் 42 ஆம்
இலக்க நீர் வளச் சபை
(திருத்தச்) சட்டத்தின்
ஏற்பாடுகள்**

(அ) இதன் பிரகாரம்
காடு வளர்ப்பை
மேம்படுத்தல், மண்
அடுக்கின் நிலைத்
தன்மையைப்
பாதுகாத்தல் போன்ற
விடயங்கள்
சட்டத்திலிருந்து விலகி
நீர் வளச் சபையின்
பிரதான
செயற்பாடொன்றான
நிலக் கீழ் நீரைப்
பாதுகாத்தலை விட
நிலக் கீழ் நீரை
அபிவிருத்தி செய்வதற்கு
முன்னுரிமை
வழங்கப்பட்டிருப்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.(ஆ
) வெவ்வேறு
தேவைகளுக்காக நிலக்
கீழ் நீரை எவ்வாறு,
எந்த அளவிற்கு
எடுக்கலாம் என்பதை
தீர்மானித்தல் அத்துடன்
மண்ணின் நீர்
போசணையை
பாதுகாத்து நிலக் கீழ்
நீரை உறிஞ்சுவதற்கு
ஏற்பாடொன்று
செய்யப்படவில்லை
என்பது

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1. நிலக்கீழ்
நீரின்
அபிவிருத்தி
மற்றும்
பாதுகாப்பின்
அடிப்படையி
ல்
நோக்கங்க
ளை
ஏற்படுத்தி
செயற்படுத்தி
துகிறது</p> | <p>நிலத்தடி நீரின்
அபிவிருத்தி,
பாதுகாப்பு மற்றும்
நிலை பேறான
முகாமைத்துவம்
ஆகியவற்றின்
அடிப்படையில்
அந்த
நோக்கங்கள்
மற்றும்
இலக்குகளை
அடைவதற்காக
ஒரு நிறுவன
கட்டமைப்பு
(ORF)
தயாரிக்கப்பட்டு,
அதற்கேற்ப
அபிவிருத்தி,
பாதுகாப்பு மற்றும்
முகாமைத்துவ
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்
டு வருகின்றன.</p> | <p>நிலத்தடி நீரின்
அபிவிருத்தி, பாதுகாப்பு
மற்றும் நிலை பேறான
முகாமைத்துவம்
ஆகியவற்றின்
அடிப்படையில் அந்த
நோக்கங்கள் மற்றும்
இலக்குகளை
அடைவதற்காக உரிய
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன.
இருப்பினும்,
முகாமைத்துவ மற்றும்
ஒழுங்குபடுத்தல்
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வதில்
நடைமுறை சிக்கல்கள்
எழுந்துள்ளன, மேலும்
தற்போதைய சட்டத்தின்
கீழ் சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்க முடியாத
சூழ்நிலை உள்ளது.
எனவே, தேவையான
திருத்தங்கள்
செய்யப்பட்டு
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.</p> |
|--|--|--|

அவதானிக்கப்பட்டது

இக் காரணத்தினால்
நிலக் கீழ் நீர்
முகாமைத்துவம்
தொடர்பாக நடவடிக்கை
எடுப்பதற்கு ஆற்றலைக்
கொண்ட அண்மையில்
உள்ள
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு
நிறுவனமான நீர் வளச்
சபை இது தொடர்பான
எல்லாப்
பொறுப்புக்களில்
இருந்தும் விலகி
இருந்தமை
அவதானிக்கப்பட்டதுடன்
நிலக் கீழ் நீரை மேலும்
தளர்வாகவும்
பொறுப்பற்றதாகவும்
பயன்படுத்த
இடமளிக்கப்பட்டிருந்தது.

4 நீர் வளச் சபையின் 2022 பங்களிப்பு

2014 ஆம் ஆண்டு
திசெம்பர் 22 ஆம்
திகதி
வெளியிடப்பட்டிருந்த
இலக்கம் 1894/3
உடைய வர்த்தமானி
அறிவித்தலின் ஊடாக
இலங்கையில் நீர்
மூலங்கள் அவற்றின்
போசிப்புப் பிரதேசங்கள்
மற்றும் நிலவுகையை
பாதுகாத்தல் மற்றும்
காப்புறுதியளித்தல்
தொடர்பான தேசிய
கொள்கை
வெளியிடப்பட்டிருந்தது.

1.நிலக்கீழ் நீர்
முகாமைத்துவ
ம் தொடர்பாக
நீர்வள
சபையின்
பங்களிப்பு
முக்கியமானது
என்பதால்
நிலக்கீழ் நீர்
பாதுகாப்பிற்கா
க
தெரிவிக்கப்பட்
டுள்ள
கவனத்தை
செலுத்துதல்.

1. நிலக்கீழ் நீர் தற்போதுள்ள
முகாமைத்துவம் பதவியணியினரைப்
பாதுகாப்பு பயன்படுத்தி,
தொடர்பா சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை
தீர்மானம் முறையாக
எடுப்பதற்காக மேற்கொள்ள
உரிய நிலக்கீழ் முயற்சிகள்
நீரைப் மேற்கொள்ளப்பட்டு
பெற்றுக்கொள் வருகின்றன.
ளும்
மூலாதாரங்களி
ன் தகவல்கள்
பெற்றுக்கொள்
ளப்பட்டு
வருகின்றது.
2. உணர்திறன்
வாய்ந்த
நிலத்தடி நீர்

இக் கொள்கையின்
பிரகாரம் நிலக் கீழ்
அல்லது நிலக் கீழ் நீர்
ஆதாரங்கள் குடி நீர்
செயற்திட்டம் மற்றும்
அல்லது விவசாய
நடவடிக்கைகளுக்காக
பாவிக்கப்படுவது
தொடர்பாக பிரதான
பொறுப்புடைய
நிறுவனமாக நீர் வளச்
சபை பிரதானமாக
இனங் காணப்பட்டு
இருந்ததுடன்
செயற்பாட்டுப்
பொறிமுறையில் நிலக்
கீழ் நீரைப்
பாதுகாப்பதில் போதிய
கவனம்
செலுத்தப்படவில்லை
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

வலயங்களில்
நிலத்தடி நீரின்
தரம் மற்றும்
அளவு
தொடர்பான
தகவல்களைச்
சேகரித்தல்
மற்றும்
ஒழுங்குபடுத்து
ம்
நடவடிக்கைக
ள்
மேற்கொள்ளப்ப
ட்டு மற்றும்
உரிய
முகாமைத்துவ
நடவடிக்கை
களுக்கான
பரிந்துரைகளை
வழங்கி
நடவடிக்கை
எடுத்தல்

3. நிலத்தடி
நீர் முகாமை
மற்றும்
பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைக
ள் முறையாக
மேற்கொள்வதற்
காக, 2017 ஆம்
ஆண்டின்
2010/23 ஆம்
இலக்க
அசாதாரண
வர்த்தமானி
வெளியிடப்பட்டு
ள்ளதுடன்,
தற்போது
காணப்படுகின்ற
ள சட்டத்தை
வலுப்படுத்த

பொருத்தமான
திருத்தங்கள்
செய்யப்பட்டு,
ங்கீகாரத்திற்காக
சமர்ப்பிக்கப்பட்டு
ள்ளன.

5 மழை வீழ்ச்சி வேறுபாடு 2022

கடந்த 30 வருடங்களில்
இலங்கையின் 09
மாகாணங்களுக்கான
வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி
போக்கினை
அவதானிக்கும் போது
வடக்கு, வடமேல்,
ஊவா மற்றும்
வடமத்திய ஆகிய 04
பிரதான
மாகாணங்களின் மிகக்
குறைந்த வருடாந்த
மழையைப்
பெறுகின்றனரதுடன்
2009 ஆம்
ஆண்டிலிருந்து 2017
ஆம் ஆண்டு வரை
தொடர்ச்சியாக
குறைந்த மழைவீழ்ச்சி
வடமேல்
மாகாணத்திலும் 2018,
2019 ஆம் ஆண்டுகளில்
குறைந்த மழை வீழ்ச்சி
வட மத்திய
மாகாணத்திலும்
அவதானிக்கப்பட்டது.

1.நிலக்கீழ் நீர்
பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகை
ள
திட்டமிடுவதில்
வடக்கு,
வடமேல்,
ஊவா மற்றும்
வடமத்திய
மாகாணங்களு
க்கு
முன்னுரிமை
அளித்தல்.

1. நிலத்தடி நீர் தகவல் சேகரிப்பு மூலம்
வளங்களைப் முகாமைத்துவ
பாதுகாத்தல் ஆலோசனைகளை
மற்றும் வழங்குவதற்கு
நிர்வகிப்பதன் தேவையான பணிகள்
நோக்கத்திற்க மேற்கொள்ளப்பட்டு
ாக தற்போது வருகின்றன.
,
மாகாணங்கை
ளப்
பிரதிநிதித்துவ
ப்படுத்தும்
நிலத்தடி நீர்
வலையமைப்பு
களின்
உணர்திறன்
பகுதிகளை
உள்ளடக்கிய
தானியங்கி
மற்றும்
கையேடு
கண்காணிப்பு
வலையமைப்பு
(Automated
and Manual
Monitoring
Network)
மூலம் நீரின்
தரம் மற்றும்
போதுமானத
ன்மை
தொடரான
தகவல்

அளவு பற்றிய
தகவல்கள்
சேகரிக்கப்பட்
டு பகுப்பாய்வு
செய்யப்படும்
நடவடிக்கைக
ள்
மேற்கொள்ளப்
பட்டு
வருகின்றன.

2. மேலும்,
உலக வங்கி
நிதியுதவியின்
கீழ்,
வடமத்திய,
வடமேற்கு
மற்றும்
வடக்கை
பிரதிநிதித்துவ
ப்படுத்தும்
வகையில்
முறையே
மல்வத்து
ஓயா, தெதுரு
ஓயா மற்றும்
யாழ்ப்பாண
புவியியல்
பகுதிகளுக்கு
நிலத்தடி நீர்
முகாமைத்துவ
த்
திட்டங்களைத்
தயாரிப்பதற்கா
ன ஒரு
திட்டம்
மேற்கொள்ளப்
பட்டு
வருகிறது.

6 நிலக் கீழ் நீரின் 2022
இரசாயனப்
பகுப்பாய்வை பெற்றுக்
கொள்ளல்
2014 திசம்பர் 22 ஆம்
திகதிய 1894/3 ஆம்
இலக்க அதி விசேட
வர்த்தமானி
அறிவித்தலின் படி
இலங்கையில் நீர்

1.நிலக்கீழ் நீரின்
இரசாயனவியல்
கலவையை
மாற்றும்
பல்வேறு மனித
நடவடிக்கைகளி
ன் பரிணாமம்
இருப்பதால்
நிலக்கீழ் நீரின்
இரசாயன

1. கல்பிட்டி
தீபகற்பத்தில்
மனித
நடவடிக்கைகள்
ால் பாதிப்புக்கு
உட்ப்பட்டுள்ள
மற்றும்
அவ்வாறு
,ல்லாதவற்றை
பாதுகாக்கக்கூடி
இந்தப் பகுதியில்
நிலத்தடி நீரின் தரம்
மற்றும் அளவை
மதிப்பிடும் செயல்முறை
இன்னும் நடந்து
கொண்டிருக்கிறது,
மேலும் பொருத்தமான
சந்தர்ப்பங்களில்
தொடர்புடைய
நிறுவனங்களுக்குத்

மூலங்கள் அவற்றின்
போசிப்புப் பிரதேசங்கள்
மற்றும் நிலவுகையை
பாதுகாத்தல் மற்றும்
காப்புறுதியளித்தல்
தொடர்பாக தேசிய
கொள்கையின் 1.8 ஆம்
பந்தியின் பிரகாரம்
கல்பிட்டி குடாவில்
காணப்படுகின்ற
ஆழமற்ற நிலக்கீழ் நீர்த்
தேக்கங்களின்
கொள்ளளவு பெரும்
எண்ணிக்கையிலான
மக்கள் தொகையின்
குடி நீர்த் தேவையை
நிறைவேற்ற
போதுமானதுடன்,
இரசாயனப் பசளை,
விவசாய
இரசாயனங்கள் மற்றும்
பூச்சி கொள்ளிகள்
மண்ணில் சேர்வதால்
ஏற்படுகின்ற நிலக் கீழ்
நீர் மாசு காரணமாக
இந் நீரை மீண்டும்
சுத்திகரிக்க முடியாத
நிலைக்கு
உட்பட்டிருந்தது.
2014/2015 ஆம்
ஆண்டுகள் மற்றும்
அதன் பின்னர் இப்
பிரதேசங்களில் நிலக்
கீழ் நீர் வளங்களின்
இரசாயனப்
பகுப்பாய்வுகள்
'அணைக்கட்டு
பாதுகாப்புத் திட்டம்'
இன் கீழ் 2019 வரை
மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த
து. இது தொடர்பாக

பகுப்பாய்வுகை
ளப்
பெற்றுக்கொண்
டு அதற்குரிய
பரிந்துரைகளை
செயல்படுத்துத
ல்.

ய தேவையான
நீர்நிலைகளைக் பரிந்துரைகளை வழங்க
கண்டறிந்து நடவடிக்கை
கண்காணிக்க எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒரு தானியங்கி
மற்றும்
கையேடு
கண்காணிப்பு
வலையமைப்பு
நிறுவப்பட்டுள்ள
து, இதன்
மூலம் நிலத்தடி
நீரில் ஏற்படும்
பாதிப்புகள்
அவதானிக்கப்ப
ட்டு
வருகின்றன.
அணை பாதுகாப்பு
திட்டம்,
அடையாளம்
காணப்பட்ட
பகுதிகளில்
பொதுமக்கள்
பயன்படுத்தும் நீர்
ஆதாரங்களில் நீர்
மாதிரி
சோதனைகளை
நடத்தி, அவற்றின்
உள்ள தரம்
மற்றும்
தற்போதைய
சூழ்நிலையில்
பயன்படுத்தக்
கூடிய மற்றும்
பயன்படுத்த
முடியாத நீர்
மூலாதாரங்கள்
குறித்த
விழிப்புணர்வு
திட்டங்களை
செயல்படுத்தியுள்

இரசாயனப்
பகுப்பாய்வொன்று
நடாத்தப்பட்டு இந்
நிலைமையைக்
குறைப்பதற்காக 2015
ஆம் ஆண்டில் நீர்
வளச் சபையின் மூலம்
பரிந்துரையொன்று
வழங்கப்பட்டிருந்தது.
அதில் எதிர் காலத்தில்
ஏற்படக் கூடிய நிலக்
கீழ் நீர்த் தேவைக்கு
சார்பாக அத்
தேவையை
நிறைவேற்றும் மாற்று
வழிகளை இனங்
காணல் மற்றும்
அதற்காக தயாராதல்
போதுமானதாக இல்லை
என
அவதானிக்கப்பட்டது.

ளது. மேலும்,
தொடர்புடைய
இரசாயனவியல்
பகுப்பாய்வு
பெறுபேறுகளின்
அடிப்படையில்,
பாதுகாக்கப்பட
வேண்டிய
வலையமைப்பு
மூலங்கள் மற்றும்
பயன்படுத்தப்படும்
முறைகள் குறித்து
பரிந்துரைகள்
வழங்கப்பட்டு
உள்ளன.

7 நிலையான

நிலக்கீழ் நீர்
முகாமை
சர்வதேச நீர்
முகாமைத்துவ
நிறுவனத்தினால்
(IWMI) நிலையான
நிலக்கீழ் நீர்
முகாமைத்துவத்திற்கு
ாக பின்வரும்
பரிந்துரைகளை
இலங்கைக்கு
செய்துள்ளது.

- அனைத்து
நிலக்கீழ் நீர்
கிணறுகளையும்
பதிவு செய்தல்.

1.அரச திணைக்
களங்கள்,
உள்ளூராட்சி
மன்றங்கள்
மற்றும்
பொதுக்
கூட்டுத்தாபன
ங்கள்
என்பவற்றுடன்
ஒருங்கிணைப்
பை
ஏற்படுத்தவும்
நீர்வள
புவியியல்,
தொடர்பான
தரவுக்
கணிப்பீடு,
அது
தொடர்பான

1. 1999 இன் 42 இந்த விடயத்திற்குரிய
ஆம் இலக்க நிறுவனத்தினால் இது
நீரியல் தொடர்பாக நடவடிக்கை
வழங்கல் எடுத்து வருகிறது,
(திருத்தச்) மேலும் ஒழுங்குபடுத்தல்
சட்டம் மற்றும் நடவடிக்கைகளுக்குத்
2017 இன் தேவையான சட்ட
2010/23 ஆம் கட்டமைப்பை நிறுவ
இலக்க தேவையான
வர்த்தமானியின் நடவடிக்கைகளை
பிரகாரம் எடுத்து வருகிறது.
நிலக்கீழ் நீர்
முகாமத்துவம்
மற்றும்
ஒழுங்குபடுத்த
ல் நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்
படுகின்றது.

- உப்பு கலக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் கடலோர நீர்நிலைகளை கவனமாக கண்காணித்தல்.
- நீர்நிலைகளில் விவசாய இரசாயன மாசுபடுவதைக் கண்காணித்தல் மற்றும் அதற்குச் சாத்தியமான திருத்தங்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் குறிப்பாக நிலக்கீழ் நீர் குடிநீராகப் பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகளில் மண் உப்புகளை அகற்றுதல்
- நிலக்கீழ் நீர் புதுப்பிக்கத்தக்க பகுதிகளில் ஆரம்ப முகாமைத்துவம் மற்றும் நீர் பயன்பாட்டு முறைகள் குறித்த தந்திரோபாயங்கள் மற்றும் சமூக-பொருளாதார உறவுகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.
- பல்வேறு அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களை கூட்டிணைத்து

ஆராய்ச்சி புள்ளிவிவர ஆய்வுத் திட்டங்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகளின் அடிப்படையில் அறிக்கைகளின் பகுப்பாய்வு மற்றும் நாட்டில் நிலக்கீழ் நீர் வளங்களைப் பாதுகாத்தல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் அபிவிருத்திக்கு உரியதாக செயற்படுத்துதல் பட்டம் செயற்திட்டங்களை செயற்படுத்தல் தொடர்பாகவும் அச்செயற்திட்டங்களை பராமரிக்கும் இயலுமை பயன்பாடு மற்றும் பொருளாதார சாத்தியவளத்தை மதிப்பீடு செய்தல்.

நிலத்தடி நீரைப் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஆதாரங்கள் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுதல், புவி நீரியல் ஆராய்ச்சி மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகளைச் சேகரித்தல் போன்ற பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவக் குத்தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

2. உணர்திறன் வாய்ந்த நிலத்தடி நீர் மண்டலங்களில், நிலத்தடி நீரின் தரம் மற்றும் அளவு குறித்த தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு மதிப்பிடப்பட்டு, தொடர்புடைய

மேம்படுத்த
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
எடுத்தல்.

- நீர் பற்றாக்குறை
உள்ள பகுதிகளில்
நீர் நிலையங்களின்
இயலாவு, நீர்ப்
பயன்பாடு மற்றும்
சுற்றுச்சூழலுக்கு
உள்ள ஆபத்து
குறித்து
பொதுமக்களுக்கு
விழிப்புணர்வை
அதிகரிப்பதற்கான
ஏற்பாடுகள்.
wmi.cgiar.org/publications/water-policy-briefs/PDF/wpb-14.pdf)

மேற்படி விடயங்கள்
தொடர்பில் கவனம்
செலுத்துதல் மேலும்
இடம்பெற
வேண்டுமென
அவதானிக்கப்பட்டது.

முகாமைத்
துவ
செயல்மு
றைகளுக்
கு
பரிந்துரை
கள்
செய்யப்ப
டுகின்றன.

நிலத்தடி நீரில்
தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தக்கூடிய
திட்டங்கள் மற்றும்
மேம்பாட்டுத்
திட்டங்கள்
குறித்து பிற அரசு
நிறுவனங்களுடன்
ஒருங்கிணைந்து
பணிகள்
மேற்கொள்ளப்படு
கின்றன..

2.5 அம்பாந்தோட்டை, அநுராதபுரம், வவுனியா மற்றும் குருணாகல் ஆகிய மாவட்டங்களில் கணிய வளங்கள் (கருங்கல்) அகழ்விற்காக அரசின் காணியை குத்தகைக்கு வழங்குதல், நிர்வகித்தல் மற்றும் அரசிறை அறவிடல் தொடர்பான செயலாற்றல் அறிக்கை.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை க ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்தரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 கைத்தொழில் அகழ்வு அனுமதிப் பத்திரமொன்றை வழங்கும் போது காணியில் அகழ்விற்காக அனுமதி பெற்ற பிரதேசத்தின் அமைவிடத்தின் பிரகாரம் உப கோட்டின் பிரகாரம் எல்லையில் ஒவ்வொரு வளைவு இடங்களுக்கும் எல்லை தூண் இடுதல் பொருத்த வேண்டிய போதிலும் அவ்வாறு பொருத்தியிராத இடங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.	2021	1. அரசிற்கு சொந்தமான காணியொன்று கருங்கல் வேலைத்தளமொன்றுக் காக குத்தகைக்கு வழங்கும் போது நில அளவை திட்டத்தில் (Survey Plan) குறிப்பிடப்பட்டதன் பிரகாரம் எல்லையில் ஒவ்வொரு வளைவு இடங்களுக்கும் எல்லை தூண் இடுதல் பொருத்தமானதுடன் அந்த இடத்தில் அமைவிடம் இலக்கம் கலன்று விடாமல் பொருத்தி வைத்தல் பொருத்தமான தெனவும்.	எல்லை தூண் இடுவதற்காக அறிவுறுத்தப் பட்டுள்ளது	பரிந்துரையின் பிரகாரம் செயற்படுத்தப் பட்டிருக்கவில்லை
2 உள்ளக பாதுகாப்பு அமைச்சின் மேலதிக செயலாளரின் 2004 ஏப்ரல் 14 ஆந் திகதியு 04/சீஎஸ்/3/10/1/பொது இலக்க கடிதத்தின்	2021	1. இலத்திரனியல் அளவீட்டு உபகரணமொன்று அல்லது ஏனைய தொழில்நுட்ப நடைமுறையொன்று பயன்படுத்தப்பட்டு	பரிந்துரைகளை செயற்படுத்துதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது	விஞ்ஞான ரீதியிலான நடைமுறையொன்றை பின்பற்றுவதற்கு திட்டமிட்டு செயற்படுத்தப்பட்

பிரகாரம் 01 கி.கி.
டைனமைட்டினால்
உடைக்க கூடிய
கருங்கல் அளவு
உற்பத்தி 2 ½ கியுப்
என கணக்கிடப்படும்
வகையில் வனக்
கட்டளைச் சட்டத்தின்
கீழ் கட்டணங்களை
அறவிடுவதற்காக
ஆலோசனை
வழங்கப்பட்டிருந்த
போதிலும் கருங்கல்
அகழ்விற்காக
பயன்படுத்தப்படும்
வோட்டர் ஜெல்
மற்றும் கல் வெடி
மருந்து போன்றவை
தொடர்பாக இதன்
போது கவனம்
செலுத்தியிருக்கவில்லை.

கருங்கள் படிவுகளை
அகழக்கூடிய கருங்கல்
அளவு மற்றும்
பொருளாதார
பெறுமதியை
கணக்கிடல் விஞ்ஞான
ரீதியான கலந்துரையாடல்
நடைமுறையொன்றாக மட்டத்தில் பரிந்துரை
அவதானிக்கப்பட்டது. உள்ளது செயற்படுத்தப்பட
மேலும் வருடா வருடம் டி ருக்கவில்லை
காலரீதியாக
வழங்கப்படும்
வெடிபொருட்களுக்கு
ஒப்பாக கருங்கல்
அகழ்வு
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள
தா அரசிறை
அறவிடப்பட்டுள்ளதா
என பரீட்சித்தல்
பொருத்தமானதெனவும்

6 வருகின்றது.

2. அரசிறை அறவிடும்
போது, அகழப்பட்ட
கருங்கல்லின் சந்தை
விலை குறித்து
துல்லியமான
கணக்கெடுப்பு
நடத்தப்பட்டு,
காலப்போக்கில் அது
மாறும்போது
சரிசெய்தல்

3 அம்பாந்தோட்டை 2021

மாவட்டத்தின்

IML/B/HO/115/LR/09

ஆம் இலக்க
கைத்தொழில் அகழ்வு
அனுமதிப்பத்திரத்தின்
கீழ் 276389 ஆம்
இலக்க வெடிபொருள்
அனுமதிப் பத்திரம்
பெற்றுக்

1. வெடி பொருட்கள் இந்த நிலையப்
அனுமதியற்ற பாவனை பரிசோதனையின்
மற்றும் வேலைத் போது செயலாற்றல்
தளங்களிற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வு
மிகையான மேலதிகமாக அறிக்கையில்
வெடிப்பொருட்களை மேற்கொள்ளப்பட்டு சுட்டிக்
வழங்குதல் மூலம் காட்டப்பட்ட
தேசிய பாதுகாப்பு நல்லுவைத்
தொடர்பாக அகழ்வு குறித்து தொகை
அச்சுறுத்தலொன்று புவிச்சரிதவியல் தொடர்பாக
கணிய மற்றும் பிரச்சினை

2019
செயலாற்றல்
கணக்காய்வு
அறிக்கையில்
சுட்டிக்
காட்டப்பட்ட
நல்லுவைத்
தொகை
தொடர்பாக
பிரச்சினை

கொள்ளப்பட்டிருந்த
திஸ்ஸமஹாராம
ஜூல்பள்ளகம கருங்கல்
வேலைத்தளத்திற்காக
2007 ஆம் ஆண்டு
முதல் 2019 செப்தம்பர்
மாதம் வரை
விநியோகிக்கப்பட்டிருந்
த வெடிபொருட்கள்
அளவின் பிரகாரம்
11,803 கியுப்
அளவிலான கருங்கல்
மாத்திரம் அகழப்பட
வேண்டும்.
எவ்வாறாயினும்
புவிச்சரிதவியல்
அளவை மற்றும்
சுரங்கப் பணியகத்தின்
உத்தியோகத்தர்கள்
2019 ஒக்தோபர் 16
ஆந் திகதி
மேற்கொண்ட நிலையப்
பரிசோதனையின்
போது
பெற்றுக்கொண்ட
அளவீட்டின்
அடிப்படையில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
கணிப்பிடலின் பிரகாரம்
17,514 கியுப் கருங்கல்
அளவில்
அகழப்பட்டிருந்ததாக
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
அதன் பிரகாரம்
அகழப்பட்ட கருங்கல்
கியுப் வழங்கப்பட்ட
வெடிபொருட்கள்
அடிப்படையிலும்
புவிச்சரிதவியல்
அளவை மற்றும்
சுரங்கப் பணியகத்தின்

இடம்
பெறக்கூடுமாகையால்
அது தொடர்பாக
கவனம் செலுத்துதல்
மற்றும் வெடிப்
பொருட்கள் பயன்பாடு
தொடர்பாக பொறுப்பான
நிறுவனங்கள்
ஒன்றிணைத்து
காணப்படும்
கண்காணிப்பு
நடைமுறை யொன்று
முகங்கொடுத்தல்
பொருத்தமான தெனவும்.

சுரங்கப்
பணியகத்தினால்
உரிய
தெளிவுபடுத்தல்
தகவல்களை
வழங்காததால்,
அது தொடர்பாக
புவிச்சரிதவியல்
கணிய மற்றும்
சுரங்கப்
பணியகத்தின்
பிராந்திய சுரங்கப்
பொறியாளருக்கு
இது தொடர்பான
தகவல்களைக்
கொண்ட ஒரு
அறிக்கையை
2024.11.05 திகதிய
கடிதத்தின் மூலம்
அனுப்பப்பட்டுள்ளது
. வேண்டும்.

காரணமாக, 2020
ஆம் ஆண்டு
முதல் கருங்கல்
அகழ்வு
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட
வில்லை, மேலும்
இந்த கற்
குழிகளில்
தற்போது
செயற்பாட்டு
நிலைமையில்
இல்லை.
குறிப்பிடத்தக்க
பிரதேசம் நீரால்
நிரம்பியிருப்பதால்
, மிகவும்
ஆபத்தான இந்த
கற் குழிகள்
தொடர்பாக
உரிய
நடவடிக்கை
எடுக்குமாறு
புவியியல் ஆய்வு
மற்றும் சுரங்கப்
பணியகத்திற்கு
2024.08.22
திகதிய
கடிதத்தின் மூலம்
அறிவித்து
அனுப்பி
வைக்கப்பட்டுள்ள
து.

கணக்கிடலின் பிரகாரம்
5,711 கியுப்
மேலதிகமாக அகழ்வு
அவதானிக்கப்பட்டது.

4 .பரிசோதனைக்கு 2021

உட்படுத்தப்பட்ட
அகழ்வு நடவடிக்கைகள்
மேற் கொள்கின்ற
மற்றும் விட்டு
விடப்பட்டிருந்த
கருங்கல் வேலைத்
தளங்களில் பெரிய
அளவிலான நீர்
குழிகள்
அமைந்திருந்ததுடன்
மாடுகள் மற்றும்
யானைகள் போன்ற
மிருகங்கள் நீரைத்
தேடி வரும் போது
குழிக்குள்
விழுவதற்குள்ள
ஆபத்து மற்றும்
அக்குழிகளில்
நுளம்புகள்
பெருகுவதன் மூலம்
சுகாதார சிக்கல்கள்
உருவாகும்
சந்தர்ப்பமும்
இருந்தன.

1. அரசிற்கு சொந்தமான கலந்துரையாடல்
காணிகளில் கணிய மட்டத்தில்
வளங்கள் அகழ்வு உள்ளது
மேற்கொள்ளப்பட்டு
தற்போது கைவிடப்பட்டு
மற்றும் நீர்
நிரப்பியுள்ள கருங்கல்
படிவுகளை
இனங்கண்டு அவற்றை
சுற்றாடலுக்கும் வன
விலங்குகளுக்கு
சாதகமான வகையில்
பயன்படுத்துவதற்கு
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
ஏற்படுத்துதல்
பொருத்தமானதெனவும்,

பரிந்துரை
செயற்படுத்தப்பட்
டி
ருக்கவில்லை

2.6 சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான அரிசி ஆலை உரிமையாளர்களுக்குக் கடன் நிவாரணம் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் செயலாற்றல்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை க ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 1. சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான அரிசி ஆலை உரிமையாளர்களுக்குக் கடன் நிவாரணம் பெற்றுக் கொடுக்கையில் 5 மாகாணங்களில் உள்ள 8 மாவட்டங்களின் அரிசி உரிமையாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் 228 அங்கத்தவர் களுக்கு ரூபா. 434.87 மில்லியன் தொகை வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்கு விடுவிக்கப்பட்ட பணம் 06 மாதம் காலம் முடிவடைந்தவுடன் மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு மீளச் செலுத்துவதற்கு உரிய மாவட்டச் சங்கம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டிய போதிலும், ரூபா 99.38 மில்லியன் அதாவது வழங்கப்பட்ட கடன் தொகையில் 23 சதவீதத்தை மாவட்டச்	2021	1. முதலாவது கட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட கடனை சுழற்சி நிதியாகப் பயன்படுத்தி நெல்லை அரிசியாக மாற்றும் செயற்பாட்டை வினைத்திறனாக நிறைவேற்றிய மற்றும் முன்னர் வழங்கப்பட்ட நிதியை மீண்டும் செலுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த அங்கத்தவர்களுக்கு மட்டும் ஏனைய கட்டங்களில் கடன் தொகையை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் அதன் மூலம் வேலைத் திட்டத்தின் மூலம் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் கடன் தொகைகளை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் மற்றும்	இந்த செயற் திட்டம் தோல்வியடைந்த திட்டம் என்பதால், இந்தத் திட்டத்தை மேலும் செயல்படுத்துவதில்லை என்ற கொள்கை தீர்மானம் ஒன்றை எடுப்பதற்கும், நிலுவையில் உள்ள நிதியை அறவிடுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது.	உணவு ஆணையாளரால் வழங்க தகவல்களின் அடிப்படையில் சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு மாகாண கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், கடனை அறவிடுவதற்கு தேவையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

செயலாளர்களுக்கு
குறித்த மாவட்டச்
சங்கங்கள் திருப்பிச்
செலுத்த நடவடிக்கை
எடுத்திருக்காததுடன்
06 மாதங்கள்
பூர்த்தியாகும்
திகதியில் அதன்
தாமத காலம் 05
நாட்கள் தொடக்கம்
ஆகக் கூடியது 35
நாட்கள் ஆகும்.

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களி
ன் கீழ் தெரிவ
செய்யப்பட்ட
குழுக்கள்
தொடர்பாக தரவு
முறையொன்றை
பேணிச் செல்லல்

2. மாவட்டச்
சங்கங்களுக்கு
பெற்றுக்
கொடுக்கப்படும்
கடன் தொகை
ஒப்பந்தக் கால
இறுதியில் மீளச்
செலுத்துவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்காத ஆலை
உரிமையாளர்களு
க்கு தேவையான
சட்ட ரீதியான
நடவடிக்கை
எடுத்தல்

2.7 உணவு ஆணையாளர் திணைக்களத்தினால் பாதுகாப்பான அரிசித் தொகையினைப் பராமரித்தல் மற்றும் சேமிப்புப் பயன்பாட்டின் செயலாற்றலை மதிப்பீடு செய்தல்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்ட அறிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு பரிசீலித்த செயற்திட்டம் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை சட்ட ரீதியான ஏற்பாடுகள் தாபிக்கப் பட்டிருக்கவில்லை ல
1 விஞ்ஞான ரீதியான களஞ்சியசாலைகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட அரிசித் தொகையினை பேணப்படுவதற்காக 2012 ஆம் ஆண்டு திட்ட அறிக்கை ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதனை முறையாக அங்கீகரித்தக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதிருந்ததுடன் முன்னோடி களஞ்சியசாலைகளின் பாவனைக்காக ஒதுக்கீடு வழங்காமை காரணமாக 02 களஞ்சியசாலைகள் குறைபாடுடையுடன் இருந்த போதிலும் அது தொடர்பாக கவனம் செலுத்தப்படாது மேலும் விஞ்ஞான ரீதியிலான 04 களஞ்சியசாலைகள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தன		.அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் 100,000 மெற்றிக் தொன் பாதுகாக்கப்பட்ட தொகையினை களஞ்சியப்படுத்தி வைப்பதற்காக சட்ட ரீதியிலான ஒதுக்கீட்டினை ஏற்படுத்திக் கொள்ளல்.		
2.. 10 ஆம் இலக்க களஞ்சியசாலையின் கொள்ளளவு 5400 ஆக இருந்தபோதும் முன னோடி திட்டத்தின் சாத்தியத்தினை மதிப்பீடு செய்வதற்காக மொத்த கொள்ளளவினை பயன்படுத்தாமல் மொத்த கொள்ளளவின் நூற்றுக்கு 12 சதவீதம் மாத்திரம் அரிசி களஞ்சியப்பட்டிருந்தது .அதன் காரணமாக 01 கிலோகிராமிக்கான		1.விஞ்ஞான முறைமையின் பிரகாரம் தயார் செய்யப்பட்ட களஞ்சியங்களில் இணங்கக்கூடிய பொருட்களை மட்டுமே களஞ்சியங்களில் சேமித்து வைப்பது மற்றும் களஞ்சிய இயலாணவை அதிகபட்சமாகப்	அச் சந்தர்ப்பத்தில் காணப்பட்ட சூழ்நிலையில், நெல் சந்தைப்படுத்தல் சபை அதன் முழு களஞ்சியங்களையும் அரிசியால் நிரப்ப சுமார் 5400 மெ.தொ நெல் தேவைப்பட்ட போதிலும், அந்த நிறுவனத்தால் பெறப்பட்ட நெல் பதிவு செய்யப்பட்டு	விஞ்ஞான ரீதியான முறைமைகளுக் கு இணங்கும் வகையில் மாத்திரம் களஞ்சியப்படுத்த த முடியவில்லை களஞ்சியசாலை கள் புதுப்பித்தலுக்கு நிதி ஏற்பாடு

மின `சாரக்கட்டண
கிரயம் உயர்ந்த
பெறுமதியை
எடுத்திருந்தது

பயன்படுத்துவதற்கா
க களஞ்சிய
நவீனமயமாக்கலுக்
கான
ஏற்பாடுகளைச்
செய்வது.

ஆலை வழங்கப்படவில்
உரிமையாளர்களுக்கு லை.
வழங்கப்பட்டதுடன்
மேலும் அந்த ஆலை
உரிமையாளர்களிடமி
ருந்து பெறப்பட்ட
அரிசி இருப்பு
மட்டுமே முன்னோடி
திட்டத்திற்கு
பயன்படுத்தப்பட்டது.
அதன்
அடிப்படையில்,
முன்னோடித் திட்டம்
மேலும்
செயல்படுத்தப்பட்டுள்
ளது.
இங்கு அதிக மின்சார
நுகர்வு
ஏற்படுவதற்கான
காரணம், இயலளவில்
12 சதவீதம் மட்டுமே
இந்த ஆராய்ச்சிக்குப்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
இதன் விளைவாக,
அலகு கிரயம்
அதிகரித்துள்ளன.

3 . 2015 ஆம் ஆண்டு
முதல் 2019 திசெம்பர்
31 வரையிலான
மாதாந்தம் மதிப்பீடு
செய்யப்பட்டிருந்த
களஞ்சிய வாடகை
வருமானத்தோடு
ஒப்பீடு செய்கையில்
அறவிடப்பட்டிருந்த
களஞ்சிய வாடகை
வருமானம்
பலவீனமான
நிலையில் இருந்தது

03 மாதங்கள்
தாமதமாகி வரும்
களஞ்சிய
வாடகையை வைப்புச்
செய்யப்பட்ட
வாடகையிலிருந்து
ஈடுசெய்யவும்,
களஞ்சியங்களைத்
திணைக்களத்திற்கு
பெற்றுக்கொள்ளம்
வகையில்
பொருத்தமான
ஒப்பந்தங்களை
மேற்கொள்ளல்
மேலும் நிலுவையில்

53 அரச மற்றும் நிலுவை
தனியார் வாடகை
நிறுவனங்களுக்கு அறவிடப்பட்டு
குத்தகை வருகின்றது
அடிப்படையில்
களஞ்சியங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவு
ம், அந்த
நிறுவனங்களுடனான
ஒப்பந்தங்களின்படி
குத்தகைக்
கொடுப்பனவுகள்
செய்யப்படும் என்றும்
இதன் மூலம்
தெரிவிக்கப்படுகிறது

உள்ள களஞ்சிய
வாடகையை
உடனடியாக
வசூலிக்க ஒரு
முறையான
நடைமுறையை
உருவாக்க
வேண்டும்.

4. 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான 17 களஞ்சியசாலைகளை நெற் சந்தைப்படுத்தும் சபைக்கு நெற் களஞ்சியப்படுத்துவதற்காக வாடகை இன்றி வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் அவைகளில் 10 களஞ்சியசாலைகள் 2019 திசெம்பர் 31 திகதி வரையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வநருகின்றன. இக்களஞ்சியசாலைகளில் உச்ச பயனினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு செயற்படாது களஞ்சியசாலைகள் குறை பயன்பாட்டில் உள்ள களஞ்சியங்களை அரசுக்கு பயனளிக்கக் கூடிய வகையில் செயற்படுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை

அரசு	வாடகை	மீண்டும்
நிறுவனங்களுக்கு	அடிப்படையில்	பெற்றுக்கொள்ள
வாடகை இல்லாமல்	வழங்கப்பட்டிருந்த	17 நடவடிக்கைகள்
வழங்கப்பட்ட	களஞ்சியசாலைகளில்	மேற்கொள்ளப்ப
களஞ்சியசாலைகள்	08 திணைக்களத்திற்கு	ட வில்லை
பயன்படுத்தப்படாது	பெறப்பட்டுள்ளன.	
இருப்பின்		
அவையினை		
மீளப்பெறுவதற்கான		
நடவடிக்கை		
எடுத்தல்.		

2.8 பொது நம்பிக்கை பொறுப்பாளருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள மரணச் சொத்துக்களின் முகாமைத்துவம் தொடர்பான மதிப்பீடு

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்தரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1	ஜோன் வீரசிங்க மற்றும் பேபி என்ஸி அபேநாயக தம்பதிக்குரிய ஆதனங்களிலிருந்து ஒவ்வொரு வருடமும் கிடைக்கப் பெறும் வருமானத்தில் நிதியமொன்றை உருவாக்கி அநுராதபுரத்தின் ருவன்வெளியாயின் அபிவிருத்திக்காக அதன் சைத்திய முன்னேற்ற சங்கத்திற்கும் இந்தியாவின் மஹாபோதி கம்பனிக்கும் சமமாக பிரிந்து அனுப்பும் கடைசி விருப்ப பத்திரத்தில் நோக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதும். மாத்தறை கபடா வீதியில் புஞ்சிபதஹுவத்த “பீ” எழுத்தினை உடைய துண்டுகளாக பிரிக்கப்பட்ட 03 ஆம் இலக்கமுடைய 32 பேர்ச்சஸ் விசாலமான காணி மற்றும் கட்டிடம் 2013 ஆம் வருடம் வரை ஆக்கபூர்வமான வகையில் முகாமைத்துவம் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. என்பதுடன் 2013	2021	(அ) வெளி தரப்பினருக்கு மரணச் சொத்துக்களை குத்தகை அடிப்படையில் வழங்கும் சந்தர்ப்பங்களில் ஆதனங்களின் பாதுகாப்பையும் ஆதனங்களினால் சாதாரணமான வருமானமொன்றை பெற்றுக் கொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக முறையான குத்தகை உடன்படிக்கைக்கு உட்படுத்தல் குத்தகையை வழங்க தவறிய ஆதனங்களை மீண்டும் பெற்றுக் கொள்வதற்காக தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுத	ஜோன் வீரசிங்க மற்றும் அபேநாயக தம்பதிக்குரிய மாத்தறை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இலக்கம் 07, வல்பொல, 1 வது குறுக்கு வீதி, மாத்தறை என்ற முகவரியில் உள்ள சொத்திலிருந்து அனுமதியற்ற குடியிருப்பாளர்களை வெளியேற்றுவதற்காக 13736/LA என்ற இலக்கத்தைக் கொண்ட வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. இந்த வழக்கு 03.12.2024 ஆந் திகதி விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட உள்ளது. மேலும் பிரதிவாதிகள் மீதான பிடிவிராந்திற்கு பதிலளிக்கவும் விசாரணை மேற்கொள்ளவும் உள்ளது. 2024.05.10. ஆந் திகதி இந்த ஆதனங்கள் பொது	எதிர்காலத்தில் சொத்துரிமை உறுதி செய்யப்பட்டவுடன் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டது.

பெப்ரவரி 05 ஆம் திகதி 312 ஆம் இலக்கமுடைய குத்தகை ஒப்பந்தத்தின் படி Y.T.K ஹரிஸ்சந்திர என்பவருக்கு மாதாந்தம் ரூபா 8,000 தொகைக்கு குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. உரிய குத்தகை ஒப்பந்த 2013 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதியில் முடிவடைந்திருந்தது. இந்த ஆதனத்தை விற்பனை செய்வதற்காக வழக்கு இலக்கம் 97/16 இன் கீழ் 2016 செப்டெம்பர் 29 ஆம் திகதி கொழும்பு மாவட்ட நீதிமன்றத்திலே, மாவட்ட நீதிபதியின் அனுமதியை பெற்றிருந்த போதிலும் ஆதனங்களை விற்று நிதியத்திற்கு செலவு வைப்பதற்கு பதிலாக முறையான குத்தகை ஒப்பந்தமொன்றுக்கு உட்படாமல் மேற்குறிப்பிட்ட குத்தகைகாரருக்கே மாதாந்தம் ரூபா 10,000 தொகைக்கு குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ல் வேண்டும். நம்பிக்கையாளரின் (ஆ)சட்டப்பூர்வ பொறுப்பில் அனுமதிகள் எடுக்கப்பட்டதுடன், பெறப்பட்டிருந்த மேலும் 14.05.2024 ால் மட்டுமே அன்று அல்லது மரணச் அதற்கு அண்மித்த சொத்துக்களை நாளொன்றில் பிரதிவாதிகள் கதவைக் கையாள பிரதிவாதிகள் கதவை வேண்டும், உடைத்து மரணச் வலுக்கட்டாயமாக சொத்துக்களை ஆதனத்திற்குள் மரணச் சொத்து நுழைந்தனர், இதன் உரிமையாளர்க விளைவாக ளின் மாத்தறை நோக்கங்களுக் மாஜிஸ்திரேட் கு முரணான நீதிமன்றத்தில் . BR நோக்கங்களுக் 2821/24. ஆம் காகப் இலக்க வழக்குத் பயன்படுத்தக்கூ. தொடரப்பட்டது. டாது, மேலும் அதன்படி, 2821/24 சொத்துக்களுக் இலக்க வழக்கு கு தீங்கு 21.10.2024 ஆந் விளைவிக்காத திகதி வகையில் அழைக்கப்படுவதுடன் சொத்துக்களை , மேலும் அந்த நிர்வகிக்க நாளில் மேலும் வேண்டும். அறிக்கைகள் கோரப்படும்.

2.. வடமத்திய மாகாணத்தில் அநுராதபுரம் மாவட்டவத்தில் அநுராதபுரம் நகரில் வசித்த 1998 பெப்ரவரி 22

இந்த மரணச் தற்போது, அனுமதி சொத்திற்குரிய பெறுவதற்கு தொடர்பான 1/99/T உட்பட்டு, ஒரு ஆம் இலக்க குத்தகை ஒப்பந்தம் வழக்கின் தீர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆம் திகதி காலஞ்சென்ற
ஆர்.எல்.எச் சந்திரசேகர
என்பவரின் 1993
செப்டெம்பர் 09 ஆம்
திகதிய கடைசி விருப்ப
சாட்சியத்தின் பிரகாரம்
ஆதன நிர்வாகம்
தொடர்பாக 2003 ஜூன்
04 ஆம் திகதி
வரையறுக்கப்பட்ட
ப்ரொபேட்
அனுமதிப்பத்திரமொன்று
பொது நம்பிக்கைப்
பொறுப்பாளருக்கு
வழங்கப்பட்டிருந்தது.
i. அனுமதிப்பத்திரம்
பெறப்பட்டு 16
வருடங்கள்
கடந்திருந்தாலும் இந்த
மரணச் சொத்திற்குரிய
காணியின்
பிரமாணத்தை அறவிட்டு
எல்லையை வேறாக்கி
ஆதனத்தை
பாதுகாத்துக்
கொள்வதற்கும் கடைசி
விருப்பு ஆவணத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
நோக்கத்தை
நிறைவேற்றுவதற்கும்
நடவடிக்கை
மேற்கொண்டிருக்கவில்லை.
இந்த மரணச்
சொத்து தொடர்பான
மரணச் சொத்து
வழக்கொன்றின்
காரணமாக இவ்வாறான
தாமதம் நிலவியதாக
திணைக்களத்தினால்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததுடன்
2019 செப்டெம்பர் 30

பொது நம்பிக்கை
யாளருக்கு
சாதகமற்றதாக
இருந்ததை அடுத்து,
அனுராதபுரம் சிவில்
மேல்முறையீட்டு
நீதிமன்றத்தில்
மேனமுறையீடு
செய்யப்பட்டது. அந்த
வழக்கில் எட்டப்பட்ட
தீர்வன்படி, பொது
நம்பிக்கையாளருக்கு
30 ஏக்கர் மேட்டு
நிலமும்
வழங்கப்பட்டது. 5
ஏக்கர் நெற்
காணியும்
கிடைத்தது. வழக்கு
நடந்த நேரத்தில்,
நெல் நிலம் ஒரு
குத்தகைதாரருக்கு
வழங்கப்பட்டது
மற்றும் நிலையான
விகிதத்தில் வாடகை
செலுத்தப்பட்டது.

ஆம் திகதி உரிய
வழக்கின் தீர்ப்பு 44
அறிவிக்கப்பட்டிருந்த
போதிலும் அதன்படி
நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளாமல்
முறையீட்டை தாக்கல்
செய்தன் காரணமாக
நோக்கத்தை
நிறைவேற்றவது மேலும்
தாமதமடைந்திருந்தது.

- ii. இந்த மரணச்
சொத்திற்கு உரிய
அனுராதபுரம்
மாவட்டத்திலே
நுவரகம்பலதே,
நுவரகம்கோரலே,
ரத்மலேதுலானே,
பொதானேகமவில்
அமைந்துள்ள லொட்
இலக்கம் 1 மற்றும் 2
என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
18 ஏக்கர் 03 ரூட் 01
பேர்ச் விசாலமான
காணி மற்றும் லொட்
இலக்கம் 3 என
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 17
ஏக்கர் 02 ரூட் 23
பேர்ச்சஸ் விசாலமான
காணிக்காக பொது
நம்பிக்கைப்
பொறுப்பாளரினால்
2000 ஜூலை 4 ஆம்
திகதி தற்காலிகமாக
குத்தகையொருவர்
நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.
இருப்பினும். ஆதன
பாதுகாப்பு, விவசாய
நடவடிக்கைகள்,
குத்தகை
வருமானங்கள் மற்றும்

இந்தத் மரணச்
சொத்தில் உள்ள
நெற் காணி 2024/25
பெரும் போகத்தில்
பயிர்
செய்வதற்கான
அரசாங்கத்தின்
நிலையான
விகிதங்களை

குத்தகை
 நிபந்தனைகளுக்காக
 முறையான குத்தகை
 உடன்படிக்கை
 யொன்றிற்கு
 முற்படுவதற்கு 2020
 ஜனவரியிலும்
 நடவடிக்கை
 மேற்கொண்டிருக்கவில்
 லை. திட்டவட்டமாக
 பங்கு விவசாயினால்
 விதைத்த வயல்
 நிலங்களின் ஏக்கர்
 எண்ணிக்கை எவ்வளவு
 உரிய போகத்தின்
 நெல்லுக்கான
 உத்தரவாக விலை
 எவ்வளவு; மற்றும்
 தென்னங் காணியில்
 விதைக்கும் அளவு
 மற்றும் விளைச்சல்
 எவ்வளவு அதன்படி
 பங்கு கிடைக்கும்
 எண்ணிக்கை
 சரியானதா என்பது
 பங்கு தொடர்பாக
 பொது நம்பிக்கையாளர்
 திணைக்களத்தினால்
 எச் சந்தர்ப்பத்திலும்
 மேற்பார்வை ஒன்று
 அல்லது தொடர்
 செயல் நடவடிக்கைகள்
 மேற்கொண்டிருக்க
 வில்லை. என்பதுடன்
 பங்கு
 விளைவுகாரரினால்
 அவரின்
 விருப்பதிற்கேற்ப
 செலுத்தப் படுகின்ற
 பங்கை பெற்றுக்
 கொண்டு

அறவிடும்
 புரிந்துணர்வு
 ஒப்பந்தத்தின் கீழ்
 ஒரு புதிய
 வாங்குபவருக்கு
 வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கணக்கிடப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி 2000 ஆம்
வருடத்திலிருந்து 2019
ஆம் வருடம் வரை 36
ஏக்கர் 1 ரூட் 24 பேர்ச்
இலிருந்து கிடைக்கும்
வருமானம் ரூபா
3,575,542 மாத்திரமே.

iii. இந்த மரணச்
சொத்திற்குரிய
அனுராதபுரத்தின்
பழைய நகரத்தின்
குருநாகலை வீதியில்
238 ஆம் இலக்க
மற்றும் 239 ஐ
உடைய வியாபாரக்
கட்டிடம் மற்றும் அவை
அமைந்துள்ள
நிலத்தை முறையான
உடன்படிக்கைகள்
இல்லாமல்
குத்தகைக்கு
வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன்
2000 ஆம் வருடத்தின்
மார்ச்சில் இருந்து
குத்தகைக்தாரர்
குத்தகை தொகையை
செலுத்துவதை
கைவிட்டிருந் ததுடன்,
அதனால் அந்த
ஆதனங்களின்
முகாமைத்துவம்
தொடர்பான அவதானம்
செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்
லை.

iv. அனுராதபுர புதிய
நகரில்
ஹரிஸ்சந்திர
மாவத்தையில்
48/388 இலக்க
இடத்தில்

அமைந்துள்ள
வியாபார கட்டிடம்
மற்றும் காணி
தொடர்பாக
14289/எல் இலக்க
வழக்குத் தீர்ப்பின்
பிரகாரம்
ஆதனத்தை
தீர்த்துக்
கொண்டு
முறையாக
குத்தகைக்கு
வழங்கி மரணச்
சொத்தின் பெயரில்
வருமானத்தை
ஈட்டிக்
கொள்வதற்கு
கொள்வதற்கு
திணைக்களம்
தவறியிருந்தது

3 திருமதி ஸ்ரீமா இந்திராணி 2021
த சொய்சா அவர்களின்
கடைசி விருப்ப
சாட்சியத்தின் பிரகாரம்
நுகேகொடை இலங்கை
வங்கி சுப்பர் தர
கிளையின் லொக்கர்
இலக்கம் 738 இல்
வைப்புச்
செய்யப்பட்டிருந்த தங்க
ஆபரணங்கள் 2007
செப்டெம்பர் 17 ஆம்
திகதி திணைக்களத்தின்
சட்ட மற்றும் விசாரணை
அதிகாரியினால்
பரிசீலனை செய்து
பட்டியல்படுத்தப்பட்டிருந்த
துடன் அந்த பட்டியலில்
குறிப்பிடப்பட் டுள்ள தங்க
ஆபரணங்கள் மற்றும்
கடைசி விருப்ப 36
ஆவணத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தங்க
ஆபரணங்களின் வகை,
அளவு மற்றும் உலோக
வகை
என்பவற்றுக்கிடையில்
வேறுபாடுகள்
அவதானிக்கப்பட்டன.

பாதுகாப்பு
பெட்டகத்தில்
காணப்படுகின்ற
பொருட்கள் மற்றும்
ஆவணங்களின்
உரிமையாளரை
அடையாளங்
காணக்கூடிய
பொருட்கள்
தொடர்பாக மரணச்
சொத்தின்
நோக்கத்தின்
பிரகாரம்
நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட
வேண்டும். மற்றும்
அடையாளங் காண
முடியாத
பொருட்களை
நீதிமன்றத்திற்கு
சமர்ப்பித்து

திருமதி ஸ்ரீமா இறுதி விருப்பப்
இந்திராணி த பத்திரத்தின்
சொய்சா 2002.10.02 பிரகாரம்
ஆந் திகதி 4115 நடவடிக்கை
ஆம் இலக்க கடைசி எடுக்கப்பட்டிருக்க
விருப்பப் பத்திரம் வில்லை
எழுதப்பட்டது, அவர்
2007.04.14 அன்று
இறந்தார். அதன்படி,
திணைக்கள அதிகாரி
பெற்ற
சொத்துக்களின்
பட்டியலில், அவர்
இறப்பதற்கு முன்னர்
எழுதிய கடைசி
விருப்பப் பத்திரத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
நகைகள்
காணப்படவில்லை.
மறைந்த திருமதி
இந்திராணி டி

நீதிமன்ற
அனுமதியுடன்
பொருத்தமான
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட
வேண்டும்.

சொய்சா தனது
வாழுங் காலங்களில்
நகைகளை
அணிந்திருக்கலாம்.
அதன் பிரகாரம்,
இறந்த பிறகு தான்
சொத்துக்களின்
பட்டியல்
பெறப்படுவதால்,
கடைசி உயில்
மற்றும் மரண
சாசனத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
நகைகள் அப்படியே
இருக்க முடியாது.

4. என்.இ.ஏ.சில்வா	2021	வரலாற்று	கடைசி விருப்பு தற்போது, பல
விஜேசிங்க		முக்கியத்துவம்	ஆவணத்தில் புராதன காணிகளில் பெயர்ப்
முதலியரின் கடைசி		வாய்ந்த	பெறுமதி வாய்ந்த பலகைகளைக்
விருப்பு ஆவணத்தில்		பொருட்களை	அருங்கலைப் காட்சிப்படுத்த
புராதன பெறுமதி		பாதுகாப்பதற்கு	பொருட்களின் ஏற்பாடுகள்
வாய்ந்த அருங்கலைப்		நடவடிக்கை	பட்டியலொன்று செய்யப்பட்டுள்ளன.
பொருட்களின்		மேற்கொள்ளப்பட	குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது எதிர்காலத்தில்
பட்டியலொன்று		ட வேண்டியது	டன் அந்த அந்தப்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது		மற்றும்	அருங்காட்சிப் பொருட்களைப்
டன் அந்த		திணைக்களத்தி	பொருட்களை பாதுகாக்க
அருங்காட்சிப்		ன் கீழ்	திணைக்களத்தின் நடவடிக்கை
பொருட்கள் அவரின்		நிர்வகிக்கப்படும்	காப்பகத்தில் எடுக்கப்படும் என்று
பங்களாவில் வைப்புச்		அனைத்து	வைக்கப்பட்டுள்ளது அறிவிக்கப்பட்டது.
செய்து		மரணச்	ன் தொல்லியல்
பாதுகாக்கப்பட		சொத்திற்கும்	திணைக்களத்தின்
வேண்டுமென		உரிய	ஒத்துழைப்புடன்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.		காணிகளிலும்	அவற்றை
இருப்பினும் அந்த		திணைக்களத்தின்	இனங்காண்பதற்கு
அருங்காட்சி		பெயர்	நடவடிக்கை
பொருட்களுக்கிடையி		பொறிக்கப்பட்ட	எடுக்கப்பட்டு
ல் ஒரு சில		பெயர்	வருகின்றது.
அருங்காட்சிப்		பலகையை	
பொருட்கள் மாத்திரம்		காட்சிப்படுத்தல்	
திணைக்களத்தின்		வேண்டும்	
காப்பகத்தில்			

1.

வைக்கப்பட்டுள்ளதாக
அவதானிக்கப்பட்டது
ன் ஏனைய
அருங்காட்சிப்
பொருட்கள்
காணப்படுகின்ற
இடங்கள் தொடர்பாக
திணைக்களத்திடம்
அறிக்கை
காணப்படவில்லை.
அந்த காப்பகத்தில்
வைப்புச்
செய்யப்பட்டிருந்த
இடை பட்டியும்
சிதைவடைந்திருந்தது
டன் வரலாற்றுப்
பெறுமதி வாய்ந்த
பொருட்களின்
பாதுகாப்புக்காக
போதுமான அளவு
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொண்டிருக்கவில்
லை. அதன் பிரகாரம்
மரணச் சொத்து
உரிமையாளர் உரிய
ஆதனங்களை பொது
நம்பிக்கை
பொறுப்பாளருக்கு
ஒப்படைத்ததன்
நோக்கம்
நிறைவேற்றப்பட்டிருக்
க வில்லை. என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

கொழும்பு மாவட்டத்தின் 2021

வெள்ளவத்தை
பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த
1999 நவம்பர் 28 அம்
திகதி காலஞ் சென்ற
திரு சீ.ஈ வணிகசூரிய
அவர்களின்
ஆதனங்கள் விற்று

விற்பனைக்காக

நீதிமன்ற
அனுமதி
பெறப்பட்ட
காணி மற்றும்
கட்டிடங்களை
விற்பனை
செய்து மரணச்

இந்தத்

ஆதனத்திற்குச்
சொந்தமான,
வெள்ளவத்தை,
ரயில்வே ஒழுங்கை,
இலக்கம் 25 இல்
அமைந்துள்ள
சொத்து,

மரண

இனங்காணப்பட்ட
காணிகளில் பெயர்ப்
பலகைகளைக்
காட்சிப்படுத்தப்
பட்டுள்ளதுடன்
காணிப் பகுதிகளை
இனங்காண்பதற்கு
நடவடிக்கை

பெறப்பட்ட பணத்தை
 “சிசில் வணிகசூரிய”
 என்ற பெயரில்
 பொறுப்பொன்றில்
 வைப்புச்
 செய்வதற்காக பொது
 நம்பிக்கை
 பொறுப்பாளருக்கு
 2005 நவம்பர் 10
 ஆம் திகதி நிர்வாக
 உரிமங்கள்
 கிடைக்கப்
 பெற்றிருந்தது.
 இருப்பினும் 2019
 திசம்பர்
 வரைக்குமான 14
 வருட காலங்கள்
 கடந்திருந்த போதும்
 07 பிரதேசங்களில்
 அமைந்துள்ள
 காணிகள் மற்றும்
 கட்டிடம் என்பவற்றை
 விற்பனை செய்து
 மரணச் சொத்து
 உரிமையாளரின்
 நோக்கத்தை
 நம்பிக்கையோடும்
 மற்றும் வினைத்
 திறனாகவும்
 நிறைவேற்றுவதற்கு
 திணைக்களம்
 தவறியிருந்தது.
 மேலும் அந்த
 காணிகளை
 அடையாளங் கண்டு
 பொது நம்பிக்கைப்
 பொறுப்பாளரின்
 உரிமை
 உறுதிப்படுத்தப்படும்
 வகையில்
 பாதுகாப்பதற்கு

சொத்தின்
 நோக்கத்தை
 நிறைவேற்றுவதற்கு
 நடவடிக்கை
 மேற்கொள்ளுதல் மற்றும்
 அடையாளம்
 காணப்படாத
 காணிகளை
 அடையாளங்
 கண்டு
 அறவீட்டு
 நடவடிக்கைகளை
 மேற்கொண்டு
 பொது
 நம்பிக்கைப்
 பொறுப்பாளரின்
 உரிமை
 உறுதிப்படுத்தப்
 படும் வகையில்
 பாதுகாப்பதற்கு
 வேலைத்திட்டம்
 மான்று
 நடைமுறைப்படுத்தல்
 வேண்டும்.

பிரிக்கப்படாத
 உரிமையைக்
 கொண்டிருப்பதால்,
 காணியின் மற்ற
 பகுதியில்
 வசிப்பவர்களுக்கு
 விற்பனை
 செய்வதற்கான
 அரசாங்க
 மதிப்பீட்டைப்
 பெறுமாறு
 பணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 ஏனைய காணிகளை
 அடையாளம் கண்டு,
 பொது
 நம்பிக்கையாளரின்
 உரிமையை
 உறுதிப்படுத்த ஒரு
 விசேட குழுவொன்று
 நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வேலைத்
திட்டமொன்று
நடைமுறைப்படுத்தப்
பட்டிருக்கவில்லை.

6 திரு தொன் சைமன் 2021
விஜேவிக்ரம் வினால்
1950 பெப்ரவரி 10 ஆம்
திகதி எழுதப்பட்ட 3911
ஆம் இலக்க கடைசி
விருப்ப சாட்சியத்தின் 8
ஆவது பிரிவின் பிரகாரம்
பிலியந்தலை நகரத்தில்
நிர்மாணிப்பதற்கு
முன்மொழியப்பட்ட
வைத்தியசாலையில்
வார்ட் ஒன்றை
நிர்மாணிப்பதற்கும் அதில்
அவரின் காலஞ்சென்ற
தாயின் பெயரில்
பெயரிடுவதற்கும் பொது
நம்பிக்கைப்
பொறுப்பாளருக்கு
சாட்டப்பட்டிருந்த
போதிலும், அவ்வாறான
வார்ட் ஒன்றை
பிலியந்தலை ஆதார
வைத்தியசாலையில்
நிர்மாணிப்பதற்கு பதிலாக
ரூபா 1,014,275
பெறுமதியான வைத்திய
உபகரணங்கள்
நன்கொடையாக
வழங்கல் மாத்திரம்
நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக
வைத்தியசாலையிலிருந்து
பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட
அறிக்கையின் படி உறுதி
செய்யப்பட்டது.

1947 ஆம் ஆண்டு பிலியந்தலை
டொன் சைமன் மருத்துவமனையில்
விஜேவிக்ரம் எழுதிய வார்டு ஒன்று
கடைசி உயில் கட்டப்படும்
மற்றும் சாசனத்தை நடவடிக்கை
நிறைவேற்ற 1960 நிறைவேற்றப்
ஆம் ஆண்டு உயில் பட்டிருக்க வில்லை
உரிமம் பெறப்பட்டது.
அதன் பிரகாரம்,
பிலியந்தலையில்
கட்டப்படவிருந்த
மருத்துவமனையில்
ரூபா 20,000.00 இற்கு
விஞ்சாமல் செலவில்
ஒரு வார்டு
ஒதுக்கப்பட்டு, அது
அவரது தாயார்
டி.சீ.டப். சமரகோன்
என பெயரிடுமாறு
கோரப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவமனை
நிறுவப்பட்ட
நேரத்தில் இந்தப்
பணிக்கு ஏதேனும்
பங்களிப்புகள்
வழங்கப்பட்டதா
என்பதைத்
தீர்மானிக்கத்
திணைக்களத்திடம்
எந்தத் தகவலும்
இல்லை.

மேற்படி கடைசி
விருப்பப் பத்திரத்தின்
4.1 வது பிரிவின்
பிரகாரம், கடைசி
விருப்பப் பத்திரத்தில்

கூறப்பட்டுள்ள
 நோக்கத்தை,
 சமரக்கோன்
 பொறுப்பு நிதியத்தின்
 பெயரில் அவருக்குச்
 சொந்தமான
 அசையா மற்றும்
 அசையும்
 சொத்துக்களைப்
 பயன்படுத்திவாடகை
 வருமானம் மற்றும்
 பெறப்பட்ட
 இாபத்தைப்
 பயன்படுத்தி.ஒரு
 கணக்கைத்
 திறப்பதன் மூலம்
 நிறைவேற்ற
 வேண்டும் என்று
 கூறப்பட்டுள்ளது.
 அதன்படி, இந்தத்
 துறையில்
 சமரக்கோன்
 நம்பிக்கை பொறுப்பு
 என்ற நம்பிக்கை
 பொறுப்பு
 நிறுவப்பட்டுள்ளது,
 மேலும் அந்த
 நம்பிக்கை
 பொறுப்பின்
 வருமானம் தீவு
 முழுவதும்
 தேவைப்படுபவர்களுக்
 கு உதவித்தொகை,
 மருத்துவ உதவி,
 நிவாரண உதவி
 மற்றும் மத
 உதவிகளை வழங்க
 பயன்படுத்தப்படுகிறது
 .
 தற்போது,
 அறக்கட்டளை ரூபா

1,700,000/- தொகை
உபகரணங்கள்
மற்றும்
பழுதுபார்ப்புகளுக்கா
க
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

2017/2018
காலகட்டத்தில்
ஏற்பட்ட டெங்கு
தொற்றுநோய்க்கு
மருத்துவமனையை
தயார்படுத்த
வேண்டியதன்
அவசியத்தின்
காரணமாக, அவசர
சிகிச்சைப் பிரிவை
நவீனமயமாக்குவதற்
குப் பதிலாக,
மருத்துவமனைக்கு
பொருத்தமான
மருத்துவ
உபகரணங்கள்
மற்றும்
காற்றுச்சீராக்கி
இயந்திரமும்
வழங்கப்பட்டன.
இரண்டு மாடி
வார்டின் கூரையும்
பழுதுபார்க்கப்பட்டுள்
ளது.
மேற்கூறிய
சூழ்நிலையைக்
கருத்தில் கொண்டு,
தொடர்புடைய
நோக்கம் முறையாக
அடையப்படாததால்,
அந்தப் பணியை
நிறைவேற்றுவதற்கா
ன திட்டங்களைத்
தயாரித்து நேரடியாக

எங்களுக்கு
அனுப்புமாறு
பிலியந்தலை அரசு
மருத்துவமனையின்
மாவட்ட மருத்துவ
அதிகாரிக்கு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

.
அதை மீண்டும்
நிறைவேற்ற,
பிலியந்தலை
மருத்துவமனையுடன்
பேச்சுவார்த்தைகள்
தொடங்கப்பட்டு,
நவம்பர் 2019 இல்
கடிதங்கள்
அனுப்பப்பட்டன.
அதைத் தொடர்ந்து
வந்த கோவிட்
கூழ்நிலை மற்றும்
நாட்டில் ஏற்பட்ட
நெருக்கடியால் இது
மறைக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது,
பேச்சுவார்த்தைகளை
மீண்டும்
தொடங்குவதற்கான
நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நாணாயக்கார ரஜவாசல 2021
அப்புஹாமிலாகே தொன்
ஆதர் சில்வா விஜேசிங்க
சிரிவத்தன என்ற
பெயருடைய களுத்துறை
தெற்கு ரிச்மன்ட்
பங்களாவில் இருந்த
படிகார முதலியார் தனது
கடைசி விருப்பு
ஆவணத்தில் போது
நம்பிக்கை

ரிச்மன்ட்
பங்களாவின்
மாணவர்
விடுதியை
திருத்தங்கள்
மேற்கொள்வதற்கா
க மதிப்பீட்டை
தயாரித்துஅதை
திருத்துவதற்கான
நடவடிக்கைகளுக்கு
முன்னுரிமை

கொழும்பு பேராயரின் இறுதி விருப்பு
தலையீட்டின் பேரில், ஆவணத்தில்
அனாதை குறிப்பிடப்பட்ட
இல்லத்திற்கு ஒரு பிரகாரம் மரணச்
தனி கட்டிடம் சொத்து உரித்தா
கட்டுவதற்கான ளரின் விருப்பம்
ஆரம்ப பணிகள் நிறைவேற்றப்
தொடங்கப்பட்டுள்ளன பட்டிருக்க வில்லை
.

பொறுப்பாளரை தமது
மரணச் சொத்தின்
நிர்வாக உரிமைக்காராக
நியமித்து 1947 ஜூலை
08 ஆம் திகதி இறையடி
சேர்ந்திருந்ததுடன் 1947
ஜூலை 30
திகதியிலிருந்து மரணச்
சொத்தின் பாதுகாவலராக
பொது நம்பிக்கை
பொறுப்பாளரிடம்
காணப்பட்டது.
உதவியற்ற இலங்கையின்
ஆண் பிள்ளைகளுக்காக
“சில்வா விஜேயசிங்க
தேசிய பிள்ளைகளின்
வீடு” என்ற பெயரில்
வீடொன்றை உருவாக்கி
கல்வியின் ஊடாக
கிடைக்கும் பயிற்சியின்
மூலம் நல்ல பிரசையாக
மாறுவதற்கு
பிள்ளைகளின்
வாழ்க்கையை
மேம்படுத்துதல் மற்றும்
இங்கிலாந்தின்
பேராசிரியர் பர்நாடோனின்
வீட்டை எடுத்துக்
காட்டாகக் கொண்டு
தேசிய தேவைப்பாடு
களுக்கு உகந்த
வகையில் உருவாக்கி
நடாத்திச் செல்ல
மரணச் சொத்தாளரின்
பிரதான நோக்கமாக
காணப்பட்டது. அந்த
நோக்கத்தை நிறைவேற்று
வதற்காக கடைசி விருப்ப
ஆவணத்தில்
ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்த
ஆதனங்களான ரிசமன்ட்

அளிக்கப்பட
வேண்டும். மற்றும்
பங்களாவின் கூரை
மற்றும் ஏனைய
உடைந்த
இடங்களை
திருத்தங்கள்
செய்து
கவர்ச்சிகரமான
இடமாக
மாற்றப்படுதல்
வேண்டும்.

பங்களாவில்
அமைந்துள்ள இறப்பர்
மற்றும் தெங்குச்
செய்கையுடனான 42
ஏக்கர் நிலத்தின்
வருமானம் மற்றும்
கம்பஹா மாவட்டத்தின்
ஹேனேகமவில்
அமைந்துள்ள
“இரஹந்தயாவ” என்ற
பெயரிலுள்ள 81 ஏக்கர்
தெங்கு தோட்டத்தில்
கிடைக்கும்
வருமானத்தையும்
ஈடுபடுத்த வேண்டும் என
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது

2.9 அவுஸ்திரேலியக் கடன் மற்றும் உள்நாட்டுக் கடன் உதவிகளின் கீழ் சுகாதார அமைச்சினால் செயற்படுத்தப்பட்ட அரசு வைத்தியசாலைகளில் மருத்துவக் கழிவுப்பொருட்கள் முகாமைத்துவ செயற்திட்டத்தின் செயலாற்றலை மதிப்பீடு செய்தல்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு		அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அறிக்கை பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1	Meta Mizer இயந்திரம் மற்றும் Incinerator இயந்திரங்கள் மூலம் கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட மற்றும் எரிக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்ட கழிவுகள் ஒழுங்கு முறையாக அகற்றுவது தொடர்பில் ஒழுங்கு முறையான வேலைத்திட்டமொன்று சுகாதார அமைச்சு மற்றும் பிரதேச சபைகளுடன் இணைந்து தயார்படுத்தாத காரணத்தினால் சில வைத்தியசாலைகளில் சுழற்சிக்குட்பட்ட கழிவுகள் என்ற வகையில் அவை வைத்தியசாலை வளவினுள் எரிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருந்தது. சகல கழிவுகளும் கிருமி நீக்கம்	2021	1.மத்திய அரசின் வைத்தியசாலைகள் மற்றும் மாகாண சபை வைத்தியசாலைகள் என்பவற்றை மேலுக் கையிலும் மருத்துவக் கழிவுப் பொருள் முகாமைத்துவத்திற்காக தேசிய திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டு செயற்படுத்தப்பட வேண்டும். 2. சில வைத்தியசாலைகளால் Meta Mizer இயந்திரங்களில் இருந்து வெளியேற்றும் மருத்துவக் கழிவுப் பொருட்களை மீண்டும் எரிப்பதற்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் மற்றும் வைத்தியசாலை வளவில் அதிக காலமாக குவித்து வைக்கப்பட்டமையால் மழை காலத்தில்	சுகாதாரக் கழிவுப் பொருள் முகாமைக்கான தேசிய செயற்திட்டத்தின் தயாரிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது, மேலும் தேசிய செயற்திட்டத்தின் அடிப்படையில் 9 மாகாணங்களுக்கான மாகாண சுகாதாரக் கழிவு முகாமை செயற்திட்டத்தின் தயாரிப்பு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் அதுவும் நிறைவு பெற்றுள்ளது. இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனை அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், 2024 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் திருப்திகரமான	2024 ஓக்தோபர் வரையிலும் பரிந்துரை செயற்படுத்தப் படவில்லை. 2024 ஓக்தோபர் வரையிலும் பரிந்துரை செயற்படுத்தப் படவில்லை.

செய்யும்
செயற்பாட்டின் போது
குழலுக்கு ஒன்று
சேரும் அதிக கரும்
புகையினால் மற்றும்
வாயுவாகும் அதிக
61 துர்நாற்றம்
என்பவற்றின் மூலம்
சுற்றாடலுக்கு
அழுத்தங்கள்
ஏற்பட்டிருந்தன.

அக் கழிவுப் முன்னேற்றம்
பொருட்கள் நீரேந அடையப்படவில்லை.
து மற்றும் நீரில்
கலக்கும் ஆபத்தை
தவிர்ப்பதற்கு
மேலதிக
கிரயமொன்று
செலவிடப்பட்டு வேறு
வழங்குனர்களைக்
கொண்டு
அச்சிகிச்சை கழிவுப்
பொருட்களை
அகற்றுவதற்கு
செலவாகும்
விளைவற்ற
செலவினத்தை
தவிர்ப்பதற்கும்
சுற்றாடலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய
ஏற்படும் சேதத்தை வளங்களைக்
குறைப்பதற்கும் கருத்தில் கொண்டு,
நடவடிக்கை எடுத்தல் அது நடைமுறையில்
வேண்டும். செயல்படுத்த
முடியாத ஒரு
வழிமுறையாகும்.

2024 ஒக்தோபர்
வரையிலும்
பரிந்துரை
செயற்படுத்தப்
படவில்லை.

3 சகல வைத்தியசாலை
அத்தியட்சகர்களால்
மருத்துவக் கழிவுப்
பொருட்களை
வெளியேற்றுவதற்காக
சுற்றாடல் பாதுகாப்பு
அனுமதிப்பத்திர
மொன்று பெற்றுக்
கொள்ளப்பட
வேண்டும்.

4 அனைத்து மருத்துவக்
கழிவுப் பொருட்களும்
ஆபத்துடைய கழிவுப்
பொருட்கள் என்பதால்
அக் கழிவுப்
பொருட்கள் உருவாகி

மணித்தியாலங்களுக்கு
ள் கிருமி நீக்கம்
செய்வதற்கு
இயலுமான வகையில்
இயந்திரமொன்று
நிர்மாணிக்கப்பட
வேண்டும்.

2..	.கணக்காய்வுப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதன் பிரகாரம் 09 வைத்தியசாலைகளு க்கு இடையே மாரவில், சிலாபம், குளியாப்பிட்டிய, பொலன்னறுவ, கேகாலை, கரவனல்ல, எம்பிலிப்பிட்டிய மற்றும் குருணாகல் ஆகிய 08 வைத்தியசாலைகளி ல் கொத்தணி முறை ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டதன் பிரகாரம் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தியி ருக்கவில்லை என்பதுடன் அந்த வைத்தியசாலைகளி ல் கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட மருத்துவக் கழிவுகள் மற்றும் எரியூட்டப்பட்ட மருத்துவக் கழிவுகள் என்பவற்றை உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் மூலம் கொண்டு செல்லும்	2021	.சில வைத்தியசாலைகளால் Meta Mizer இயந்திரங்களில் இருந்து வெளியேற்றும் மருத்துவக் கழிவுப் பொருட்களை மீண்டும் எரிப்பதற்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் மற்றும் வைத்தியசாலை வளவில் அதிக காலமாக குவித்து வைக்கப்பட்டமையால் மழை காலத்தில் அக் கழிவுப் பொருட்கள் நீரேந்து மற்றும் நீரில் கலக்கும் ஆபத்தை தவிர்ப்பதற்கு மேலதிக கிரயமொன்று செலவிடப்பட்டு வேறு வழங்குனர்களைக் கொண்டு அச்சிகிச்சை கழிவுப் பொருட்களை அகற்றுவதற்கு செலவாகும் விளைவற்ற செலவினத்தை தவிர்ப்பதற்கும் சுற்றாடலுக்கு ஏற்படும் சேதத்தை குறைப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்	மருத்துவமனைகளா ல் பயன்படுத்தப்படும் Meta Mizer இயந்திரங் களுக்கான பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்கள் காலாவதியாகிவிட்டத ால், இந்த Meta Mizer இயந்திரங்கள் தற்போது தொற்று கழிவு முகாமைத்துவத்திற் கு பயன்படுத்தப்படுவதி ல்லை, மேலும் மருத்துவமனைகள் அந்த நோக்கத்திற்காக மாற்று முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.	இந்த சூழ்நிலையில், செயற்திட்டம் முற்றிலும் தோல்வியடைந்தது.
-----	---	------	--	--	--

வேலைத்திட்டமொன்
று அமைச்சின்
பங்குபற்றுதலுடன்
பூர்த்தி
செய்யப்பட்டிருக்கவி
ல்லை என்பதுடன்
உரிய கழிவுகள்
வைத்தியசாலை
வளவினுள்
குவிக்கப்பட்டிருந்தன.

3	மாரவில ஆதார வைத்தியசாலையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கூரான கழிவுகள் (Sharp Waste) வைத்தியசாலை வளவில் எரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் சாம்பலாகாத சிரின்ஜர்களின் பிளாஸ்டிக் மற்றும் கூரான பகுதிகள் வைத்தியசாலை வளவில் இடப்பட்டிருந்தன	2021	சில வைத்தியசாலைகளில் Meta Mizer மற்றும் Incinerator இயந்திரங்கள் காணப்படும் போது ஊசிகள் மற்றும் வெற்று மருந்துக் குப்பிகள் என்பன வைத்தியசாலை வளவில் முறையற்றதாக வெளியேற்றப் பட்டிருந்ததால் அது தொடர்பாக ஆராய்ந்து முறையான நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	மருத்துவக் கழிவுகளை அகற்றுதல் மற்றும் எரித்தல் குறித்து முறையான வழிமுறைகளை வழங்க அனைத்து மருத்துவமனைகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக	போதியளவு செயன் முன்னேற்றம் பெற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை
4.	அமைச்சரவை நியமித்த நிலையான மீளாய்வுக் குழுவின் மூலம் நியமிக்கப்பட்ட செயற்திட்டக் குழு அங்கத்தவர்கள் இருவர் மூலம் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு சென்று Meta Mizer இயந்திரம் தொடர்பில் மேற்கொண்ட பௌதீக	2021	1.அவுஸ்திரேலிய கடன் உதவி மற்றும் உள்நாட்டு கடன் செயற்திட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்ட விடயப்பரப்பு 50 சதவீதம் அளவில் வேறுபடுத்தி வேறு தனியார் நிறுவனங்களுடன் மருத்துவக் கழிவுப் பொருட்களை	மேலதிக செயலாளர் (பொறியியல்) தலைமையில் ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது , மேலும் அக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் மேலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டுமென.	2024 ஓக்தோபர் வரையிலும் பரிந்துரை செயற்படுத்தப்பட வில்லை.

பரிசோதனைக்குரியதா
க
வெளியிடப்பட்டிருந்த
2012 மார்ச் 12 ஆம்
திகதிய அறிக்கையின்
பிரகாரம் இந்த
திட்டத்தின் மூலம்
இறக்குமதி
செய்யப்பட்ட ஆநவய
Mizer மற்றும்
Incinerator
இயந்திரங்கள் மூலம்
மருத்துவக்
கழிவுகளை கிருமி
நீக்கம் செய்தல்
மற்றும் எரிப்பதற்கு
செலவாகும் கிரயம்
(Recurrent
Expenditure) கழிவு
கிலோ ஒன்றிற்கு
ரூபா. 23 ஆகும்.
அத்துடன்
வெளிவாரியாக
சேவையைப் பெற்றுக்
கொள்வது
தொடர்பாக கழிவு
கிலோ கிராம்
ஒன்றிற்கு ரூபா 62.50
தொகை
செலவாவதாகவும்
அதன்படி
அவுஸ்திரேலிய கடன்
மற்றும் உள்நாட்டு
கடன் உதவித்
திட்டமானது மிகவும்
பயனுள்ள முறையில்
இருக்க வேண்டும்
எனவும்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
ஆனாலும் சுகாதார
அமைச்சரால்

வெளியேற்றும் உடன்
படிக்கை
மேற்கொண்டமை
காரணமாக இச்
செயற்திட்டத்தின் கீழ்
செயற்படுத்து வதற்கு
திட்டமிடப்பட்டிருந்த
கழிவுப் பொருட்கள்
முகாமைப்படுத்தும்
கொத்தணி
முறைப்படுத்தப்பட்ட
திட்டம்
தடைப்பட்டிருந்தது.
ஆரம்ப திட்டத்தின்
பிரகாரம் பொறிகளைப்
பொருத்துவதற்கு
உத்தேச
வைத்தியசாலைகளுக்
கு புறம்பாக
முறையான
அங்கீகாரமொன்று
இல்லாமல் ஏனைய
வைத்தியசாலைகளில்
இயந்திரங்களைப்
பொருத்தியதும்
இயந்திரங்களைப் 69
பொருத்திய
வைத்தியசாலைகளின்
பிரகாரம் புதிய
கொத்தணி
திட்டமொன்று
ஸ்தாபிக்காமை
மற்றும்
செயற்திட்டத்தின்
மூலம்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
நோக்கங்களை
வெற்றிகரமாக
நிறைவேற்றுவதற்கு
முடியாமை
தொடர்பாக கவனம்

அமைச்சரவைக்கு
2018 ஜூன் 22 ஆம்
திகதியில்
முன்வைக்கப்பட்டிரு
ந்த அமைச்சரவை
குறிப்பினூடாக இந்த
அவுஸ்திரேலிய கடன்
மற்றும் உள்நாட்டு
கடன் உதவித்
செயற்திட்டத்தின் கீழ்
கழிவுகளை
அகற்றுவது
தொடர்பில் கிலோ
ஒன்றிற்கு ரூபா 212
தொகை
செலவிடப்படுவதாகவு
ம் மருத்துவக்
கழிவுகளை
அகற்றுவதற்காக
வெளித் தரப்பினருக்கு
கிலோ ஒன்றிற்கு
ரூபா. 103 வழங்க
முடியும் எனவும்
அதன்படி அரசுக்கு
ரூபா. 109
சேமிப்பொன்று
ஏற்படுவதாகவும்
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது
அந்தக் விடயத்தை
கருத்தில்
எடுக்கப்பட்டு மேல்இ
தென் மற்றும்
மத்திய
மாகாணங்களில்
மருத்துவக்
கழிவுகளை
அகற்றும்
ஒப்பந்தத்தை
தனியார்
நிறுவனமான சிசிலி
ஹனாரோ என்

செலுத்தத்
தேவையான
சரிப்படுத்தல்களை
மேற்கொள்வதற்கு
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்

கெயார் கம்பனியுடன்
ஒப்பந்தம் ஒன்றிற்கு
வருவதற்கு 2018
ஜூன் 26 ஆம் திகதி
அமைச்சரவை
அங்கீகாரம்
கிடைத்திருந்தது.
மேலே
குறிப்பிடப்படும் கிரய
நிலைமைகளுக்கு
அமைய இந்த
அவுஸ்திரேலியாவின்
கடன் மற்றும் தேசிய
கடன் உதவித்
திட்டத்தினை
நடைமுறைப்படுத்துவ
தன் 59 மூலம்
எந்தவொரு கிரய
நலனொன்றையும்
அடைந்து கொள்ள
முடியாதிருந்ததாக
அவதானிக்கக்
கூடியதாக இருந்தது.

5. இந்த செயற்றிட்டத்தின் கீழ் 2017 பெப்ரவரி 27 ஆம் திகதி அம்பாறை பொது வைத்தியசாலையில் நிறுவப்பட்டிருந்த Metomizer இயந்திரத்தில் வெளியாகும் கழிவுகள் துண்டு துண்டுகளாகவும் அவற்றை அகற்றுவதற்கு ஒழுங்குமுறையொன் று இன்மையின் காரணமாகவும்	2021	1. அம்பாறை மாவட்டத்தின் பொது வைத்தியசாலையின் Meta Mizer இயந்திரத்தை விரைவில் செயற்படும் நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	மேலதிக செயலாளர் (பொறியியல்) தலைமையில் ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது , மேலும் அக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் மேலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டுமென.	2024 ஒக்தோபர் வரையிலும் பரிந்துரை செயற்படுத்தப் படவில்லை.
--	------	---	---	---

நிறுவப்பட்ட
தினத்திலிருந்து
செயற்படுத்தப்படாது
செயலற்று இருந்தது.
இதற்கு மேலதிகமாக
கீழ் குறிப்பிடப்படும்
ஏனைய வைத்திய
சாலைகளிலும்
நிறுவப்பட்டுள்ள

Meta Mizer
இயந்திரங்கள்
நிறுவப்பட்ட
தினத்திலிருந்து இந்த
அறிக்கையிடும்
தினம் வரையில் பல
சந்தர்ப்பங்களில்
செயற்படாதிருந்ததாக
அவதானிக்கப்பட்டது

- 6 கணக்காய்வு 2021
உத்தியோகத்தர்
களினால் மாரவில்
ஆதார
வைத்தியசாலையில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
பௌதீக
பரிசோதனையில்
Meta Mizer
இயந்திரத்திற்கு
தேவையான நீரின்
அளவு, தேவையான
அழுத்தத்தில்
7. கிடைக்காததனால்
இயந்திரமானது
இடைக்கிடை
சமிஞ்சை (Alarm)
எழுப்பி
நிறுத்தப்படுவதால்
இயந்திர சுழற்சி
ஒன்றுக்கான
சுற்றுகைக் காலம் 51
நிமிடங்களாக

1.இயந்திரங்கள்
செயற் படாமை,
பிழைகளுடன் கூடிய
நிலைகள் உருவாகும்
சந்தர்ப்பங்களில்
அவ்வியந்திரங்களை
விரைவில் உரிய
நிலைமைக்கு
கொண்டு
வருவதற்காக
பொருத்தமான
முறைமையொன்று
அறிமுகப்படுத்தப்பட
வேண்டும்.

2.இன்சினேடர்
இயந்திரங்களில் அதன்
முறையான
செயற்பாட்டிற்காக
தேவையான
ஆகக்கூடுதலான

மருத்துவக் கழிவு 2024 ஒக்தோபர்
முகாமைத்துவம்
தொடர்பான
பிரச்சினைகள்
தொடர்பாக,
அமைச்சரின் கீழ்
உள்ள
மருத்துவமனைகள்
மற்றும் மாகாண
சபைகளை மேல்கை
செய்யும் வகையில்
இந்த கணக்காய்வு
பரிந்துரைகள்
செயல்படுத்தப்பட
வேண்டும் என்றும்,
இது தொடர்பான
மேற்பார்வை பிரதி
பணிப்பாளர் நாயகம்
(சுற்றுச்சூழல்,
தொழில்சார்
சுகாதாரம் மற்றும்
உணவுப் பாதுகாப்பு)
ஊடாகமேற்கொள்ள

இருந்தது.	வெப்பத்தை	பேணிச்	மாறு	அறிவுறுத்தல்
	செல்வதற்கு		வழங்கப்பட்டுள்ளதா	
Meta Mizer	தாக்கமளிக்கும்		க	
இயந்திரத்தின்	தொழில்நுட்ப	சிக்கலில்		
செயற்பாட்டுத் திறன்	இருந்து விடுபடுவதற்கு			
தொடர்பில்	நடவடிக்கை	எடுக்க		
அத்தியவசியமான	வேண்டும்			
பகுதியொன்றான				
ஹைட்ரோலிக்				
கட்டமைப்பின்				
செயற்பாடு				
தொடர்பில்				
தேவையான				
ஹைட்ரோலிக்				
எண்ணெய்				
தாங்கியில்				
அசாதாரண				
முறையில்				
எண்ணெய் குறைவு				
ஏற்படுவதனால்				
சிலாபம் மாவட்ட				
வைத்தியசாலையில்				
நிறுவப்பட்ட				
இயந்திரத்தில்				
அறிகுறிகள்				
வெளியிடப்படுவதும்				
கழிவுகள் கிருமி				
நீக்கல்				
செயற்பாட்டின் போது				
அடிக்கடி இயந்திரம்				
தடைப்படுவதும் 44				
அவதானிக்கப்பட்டது.				
அதன் காரணமாக				
இயந்திர				
செயற்பாட்டாளரின்				
மூலம் இயந்திரத்தின்				
ஹைட்ரோலிக்				
கட்டமைப்பிற்கு				
உரிய உணர்திறன்				
கருவி (Sensor)				
இயந்திரத்துடனான				

தொடர்பை

துண்டித்து

இயந்திரத்தை

இயக்குவதாக

அவதானிக்கப்பட்டது

8 Meta Mizer 2021

இயந்திரத்திற்கு
உள்ளீடு செய் ும்
மருத்துவக் கழிவுகள்
கிருமி நீக்கம்
செய்யப்பட்ட பின்
சிறிய துண்டுகளாக
வெட்டி மீதமாக்கும்
பொருட்களில்
பக்ஷரியா அல்லது
வேறு கிருமிகள்
இல்லாத
வகையிலும்இ அந்தப்
பொருட்கள்
சாதாரண கழிவுகள்
அகற்றும்
செயன்முறையில்
அகற்றுவதற்கு
உகந்த முறையில்
காணப்படுவதாகவும்
அமைச்சின் மூலம்
சுயாதீனமான
பரிசோதனையொன்றி
ன் ஊடாக
உறுதிப்படுத்தப்பட்டிரு
க்கவில்லை.
அவ்வாறே
வைத்தியசாலைகளி
னால் சிறிய சிரின்ஜர்
போன்ற பிளாஸ்டிக்
கழிவுகள் மற்றும்
சிறிஞ்சர் ஊசிகள்
போன்ற கழிவுகள்
இந்த Meta Mizer
இயந்திரத்திற்கு
உள்ளீடுவதன்

1.Meta Mizer

இயந்திரத்திற்கு
உட்செலுத்தப்படும்
மருத்துவக் கழிவுப்
பொருட்களை கிருமி
நீக்கம் செய்த
பின்னர் எஞ்சும்
பொருட்களில்
பக்ஷரியா அல்லது
ஏனைய கிருமிகள்
இல்லையென்பதை
சுயாதீன
பரிசோதனையொன்று
மூலம்
உறுதிப்படுத்துவதற்கு
ம் அது தொடர்பாக
உள்ளூராட்சி
மன்றங்களை
அறிவூட்டுவதற்கும்
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.
மருத்துவக் கழிவு
முகாமை தொடர்பான
பிரச்சினைகள்
தொடர்பாக,
அமைச்சின் கீழ்
உள்ள
மருத்துவமனைகள்
மற்றும் மாகாண
சபைகளை
உள்ளடக்கிய
வகையில் இந்த
கணக்காய்வு
பரிந்துரைகள்
செயல்படுத்தப்பட
வேண்டும் என்றும்,

மருத்துவக் கழிவு

முகாமைத்துவம்
தொடர்பான
பிரச்சினைகள்
தொடர்பாக,
அமைச்சின் கீழ்
உள்ள
மருத்துவமனைகள்
மற்றும் உள்ளராட்சி
மன்றங்களை
உள்ளடக்கிய
வகையில் இந்த
கணக்காய்வு
பரிந்துரைகள்
செயல்படுத்தப்பட
வேண்டும் என்றும்,
இது தொடர்பான
மேற்பார்வை பிரதி
பணிப்பாளர் நாயகம்
(சுற்றுச்சூழல்,
தொழில்சார்
சுகாதாரம் மற்றும்
உணவுப் பாதுகாப்பு)
ஊடாகமேற்கொள்ள
மாறு அறிவுறுத்தல்
வழங்கப்பட்டுள்ளதா
க .

2024 ஒக்தோபர்

வரையிலும்
பரிந்துரை
செயற்படுத்தப்
படவில்லை.

காரணமாக அதனால்
உற்பத்தியாக்கும்
மருத்துவக் கழிவுப்
பொருட்களினுள்
பிளாஸ்டிக் மற்றும்
ஊசிகளின்
துண்டுகள்
எஞ்சியிருந்தன.
இதன் காரணமாக
உள்ஞராட்சி
மன்றங்களினால்
அந்தப்
பொருட்களைக்
கொண்டு செல்வது
உடனடியாக
மறுக்கப்படக் கூடிய
சந்தர்ப்பங்கள்
காணப்பட்டதுடன்
வைத்தியசாலை
பகுதிகளினுள்
அந்தக் கழிவுகள்
குவிக்கப்பட்டிருந்த
காரணத்தினால்
நோயாளிகள்
உபகாரச்
சேவைக்கும் கூட
பாதகமான வகையில்
தாக்கமளிக்கப்பட்டிரு
ந்தது.

இது தொடர்பான
மேற்பார்வை பிரதிப்
பணிப்பாளர் நாயகம்
(சுற்றுச்சூழல்,
தொழில்சார்
சுகாதாரம் மற்றும்
உணவுப் பாதுகாப்பு)
ஊடாக
மேற்கொள்ளுமாறு
ஆலோசனைகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக
.

9. அமைச்சரவை பத்திர 2021
இலக்கம் 13/0416/
509/021/TBR மற்றும்
2013 மே மாதம் 09
ஆம் திகதி
நடைபெற்ற
அமைச்சரவை
கூட்டத்தில்
எடுக்கப்பட்ட
தீர்மானத்திற்கு
அமைய
செயற்திட்டத்

1. முகாமைத்துவ
சேவைகள்
திணைக்களத்தின்
அங்கீகாரமின்றி
நியமிக்கப்பட்ட
பதவியணியினருக்காக
செலுத்தப்பட்ட
ஊதியத்தை
பொறுப்பான
தரப்பினரிடமிருந்து
அறவிடப்பட வேண்டும்

கணக்காய்வாளர்
தலைமை
அதிபதியினால்
வழங்கப்பட்டுள்ள
பரிந்துரை
தொடர்பாக குறித்த
பிரிவிற்கு
தெரியப்படுத்தி
தேவையான
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டு
வருவதாக

2024 ஒக்டோபர்
வரையிலும்
பரிந்துரை
செயற்படுத்தப்
படவில்லை.

திற்கான
 உத்தியோகத்தர்களி
 ன் தேவை மற்றும்
 வேதனக்
 கொடுப்பனவு
 தொடர்பில்
 முகாமைத்துவ
 சேவைகள்
 திணைக்களத்தின்
 அனுமதியை பெற்றுக்
 கொள்வதற்கும்
 அனுமதிக்கப்பட்ட
 உத்தியோகத்தர்களை
 ள அமைச்சின்
 தினந்தோறும்
 நடவடிக்கைகளுக்கு
 இடையூறு ஏற்படாத
 வகையில் பகுதி
 நேர அடிப்படையில்
 சேவையில்
 சேவையில்
 ஈடுபடுத்துவதற்கு
 நடவடிக்கை
 எடுக்கப்பட
 வேண்டும். ஆனாலும்
 அவ்வாறான
 அனுமதியொன்று
 பெற்றுக்
 கொள்ளாமல்
 மேற்குறிப்பிட்ட
 அமைச்சரவையின்
 தீர்மானங்களுக்கு
 அமைவாகவன்றியும்
 2007 ஏப்ரல் 05 ஆம்
 திகதிய 33 ஆம்
 இலக்கம் மற்றும்
 2016 மார்ச் 24 ஆம்
 திகதிய 01/2016 ஆம்
 இலக்க
 முகாமைத்துவ
 சேவைகள்

சுற்றுநிருபத்திற்கு
 இணங்காத விதத்தில்
 05 செயற்திட்ட
 உத்தியோகத்தர்களு
 க்கு வேதனமாக
 2016 திசெம்பர்
 தொடக்கம் 2019
 ஒக்டோபர்
 வரையுள்ள
 காலப்பகுதிக்குள்
 ரூபா. 3,9945,476
 தொகை
 செலுத்தப்பட்டிருந்தது
 . செயற்திட்ட
 பதவியணி
 தொடர்பில் அனுமதி
 பெற்றுக்
 கொள்ளப்பட்டதாக
 அமைச்சின்
 செயலாளரினால்
 2020 ஜூலை 23 ஆம்
 திகதி
 தெரியப்படுத்தியிருந்த
 போதிலும் அது
 தொடர்பில்
 உறுதிப்படுத்தி
 எழுத்து மூலமான
 சான்றுகள்
 கணக்காய்விற்கு
 சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்க
 வில்லை

2.10 காய்கறி வித்துககுஞ்களை உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யும் செயன்முறையின் செயலாற்றல்

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்தரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை	திகதியில் நிலைமை
1	விவசாயத் திணைக்களத் தின் கீழ் காணப்படும் விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் அபிவிருத்தி மத்திய நிலையத்திற்கு ரிய நிர்வாக நடவடிக்கை, விதை உற்பத்திப் பண்ணைகள், விதைக் களஞ்சியசாலை ல, விதை விற்பனை நிலையம் மற்றும் விதை உற்பத்தி இயந்திரங்களை ளப் பராமரிப்புச் செய்வதற்கும் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்வதற்குமா ன பணிப்பாளர் சம்பளமாக	2021	1. விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் மத்திய நிலையத்தினால் நாட்டின் தேவைக்குப் போதுமான அளவில் விதையை விநியோகிப்பதற் கு பயிர்ப் போகங்களின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படும் விதை உற்பத்தி வேலைத் திட்டம் சரியான மற்றும் நடப்புத் தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட வேண்டும். அந்த விதை உற்பத்தி வேலைத்திட்டம் நம்பகமான தகவல்களுடன் ஒப்பிட்டு வேறுபாட்டினைக் குறைப்பதற்கான மேலதிக	விவசாயத் திணைக்களத்தினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 19 காய்கறி பயிர்களில் 72 வகையான விதைகள் அரசாங்க பண்ணைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன, மேலும் உள்ளூர் காய்கறி விதைத் தேவை ஒப்பந்த விவசாயிகளுடனான ஒப்பந்த அடிப்படை மூலமாகவும் தனியார் துறையின் பங்களிப்புடன் உற்பத்தி மூலமாகவும் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.	விவசாயத் திணைக்களத்தின் விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் அபிவிருஉற்பத்தி பண்ணைகள் விவசாயத் திணைக்களத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ள ஒப்பந்த விவசாயிகள் மற்றும் தனியார் துறையின் பங்கேற்பு மூலம் உள்ளூர் காய்கறி விதை உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கரி மிளகாய், கத்திரிக்காய், தக்காளி மற்றும் பாகற்காய் விதைகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு 80 இற்கும் மேற்பட்ட முழுமையான பாதுகாப்பு பொலிதீன் வீட்டு மழை உறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இப்போதெல்லாம், விவசாயிகள் அதிக விளைச்சலைத் தரும் கலப்பின வகைகளை பயிரிடுவதற்கு மாறிவிட்டதால், அதிக அளவு கலப்பின விதைகள் தற்போதும் இறக்குமதி	

நிறுவனத்தினால்
மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த
மீண்டெழும்
மற்றும்
மூலதனச்
செலவு 2017
ஆம் ஆண்டு
தொடக்கம்
2019 ஆம்
ஆண்டு
வரையிலும்
முறையே
ரூபா 75
மில்லியன்,
ரூபா 115
மில்லியன்
மற்றும் ரூபா
127 மில்லியன்
செலவிடப்பட்ட
ருந்த போதும்
தொடர்புடைய
27 விதை
உற்பத்திப்
பண்ணைகளின்
செயலாற்றல்
குறைந்த
மட்டத்தில்
காணப்பட்டது.

நடவடிக்கைகளை
எடுத்துக்
வேண்டும்.

செய்யப்படுகின்றன.

2. விவசாயத்
திணைக்கள
த்தின்
விதை
அத்தாட்சிப்
படுத்தல்
சேவை
மூலம்
விதைகளின்
தரத்தினை

- 1.பூங்கனியியல்
பயிர் ஆராய்ச்சி
மற்றும்
அபிவிருத்தி
மத்திய
நிலையத்தினால்
சிக்கல்கள்
ஏற்படக்கூடிய
விதை
இலங்கை
வகையின்
பலவீனங்கள்
காரணமாக, அது
வர்த்தகப் பயிராக
விவசாயிகளிடையே
பிரபலமடையவில்லை.
ஊழியர்கள்
பற்றாக்குறை
காரணமாக, இந்த

உறுதிப்படுத்தல்	வர்க்கத்தினைக் கண்டறிந்து	இன வகையை மேம்படுத்துவதற்கான
அதாவது	அந்தச்	ன ஆராய்ச்சி
விதைச்சான்	சிக்கல்களைத்	மெதுவாக
றிதழ்	தீர்ப்பதற்கு	முன்னேறி
சேவையை	தீர்மானமான	வருகிறது. மேலும்,
வழங்குதல்	வழிவகையொன்	வணிக செய்கை
மற்றும்	றைத் தயாரித்து	புதிய குடோரா
விதைச்	செயற்படுத்துதல்	கரட் வகையின்
சட்டத்தினை	மற்றும்	விதை உற்பத்தி
நடைமுறைப்	நுகர்வோர்	ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
படுத்தல்	கேள்வி காண்ப	
என முக்கிய	படும் கரட்	
02	போன்ற	
வழிகளில்	காய்கறிகளுக்கா	
மேற்கொள்	ன	
ளப்படுகின்ற	வர்க்கத்தினை	
து.	முன்னேற்றி	
விவசாயத்	விவசாயிகளுக்கு	
திணைக்கள	பெற்றுக	
த்தின்	கொடுத்தல்.	
உற்பத்தியி		
னை		
அனைத்து		
இனவிருத்தி		
க		
விதைகளின்		
ஆரோக்கிய		
நிலையினை		
ப்		
பரீட்சித்தல்		
2017 ஆம்		
ஆண்டு		
தொடக்கம்		
ஆரம்பிக்கப்		
பட்டிருந்தது		
டன், நெல்,		
மேலதிக		
உணவுப்		
பயிர் மற்றும்		
காய்கறிப்		

பயிர்கள்
உள்ளிட்ட
குழுக்களுக்
குரிய
இனவிருத்தி
விதைகளின

ஆரோக்கிய
நிலையினை
ப்
பரீட்சித்தல்
விதை
அத்தாட்சிப்ப
டுத்தல்
சேவையின்
மூலம்
நடைபெறுகி
ன்றது.

காய்கறி
விதைகளில்
ஏனைய
தரங்களுக்கு
ரிய
விதைகளின்
விதை
ஆரோக்கிய
த்தைப்
பரீட்சித்தை
ல

மேற்கொள்
ளவது
விதை
அத்தாட்சிப்ப
டுத்தல்
சேவையின்
உறுதிப்படுத்
தும்
உத்தியோக
த்தர்கள்
களப்
பரீட்சிப்புக்க

ளின் போது
 நேரம்
 மற்றும்
 சிக்கல்
 நிறைந்த
 நிலையிலா
 ன களத்தில்
 அவதானிக்க
 ப்படும்
 பயிர்களுக்கு
 மட்டுமே
 மேற்கொள்
 ளப்படும்
 அவ்வாறே
 விவசாயத்
 திணைக்கள
 த்தில்
 சமூக
 பொருளாதா
 ரத
 திட்டமிடல்
 மத்திய
 நிலையம்
 மற்றும்
 விதை
 அத்தாட்சிப்ப
 டுத்தல்
 சேவை
 என்பன 2017
 ஆம்
 ஆண்டில்
 மேற்கொள்
 ளப்பட்ட
 “இலங்கையி
 ல சந்தை
 மட்டத்தில்
 விதைகளின்
 தரம்
 தொடர்பில்
 ஏற்படும்
 ஆபத்துகள்”

தொடர்பான
ஆராய்ச்சிக்
கு அமைய
சந்தையில்
விற்பனைக்க
ாக
முன்வைக்க
ப்பட்டுள்ள
காய்கறி
விதைகளின்
தரத்
தன்மை
தொடர்பில்
சிக்கல்கள்
காணப்படுவ
தாக
தீர்மானிக்கப்
பட்டிருந்தது.

3	விதை மற்றும் 2021 நடுகைப் பொருள் அபிவிருத்தி நிலையத்திற்கு ச் சொந்தமாகக் காணப்படும் 10 விதை உற்பத்திப் பண்ணைகளி ல் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தகவல்களுக்க மைய 05 பண்ணைகளு க்குரிய காணிகள் சட்ட ரீதியான உரித்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு	1. விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் மத்திய நிலையத்திற்குரி ய 27 விதை உற்பத்திப் பண்ணைகளில் காணப்படும் பயன்படுத்தப்பட ாத நிலப் பரப்பினை அபிவிருத்தி செய்து விதை உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் பண்ணைக் காணப்படும் நீர் சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்குத் தேவையான	விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் மத்திய நிலையத்திற்குரிய அளுத்தராம, அம்பேபுஸ்ஸ மற்றும் குண்டசாலை ஆகிய பண்ணைகளில் பயிர்ச்செய்கைக்கா க காணி அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. நீர் பிரச்சினைக்கான வழிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. பொலன்னறுவை, மல்வத்த, வல்பிட்ட,	3 விதை உற்பத்தி100ப ண்ணைகளில் விதை உற்பத்திக்காக 8 ஹெக்டேயர் பரப்பளவில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டன. 4 விதைப் பண்ணைகளில் தெளிப்பு நீர் விநியோக முறைமைகளை நிறுவுதல், இரண்டு விதைப் பண்ணைகளில் குழாய் கிணறுகள் அமைத்தல், பயிர்ச்செய்கை கிணறுகள் அமைத்தல், விதை உற்பத்திப் பண்ணைகளில் இருக்கும் தொட்டிகளைப் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள்
---	---	--	---	--

நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிரு
ந்ததுடன்
இந்தப்
பண்ணைகளி
ல்
காணப்படும்
அதிக காணி
அளவில்
விதை
உற்பத்தி
நடவடிக்கைக்
காக நிலப்
பரப்பினை
அதி கூடிய
அளவில்
பயன்படுத்தப்ப
ட்டிருக்காமை
அவதானிக்கப்
பட்டது.

வழிமுறைகளை
த் தயாரித்தல்.

குண்டசாலை
ஆகிய இடங்களில்
உள்ள விதை
உற்பத்10ரிப
ண்ணைகளில்
சொட்டு நீர் பாசன
முறைகளை
நிறுவுதல்.
தெலிஜ்ஜுவில மற்றும்
எலுவன்குளத்தில்
உள்ள அரசு
விதை உற்பத்10ரிப
ண்ணைகளில்
குழாய் கிணறுகள்
அமைத்தல்.
குண்டசாலை விதைப்
பண்ணையில் ஒரு
பயிர்ச்செய்கை
கிணற்றைப்
புதுப்பித்தல்,
பொலன்னறுவை,
அளுத்தரம,
படஅத்த மற்றும்
கரடியனாறு
அரசாங்க விதைப்
பண்ணைகளில்
உள்ள நீர்
மார்க்கங்களைப்
புதுப்பித்தல்.

மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன.

2.11 புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சக்தி மூலங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்பாட்டின் மதிப்பீடு.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 மையப்படுத்தப்பட்ட இணைப்பு வழிமுறையின் மூலம் புதுப்பிக்கத்தக்க வலு செயற்திட்ட அனுமதிக்காக செலவாகும் 02 வருடங்களுக்கும் அதிகமான நீண்ட காலம் குறைக்கப்படும் என தேசிய கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதும் இதுவரை அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை . இதன் காரணமாக முயற்சியாளர்களது பெறுமதியான காலம், பணம், முயற்சிகள் என்பன வீணான முறையில் செலவிடப்படுவதன் காரணமாக அவர்கள் நம்பிக்கை இழந்து செயற்திட்டங்களை கைவிட வேண்டி ஏற்படல் மற்றும் புதிய வலு வகைகளை தேசிய மின்சார வலையமைப்பினுள் இணைத்துக்	1.தேசிய மின்சக்தி கொள்கையில் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுவின் பங்களிப்பினை மேம்படுத்தலின் கீழ், ஏற்றுக்கொள்ளப் பட்ட விலை முறைமை செயற்பாட்டில் இருந்த காலப்பகுதியில் நிலைபேறான வலு அதிகார சபைக்கு முன்வைக்கப்பட ட எனினும் இடைநிறுத்தப் பட்டதன் காரணமாக தற்பொழுது முன்னேற்றமின்ற 1 அனுமதி செயன்முறையி ன் பல்வேறு கட்டங்களில் காணப்படும் விண்ணப்பங்கை ள	இந்த செயற்திட்டங்களுக் கான பொருத்தமான பரிந்துரைகளை நீடிக்க வேண்டிய நிறுவனங்களுடன் கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட்டு, இந்தப் பரிந்துரைகளை வழங்குமாறு கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டன.	இந்தத் திட்டங்களில், சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையா ல் அங்கீகாரங்கள் நீடிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு எரிசக்தி அனுமதிப்பத்திர ங்கள் நீடிக்கப்பட்டுள்ள னமேலும் தொடர்புடைய மின்சார பெறுகை ஒப்பந்தம் இலங்கை மின்சார சபையுடன் கைச்சாத்திடப்பட் டு நிர்மாணப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.	

கொள்வதற்கான
சந்தர்ப்பம் இதன் மூலம்
விடுப்பட்டிருந்தது.

பொருத்தமான
இடைக்காலச்
செயற்திட்டமொ
ன்றின் மூலம்
போட்டி
அடிப்படையிலா
ன
செயன்முறைக்கு
உட்படுத்துவதன்
மூலம்
அபிவிருத்திக்கா
ன நடவடிக்கை
எடுத்தல்.

2. நிலைபேறான வலு
அதிகாரசபையின் கடமைப்
பொறுப்புகளின் கீழ்
செயற்திட்ட அனுமதி
வழங்கும் குழுவில் (PAC)
அனுமதி பெறப்பட்ட 2017
ஜனவரி 01 ஆம் திகதி
முதல் 2019 டிசம்பர் 31
ஆம் திகதி வரை
நிலைபேறான வலு
அதிகாரசபையின் மூலம்
அனுமதிப்பத்திரங்கள்
மற்றும் தற்காலிக
அனுமதி
வழங்கப்பட்டிருந்த மற்றும்
வலையமைப்பு
இணக்கப்பாட்டுக்காக
முன்வைக்கப்பட்டுள்ள
4,015 மெகாவொட் ஆகிய
1,374 செயற்திட்டங்களின்
தொழிற்பாடுகள் போட்டி
அடிப்படையிலான
விலைமனு கோரலினுள்
நுழைந்தமை காரணமாக
இலங்கை மின்சார சபை
*மின்சாரத்தினை
கொள்வனவு செய்யும்
ஒப்பந்தத்தில்

1. 2017 ஜனவரி நிறுத்தப்பட்டுள்ள சம்பந்தப்பட்ட
01 முதல் திட்டங்களுக்கான நிறுவனங்களிடமிருந்து
இலங்கை தொடர்புடைய அங்கீகாரங்களைப்
மின்சார எரிசக்தி அனுமதிப் பெற்ற திட்டங்களுக்கு
சபையுடன் பத்திரங்களை எரிசக்தி
ஏற்றுக்கொள்ளப் நீடிக்க, செயற் அனுமதிப்பத்திரங்கள்
பட்ட அறவீட்டு திட்ட நீடிக்கப்படும் மற்றும்
முறையின் கீழ் ஆதரவாளர்கள் மின் பெறுகை
மின்சாரத்தினைக் உரிய ஒப்பந்தங்கள்
கொள்வனவு அங்கீகாரங்களைப் கைச்சாத்திடப்படும்.
செய்யும் பெற்றுக்
ஒப்பந்தங்களில் கொள்ளுமாறு
கைச்சாத்திடப்பட அறிவுறுத்தப்பட்டது,
வுள்ள மேலும்
தற்பொழுது சம்பந்தப்பட்ட
உற்பத்தி நிறுவனங்களுடன்
அனுமதிப்பத்திரம் அத்தகைய
உள்ள மற்றும் அங்கீகாரங்களைப்
நோக்கக் கடிதம் பெறுவது
வழங்கப்பட்ட தொடர்பான
1,374 சிக்கல்களைத்
செயற்திட்டங்கள் தீர்க்க நடவடிக்கை
சுமார் 03 எடுக்கப்பட்டது.
வருடங்கள்
தாமதமடைந்தத
ன் காரணமாக
அபிவிருத்தி
நடவடிக்கைகளை

கைச்சாத்திடாமை
காரணமாக
இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்தன.

ள
ஆரம்பிப்பதற்கு
பொருத்தமான
நடவடிக்கைகளை
ள விரைவாக
எடுத்தல்
பொருத்தமானதா
கும்.

3 புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க
வலு செயற்திட்ட
அபிவிருத்திக்காக
அறிமுகப்படுத்த
தப்பட்டுள்ள வழிகாட்டல்
கோவை மிகவும்
சிக்கலான ஒரு
செயன்முறையைக்
கொண்டதாகும். அது
மிகவும் எளிதான
வினைத்திறன் மிக்க ஒரு
செயன்முறையாக
இருத்தல் வேண்டும். இது
முதலீட்டாளர்களுக்கு
தேவையான அனுமதிகள்
மற்றும்
அனுமதிப்பத்திரங்களைப்
பெற்றுக் கொள்ள
முடியாத வகையிலான
அதிக முயற்சியையும்
காலத்தையும் விரயம்
செய்ய வேண்டிய ஒரு
செயன்முறையாக
மாறியுள்ளது.
அபிவிருத்தியாளர்கள்
உற்பத்தி
அனுமதிப்பத்திரங்களை
பெற்றுக்கொள்ளும் போது
சம்பந்தப்பட்ட 10 அரசு
நிறுவனங்களினதும் (Line
Agencies)
அனுமதியினைப் பெற

1. 2007 இன் 35 புதுப்பிக்கத்தக்க அதன் பிரகாரம்
ஆம் இலக்க எரிசக்தி ,சம்பந்தப்பட்ட
இலங்கை திட்டங்களின் நிறுவனங்
நிலைபேறான அபிவிருத்தி களிடமிருந்து
வலு தொடர்பான அங்கீகாரத்தைப்
அதிகாரசபை பல்வேறு பெற்ற திட்டங்களுக்கு
சட்டத்தின் 21 நிறுவனங்களிடமிரு தொடர்புடைய
ஆம் பிரிவின் ந்து எரிசக்தி அனுமதிப்
பிரகாரம் அங்கீகாரத்தினைப் பத்திரங்கள் வழங்கப்
செயற்திட்டத்தி பெறுவதில் பட்டுள்ளன.
னை எழுந்துள்ள சிக்கல்களைத்
ஆரம்பிப்பதற்கு தீர்க்க,
ம் மற்றும் தொடர்புடைய
மின்சார நிறுவனங்களின்
உற்பத்தியினை பிரதிநிதிகளைக்
02 வருட கொண்டு ஒரு குழு
காலப்பகுதியினு அமைக்கப்பட்டு,
ள் அந்தக் குழுவின்
மேற்கொள்வதற் அந்தக் குழுவின்
கு முடியாது மூலம் நிறுவனப்
போகும் பிரச்சினைகளைத்
சந்தர்ப்பத்தில் தீர்க்க நடவடிக்கை
அல்லது எடுக்கப்பட்டது.
நியமங்கள்
மற்றும்
விதிமுறைகளை
மீறும் பட்சத்தில்
அதிகார
சபையின்
பணிப்பாளர்
சபையின்
அனுமதியுடன்

வேண்டும். வலு
அனுமதிப்பத்திரத்தினை
வழங்கும் சந்தர்ப்பத்தில்
மத்திய சுற்றாடல்
அதிகாரசபை, வனப்
பாதுகாப்புத் திணைக்களம்
மற்றும் வன சீவராசிகள்
திணைக்களம் ஆகிய
நிறுவனங்களிலிருந்து
பெற்ற
அனுமதிப்பத்திரங்கள்
காலாவதியாகியதன்
காரணமாக மீண்டும்
அவ்வனுமதிகளின்
காலத்தை
நீடித்துக்கொள்வதற்கான
தேவை செயற்திட்ட
அபிவிருத்தியாளருக்கு
ஏற்படுகின்றது. இதன்
காரணமாக உற்பத்தி
அனுமதிப்பத்திரங்களை
பெற்றுக்கொள்வதற்கு
அபிவிருத்தியாளருக்கு 02
தொடக்கம் 05 வருடங்கள்
வரையிலான காலத்தினை
செலவிட
வேண்டியுள்ளமை
அவதானிக்கப்பட்டது.

பணிப்பாளர்
நாயகத்தினால்
ஏனைய
சம்பந்தப்பட்ட
நிறுவனங்களுட
ன் ஆலோசித்து
விரைவாக
பொருத்தமான
நடவடிக்கைகை
ள எடுத்தல்.

2. புதுப்பிக்கத்தக்க

வலு செயற்
திட்டங்கள்
தொடர்பிலான
பல்வேறு
நிறுவனங்கள்
மூலமான
அனுமதிகளைப்
பெற்றுக்கொள்வ
தில் காணப்பட்ட
தாமதங்கள்
காரணமாக
அதிகமான
செயற்திட்டங்க
ளை
ஆரம்பிப்பதில்
தாமதங்கள்
ஏற்பட்டுள்ளது
ன் குறித்த
நிறுவனங்களுட
ன் தொடர்பு
கொண்டு அத்
தாமதங்களை
தவிர்ப்பதற்கான
வழிமுறையொ
ன்றினை
தயாரித்தல்.

2.12 உள்ளூர் சந்தையில் தரமான உற்பத்திப் பொருட்களின் விற்பனை தொடர்பாக இலங்கை நிபமங்கள் நிறுவனத்தின் வகிபங்கு

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்தரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்
1 இலங்கை கட்டளைநிறுவனம், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை மற்றும் இலங்கை சுங்கம் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் இறக்குமதி செய்யப்படும் அனைத்து பொருட்கள் தொடர்பாக நல்ல உள்ளக தொடர்பு இருக்க வேண்டிய போதிலும் அத்தகைய முறைமை எதுவும் காணப்படாததை அவதானிக்கப்பட்டது. இதனால், தரமற்ற பொருட்கள் சந்தைக்கு விடுவிக்கப்படும் அபாயம் அதிகளவில் காணப்படுவதுடன் இலங்கை சுங்கக் கோவைகளை பரிசோதித்த போது அவ்வாறான தரமற்ற பொருட்கள் சந்தைக்கு விடப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. இது தொடர்பாக கட்டளையினால் நிறுவனத்தினால் பின்தொடர்வதற்கு பொருத்தமான வழிமுறையை தயாரித்திருக்கவில்லை.	2022	1. உயர் தரமான மற்றும் பாதுகாப்பான இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் சந்தைக்கு வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக இலங்கை தரக் கட்டளைகள் நிறுவகம், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை மற்றும் இலங்கை சுங்கம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே சிறந்த இடைத் தொடர்பை பேணுவதற்கான ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துதல்.	இறக்குமதி பரிசோதனைக்காக 34 புதிய பொருட்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. (2024-05-17 ஆம் திகதிய 2384/35 ஆம் இலக்க அசாதாரண வர்த்தமானி மூலம்) இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் இலங்கை தரநிலைகளுடன் இணங்குவதை சரிபார்க்க தேவையான நடைமுறைகள் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் கீழ் இயற்றப்பட்ட மேற்கண்ட புதிய ஒழுங்குமுறையின் 5 ஆம் பிரமாணத்தில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு இறக்குமதி அறிவிப்பிலும் தனிப்பட்ட உத்தரவாதத்தை சமர்ப்பிப்பது செயல்முறையின் தொடக்கத்திலிருந்தே கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டில்,

இறக்குமதியாளர்களுக்
கான இரண்டு
விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சிகள்
நடத்தப்பட்டன, மேலும்
வர்த்தக சபை
(Chamber) மற்றும்
ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி
சபைக்காக Export
Development Board
இதுபோன்ற மூன்று
நிகழ்ச்சிகள்
நடத்தப்பட்டன.
இறக்குமதி ஆய்வுக்கு
உட்படுத்தப்படும்
சரக்குகள் தொடர்பான
தீர்மானம். இந்த
அமைப்பின் மூலம்
நிராகரிக்கப்பட்ட
சரக்குகள் தொடர்பாக
இலங்கை
சுங்கத்திற்குத்
தெரிவிக்கப்படும்.
சுங்கம், பிற
தொடர்புடைய
நிறுவனங்கள் மற்றும்
நுகர்வோர் விவகார
அதிகாரசபைக்கும்
தெரிவிக்கப்படும்.
நிராகரிக்கப்பட்ட
பொருட்களின் மீதான
பின்தொடர்தல்
இறக்குமதி மற்றும்
ஏற்றுமதி
கட்டுப்பாட்டாளரால்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மேற்கூறிய புதிய
ஒழுங்குமுறையின் 8
(b) இற்குள்
இறக்குமதி மற்றும்
ஏற்றுமதி
கட்டுப்பாட்டாளரிடம்
மாதந்தோறும்
அறிக்கை அளிக்குமாறு

இலங்கை சுங்க
பணிப்பாளர்
நாயகத்திற்கு
கட்டளையிடப்பட்டுள்ள
து.
நிராகரிக்கப்பட்ட
ஏற்றுமதிகள் குறித்த
அறிக்கைகளை
இறக்குமதி மற்றும்
ஏற்றுமதி
கட்டுப்பாட்டாளருக்கு
தேவைப்படும் போது
வழங்க இலங்கை
கட்டளைகள் நிறுவனம்
நடவடிக்கை
எடுத்துள்ளது.
மேலும், இறக்குமதி
செய்யப்பட்ட
பொருட்கள் தொடர்பாக
ஏதேனும் சிக்கல்கள்
ஏற்பட்டால், நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு
அதிகாரசபை மற்றும்
இலங்கை சுங்கம்
கூட்டங்களை
நடத்துகின்றன, இதன்
மூலம் தொடர்புடைய
நிறுவனங்களுக்கு
இடையே நல்ல
தகவல்தொடர்பு உறுதி
செய்யப்படுகிறது.
புதிய வர்த்தமானி
மற்றும் இலங்கை
கட்டளைகள்
நிறுவனத்தின்
இறக்குமதி
செயல்முறை
தொடர்பான
விழிப்புணர்வு
திட்டங்களை இலங்கை
சுங்க அதிகாரிகள்

2. சந்தையில் விற்கப்படும் 2022

பழுப்பு சீனியின்
வியாபார பெயர்கள்
குறித்த தகவல்கள்
நுகர்வோர் விவகார
அதிகாரசபையிடம்
இல்லை என்றும்,
இலங்கையில் மூன்று
உள்ளூர் பழுப்பு சீனி
உற்பத்தியாளர்கள்
தயாரிப்பு சான்றிதழ்
இலட்சிணையை (SLS
சான்றிதழ்) பெற்றிருந்த
போதிலும், இலங்கை
தரக் கட்டளைகள்
சான்றிதழை எந்த ஒரு
நிறுவனமும்
பெற்றுக்கொள்ள
இல்லை என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.
அதன் பிரகாரம் தரச்
சான்றிதழல்கள்
கட்டாயமாக உள்ள
தயாரிப்புகளில் கூட
கட்டளைகள் நிறுவனம்
எந்த தரப்
பரிசோதனைகளையும்
நடத்துவதில்லை என்று
தெரிகிறது.

1. உற்பத்திப் பொருட்கள்
தரச் சின்னத்தை
கொண்டிருப்பது
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள
தரச் சின்னத்தை
பெற்றுள்ளபொருட்களின்
நியம பெயர் தொடர்பாக
SLS சின்னத்தின் கீழ்
பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ளதா,
சின்னம் தடை
செய்யப்பட்டுள்ளதா,
பதிவு
காலாவதியாகியுள்ளதா,
அல்லது பதிவின்றி
சின்னம்
பயன்படுத்தப்படுகிறதா
என்பதை கண்டறிவதற்கு
நிலையான சின
னத்தைக் கொண்ட
உற்பத்திப்பொருட்கள்
சந்தையில்
அவ்வப்போது
சரிபார்க்கப்பட்டு
பொதுமக்களை
அறிவிட்டுவதற்கு
பொருத்தமான
பொறிமுறையை
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
அதிகாரசபையுடன்
இணைந்து
அமுல்படுத்துதல்.

1. வருடாந்தம்
சான்றுபடுத்தப்பட்ட
பொருட்களின்
வகைகள் மற்றும்
தரச்சான்றிதழைப்
பெறுவதற்கு
அத்தியாவசியமான
பொருட்கள் மற்றும்
நியம சான்றிதழைப்
பெறத் தவறிய
பொருட்கள் எவை
மற்றும்
அத்தியாவசியமாக
உள்ள போதிலும் நியம
சான்றிதழை பெறத்
தவறிய பொருட்கள்
குறித்து
பொதுமக்களுக்கு
அவ்வப்போது
தெரிவிப்பதற்கு
பொருத்தமான
முறைமையொன்றை

தயாரித்துள்ளனர்.

நான்கு உள்ளூர்
பழுப்பு சீனித்
தொழிற்சாலைகளிலும்
கணக்காய்வுகள்
நடத்தப்பட்டு, பின்வரும்
மூன்று
தொழிற்சாலைகளின்
இறுதி கட்ட
கணக்காய்வுகள்
நிறைவடைந்துள்ளன.

1. கல் ஓயா
பிளாண்டேஷன்
(பிரைவேட்)
லிமிடெட்.
2. லங்கா சீனி
பிரைவேட்
லிமிடெட்
இந்த நிறுவனம்
SLS சான்றிதழுக்கு
அங்கீகரிக்கப்பட்டு
ள்ளது.
நிறுவனத்தால்
தொடர்புடைய
கட்டணங்களைச்
செலுத்தியவுடன்
SLS
சான்றிதழ்களை
வழங்க முடியும்.
3. 1. அத்திமலே
பிளாண்டேஷன்ஸ்
(பிரைவேட்)
லிமிடெட்.
(இறுதி கட்ட
கணக்காய்வுகள்
நிறைவடைந்துள்ள
ன.)

செவனகல சீனி
தொழிற்சாலையில்
ஐடுஐ-க்கு முந்தைய
நிலை கணக்காய்வுகள்
நடத்தப்பட்டுள்ளன.

செவனகல சீனி
தொழிற்சாலையில்
ஐடுஐ-க்கு முந்தைய
நிலை கணக்காய்வுகள்
நடத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிறுவனங்கள்
SLS சான்றிதழைப்
பெறுவதற்கான
தேவைகளை
விரைவில் பூர்த்தி
செய்தால், அதற்காக
தரக் கட்டளைகள்

			நிறுவுதல். 2. கட்டாயப் சந்தையில் சின்னத்தின் தரப்படுத்தலுக்குப் பொறுப்பான தொடர்புடைய முகவராண்மைகளுக்கு ஆலோசனைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கு நியமங்கள் நிறுவனத்திற்குத் தேவையான சட்டப்பூர்வ அதிகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்.	நிறுவனம் முழு ஆதரவையும் வழங்கி மற்றும் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளுக்கு தொடர்புடைய SLS சான்றிதழை உடனடியாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.
3	ஆய்வுகூட	2022	1. ஆய்வுகூட அறிக்கைகளை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுவதால், இறக்குமதியாளரின களஞ்சியங்களில் உள்ள பொருட்களை சந்தைக்கு விடுவித்தல், சில பொருட்களின் காலாவதி மற்றும் சில பொருட்களின் தரத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். எனவே, சந்ைதாக்கு விடுவிக கப்படும் தரமற்ற பொருட்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கு ஆய்வுகூட அறிகைகளை தாமதமின ிரி வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	மாலபே, ஹல்பராவத்த காணியில் 3 ஏக்கர் அளவிலான காணியை வாங்குவதற்கு ரூபா 168,000,000.00 செலுத்தப்பட்டுள்ளதுட ன. நிலத்தின் உரிமையை வழங்குவது தொடர்பாக நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையிடமிருந் து தேவையான ஓஅங்கீகாரத்தைப் பெறுவதில் ஏற்பட்ட தாமதத்தால், காணி உறுதிப் பத்திரத்தைப் பெறுவதில் சிறிது தாமதம் ஏற்பட்டது. . தற்போது, அதற்கான அங்கீகாரம் பெறப்பட்டு, நிலத்தின்
	கட்டிடமொன்றை நிர்மாணிப்பதற்காக ஹல்பரவத்த மாலபே பிரதேசத்தில் 03 ஏக்கர் காணியை கொள்வனவு செய்வதற்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு ரூபா 168,000,000 தொகையும் அதற்கு மேலதிகமாக 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில் காணியை சுற்றி வேலி அமைப்பதற்காக ரூபா 1,165,333 தொகையுமாக ரூபா 169,165,333 கூட்டுமொத்த தொகையை இலங்கை நியமங்கள் நிறுவனம் செலுத்தியிருந்தது. ஆனால் 2021 யூலை 31 அளவில் கம்பனிக்கு உரிமைகளைப் பெற முடியவில்லை. இதன் விளைவாக, நிறுவகப் பணியின் முக்கிய கூறான இரசாயன பரிசோதனைகளை வினைத்திறனாக			

மேற்கொள்வதற்கான
ஆய்வுகூட கட்டிடத்தை
நிர்மாணிக்கும் நோக்கம்
அடைந்து
கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
மேலும், நிறுவனம்
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட
வசதிகளுடன் ஆய்வுகூட
சோதனைகளை
மேற்கொள்ள
வேண்டியிருந்தது, இதன்
விளைவாக, சுயாதீன
ஆய்வுகூட
அறிக்கைகளைப்
பெற்றுக்கொள்வதில்
மட்டுப்படுத்தல்களும்
தாமதங்களும்
காணப்பட்டன. மேலும்
ஆய்வுகூட
சோதனைகளை
நடாத்துவதற்கு
தற்காலிக தீர்வாக
வெளியக கட்டிடமொன்று
குத்தகைக்கு பெறப்பட்டு
ரூபா 11,400,000
தொகையொன்றை
செலவிடப்பட
வேண்டியிருந்தது.

உரிமையை வழங்கும்
பணி நடைபெற்று
வருவதுடன், இது
இறுதி கட்டத்தில்
உள்ளது மற்றும்
உறுதி பத்திரத்தை
பெறும் பணி
நடைபெற்று வருகிறது.
இலத்திரனியல் மற்றும்
மின்னணு ஆய்வக
அலகைப்
பராமரிப்பதற்காக
,இலக்கம் 08 டட்லி
சேனநாயக்க
மாவத்தை கொழும்பு
08 இல் அமைந்துள்ள
கட்டிடம், 1,300,000.00
மாதாந்திர
கட்டணத்தின்
அடிப்படையில் பொதுச்
சபையின் அங்கீகா
ரத்துடன் கையேற்கப்
ப்பட்டுள்ளது.

2. 13 உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை மேம்படுத்தும் துறைசார்ந்த செயற்திட்டங்களிலிருந்து (புரநெரும) எதிர்பார்த்த பிரதிபலன்களை பெற்றுக்கொள்ளும் செயன்முன்னேற்றத்தினை மதிப்பாய்வு செய்தல்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்தரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 இந்த செயற்திட்டத்தின் கீழ், 04 பேருந்து நிலையங்கள், 04 நீர் வழங்கல் திட்டங்கள், 02 பல்நோக்கு கட்டிடங்கள் மற்றும் 03 சுகாதார மையங்கள் ரூபா 332.19 மில்லியன் செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டன , அவை சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டன, மேலும் முழுமையாக விளைவற்று இருந்தன செயற் திட்டங்கள் பின்வருமாறு.	2022	1. கைவிடப்பட்ட கட்டிடங்களை ஏனைய உற்பத்தி நோக்கங் களுக்காகப் பயன்படுத்துவத ற்கான சாத்தியக்கூறுக ள் ஆராயப்பட வேண்டும்.	இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள செலவினங்களில், ரூபா 156.61 மில்லியன் செலவில் கட்டப்பட்ட 4 நீர் வழங்கல் திட்டங்களும், ரூபா 64.62 மில்லியன் செலவில் கட்டப்பட்ட 02 பேருந்து நிலையங்களும், ரூபா. 2.81 மில்லியன் செலவில் கட்டப்பட்ட ஒரு சுகாதார மையமும் தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ளன. மொத்த பயன்பாடு ரூபா 224.04 மில்லியன் இந்த துணைத் திட்டங்கள் 2022 மற்றும் 2023 முகாமைத்துவ அறிக்கைகளில் செயலற்றதாகவோ அல்லது குறைவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதா	2022 மற்றும் 2023 மேலாண்மை அறிக்கைகளில் மற்ற துணைத் திட்டங்கள் செயலற்றதாகவோ அல்லது குறைவாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட தாகவோ தெரிவிக்கப்பட வில்லை. இந்த திட்டம் இப்போது பூர்த்தி செய்யப்பட்டு முடி வைக்கப் பட்டுள்ளது.

உப செயற்
திட்டங்கள்

இ
ல
--
--
1 வண்ணாத்தி

	வில்லு நீர்		கவோ
	வழங்கல்		தெரிவிக்கப்படவில்லை.
	திட்டம்		
2	வில்கமுவ 57.19		கைவிடப்பட்ட
	நீர்		கட்டிடங்களை
	வழங்கல்		ஏனைய உற்பத்தி
	திட்டம்		நோக்கங்களுக்காக
3	மதுராவல 26.83		ப்
	பிரதேச		பயன்படுத்துவதற்காக
	சபை –		ன
	ரெமுன		சாத்தியக்கூறுகள்
	மற்றும்		ஆராயப்பட
	திக்லந்த நீர்		வேண்டும்.
	வழங்கல்		
	திட்டம்		
4	மஹவ 14.62		
	பொல்		
	பிதிகம நீர்		
	வழங்கல்		
	முறைமை		
5	ரிதிகம 43.49		
	பேருந்து		
	நிலையம் -		
6	மீகங்கியுலே 33.51		
	பருந்து		
	நிலையம் -		
7	கிரம 31.11		
	பேருந்து		
	நிலையம் -		
8	லங்காபுர 11.33		
	பேருந்து		
2	நிலையம் -		
9	இம்ரல்பே 34.08		
	பல்நோக்கு		
	கட்டிடம் -		
10	ஹல்துமல்ல 12.46		
	பல்நோக்கு		
	கட்டிடம்		
11	இபலோகம, 9.60		

பலாகல,
திரப்பன
உடல்நல
நிலையங்க
ள்

3. மொத்தம் 332.19

ரூபா 513.73

மில்லியன்

செலவில்

நிர்மாணக்கப்பட்ட

12 பல்நோக்கு

கட்டிடங்களும் ரூபா

18.90 மில்லியன்

செலவில்

நிர்மாணிக்கப்பட்ட

நூல் நிலையமும்

ரூபா 105.06

மில்லியன்

செலவில்

நிர்மாணிக்கப்பட்ட

03 வாராந்த

சந்தைகளும் பல

வேறு

காரணங்களின்

அடிப்படையில்

குறைப்பயன்பாட்டிற்

கு உட்பட்டுக்

காணப்பட்டன.

இந்தத்

செயற்திட்டத்தின்

கீழ் நிறைவு

செய்யப்பட்டு

உள்ளூராட்சி

நிறுவனங்களுக்கு

ஒப்படைக்கப்பட்ட

துணைத்

திட்டங்களில் 16

துணைத்

திட்டங்கள்

எதிர்பார்த்த

பலன்களை
அடையவில்லை
என்பது
கணக்காய்வு
தெரிவு
பரிசோதனையின்
போது
கண்டறியப்பட்டது.
தெரிவுக்
கணக்காய்வு
பரிசோதனையின்
போது, மகப்பேறு
மருத்துவமனைகள்,
மருத்துவ சிகிச்சை
நிலையங்கள்,
முன்பள்ளிகள்,
பகல்நேர பராமரிப்பு
நிலையங்கள்,
நூலகங்கள்,
கேட்போர்
கூடங்கள் போன்ற
கூறுகளைக்
கொண்டு
கட்டப்பட்ட
பல்நோக்கு
கட்டிடங்கள்,
எதிர்பார்த்த
நோக்கங் களுக்கு
பயன்படுத்தாமல்
.பிரதேச சபை
அலுவலகங்களாகப்
பயன்படுத்தப்படுவது
ற்குப் பதிலாகப்
பயன்படுத்தப்படுவது
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
து.

2.14 ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் கிராமிய சமூகம் மற்றும் சமூக பொருளாதார மத்திய நிலையங்களுக்கும் இடையில் வீதி நுழைவினை மேம்படுத்தும் செயலாற்றல் அறிக்கை.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை க ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் 05 செயற்திட்டங்களின் ஊடாக தெற்கு, சப்ரகமுவ, மத்திய, வடமேல், வடமத்திய மாகாணங்களில் மற்றும் களுத்துறை மாவட்டத்தில் 3,143 கிலோ மீற்றர் கிராமிய வீதிகளும் மற்றும் 400 கிலோ மீற்றர் தேசிய வீதிகளும் புனரமைப்பு செய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டு இருந்தன. அதற்கமைய ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் பல கட்ட நிதி வசதிகளின் கீழ் 06 கட்டங்களில் நிதி வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டு இருந்தன. எவ்வாறு இருப்பினும், இவ்வாறு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் மூலம் முன்வைக்கப்பட்ட நிதித் திட்டங்களுக்கமைய அந்த ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும்	2022	1. கட்டங்களாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் கடன் தொகைகளில் பயன்படுத்தப்படும் கடன் உடன்படிக்கைகளின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட சொத்துக்களை அறிந்து கொள்வதற்கு முறைமையொன்றினை தயாரித்தல் வேண்டும்.	ஒவ்வொரு வீதி வரை அல்லது பொதிக்கும் தனித்தனி கடன் கட்டங்கள் இல்லாததால், அதற்கேற்ப தனி கணக்குகளை பராமரிப்பது சாத்தியமில்லை, ஆனால் கையேற்றல் சான்றிதழ்கள் (Taking over Certificate) வழங்கப்பட்ட வீதிகளுக்கு ஏற்படும் உண்மையான செலவுகள் கணக்கிடப்பட்டு சொத்துக்களாக பதிவு செய்யப்படுகிறது, அதுவரை, பொதியின் பிரகாரம் வீதி புனரமைப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது . அனைத்து	வீதிப் பணிகள் முடியும் வரை அவற்றின் கிரயத்தை மூலதனமாக்க முடியாத சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே, அறிக்கையில் உள்ள பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படவில்லை.

எவ்வளவு தொகை
ஒவ்வொரு நிதி
ஆண்டுக்கும் ஒவ்வொரு
மாகாணங்களிலும் வீதி
புனரமைப்பிற்கு
செலவிடுவதற்கு
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
அவ்வாறு ஒதுக்கப்படும்
நிதி வினைத்
திறனுடனும் மற்றும்
உற்பத்தித் திறனுடனும்
குறித்த வீதி
புனரமைப்பிற்காக
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா
என்பதனைப் பற்றிய
உறுதிப்படுத்தலை
பெற்றுக் கொள்ளல்,
தேவையான
நிதியினைப்
பயன்படுத்தல்
தொடர்பான
திட்டமொன்று
கணக்காய்விடம்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்க
வில்லை.

மேலும் ஒருங்கிணைந்த
வீதி முதலீட்டு வேலைத்
திட்டத்தின் கீழ் 02 ஆம்
கட்டத்தின் கீழ்
இலக்கம் 3222-SRI(SF)
கொண்ட கடன்
உடன்படிக்கையும், III
ஆம் கட்டத்தின் கீழ்
பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட
இலக்கம் 3326 SRI(SF)
ரூபா 1,199 மில்லியன்
மற்றும் ரூபா 3,572
மில்லியன் கடன்
உடன்படிக்கையும்
முறையே 2017 ஏப்ரல்

தொடர்புடைய
கொடுப்பனவுகளு
ம் நடைமுறை
உள்ள
பணிகளாகக்
கணக்கிடப்பட்டு,
வருடாந்த நிதிக்
கூற்றுக்கள்கள
தயாரிக்கப்படுகின்
றன.

07 மற்றும் 2017 மார்ச்
27 ஆம் திகதியில்
மூடப்பட்டிருந்தமை
அவதானிக்கப்பட்டது.
இந்தக் கடன்
உடன்படிக்கையின்
ஊடாகப் பெற்றுக்
கொள்ளப்பட்ட நிதியின்
மூலம்
உருவாக்கப்பட்ட
சொத்தினை
தீர்மானமாக அறிந்து
கொள்ள முடியாது
இருந்ததுடன் அந்தக்
கடன் தொகையினை
மீளச் செலுத்தும்
நடவடிக்கை 2020
ஜனவரி மாதம்
தொடக்கம் செயற்பட
வேண்டும் என்பதும்
குறிப்பிடப்பட்டு
இருந்தது.

2 ஒப்பந்தகாரர்களைத் 2022
தெரிவு செய்கையில்
அவர்களின்
திர்வத்தன்மை
தொடர்பில்
போதுமானளவு கவனம்
செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்
லை. அதன் காரணமாக
இந்த வேலைத்
திட்டத்தின் கீழ் வீதி
புனரமைப்பு
நடவடிக்கைகளில் 04
ஒப்பந்த நிறுவனங்களின்
பிரதிநிதிகள் மற்றும்
உள்நாட்டு வணிக
வங்கிகளுடன் எஸ்க்ரோ
கடன் வசதிக்கான
உடனடி படிக்கையில்

1. எ எதிர்காலத்தில்,
கவிடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களை
ஒப்பந்தப் வழங்கும்
பொதிகள் செயற்பாட்டில்
நிறுத்தப்பட்டதா நிதித்
ல் ஏற்படும் திறன்களை
இழப்புகளை முழுமையாக
சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ந்து
தரப்பினரிடமிருந் தேர்ந்தெடுக்க
து முயற்சிகள்
அறவிடுவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்
நடவடிக்கை டுள்ளன.
எடுக்கப்பட தொழில்
வேண்டும். வழங்குனரின்
கோரிக்கை
(Employer's
claim) மற்றும்

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட
ஒப்பந்தப் பொதிகள்
தொடர்பாக
ஒப்பந்தக்காரர்
களிடமிருந்து செலுத்த
வேண்டிய பணம் இது
வரை
அறவிடப்படவில்லை..

கைச்சாத்திட்டிருந்தது.
மேலும், அதற்காக
கடன் வழங்கும் முகவர்
நிறுவனத்தின் (ADB)
அனுமதியினைப்
பெற்றுக் கொள்ளும்
சாட்சியினை
கணக்காய்விற்குச்
சமர்ப்பித்திருக்கவில்லை.
இவ்வாறு கடன் வசதி
வழங்கப்பட்ட
ஒப்பந்தகாரர்களின்
பலவீனமான
செயலாற்றல் மற்றும்
நிதி முகாமைத்துவச்
சிக்கல்கள் காரணமாக
பிற்காலங்களில் அந்த
ஒப்பந்த நிறுவனங்களுள்
ஒப்பந்தகாரர்
இருவருக்கு குறித்த 10
ஒப்பந்தப் பொதிகளின்
ஒப்பந்த
உடன்படிக்கையை வீதி
அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையினால்
முடிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
அதற்கமைய,
ஒப்பந்தக்காரர்களைத்
தெரிவு செய்கையில்
குறித்த செயற்பாட்டினை
நிறைவேற்றக்
கூடியசாத்திய வள
ஆய்வுகள் பற்றி
கவனத்திற்
கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்
லை.

வேலைத்
தொடக்க
முற்பணத்தை
ஈடுகட்ட
வங்கிகளிடம்
உத்தரவாதப்
(Guarantee)
பணத்தை
அறவிட்டுக்
கொள்ளக் கோரிய
பிறகு,
ஒப்பந்ததாரர்கள்
தடை
உத்தரவுகளைப்
பெற்றதால் எழுந்த
சட்ட சிக்கல்கள்
காரணமாக,
இன்றுவரை எந்த
அறவீடும்
செய்யப்படவில்லை
ல.

3 வீதி புனரமைப்புப் 2022
பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள
ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு
முற்பணமாக

1 ஒப்பந்த
உடன்படிக்கை
க யில்
குறிப்பிடப

ஒப்பந்த
ஆவணங்களைத்
தயாரிக்கும் போது
செயலாற்றல்

ஒப்பந்ததாரர்களிடமிரு
ந்து தொடர்புடைய
நிதியை இதுவரை
அறவீடு இதுவரை

ரூபா.12,656 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், 2019 நவம்பர் 30, ,ல் உள்ளவாறு இந்தத் செயற்திட்டஒப்பந்ததாரர் களிடமிருந்து ரூபா 3,522 மில்லியனை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை ல ஒப்பந்தத்தின் படி விதி பொதி தொகுப்பு இலக்கம் KU 01, KU 02, KU03, KU04 மற்றும் KU 05 இற்கான ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் அளவுத் தாள்கள். பிரகாரம் திட்டத்தின் ஒப்பந்ததாரரின் வடிவமைப்பிற்காக, தொழில்முறை இழப்பீட்டு காப்பீடு, முன்கூட்டியே பணம் செலுத்துவதற்கான வங்கி உத்தரவாதத்திற்காக ஒரே தடவைக் கொடுப்பனவு (Lump sum) முறையை பயன்படுத்தி ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மொத்த பெறுமதி ஆகியவற்றிற்காக ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூபா 61.8 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டது. இருப்பினும்,நீடிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தக் காலத்திற்கு விலகல்

பட்டுள்ள தேவைப்பாடு களுக்கு ஏற்புடையதாக க நட்டங்களுக் கு உரிய தரப்பினரிடமி ருந்து அறவிடுவதற் கு நடவடிக்கைக னை மேற்கொள்ள ப்பட வேண்டும்.

பிணை களுக்கான பூர்த்தி செய்யப்பட கட்டண வில்லை. உருப்படியின் கீழ் எந்த இழப்பும் இல்லை என்றும், இந்த உருப்படி தனித்தனி அளவு பட்டியல்களில் (BOQ) காட்டப்படவில்லை ஒப்பந்ததாரர் மேந்தலை செலவின் கீழ் பெறுமதியை பெற்றுக்கொள் நடவடிக்கை எடுத்தார் இது குறித்து விசேட அபிப்பிராயத்தை CIDA விடமிருந்து பெறப்பட்டது.

கட்டளைகளைப்
பயன்படுத்தி மேலே
குறிப்பிடப்பட்ட
பொதிகளுக்கு ரூபா. 4.7
மில்லியன் பின்னர்
செலுத்தப்பட்டது.

4 சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வினாக் 2022

கொத்துக்கு கிராம
மக்கள் வழங்கிய
பதில்களுக்கமைய வீதி
தரமானதாக
அமைக்கப்பட்ட
போதிலும் இந்த வீதி
திருத்தம்
செய்யப்பட்டதனால்
அதிக வேகத்தில்
வாகனங்களைச்
செலுத்தும்
காரணத்தாலும் மற்றும்
புனரமைப்பு
செய்யப்பட்ட வீதியில் 3
மீற்றர் அளவிற்கு
அகலம் போதுமானதாக
இல்லாத காரணத்தால்
வீதியைப்
பயன்படுத்துவோரிடையே
ய வாகன விபத்து
ஏற்படுவதில் அதிகரிப்பு
காணப்பட்டுள்ளது என
அப்பிரதேச
மக்களிடையே தெரிவு
அடிப்படையில்
சேகரிக்கப்பட்ட
தகவல்களின் மூலம்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
ஒப்பந்தப் பெறுமதி ரூபா
4,765.4 மில்லியனான
KU 04, PU 02 மற்றும்;
PU 03 ஆகிய ஒப்பந்தப்
பொதிகளின் வேலைப்

1. ஒப்பந்த நிர்மான
நடவடிக்கைகளின் ,டை
நடுவில் நிறுத்தப்பட்டுள்
ள பாதுகாப்பற்ற
நிர்மானங்களை
ள உடனடியாக
பூர்த்தி செய்ய
தேவையான
நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட
வேண்டும்.

ஒப்பந்த நிறைவு
கட்டளைகள் நிர்மானப் பணிகளும்
வழங்கப்பட்ட பூர்த்தி செய்யப்படாத
ஒப்பந்த தொகுப்புகளான தால், பரிந்துரை
செயல்படுத்தப்படவில்
லை.
KU 03> KU 05>
PU 02 மற்றும் PU
03 இல் உள்ள
பாதுகாப்பற்ற
மற்றும் ஆபத்தான
பகுதிகளின்
வேலைகள்
நிறைவடைந்துள்ள
து.
மேலும், KU 03,
KU 04, KU 05, PU
02 மற்றும் PU 03
ஒப்பந்தப்
பொதிகளுக்கான
ஒப்பந்தங்களை
மீண்டும்
ஒப்பந்தத்தை
வழங்குவதன்
மூலம் வீதி
மறுசீரமைப்புப்
பணிகள் தற்போது
முடிக்கப்பட்டு
வருகின்றன.

பகுதிகள் இது
வரையிலும் நிறைவு
செய்யப்படாத
காரணத்தினாலும்
மற்றும் வீதி தரமற்று
இருந்ததாலும்
வீதியினைப்
பயன்படுத்தும்
வாகனங்கள் மற்றும்
பாதசாரிகளின்
பாதுகாப்பு மிகவும்
ஆபத்தான நிலையில்
காணப்படுகின்றது
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.
அந்த ஒப்பந்தங்களுள்
03 வீதிகளுக்குரிய
அவ்வாறான மிகவும்
ஆபத்தான இடங்கள்
பலவற்றை அறிந்து
கொள்ளக் கூடியதாக
உள்ளதுடன் அதன்
மூலம் ஏற்படக் கூடிய
உயிர்ச் சேதங்கள்
மற்றும் சொத்து
சேதங்கள் மூலம் சமூக
சிக்கல்கள் உருவாகக்
கூடிய சூழ்நிலை
காணப்படுகின்றது.

5 ஒப்பந்தக்காரரினால் வீதி 2022
புனரமைப்பு வேலைகள்
சரியான முறையில்
நிறைவு செய்யப்படாது
ஒப்பந்த உடன்படிக்கை
மீறப்பட்ட குருணாகல்
மாவட்ட ஒப்பந்தப்
பொதிகள் KU 04
மற்றும் KU05 மற்றும்
புத்தளம் மாவட்டத்தின்
PU 02 மற்றும் PU03

1.ஒப்பந்த
நிர்மாணப்
பணிகள்
முடிக்கப்படாம
ல்
,டைநடுவில்
நிறுத்தப்பட்ட
ஒப்பந்தங்கை
ளக்
கண்டறிந்து,
அதனால்

KU 04, KU05 இன்றுவரை அனைத்து
மற்றும் PU 02 நிர்மாணப் பணிகளும்
பொதிகளும் KU முடிக்கப்படாததால்,
03 மற்றும் PU 03 பரிந்துரை
பொதிகளில் செயல்படுத்தப்
புதிய ஒப்பந்த படவில்லை.
நிறுவனங்களின்
கீழ் அனைத்து
அவசர மற்றும்
அத்தியாவசிய
வேலைகளும்

பொதிகளுக்குரியதாக
வழங்கப்பட்ட 20
கேள்விக் கொத்திற்கு
பிரதேச வாழ்
மக்களினால் பெற்றுக்
கொடுக்கப்பட்ட
பதில்களுக்கமைய
தெளிவாவது, வீதியினை
அபிவிருத்தி செய்து
இடை நடுவில்
நிறுத்தப்பட்ட
காரணத்தால் வீதியைப்
பயன்படுத்த முடியாத
நிலையில் அதாவது
மழை காலங்களில்
சேறாதல், வெயில்
காலங்களில்
தூசிகளால் நிரம்புதல்
போன்றனவும், மதுகுகள்
சரியான முறையில்
புனரமைப்பு
செய்யப்பட்டு முடிக்காத
காரணத்தால்
பாதுகாப்பற்று
இருப்பதால் வீதி
விபத்துக்கள்
அதிகரித்தல் மற்றும்
சரியான முறையில்
அமைக்கப்படாத
வடிகால்களில் மழை
நீர் தேங்கி டெங்கு
பரவும் நிலை
உருவாகும் ஆபத்து
போன்று வீதியைப்
பயன்படுத்துவோரும்
அதிக சிரமங்களுக்கு
முகங் கொடுக்க
வேண்டி
ஏற்பட்டுள்ளதாக
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

ஏற்படக்கூடிய
சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் சமூகப்
பிரச்சினைகை
ளக்
குறைக்கத்
தேவையான
நடவடிக்கை
ள் எடுக்கப்பட
வேண்டும்.

தாமதமின்றி
மேற்கொள்ளப்
படுகின்றன.
இருப்பினும்,
முறைப்பாடு
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
ால்,
சம்பந்தப்பட்ட
ஒப்பந்த
நிறுவனத்திற்கு
எழுத்துப்பூர்வமா
க
அறிவிக்கப்படும்.
மேலும்,
வழங்குனர்கள்
மற்றும் ஒப்பந்த
நிறுவனங்களுக்
கு இடையே
எட்டப்பட்ட
ஒப்பந்தங்களின்ப
டி, ஏதேனும்
பணம்
செலுத்தத்
தவறினால்,
வழங்குனர்கள்
சட்ட
நடவடிக்கை
எடுக்கும்
திறனைப்
பெற்றுள்ளனர்.

மேலும், ABC
 கலவையினை இட்டு
 வீதித் தளம்
 அமைக்கப்பட்டு அதன்
 பின்னர் வேலை
 நிறுத்தப்பட்டிருந்த
 வீதிகளிலிருந்து வரும்
 தூசிகளினால் ஏற்படும்
 வளி மாசடைதல்
 மற்றும் சூழவுள்ள
 வீடுகளில் வசிக்கும்
 மக்களின்
 சுகாதாரத்திற்கு ஏற்படும்
 பாரிய தாக்கங்கள்
 ஏற்பட்டிருந்தமை
 பகுதியளவில் நிறைவு
 செய்யப்பட்ட
 நிர்மாணங்கள்
 காரணமாக வீதியின்
 இரு மருங்கிலுமுள்ள
 வீடுகளுக்கு மற்றும்
 வியாபார
 நிலையங்களுக்கு
 நுழைவதற்குள்ள
 அசௌகரியங்களினால்
 பிரதேச வாழ் மக்களின்
 நாளாந்த
 நடவடிக்கைகளுக்கு
 தீங்கான பாதிப்பு
 ஏற்படுத்தும்
 சந்தர்ப்பங்கள் பல
 தெரிவு பரிசோதனையின்
 போது
 வெளிப்படுத்தப்பட்டன.

2.15 மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சின் மூலம் தோட்ட மக்களுக்கு வீடமைப்பு வசதிகளை வழங்கும் செயற்திட்டத்தின் செயலாற்றல்.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை க ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 புதிய வாழ்க்கை தோட்ட வீடமைப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் தொடர்பாக 2009 ஆம் ஆண்டிற்கான வழிகாட்டியின் 7.2 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் நலன்புறனர்களைத் தெரிவு செய்யும் போது பெருந்தோட்ட மானிட அபிவிருத்தி நம்பிக்கைப் பொறுப்பின் தோட்ட வீடமைப்பு கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் பங்குபற்றுதலுடனான ஒரு குழுவின் மூலம் 07 வரையறைகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய போதிலும் நலன் பெறுனர்களைத் தெரிவு செய்யும் போது அவ்வாறான ஒரு குழுவின் நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என்பது வெளிப்படுத்தப்படாததுடன் நலன் பெறுனர்களால் இவ்வீடமைப்புச்	2022	1.வீட்டு நலனாளிகளைத் தெரிவு செய்யும் போது சரியான வரையறைகளுக்கு இணங்க தெரிவு செய்யப்பட்டது என்பதனை அமைச்சின் உத்தியோகத்தர்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டி யதுடன் அச்சந்தர்ப்பத்திலேயே கடன் அடிப்படை தொடர்பாக விளக்கமளித்து அந்த ஊழியர்களுடன் தேவையான நிபந்தனைகளுடன் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும்.	அமைச்சினால் செயல்படுத்தப்படும் வீட்டுவசதித் திட்டங்கள் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் உள்ள பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான காணிகளில் செயல்படுத்தப்படுவதால், எதிர்காலத்தில், புதிய வீட்டுவசதித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும் போது பயனாளிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பொருத்தமான அளவுகோல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, ஒருங்கிணைப்பதற்காக ஒரு குழு அமைக்கப்படும். தோட்ட	கடன் அறவீட்டு ஒப்பந்தத்திற்கான பரிந்துரைகள் 2024.09.19 ஆந் திகதி . சட்டமா அதிபர் திணைக் களத்திடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளன. இந்த வழிகாட்டல் கள் எதிர்காலத்தில் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் வீட்டுவசதி திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

செயற்திட்டத்திற்காக
விண்ணப்பங்கள்
அனுப்பி வைத்து
வேண்டுகல்கள்
விடுக்கப்பட்டது
என்பதற்கும்
அவர்களைத் தெரிவு
செய்யும் போது
சரியான நடைமுறை
பின்பற்றப்பட்டது
என்பதற்கும் நியாயமான
உறுதிப்படுத்தலைப்
பெற்றுக்
கொள்ளக்கூடிய
வகையில்
அமைச்சினால்
நலன்பெறுனர்களைத்
தெரிவு செய்தல்
சரியாகச் செய்யப்பட்டது
என்பதற்கு
மேற்பார்வையேனும்
இல்லாததுடன் அது
சம்பந்தமாகப்
பரீட்சிப்பதற்கு நலன்
பெறுனர்களின்
பட்டியலைத் தவிர்த்து
ஏனைய எழுத்து மூலச்
சான்றுகள்
கணக்காய்விற்குச்
சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

நிறுவனங்கள்
மற்றும்
பெருந்தோட்ட
மனித வள
அபிவிருத்தி
பொறுப்பு
ஆகியவற்றிற்கு
தகவல்
தெரிவிக்க ஒரு
குறிப்பு
எடுக்கப்பட்டது.

இது 2023.08.31

ஆந்
கணக்காய்விற்கு
சமர்ப்பிப்பதற்காக
அனுப்பப்பட்டுள்ளத
ாக் தெரிவித்துக்
கொள்கின்றேன்.

அதன் பிரகாரம்,
வீடு கட்டுதல்
மற்றும் கடன்
அறவீடு
செய்வதற்கான
வழிகாட்டுதல்களை
அமைச்சு
பெருந்தோட்ட
மனித வள
அபிவிருத்தி
பொறுப்பும்
இணைந்து
தயாரித்தன.

கடன் அறவீட்டு
ஒப்பந்தம்.2022.02.15
ஆந் திகதி
பரிந்துரைகளுக்காக
சட்டமா அதிபர்
திணைக்களத்திற்கு
அனுப்பப்பட்டது.

2 2015 நம்பா ' 11 ஆந் ' 2022 திகதிய அமைப/15/1644/739/0 04 ஆம் இலக்க அமைச 'சரவை தீர்மானத்தின் ' பிரகாரம் வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா. 650,000 நிதி ஏற்பாட 'டில் ரூபா. 340,000 தொகை 4மு கடனாக மற்றும் ரூபா 310,000 தொகையினை மானியமாக வழங்குவதற்கும் அதன ' பின் 'னர் மீண்டும் ' 2017 பெப்ரவரி 21 ஆந் ' திகதிய அமைப/17/0306/739/0 02 ஆம் இலக்க அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் கீழ் ஒரு வீடு ரூபா. 1,000,000 பெறுமதியில் அதாவது ரூபா 480,000 மானியமாகவும் ரூபா. 520,000 கடனாகவும் வழங்குமாறு அங்கீகாரம் கிடைத்திருந்தது. எனினும் அமைச்சின் மூலம் வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்காக 2017 ஆம் ஆண் 'டில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டியின் பிரகாரம் ஒரு வீட்டின் பெறுமதியில் ரூபா 494,000 தொகை 4% வட்டி வீதத்தின் கீழ் கடன்	நலனாளிகளிடமி ருந்து கடன் அறவிடப்பட்ட அளவு மற்றும் அறவிட வேண்டிய அளவு ஒவ்வொரு நலனாளி ரீதியாக பிரித்து இனங்காணக்கூடி ய வகையில் கடனை மீள அறவீடு செய்தல் சம்பந்தமாக முறைப்படியாக நிதிப் பிரமாணம் 501(இ) மற்றும் 502(ஆ) இன் பிரகாரம் அமைச்சினால் ஏடுகள் பேணப்பட வேண்டியதுடன் இதுவரை கடன் அறவீடுகள் பூரணப்படுத்தப் பட்டுள்ள நலனாளிகளுக்கு அவர்களின் பணம் அறவிடப்பட்டுள் ளது என்பதனை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துத ல் வேண்டும்.	அந்தக் காலகட்டத்தில், ஒரு வீட்டிற்கு அங்கீகரிக்கப்பட் ட ரூபா 1,000,000.00 இல், ரூபா. 50,000.00 தொகை ஆரம்ப வேலைக்காக ஒதுக்கப்பட்டு, மீதமுள்ள ரூபா. 950,000.00 பெறுமதியில் 52% (ரூபா. 494,000.00) கணக்கிடப்பட்டு ள்ளதுடன், அந்தத் தொகை வீட்டின் மொத்த பெறுமதியான கோப்பு பரிசோதனையின் போது ரூபா 1,000,000.00 கழித்த பிறகு பெறப்பட்ட தொகை ரூபா. 506,000.00 ஆக கணக்கிடப்பட்டி ருந்தமை காணப்பட்டது (i).2017 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் பெருந்தோட்ட மனித வள அபிவிருத்தி பொறுப்பினால் சேகரிக்கப்பட்ட கடன்கள்	2015 ஆம் ஆண்டு முதல் 25.10.2024 ஆந் திகதி வரை, 57 வீட்டுத் திட்டங்கள் வீட்டு வீட்டு அலகுகளிலிருந்து ரூபா 101,232,647 அறவிடப்பட்டுள்ளன. 2015 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நிர்மாணிக்கப்பட்டு பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட 5 வீட்டுத் திட்டங்களிலிருந்து கடன்அறவீடு ஆரம்பி க்கப்பட்டுள்ளது. 25.10.2024 நில் உள்ளவாறு , 97 வீட்டுவசதித் திட்டங்களிலிருந்து அறவிடப்பட்ட கடன் தொகை ரூபா 6,147,392 தொகை 2024 அக்டோபர் 25 ஆந் திகதி அறவிடப்பட்டிருந்தது. 2024.09.19. ஆந் திகதி கடன் வசூல்
---	---	--	--

அடிப்படையிலானதுடன்
மிகுதி ரூபா 506,000
தொகை அமைச்சினால்
செலவு செய்வதாகக்
காட்டப்பட்டிருந்தது.
அதற்கிணங்க
அமைச்சரவைத்
தீர்மானம் மற்றும்
வழிகாட்டியில் ஒரு
வித்தியாசம்
கணக்காய்வில்
அவதானிக்கப்பட்டது.
மேலும் ஊழியர் தோட்ட
வீடமைப்பு கூட்டுறவுச்
சங்கம் அவ்வாறு
அமைச்சிற்கு கடனை
செலுத்துதல்
ஆரம்பிப்பது
எத்திகதியிலிருந்து
என்பது வழிகாட்டியில்
அல்லது
உடன்படிக்கையில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்
லை. அமைச்சில் கடன்
மற்றும் வட்டியை
அறவீடு செய்வது
சம்பந்தமாக முறையான
அறிக்கை
பேணப்பட்டிருக்காததுடன்
அதற்கிணங்க
கடனையும் வட்டியையும்
அறவீடு செய்தல்
முறையாக இடம்
பெற்றிருக்கவில்லை
என்பது கணக்காய்வின்
போது
அவதானிக்கப்பட்டது.

3 நுவரெலியா 2022
வலயத்தின் தெரிவுப்
பரிசோதனையின்

குறித்த ஒப்பந்தத்திற்கான
தகவல்களைப் பரிந்துரைகள் சட்டமா
பெறுவதற்காக, அதிபர்
பெருந்தோட்ட துறையிதிணைக்களத்தி
மனித மனித டமிருந்து
வள அபிவிருத்தி பெறப்பட்டுள்ளன.
பொறுப்பிற்கு இந்த வழிகாட்டிகல்
2023.05.11, எதிர்காலத்தில்
2023.06.07, பயனாளிகளுக்கு
2024.03.20 வழங்கப்படும்
ஆகிய வீட்டுவசதி
திகதிகளில் திட்டங்களுக்குப்
கடிதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்
அனுப்பப்பட்டுள் என்று
என. எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

(ii)2017 ஆம்
ஆண்டுக்குப்
பிறகு
அமைச்ச்தால்
சேகரிக்கப்பட்ட
வீட்டுக் கடன்
தவணைகள்
பற்றிய
தகவல்கள்
கணினிமயமாக்க
ப்பட்டு
பராமரிக்கப்பட
செல்லப்படும்.

அமைச்சினால் தோட்டக்
செயல்படுத்தப்படு கம்பனிகளால்
ம் வீட்டுவசதித் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற

பிரகாரம் கடன்
அடிப்படையில்
நலனாளிகளுக்கு 235
வீடுகளை
நிர்மாணிப்பதற்காக
மேற்கொண்ட செலவின்
ஒரு பகுதி கடன்
அடிப்படையில்
வழங்கியதாக
அமைச்சினால்
சமர்ப்பித்து
நலன்பெறுனர்களுடன்
உடன்படிக்கையில்
கைச்சாத்திட்டிருந்த
போதிலும்
செல்லுபடியான
சட்டரீதியான
உடன்படிக்கை இல்லை
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.
மேலும் கடனை அறவீடு
செய்வதற்கு
அமைச்சரவைத்
தீர்மானத்தின் பிரகாரம்
தேவையான எதுவித
நடவடிக்கையும்
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

4 ஹற்றன் வலயத்தில் **2022**
பரீட்சித்த 370 வீட்டு
மாதிரிகளுக்கு மத்தியில்
08 வீடுகள்

திட்டங்கள் கடன் அறவீடு தகவல்
பெருந்தோட்டக் விசாரணையின்
கைத்தொழில் பிரகாரம் மீண்டும்
அமைச்சின் கீழ் மனித வள
உள்ள அபிவிருத்தி
பெருந்தோட்ட பொறுப்பிற்கு
நிறுவனங்களுக்குக் கடிதங்கள் அனுப்பி
சொந்தமான வைக்கப் பட்டுள்ளன.
காணிகளில்
செயல்படுத்தப்படு
வதால்,
எதிர்காலத்தில்
புதிய வீட்டு
வசதித்
திட்டங்களைச்
செயல்படுத்தும்
போது
பயனாளிகளைத்
தேர்ந்தெடுப்பதற்கு
ான பொருத்தமான
அளவுகோல்களை
அறிமுகப்படுத்துவ
தும்,
பெருந்தோட்ட
கம்பனிகள் மற்றும்
மனித வள
அபிவிருத்தி
பொறுப்புடன்
ஒருங்கிணைத்து
குழுவொன்று
மூலம்
மேற்கொள்வதற்கு
பெருந்தோட்ட
அமைச்சிற்குத்
தெரிவிக்க
குறித்துக்
கொள்ளப்பட்டது.

கடன்கள் மற்றும் தகவல் கோரலின்
வட்டி அறவீடு பிரகாரம்
தொடர்பான பெருந்தோட்ட மனித
நாளதுவரையாக்கப் அபிவிருத்தி

தோட்டத்தில்
சேவையாற்றாத
நபர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டிருந்ததனால்
இந்த வீடுகளுக்குரிய
கடனை அறவீடு
செய்கின்ற நடவடிக்கை
சிக்கலானது என்பது
அவதானிக்கப்பட்டதுடன்
நலன்பெறுனர்கள்
தோட்டத்தில்
சேவையாற்றியிருந்தும்
அவர்களிடமிருந்து
கடனையும் வட்டியையும்
அறவீடு செய்தல்
சம்பந்தமாக ஒவ்வொரு
நலனாளிகளிடமிருந்தும்
இதுவரை அறவிடப்பட்ட
அளவு மற்றும் அறவிட
வேண்டியது எவ்வளவு
என்பது சம்பந்தமாக
எதுவித தகவலும்
அமைச்சிடம்
இல்லாததன் காரணமாக
இக்கடனையும்
வட்டியையும் அறவீடு
செய்தல் சம்பந்தமாக
பின்தொடர் நடவடிக்கை
மற்றும்
தேவைப்படுகின்ற
நடவடிக்கைகள்
இதுவரை அசைச்சின்
மூலம்
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

பட்ட தகவல்கள் பொறுப்பிற்கு
16.10.2024 திகதிய கடிதங்கள்
உங்கள் தகவல் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
கோரிக்கை
எப்எல்எஸ்/MWSEID
/
02/2024/2024/Info
/02 ஆம் இலக்க
கடிதத்திற்கு,
பதிலளிக்கும்
விதமாக 2024.10.22
திகதிய மற்றும்
MWS –
EID/03/Gov.
Audit/Calling
Info/2024/(fl.08)
கடிதம் மூலம்
தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

5 2016 திசெம்பர் 31 2022
வரையான வீடுகளை
நிர்மாணிக்கும்
வழிகாட்டியின் 9.2 ஆம்

2017 ஆம் 2024.11.04 திகதிய
ஆண்டுக்கு முன்னர் மீண்டுமொரு கடிதம்
பெருந்தோட்ட பெருந்தோட்ட மனித
மனித வள வள அபிவிருத்தி

பந்தியின பிரகாரம்
 அறவிடப்படுகின்ற
 பணத்தை ஒவ்வொரு
 மாதத்திலும் முறையாக
 அறவிட்டு
 அனுப்பிவைத்தல்
 தோட்ட
 அதிகாரிகளினதும்
 தோட்ட ஊழியர்
 வீடமைப்பு கூட்டுறவுச்
 சங்கத்தினதும்
 பொறுப்பாகும் எனவும்
 அப்பணத்தை மாதாந
 தம் பெற்று அடுத்து
 வரும் மாதத்தின் 15
 ஆந் திகதிக்கு முன்னர்
 அரசாங்கத்தின் திரட்டு
 நிதியத்திற்குச் செலவு
 வைக்கும் வகையில்
 அமைச்சிற்கு நேரடியாக
 அனுப்பி வைக்க
 வேண்டும் எனக்
 காட்டப்பட்டிருந்த
 போதிலும் வீடுகளை
 வழங்குவதற்காக
 நேரடியாகச்
 சம்பந்தப்படுவது மற்றும்
 நலன்பெறுனர்களைத்
 தெரிவு செய்தல்
 மேற்கொள்வது
 பெருந்தோட்ட மானிட
 அபிவிருத்தி நம்பிக்கைப்
 பொறுப்பு என்பதனாலும்
 மேற்கூறிய நிறுவனம்
 அமைச்சினால்
 முறையாகத்
 தெரியப்படாமையாலும்
 அவ்வாறு அறவிடப்பட்ட
 கடன் பணம்
 பெருந்தோட்ட மானிட
 அபிவிருத்தி நம்பிக்கைப்

பொறுப்பினால் பொறுப்பிற்கு அனுப்பி
 அறவிடப்பட்ட வைக்கப் பட்டுள்ளது.
 கடன்கள் குறித்த
 தகவல்களைப்
 பெறுவதற்காக,
 2023.05.11,
 2023.06.07,
 2024.03.20 ஆகிய
 திகதிகளில்
 கடிதங்கள்
 பெருந்தோட்ட
 மனிதவள
 பொறுப்பிற்குக்கு
 அனுப்பப்பட்டுள்ளன
 .

பொறுப்பினால் ஒன்று
 சேர்த்து வைத்துக்
 கொண்டிருந்தமை
 அவதானிக்கப்பட்டது.
 பெருந்தோட்ட மானிட
 அபிவிருத்தி நம்பிக்கை
 பொறுப்பின்
 ஆண்டறிக்கையின்
 இறுதிக் கணக்கிற்கு
 இணங்க அவ்வாறு
 கடனை சேகரித்து
 அமைச்சிற்கு
 செலுத்தாதவை 2015
 திசம்பர் 31 இல்
 உள்ளவாறு ரூபா
 30,853,120 தொகையும்
 2016 திசம்பர் 31 இல்
 உள்ளவாறு ரூபா
 37,747,494 தொகையும்
 2017 திசம்பர் 31 இல்
 உள்ளவாறு ரூபா
 33,251,133
 தொகையுமாகும்.
 மேற்கூறிய மீதிகளுக்கு
 மேலதிகமாக 2018 ஆம்
 ஆண்டில் பெருந்தோட்ட
 மானிட அபிவிருத்தி
 நம்பிக்கைப் பொறுப்பு
 ரூபா 4,974,314
 தொகையான கடனை
 மீள அறவிட்டுள்ளதாகக்
 காட்டியிருந்தது.
 அமைச்சிற்குச்
 செலுத்தாத பணம்
 தொடர்பாக எங்களால்
 2016 ஆம்
 ஆண்டிலிருந்து
 சுட்டிக்காட்டிய
 போதிலும் 2016, 2017
 மற்றும் 2018 ஆம்
 ஆண்டுகளில்

அமைச்சினால்
முறையே ரூபா.
7,588,525, ரூபா
7,472,296 மற்றும் ரூபா
7,204,751 தொகைகள்
மாத்திரம் அறவிடக்
கூடியதாக இருந்தது
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.
அதற்கிணங்க
அமைச்சிற்காகச்
சேகரிக்கப்பட்டு 2018
திசெம்பர் 31 வரை
அமைச்சின்
வருமானத்திற்கு
கிடைத்திருக்காத மீதி
ரூபா. 31,020,696
தொகை என்பது
பெருந்தோட்ட மானிட
அபிவிருத்தி நம்பிக்கைப்
பொறுப்பின இறுதிக்
கணக்கின் பிரகாரம்
காட்டப்பட்டுள்ளது.

6 வீடுகளை 2022

நிர்மாணிப்பதற்காக
வழங்கப் பட்ட கடன்
பணத்திற்காக 4%
வட்டியினை
அறவிடுவதாகக்
காட்டப்பட்டிருந்த
போதிலும் அந்த
வட்டியினை அறவீடு
செய்தல் 261/2017 ஆம்
இலக்க 2017 திசெம்பர்
21 ஆந் திகதிய
அரசாங்க கணக்குகள்
திணைக்களத்தின்
சுற்றறிக்கையின்
பிரகாரம் அரசாங்க
வருமானம் தொடர்பான

தோட்ட நடவடிக்கைகள்
சமூகத்திற்கான எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை
வீடுகளை ல
நிர்மாணித்தல் -
ஒரு வீட்டிற்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
தொகையை ரூபா.
650,000.00
இலிருந்து ரூபா
1,000,000.00 ஆக
அதிகரித்தல்” என்ற
விடயம்
தொடர்பாக, ஒரு
வீட்டிற்கான
மதிப்பீடுகள் 2017
மார்ச் 01 திகதிய
ஆம் இலக்க

ஒரு அறிக்கை மற்றும்
நிலுவை வருமானம்
தொடர்பான ஒரு
அறிக்கை 2011 ஆம்
ஆண்டிலிருந்து 2019
ஆம் ஆண்டு வரை
தயாரித்து
சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவி
ல்லை.

அமைப
/17/0306/739/002
அமைச்சரவை
தீர்மானத்தின்
பிரகாரம் இந்தத்
தொகையை ரூபா.
1,000,000.00 ஆக
உயர்த்தவும், ரூபா
480,000.00
மானியமாகவும்,
மீதமுள்ள ரூபா
520,000.00
கடனாகவும்
பயனாளிகளிடமிருந்
து 15
ஆண்டுகளுக்குள்
அறவிடவும்
அங்கீகாரம்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது
, ஆனால் அதன்
பின்னர் கடனுக்கு
வட்டி வசூலிக்க
எந்த முடிவும்
எடுக்கப்படவில்லை,
இந்த வீட்டுக்
கடன்களுக்கு வட்டி
அறவிடப்படவில்லை
. எனவே, வருமான
அறிக்கைகள்
மற்றும் வருமான
நிலுவைத் தொகை
அறிக்கைகள்
தயாரிக்கப்படவில்லை
என்பதை
தயவுசெய்து
உங்களுக்குத்
தெரிவித்துக்
கொள்கிறேன்.

7 இலங்கையில்
பெருந்தோட்ட

1.ஒரே
செயற்பாட்டினை

25/09/2015 திகதிய
1933/13 ஆம்
අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී
අති කාර්යභාරයන් ,

வலயத்தில் புதிய கிராமங்களை அபிவிருத்தி செய்வதனை முன்னிட்டு பெருந்தோட்ட வலயத்திற்காக 32 ஆம் இலக்க 2018 ஒக்டோபர் 04 ஆம் திகதிய பாராளுமன்ற அதிகாரச் சட்டத்தின் மூலம் மற்றும் 2018 ஒக்டோபர் 05 ஆம் திகதிய வர்த்தமானியின் மூலம் புதிய கிராமங்களை அபிவிருத்தி செய்தல் அதிகார சபை என்ற பெயரில் ஒரு அதிகார சபையினைத் தோற்றுவிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் கடமைகளும் அப்போதைய மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சின் பிரதான கடமைகளாகவே இருந்ததுடன் அதனை ஸ்தாபித்து 2020 திசம்பர் 31 வரை ரூபா. 8,835,016 செலவு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் அதன் மூலம் எதுவித செயற்பாடும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்காமை போல தோட்ட அதிகாரசபையுடன் ஒருங்கிணைப்பு

நிறைவேற்றுவதற்கு அமைச்சிற்கு மேலதிகமாக புதிய அதிகார சபையைத் தோற்றுவித்தல் நடைமுறைச் சாத்தியமற்றது என்பதனால் அதனை மீண்டும் மீளாய்விற்கு உட்படுத்துதல் வேண்டும்.

இலக்க அசாதாரண வர்த்தமானியின் பிரகாரம் புதிய கிராம உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு அமைச்சு நிறுவப்பட்டுள்ளது, மேலும் அந்த வர்த்தமானியின் பிரகாரம், பின்வரும் செயல்பாடுகள் அமைச்சின் முக்கிய செயற்பாடுகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

1. அரசு மற்றும் தனியார் தோட்ட நிறுவனங்களால் பணியமர்த்தப்பட்ட நிலமற்ற லைன் வீடுகளில் வசிக்கும் மக்களுக்காக புதிய கிராமங்கள்/நகரங்களை உருவாக்குதல்.
2. தோட்டத் துறையில் சமூகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக வாழ்வாதார

சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் இந்த அமைச்சிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் பிரகாரம், அதிகாரசபைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகளை மிகவும் திறமையாக மேற்கொள்ளும் வகையில் நிறுவன கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும் செயல்படுத்தவும் தேவையான நடவடிக்கைகள் தற்போது எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளும் போது
அமைச்சிற்கு இல்லாத
இயலுமை அதிகார
சபைக்கு இருப்பதற்கு
வாய்ப்பு இல்லாததன்
காரணமாக இந்த
அதிகார சபையை
தோற்றுவித்ததன் மூலம்
அரசாங்கத்திற்கு
மேலதிக செலவுச்
சுமையை மாத்திரம்
மேற்கொள்ள
வேண்டியிருந்தது
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

உருவாக்கும்
திட்டங்களை
செயல்படுத்துதல்
.

3. பெருந்தோட்ட
சமூகத்தின்
பொருளாதார,
சமூக மற்றும்
கலாச்சார
மேம்பாட்டிற்கான
அடிப்படை
வசதிகள்
உள்ளிட்ட பிற
தேவைகளை
நிறைவேற்ற
நடவடிக்கை
எடுத்தல்.

4. கிராமப்புற
தோட்டத்துறை
ளில் உட்கட்ட
மைப்பு
வசதிகளை
மேம்படுத்துதல்.
அதன் பிரகாரம்
அந்த நேரத்தில்
அமைச்சிற்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
பணிகளைச்
செயல்படுத்துவ
து அமைச்சின்
அதிகாரத்தின்
கீழ் இருந்தது.

1. தோட்ட மனித
அபிவிருத்தி
மன்றம் மற்றும்
11. பிரஜா (சமூக)
சக்தி
செயல்பாட்டு
பிரிவு

இது
செயற்படுகின்றதெ

ன
என்று
பாராளுமன்றத்திற்
கு அறிக்கை
இடல்.
(2017
செயலாற்றல்
(முன்னேற்றம்)
மற்றும் எதிர்கால
திட்டங்கள் - 2018
வரவு செலவுத்
திட்டத்திற்காக
பாராளுமன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
அறிக்கை)

2.16 கொழும்பு நகரம் மற்றும் அதனை அண்மித்த பிரதேசங்களுக்கான நுழைவுப் பாதைகளில் வாகன நெரிசலைக் குறைப்பதற்காக உரிய அரச நிறுவனங்களினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள செயலாற்றலை மதிப்பீடு செய்தல்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை க ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 வீதி அபிவிருத்திக் கொள்கை இலங்கையில் வீதி அபிவிருத்தியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக துறை சார் வீதிக் கொள்கை ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு வருவதுடன் அது வரைவு மட்டத்திலே காணப்படுகின்றது என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் 2030 நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு அமைய நிலைத்திருக்கும் அபிவிருத்தி நோக்கம் 9 (வலுவான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்குதல், முழுமையான மற்றும் நிலைத்திருக்கும் தொழில்மயமாக்கலை முன்னேற்றி புத்தாக்கலை ஊக்குவித்தல்), நிலைத்திருக்கும் அபிவிருத்தி நோக்கம் 11 (நகரசபை குடியிருப்புகளை முழுமையாக, பாதுகாப்பாக, வலுவாக மற்றும் நிலைத்திருக்கக் கூடியதாக உருவாக்குதல்), நிலைத்திருக்கும் அபிவிருத்தி நோக்கம் 12 நிலைத்திருக்கும் நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தி முறைகளை உறுதி	2022	1.தேசிய பௌதீக திட்டத்துக்கு இணங்க நகர போக்குவரத்து மற்றும் பெருந் தெருக்கள் போன்ற துறைகளில் உள்ள திட்டங்களைப் போன்றே அந்த துறைகளுக்கு உரிய உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் திட்டங்களும் ஒன்றுக்கொன்று இணைக்கப்பட்டு வர்த்தமானி அறிவித்தலின் மூலம் சட்ட மயமாக்கப்பட்டு அந்தத் திட்டங்களை ஒன்றாக சரியான நேரத்தில் நடைமுறைப்படுத்து வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.	இதுவரை தயாரிக்கப்பட்டுள்ள துறை சார் வீதிக் கொள்கையை ஆய்வு செய்து மேம்படுத்துதல் ஆலோசனை சேவை யூடாக மேற்கொள்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அது ICDP (Inclusive Connectivity & Development Project) செயற் திட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இங்கு, சாலை மேம்பாட்டுக் கொள்கைகளை உருவாக்கும் போது, தேவையான நிலையான அபிவிருத்தி நோக்கங்கள் தனித்தனியாக அடையாளம் காணப்பட்டு, அதைச் சேர்க்க ஆலோசனை சேவைக்கு தேவையான	துறை சார் வீதிக் கொள்கை இது வரை வரைவு மட்ட நிலைமையிலேயே காணப்படுகின்றது

செய்தல், நிலைபேறான
அபிவிருத்தி
நோக்கங்கள் 13
காலநிலை மாற்றம்
மற்றும் அவற்றின்
தாக்கங்களுக்கு எதிராக
உடனடியாக
செயற்படுதல் மற்றும்
வீதி அபிவிருத்திக்கு
உரிய இலக்குகளை
நிறைவேற்றிக்
கொள்வதற்கான
பங்களிப்பு என்பன
அடையாளம்
காணப்பட்டிருக்கவில்லை
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

பங்களிப்பு
வழங்கப்படுகிறது.

2. தேசிய போக்குவரத்துக் 2022

கொள்கை
1991 நவம்பர் மாதம் 27
ஆம் திகதி
அமைச்சரவை
அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட்ட
போக்குவரத்து
கொள்கை 2009
ஒக்தோபர் 14 ஆம்
திகதி திருத்தப்பட்டு
இருந்தது. அதனை
இற்றைப்படுத்தும்
நோக்கில்
செயற்றிட்டங்களை
நடாத்துதல், குறுங்கால
ஆலோசனைக்
கட்டணம், பொது
மக்கள் விசாரணை
மாநாடு, பத்திரிகை
விளம்பரம் என்பவை
உள்ளிட்ட கொள்கை
தயாரிக்கும்
செயன்முறைகளுக்காகத்
தேசிய போக்குவரத்து
ஆணைக்குழுவின்
நிதியத்திலிருந்து ரூபா
2.5 பில்லியன்
ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.
அவ்வாறு இருந்த
போதிலும் தேசிய
போக்குவரத்துக்
கொள்கை வரைவுக்காக
பொதுமக்களின்
கருத்துக்களைப் பெற்றுக்
கொள்ளுதல், பத்திரிகை

தேசிய
போக்குவரத்
து
கொள்கை
ஒன்றின்
தேவைப்பாடு
சரியான
முறையில்
அடையாளம்
காணப்பட்டு
பல்வேறு
பிரிவுகளை
உள்ளடக்கி
நிலைபேறா
ன
போக்குவரத்
து
ஒழுங்கமைப்
பினை
நோக்காகக்
கொண்டு
பொருத்தமா
ன
கொள்கையி
னை
உடனடியாக
அங்கீகரித்த
ல்.

2020.03.02 ஆந்
திகதி
போக்குவரத்து
அமைச்சின்
செயலாளரால்
ஒன்பது பேர்
கொண்ட நிபுணர்
குழு
நியமிக்கப்பட்டது,
மேலும்
தற்போதுள்ள
போக்குவரத்துக்
கொள்கையைப்
புதுப்பிக்கப்பட்ட
வரைவு தேசிய
போக்குவரத்துக்
கொள்கை - 2019,
மேற்கண்ட
நிபுணர் குழுவின்
விரிவான
பகுப்பாய்விற்குப்
பிறகு
தயாரிக்கப்பட்டதுடன்
அதற்கு
இணங்க
இருந்தது.
அப்போதைய
அரசாங்கத்தின்
"செழிப்பின்
பார்வை"
எனப்படும் தேசிய
கொள்கை
கட்டமைப்புடன்.
சட்டத்துடன்
இணங்குவது
தொடர்பாக

இந்த வரைவு
போக்குவரத்துக்
கொள்கை 2024.03.21
ஆந் திகதி தேசிய
திட்டமிடல்
திணைக்களத்திடம்
மீளாய்வுக்காக
சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
அதன் பிறகு, 10.05.2024
ஆந் திகதி, தேசிய
திட்டமிடல்
திணைக்களம்
திருத்தங்களை
அமைச்சகிற்கு
அனுப்பியது, அந்த
திருத்தங்களைச் செய்த
பிறகு, தேசிய தரைப்
போக்குவரத்துக்
கொள்கை
புதுப்பிக்கப்பட்டு,
அமைச்சரவையின்
அங்கீகாரத்திற்காக
09.07.2024 ஆந் திகதி
மீண்டும் தேசிய
திட்டமிடல்
திணைக்களத்திற்கு
அனுப்பப்பட்டது. .

விளம்பரங்களை
பிரசுரித்தல் மற்றும்
அதன் மொழிபெயர்ப்புக்
கட்டணமாக
ரூபா.334,735
செலவிடப்பட்டு
இருந்தது. அதற்கமைய
2009 ஆண்டு தொடக்கம்
2022 ஜூலை 18 ஆம்
திகதி வரையிலுமான 12
வருடங்களுக்கும்
அதிகமான காலம்
கொள்கையினை
இற்றைப்படுத்துவதற்காக
செலவிடப்பட்டிருந்த
போதிலும் தேசிய
போக்குவரத்துக்
கொள்கை இன்னமும்
வரைவு மட்டத்திலேயே
காணப்படுகின்றது
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

செய்யப்பட்ட
பரிந்துரைகளைக்
கொண்ட குழு
அறிக்கை,
23.08.2020 ஆந்
திகதி
தயாரிக்கப்பட்டு
பூர்த்தி
செய்யப்பட்டது.
இந்த வரைவு
22.07.2022 ஆந்
திகதி
அமைச்சரவையின்
அங்கீகரித்திற்கா
க
சமர்ப்பிக்கப்பட்டது,
ஆனால் அதில்
இருந்த
குறைபாடுகள்
காரணமாக,
வரைவு
அங்கீகரிக்கப்படவி
ல்லை. இந்த
வரைவுகள்
மேற்கூறிய
தரப்பினர்களுடன்
மீண்டும் மீளாய்வு
செய்யப்பட்டு,
04.04.2023 திகதிய
MT/30/2023 ஆம்
,லக்க
அமைச்சரவைக்
விஞ்ஞாபனத்தின்
மூலம்
அமைச்சரவையின்
அங்கீகாரத்திற்கா
க
சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.

3 இலங்கை
போக்குவரத்துச் சபை
2011 - 2020 தேசிய
பௌதீக திட்டத்திற்கு
அமைய சுற்றுச்சூழலுக்கு
உகந்த மற்றும்
வசதியான
போக்குவரத்து
சேவையினை வழங்கக்
கூடிய பேருந்துகளை
பொதுப் போக்குவரத்து
சேவைக்காக
ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும்.
பிரயாணிகள்
போக்குவரத்து
முகாமைத்துவ

1. பயணிகள்
போக்குவரத்
திற்காக
குறைந்த
உயர மிதி
பலகைகள்
(LOW bed)
கொண்ட
அதிக திறன்
கொண்ட,
குளிரூட்டப்
பட்ட
பேருந்துகை
ள்
அறிமுகப்படு
த்துதல்.

பயணிகளுக்கு உகந்த,
வசதியான, நவீன
பேருந்துகளின்
இறக்குமதி இடம்
பெறவில்லை.

அமைச்சிற்கு
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
இலங்கை போக்குவரத்து
சபையின் செயல்
நடவடிக்கைத் திட்டத்தின்
பிரகாரம் அவ்வாறான
327 பேருந்துகளுக்காக
ஒதுக்கப்பட்ட நிதிஏற்பாடு
ரூபா 3,695 மில்லியன்
ஆகும். அதில்
கொள்வனவு
செய்வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
மொத்த பேருந்துகளின்
எண்ணிக்கை 28
சதவீதமாக உள்ளதுடன்
மீதி 72 சதவீதத்திற்கு
சாதாரண
பேருந்துகளைக்
கொள்வனவு
செய்வதற்கு
திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
அவ்வாறு இருந்த
போதிலும் பின்னர்
பயணிகள் தனியார்
போக்குவரத்தில் இருந்து
பொதுப்
போக்குவரத்துக்கு ஈர்த்த
கொள்ளும் நோக்கில்
திருத்தப்பட்ட
செயல்பாட்டுத்
திட்டத்திற்கு அமைய
4089 வசதியான
பேருந்துகளும் மற்றும்
925 சாதாரண
பேருந்துகள்
கொள்வனவு
செய்வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்பட்டு
இருந்தது. அவ்வாறு
இருக்கையில் வசதியான
பேருந்துகளை
கொள்வனவு
செய்வதற்கு
திட்டமிடப்பட்டிருந்த 11
செயற்திட்டங்களில் 2
செயற்திட்டங்களை
மாத்திரம் செயற்படுத்தக்
கூடியதாக இருந்தது.
அதில் 250
பேருந்துகளை மட்டு
நகர்ப்புறத்தில்
ஈடுபடுத்துவதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டு

(குறுகிய
தூர
பேருந்துகளு
க்கும் நீண்ட
தூர
பேருந்துகளு
க்கும்
வசதிகளை
வழங்குதல்)

டதுடன். ஒப்பந்தம்
வழங்கப்படுவதற்கு
முன்னர் 2020
ஆம் ஆண்டிற்காக
ரூபா. 1500
மில்லியன் நிதி
ஒதுக்கீடு செய்து
கொள்வதற்கு
அமைச்சரவைப்
பத்திரம்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
எனினும்
அங்கீகாரம்
வழங்கப்படவில்லை.
அங்கீகாரம்
பெறப்படாததால்
தொடர்புடைய
பெறுகை
இடைநிறுத்தப்பட்ட
து.
இலங்கை
போக்குவரத்து
சபைக்கு 2000
பயணிகளுக்கு
ஏற்ற, வசதியான,
நவீன
பேருந்துகளை
உழைத்து
கொடுப்பனவு
செய்யும்
அடிப்படையில்
வழங்க விரும்பும்
முதலீட்டாளர்
களிடமிருந்து 2019
ஒக்டோபர்
மாத்தில் ஆர்வ
வெளிப்பாடுகள்
அழைக்கப்பட்ட
போதிலும், 2020
ஜூன்
மாதத்திற்குள் 07
முதலீட்டாளர்கள்
ஆரம்பத்தில்
தெரிவு
செய்யப்பட்ட
போதிலும், இந்தத்
திட்டம் குறித்த
ஒரு சாத்திய வள
ஆய்வு நடத்தப்பட
வில்லை, மேலும்
அதன்
பெறுபெறுகைகள்
மேலும்
நடவடிக்கைகளை

இருந்ததுடன் அதன்
மூல மேல்
மாகாணத்தினுள்ளும்
பேருந்து அளவினை
ஈடுபடுத்துவதற்கு
திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
இவ்வாறு அவ்வப்போது
செயல் நடவடிக்கைத்
திட்டம் திருத்தப்படுதல்
மற்றும் இலக்காகக்
கொண்ட பேருந்து
எண்ணிக்கை
சாத்தியப்படாமை
என்பன காரணமாக
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
இலக்கினை எட்டுவதற்கு
முடியாது இருந்ததுடன்
2019 ஆம் ஆண்டில் 9
சொகுசு பேருந்துகளை
மாத்திரமே கொள்வனவு
செய்யக்கூடியதாக
இருந்தது.

எடுப்பதற்காக
அமைச்சரவைக்கு
சமர்ப்பிக்கப்படவில்
லை ஆதலால்
2020 இல்
நியமிக்கப்பட்ட
புதிய அரசாங்கம்
அந்தத் திட்டம்
குறித்து மேலும்
நடவடிக்கை
எடுக்கவில்லை.
2020 ஆம்
ஆண்டின்
இறுதியில்,
அப்போதைய
ஜனாதிபதியின்
அறிவுறுத்தலின்
பேரில், 200
தாழ்தள டீசல்
பேருந்துகளை
வாங்குவதற்கான
பெறுகை
செயல்முறை
ஜனவரி 2021
மாத்தின் போது
தொடங்கப்பட்டது,
மேலும் ஒரு
வழங்குனர்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்
டதுடன்,
ஒப்பந்தத்தை
வழங்குவதற்கு
அமைச்சரவை
அங்கீகாரம்
கோரப்பட்டது.
இருப்பினும், 2021
ஜூலை மாதத்தில்,
போக்குவரத்துக்கு
மின்சார
வாகனங்களைப்
பயன்படுத்துவதை
ஊக்குவிக்க
அரசாங்கம்
எடுத்த கொள்கை
முடிவின்
அடிப்படையில்,
எதிர்காலத்தில்
டீசல்
பேருந்துகளை
மின்சாரப்
பேருந்துகளாக
மாற்றுவதற்கான
வழிமுறை
தொடர்பில்

ஆலோசனை
பெறப்பட்டன.
2023 ஆம்
ஆண்டில், ஒரு
கிலோமீட்டருக்கு
ஒரு நிலையான
விலையின்
அடிப்படையில்
பொது - தனியார்
கூட்டாண்மையாக
நகர்ப்புற
சேவைகளுக்காக
200 தாழ்தள,
நவீன மின்சார
பேருந்துகளைப்
பெறுவதற்கான
திட்டங்கள்
அழைக்கப்பட்டன,
மேலும் 2024
பெப்ரவரியில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்
ட
முதலீட்டாளருக்கு
அமைச்சரவை
அங்கீகாரத்துடன்
ஒப்பந்தம்
வழங்கல்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
து. இருப்பினும்,
முதலீட்டாளர்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட
காலத்திற்குள்
தேவையான
செயலாற்றல்
பிணைப்
பாதுகாப்பை
வழங்கத்
தவறியதாலும்,
பின்னர்
நீடிக்கப்பட்ட
காலத்தின்
போதும் வழங்கு
தவறியமையால்
இந்தத் திட்டம்
2024 ஜூலை
மாதத்தின் போது
கைவிடப்பட்டது.
அமைச்சரவையின்
அங்கீகாரத்துடன்,
நகர்ப்புற பூங்கா
மற்றும் சவாரி
சேவைக்காக Park
and Ride நவீன
குளிரூபாட்டப்பட்ட

34-35
இருக்கைகள்
கொண்ட 50
பேருந்துகளும்,
நகர்ப்புற
சேவைகள் மற்றும்
விரைவுச்
சாலைகளுக்கு
150 நவீன
குளிரூபாட்டப்பட்ட
தாழ்தளப்
பேருந்துகளும்
வழங்குனரின்
விருப்பப் படி 60
மாதத்
தவணைகளில்
திருப்பிச்
செலுத்தும்
அடிப்படையில்
வழங்கப்படும்.
இலங்கை பொதுப்
போக்குவரத்திற்கா
க 200 நவீன
குளிரூபாட்டப்பட்ட
பேருந்துகளை
வாங்குவதற்கு
2024 ஜூலை
மாதத்தில் கேள்வி
கோரப்பட்டு, ஏலச்
செயல்முறை 2024
செப்டம்பர் 19,
ஆந் திகதி
முடிவடைந்த
போதிலும்,
அதற்காக எந்த
ஏலதாரரும்
முன்வரவில்லை.

4 **போக்குவரத்து
செயற்திட்டத்திற்கான
தயாரிப்பு (Transport
Project Preparatory
Facility)**
புகையிரத
சேவையினை
வினைத்திறனானதாக
ஆக்கும் நோக்கத்தில்
கொழும்பு நகரை
அண்டிய
பிரதேசங்களில்
பயணிகள் புகையிரத
சேவையினைத்
தாபிப்பதற்கான

1.உரிய
செயற்திட்டங்க
ளைச் சரியான
முறையில்
நடைமுறைப்
படுத்துவதற்கா
க
தயாரிக்கப்படும்
ஆய்வு மற்றும்
ஆலோசனை
சேவைகளைப்
பெற்றுக்
கொள்வதற்கா
க
செலவிடப்படும்
அதிக

தயாரிக்கப்பட்ட
திட்டங்களில்,
களனி
பள்ளத்தாக்கு
ரயில் பாதையின்
மருதானையிலிருந்
து பாதுக்க
வரையிலான
அபிவிருத்திக்காக
தேவையான நிதி
ஆதாரங்களைப்
பெறுவதற்கு
திட்டங்கள்
தயாரிக்கப்பட்டுள்
ளதுடன் ஆசிய
அபிவிருத்தி

போக்குவரத்து திட்ட
தயாரிப்பு வசதி (TPPF)
இன் கீழ்
தயாரிக்கப்பட்ட
திட்டத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
பிரகாரம் களனி
பள்ளத்தாக்கு ரயில்
அபிவிருத்தி திட்டத்தை
செயல்படுத்த 19.07.2021
ஆந் திகதிய
Amap/21/1097/312/021
ஆம் இலக்க
அமைச்சரவைத்
தீர்மானத்திற்கு
தற்போது அங்கீகாரம்

முன்முயற்சி
பணிகளுக்கு ஆசிய
அபிவிருத்தி வங்கி
கடன் நிதியில்
இருந்து மற `றும்
அரசின் ஒன்றிணைந்த
நிதியில் இருந்து
முறையே ரூபா.
1,456.5 பில்லியன்
மற்றும் ரூபா. 9,798.4
பில்லியன் நிதி 254.9
பில்லியன் தொகை
செலவிடப்பட்டு 06
ஆண்டுகளில்
நிறைவேற்றுவதற்கு
பூர்த்தி செய்வதற்கு
இச் செயற்திட்டம்
2016 ஆம் ஆண்டில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த
து. இதன் பிரதான
நோக்கம் கொழும்பு
நகரை அண்டிய
பிரதேசத்தில்
பயணிகள்
போக்குவரத்து
சேவையினைத்
தாபிப்பதற்கான
சாத்தியவள ஆய்வு
அறிக்கையை
தயாரிப்பதற்கு
மட்டுமே ஆகும்.
இந்த சாத்தியக்கூறு
ஆய்வு அறிக்கையில்
முன்மொழியப்பட்டிருந்
த புகையிரத வீதி
நிர்மாணிப்பதற்குத்
தேவையான
நடவடிக்கைகளை
உடனடியாக
ஆரம்பித்தல் மிகவும்
பயனுள்ளதாக இருந்த
போதிலும் அந்த
புகையிரத வீதியை
நிர்மாணிப்பதற்குத்
தேவையான
நடவடிக்கைகள்
சரியான முறையில்
ஆரம்பிக்கப்படாததால்
இந்த செயற்
திட்டத்திற்காகச்
செலவிடப்பட்டிருந்த
ரூபா. 4,327
மில்லியன் செலவினம்
பயனற்ற செலவாக

தொகையுடன்
ஒப்பிடும் போது
அவற்றின்
மூலமான
உற்பத்தி
திறனை
சரியான
முறையில்
பரிசீலனை
செய்தல்
அல்லது கடன்
நிபந்தனைகள்
தொடர்பிலான
பகுப்பாய்வைப்
பரிசீலனை
செய்தல்.

வங்கியும்
இலங்கை
அரசாங்கமும்,
அரசாங்க
முன்னுரிமையின்
அடிப்படையில்
நடவடிக்கை
எடுத்துள்ளதுடன்,
இதன் விளைவாக,
களனி
பள்ளத்தாக்கு
ரயில்வே வீதி
அபிவிருத்தி
கட்டம் 01
அங்கீகரிக்கப்பட்டு
ஆசிய வளர்ச்சி
வங்கி Pipeline
பட்டியலில் 1
பில்லியன்
அமெரிக்க
டொலர் தொகை
உள்ளடக்கப்பட்டு
ள்ளது.

வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேற் கூறப்பட்ட நிதி
இழப்புடன் நாட்டின்
தற்போதைய
கூழ்நிலையில் புதிய நிதி
ஆதாரங்களை
அடையாளம் காண
முடியாததால்,
திட்டங்கள்
செயல்படுத்தப்படவில்லை.

அவதானிக்கப்பட்டு
இருந்தது.
2017 ஆம் ஆண்டு
தொடக்கம் 2020 ஆம்
ஆண்டு வரையில்
செலவிடப்பட்ட
உண்மையான
செலவுகள் கீழே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
வகையில் அமையும்.

ஆண் டு	ஆசிய அபிவி ருத்தி வங்கி கடன்	திர ட் டு நி தி ய ம்	மெ ம்
	ரூபா. (000')	ரூப ா. (000)	ரூப (00)
201 7	115,07 0	88,4 70	201
201 8	371,39 0	693,4 50	1,0 40
201 9	368,91 0	784,9 10	1,1 20
202 0	509,15 0	1,396 ,000	1,9 50
மொத் தம்	1,364, 520	2,962, 830	4,3 50

5 **புகையிரத
செயல்திறனை
மேம்படுத்துவதற்கான
செயற்திட்டம்` (Railway
efficiency improvement
project)**
காணப்படும் புகையிரத
சேவையினை
மேம்படுத்துவதற்கான
நோக்கில் 17 துணை
செயற்திட்டங்களை
நடைமுறைப்படுத்துவதற்
காக ஆசிய அபிவிருத்தி
வங்கி கடன் நிதியத்தில்
இருந்து மற்றும் அரசு
ஒன்றிணைந்த

1. உரிய
செயற்திட்டங்
களைச்
சரியான
முறையில்
நடைமுறைப்
படுத்துவதற்க
ாக
தயாரிக்கப்ப
டும் ஆய்வு
மற்றும்
ஆலோசனை
சேவைகளை
ப் பெற்றுக்
கொள்வதற்க
ாக
2019 ஆண்டில்
அமைச்சரவை
அங்கீகாரத்திற்கா
க
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
இரண்டு
ஒப்பந்தங்கள்
18.03.2020 ஆந்
திகதி
அமைச்சரவை
அங்கீகாரம்
கிடைத்தது.. இந்த
ஒப்பந்தங்களில்
ஒன்று 30.04.2020
அன்று
தற்போது,
திட்டத்திற்கான
திட்டமிடப்பட்ட பெறுகை
நடவடிக்கைகளில் 95%
நிறைவடைந்துள்ளன.
முன்மொழியப்பட்ட
பணிகளில், 07 பணிகள்
ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டு
ரயில்வே துறையிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன,
மற்ற அனைத்து
பணிகளும் தொடர்ந்து
நடைபெற்று
வருகின்றன.

நிதியத்தில் இருந்து முறையே ரூபா. 28,232 பில்லியன் மற்றும் ரூபா. 5,646.4 பில்லியன் நிதியத்தை பயன்படுத்தி செயற்றிட்டம் 2019 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருந்தது. இதன் கீழ் 32 அபிவிருத்திப் பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டு இருந்ததுடன் 2020 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் 5 துணைச் செயற்றிட்டங்கள் மட்டுமே நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருந்தது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

2019 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2020 ஆம் ஆண்டு வரையில் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக் கடன் மற்றும் திரட்டு நிதியம் என்பவற்றிலிருந்து ரூபா. 505,220,000 செலவிடப்பட்டிருந்தது. விபரங்கள் கீழே குறிப்பிட்டவாறு ஆகும்.

ஆண்டு	ஆசிய வங்கி	திரட்டு நிதி
2019	84,030,000	1,640,000
2020	409,990,000	9,560,000
மொத்தம்	494,020,000	11,200,000

செலவிடப்படும் அதிக தொகையுடன் ஒப்பிடும் போது அவற்றின் மூலமான உற்பத்தி திறனை சரியான முறையில் பரிசீலனை செய்தல் அல்லது கடன் நிபந்தனைகள் தொடர்பிலான பகுப்பாய்வைப் பரிசீலனை செய்தல். வழங்கப்பட்ட போதிலும், ரயில்வே திணைக்கள தொழிற்சங்கங்களின் எதிர்ப்பின் காரணமாக போக்குவரத்து அமைச்சு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தது. மற்ற ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்கு 15.07.2020 ஆம் திகதி அமைச்சரவை அங்கீகாரம் பெறப்பட்டாலும், திறைசேரி செயலாளரின் இலக்கம் ERD/IRCPRS/ GEN/10 மற்றும் 08.07.2020 திகதிய சுற்றறிக்கையின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் அனைத்து ஒப்பந்த வழங்கல்களும் ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிடுதலும் இடைநிறுத்தப்பட்டன. 2020 நவம்பரில் திறைசேரி செயலாளரின் தலைமையில் இந்தத் திட்டம் குறித்து நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் விளைவாக, 05.11.2020 ஆம் திகதி திட்ட நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதன்படி, 2020 நவம்பரில் ஒரு ஒப்பந்தம்

கையெழுத்தானது.
இந்தத்
திட்டத்துடன்
தொடர்புடைய
துணைத்
திட்டங்களில் 11
பணிகளை 2020
ஆம் ஆண்டில்
பெறுகை
நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்ட
போதும் கோவிட்-
19 தொற்றுநோய்
காரணமாக
குறிப்பிட்ட
நேரத்திற்குள்
பெறுகை
செயல்முறையை
முடிக்க
முடியவில்லை

6 அலுவலகம் மற்றும் பாடசாலைப் போக்குவரத்து சேவையினை மேம்படுத்துதல்

பத்தரமுல்லை பிரதேச நிறுவனங்களில் கடமையாற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் கொழும்பு பிரதான ரயில் நிலையத்திலிருந்து பத்தரமுல்லை வரையில் அலுவலக போக்குவரத்துச் சேவையினை இலங்கை போக்குவரத்து சபையினால் செயல்படுத்துவதன் மூலம் அரசு உத்தியோகத்தர்களின் பயணிப்பது தொடர்பில் தற்போது அதிக போக்கு ஏற்பட்டுள்ளதுடன் அதிவேக வீதிகளைப் போன்றே ஏனைய வீதிகளுக்கும் நிறுவன மட்டத்தில் மற்றும் தனியார் மட்டத்தில் அந்த சேவைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சலுகைக் கட்டணங்களை

1பத்தரமுல்லை பிரதேசத்தில் அரசு நிறுவனங்களின் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அந்த நிறுவனங்களில் சேவையைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக வருகை தரும் பொதுமக்களுக்காக பிரதான ரயில் நிலையங்களில் இருந்து பத்தரமுல்லை வரையில் பொதுப் பயணிகள் போக்குவரத்துச் சேவையைத் தாபித்தல் மற்றும் வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல்.

பத்தரமுல்லை பிரதேசத்தில் அரசு நிறுவனங்களின் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அந்த நிறுவனங்களில் சேவையைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக வருகை தரும் பொது மக்களுக்காக பிரதான ரயில் நிலையங்களில் இருந்து பத்தரமுல்லை வரையில் பொதுப் பயணிகள் போக்குவரத்துச் சேவையைத் தாபித்தல் மற்றும் வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்வ தற்காக நீண்ட கால முயற்சிகள் இருந்த போதிலும் பயணிகளுக்கு வசதியான தொடர்பு மற்றும் பயணிகளை ஏற்றிக்கொள்வதற் கு புள்ளியை

இது குறித்து பாராளுமன்றத்தின் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவில் விவாதிக்கப்பட்டு, பயணிகளை ஏற்றிச் செல்வதற்கு தலங்கம டிப்போ பொருத்தமான இடமாக முன்மொழியப்பட்டது, ஆனால் அது பத்தரமுல்லை அலுவலக வளாகத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இருப்பதால், அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவது சிக்கலாகிவிட்டது.

அறவிட்டு
மேற்கொள்ளப்படும்
இந்த போக்குவரத்து
முறையின் மூலம்
அலுவலக
ஊழியர்களுக்கு
வினைத்திறனான
சேவையினை
வழங்குவதுடன் அது
தொடர்பான
ஒழுங்குபடுத்தல்கள்
மூலம் அதனை மேலும்
விரிவுபடுத்தும்
சாத்தியக்கூறுகள்
கவனத்தில்
கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்
லை. மேலும் இந்த
சலுகைகள் அலுவலக
உத `தியாகத்தர்களைப்
போன்றே சேவையினை
பெற்றுக் கொள்ளும்
பொது மக்களுக்கும்
விரிவுபடுத்தக் கூடிய
சாத்தியக்கூறுகள்
தொடர்பில் கவனத்தில்
கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்
லை.

அமைப்பதற்கு
(Touch and Go)
பொருத்தமான
இடம் இல்லாதது
ஒரு பெரிய
பிரச்சனையாக
உள்ளது. இது
தொடர்பாக நகர
பிவிருத்தி
அதிகாரசபையுடன்
பல
சந்தர்ப்பங்களில்
கலந்துரையாடல்க
ள் நடத்தப்பட்டன,
மேலும்
முன்மொழியப்பட்ட
இடம் கலப்பு
அபிவிருத்தித்
திட்டத்திற்காக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளத
ாகவும், அதற்கான
திட்டங்கள்
கோரப்பட்டுள்ளதா
கவும்
அதிகாரசபை
தெரிவித்துள்ளது

2.17 அரசு நிறுவனங்களிற்கான கட்டிடத் தேவைப்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1	கட்டிடங்களை விலைமதிப்பீடு செய்தல், பெறுமதியினைத் தீர்மானித்தல், கட்டிடங்களை ஆவணப்படுத்துதல். 2013 ஜூன் 24 ஆம் திகதியிலான அரசு கணக்கீட்டுத் திணைக்களத்தின் GFS/02 இலக்க சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் அரசு காணி மற்றும் கட்டிடங்களை விலை மதிப்பீடு செய்வதற்காக 2021 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் 7528 கோவைகள் கிடைக்கப் பெற்று உள்ளதுடன் அவற்றுள் 6625 கோவைகளின் செயல்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு இருந்த போதிலும்இன்னமும் விலை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் கோவைகளின்	2022	1. மதிப்பீட்டுத் திணைக்களத்தின் மூலம் அரசு நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான கட்டிடங்களை மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பிறகு, நிறுவனங்களின் கணக்கீட்டு முறைமையில் அந்த பெறுமதிகள் உள்ளிடப்பட்டு, கட்டிடங்களின் பெறுமதி நாளதுவரையாக்கப்ப ட்ட நிலையில் வைக்கப்படுகிறது.	கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டிருந்த போதிலும், தொடர்புடைய ஆதனங்களுக்குத் திட்டங்கள், உரிமைப் பத்திரங்கள் மற்றும் கட்டிடத் திட்டங்கள் கிடைக்காத சந்தர்ப்பங்களில், அந்த ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து அவற்றைப் பெற நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் தலைவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு அவற்றை பெற்றுக்கொள்வதற் கும் உரிமை அமைச்சுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக நிறுவனங்களுக்கு இடையில் ஆதனங்களின் உரிமை மாற்றப்படுகின்றன,	2024 செப்டம்பர் 30 ஆந் திகதி வரை காணிகள் மற்றும் கட்டிடங்களை மதிப்பீடு செய்வதற்காக 8990 கோரிக்கைகள் கிடைக்கப் பெற்றிருந்ததுடன், அவற்றில் 7823 கோவைகளின் மதிப்பீடு பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன . தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் மூடப்பட்ட கோவைகளின் எண்ணிக்கை 625 ஆக இருந்ததுடன் 542 கோப்புகளின் மதிப்பீடு இன்னும். மேலும் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற மை அவதானிக்கப்பட்ட து.

எண்ணிக்கை 352
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.
ஆதனங்கள்
மதிப்பீடு
செய்யப்படாமல் 551
கோவைகள்
மூடப்பட்டிருந்தன.
அதற்காக உரிய
நில அளவை படம்
மற்றும்
உரிமைத்துவத்தை
உறுதிப்படுத்தும்
ஆவணங்கள்
இல்லாமை. பிரதேச
அலுவலகங்களுக்கு
உரிய காணிகளின்
நில அளவைப் படம்
மற்றும் கட்டடத்
திட்டம்
கிடைத்திருக்காமை.
சில நிறுவனங்கள்
மூலம் பாதுகாப்பு
காரணங்களின்
அடிப்படையில்
அந்த
கட்டடங்களுக்குள்
நுழைய அனுமதி
இல்லாமை. குறித்த
சொத்துக்கள்
சரியான முறையில்
அமைக்கப்பட்டுள்ள
மையை
அடையாளம் காண
முடியாததுடன்,
விண்ணப்பதார
நிறுவனங்களுக்கு
சொத்துக்களின்
அமைப்பு
தொடர்பான தெளிவு
இல்லாமை.

பொதுக் கணக்குத்
துறையில்
நடைபெற்ற
முன்னேற்ற
மீளாய்வுக்
கூட்டங்களில்
விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்துதல்

சொத்துக்களுக்கான
உரிமைத்துவம்
மாற்றமடைதல்,
உரிமைத்துவம்
மாறிய
நிறுவனத்தின் மூலம்
விலை மதிப்பீட்டுத்
திணைக்களத்திற்கு
தெரிவிக்கப்படாத
காரணத்தால்
சொத்துக்களின்
உரிமைத்துவம்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டு
அறிக்கையளிக்க
முடியாமை.
ஒவ்வொரு
அமைச்சு
அவ்வப்போது வேறு
அமைச்சுடன்
இணைக்கப்படுவதா
ல் சொத்துக்களின்
உரிமைத்துவம்
எந்த அமைச்சிடம்
உள்ளது
என்பதனைத்
தீர்மானமாக
அடையாளம் காண
முடியாமை. போன்ற
காரணங்கள்
தாக்கமளித்திருந்தன

..

2 இடை நடுவில் 2022

நிறுத்தப்பட்டுள்ள

நிர்மாணங்கள்

அரசு

நிறுவனங்களில்

இடவசதி

தேவைப்பாட்டினைப்

பூர்த்தி செய்து

கொள்ளும்

நோக்கில்

நிர்மாணிக்கப்படும்
கட்டடங்களைக்
குறித்த கால
எல்லைக்குள்
நிர்மாணிப்பதற்குப்
போதிய அளவு நிதி
இல்லாமை,
நிர்மாண
பலவீனங்கள்,
நிர்மாணத்தை
நிறுத்த
தீர்மானிக்கும் போது
ஏற்பட்டுள்ள
குறைபாடு போன்ற
காரணங்களின்
அடிப்படையில்
இடைநடுவில்
நிறுத்தப்பட்டிருந்தன.
எடுத்துக் காட்டாக
சில கீழே
காட்டப்பட்டுள்ளன.

I. மஹாவலி அதிகார
சபையினால்
வதிவிட வசதிகளை
வழங்குவதற்கு
ரம்பகன் ஓயா
வலயத்தில் உள்ள
மஹாஓயா முகாம்
வளவில் IV ஆம்
தர உத்தியோகபூர்வ
இல்லத்தை
நிர்மாணிப்பதற்காக
ரூபா 4,843,183
பெறுமதியான
ஒப்பந்தம்
வழங்கப்பட்டது.

20 சதவீத
பௌதீக
முன்னேற்றம்
அடைந்து, ரூபா
1,414,556

ரம்பகன் ஓயா	ரம்பகன் ஓயா
வலயத்தில் உள்ள	வலயத்தில்
மஹாஓயா முகாம்	உள்ள மஹாஓயா
வளவில் IV ஆம்	முகாம் வளவில்
தர	IV ஆம் தர
உத்தியோகபூர்வ	உத்தியோகபூர்வ
இல்லத்தை	இல்லம் 2024 ஆம்
நிர்மாணிப்பதற்குரிய	ஆண்டில்
எஞ்சிய பணிகளை	நிதிஏற்பாடு
முடிக்க மதிப்பீடுகள்	கிடைத்ததால்
தயாரிக்கப்பட்டு	தங்குமிடத்திக்
கேள்வி	எஞ்சிய
செயல்முறைக்கு	வேலைகள்
அனுப்பப்பட்ட	தொடர்ந்து
போதிலும், நாட்டில்	மேற்கொள்ளப்பட்டு
நிதி பற்றாக்குறை	கின்றன.
காரணமாக,	
கட்டிடம்	
கட்டுவதற்கு நிதி	
ஒதுக்கீடு	
செய்யப்படாததால்,	
நிர்மாணப் பணிகள்	
தொடர்ந்து	
மேற்கொள்ளப்பட்ட	
ன.	

செலவினம்

மேற்கொள்ளப்

பட்டிருக்கையில்

அந்நிர்மாணம்

பாதிமில்லேயே

நிறுத்தப்பட்டிருந்த

ன.

II .மகாவலி
அதிகார சபைக்குச்
சொந்தமான வளவ
விசேட அதிகார
பிரதேசம்
எம்பிலிப்பிட்டிய -
முரவெசிஹேன
எனும் முகவரியில்
வதிவிட வியாபார
முகாமைத்துவ
அலுவலகத்தின்
நிர்மாண
நடவடிக்கை
களுக்காக ரூபா
14,757,550
மதிப்பிடப்பட்டு
இருந்த போதிலும்,
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
வேலையின் அளவு
ரூபா.5,867,830
ஆகவும்
இருந்ததுடன் மற்றும்
பௌதீக
முன்னேற்றம் 85
சதவீதமாக இருந்த
போதும் நிதி
இல்லாத
காரணத்தால்
ஒப்பந்தம் 2021
திசம்பர் 22 ஆம்
திகதி
முடிவுறுத்தப்பட்டிருந்
தது.

தற்போதைய

பொருளாதார

நெருக்கடி காரணமாக

புதிய கட்டிடங்கள்

கட்டுவது குறைவாக

இருப்பதால், கட்டிடத்

தேவைகளைப் பூர்த்தி

செய்வதிலும்,

ஏற்கனவே உள்ள

கட்டிடங்களைப்

பயன்படுத்துவதிலும்

சிக்கனமாகச்

செயல்படுவதற்கு

நடவடிக்கை எடுப்பது

அவசியம்.

.

ஒப்பந்ததாரர்
நிர்மாணத்தை
பூர்த்தி செய்யத்
தவறியதால்,
நிர்மாணப் பணிகள்
இடைநிறுத்தப்பட்டு
ஒப்பந்தம் இரத்து
செய்யப்பட்டது.
மஹவலி
அதிகாரசபைக்கு
வேலை ஆரம்பிப்பு
துமுற்பணவும்
ரூபா 2,367,071
உம், மூலப்பொருள்
முற்பணமாக ரூபா .
1,446,980 உம்,
எஞ்சிய
வேலைகளில் 25
சதவீதமான
அதாவது ரூபா
1,006,406
தொகையை ம்
அறவிடுவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டன.
ஒப்பந்ததாரருக்கு
ரூபா . 1,171,924
செலுத்த
வேண்டியிருந்த
போதிலும், C
வலயத்திற்கு
ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்
து அறவிடப்பட

2024 ஆம்
ஆண்டில் நிதி
பெறப்பட்டதால்,
விடுதிகளின்
மீதமுள்ள
பணிகள்
தொடர்ந்து
நடைபெற்று
வருகின்றன.

வேண்டிய ஆரம்பிப்பு
முற்பணத்தை
செலுத்த ஏற்பாடுகள்
செய்யப்பட்டிருந்தன.

III. நெற்

சந்தைப்படுத்தல்
சபையின் மத்தவத்த
களஞ்சியசாலையின்
புதுப்பித்தல்
நடவடிக்கைக்காக
ரூபா.14,069,468
இற்கான
மதிப்பீட்டுடன் 2017
நவம்பர் 01 ஆம்
திகதி ஒப்பந்தம்
செய்யப்பட்டு
வேலை
ஆரம்பிக்கப்பட்டு
2019 ஏப்ரல் 10
ஆம் திகதி
வரையிலும்
ரூபா.5,193,866
செலுத்தப்பட்டு
இருந்தது.

தற்போது நெல் இதுவரை எந்த
களஞ்சிய தீர்மானம் ஒன்றும்
வசதிகளுக்கு எடுக்கப்படவில்லை
பற்றாக்குறை .
இல்லை
என்பதாலும்,
பல்கலைக்கழகத்திற்
கு கட்டிடத்தை
வழங்குவது குறித்து
அமைச்சு மட்டத்தில்
கலந்துரையாடல்கள்
நடத்தப்பட்டதாலும்,
களஞ்சிய
வசதிகளை
தொடர்ந்து
பயன்படுத்தப்படுமா
அல்லது
பல்கலைக்கழகத்திற்
கு வழங்கப்படுமா
என்பது குறித்து
முடிவு எடுக்கப்பட்டு
வருகிறது..

IVகொத்மலை

நீர்ப்பாசனம் மற்றும்
நீர் முகாமைத்துவ
சர்வதேசப் பயிற்சி
நிறுவனத்திற்காக
ரிவர்சைட்,
மாவத்தூர் விரிவுரை
மண்டபம், வாகனத்
தரிப்பிடம் மற்றும்
சாரதிகள்
உத்தியோகபூர்வ
இல்லம்
என்பவற்றை ரூபா
9,900,000 செலவில்

நிர்ணயிக்கப்பட்ட ரூபா. 1.9
கால எல்லைக்குள் மில்லியனுக்கு
பதிருத்த புதிய மதிப்பீடு
வேலைகள் தயாரிக்கப்பட்டு
முடிக்கப்படாததால், கேள்வி
செய்யப்பட்ட கோரப்பட்டுள்ளன
வேலைக்கு மட்டும் துடன், மேலும்
பணம் செலுத்தி அதன்
ஒப்பந்தங்கள் வேலைகளை
நிறுத்தப்பட்டன. பல இந்த ஆண்டில்
ஆண்டுகளாகக் தொடங்க
கைவிடப்பட்டிருந்த திட்டமிடப்பட்டது.
இந்தக் கட்டிடத்தின்
நிர்மாணத்தை
முதலில் திட்டமிட்ட
அதே தளங்களுடன்
தொடர்வதில்
சிக்கல் இருப்பதாகத்
தெரிவிக்கப்பட்டது.

நிர்மாணிப்பதற்கு
மதிப்பீடு
செய்யப்பட்டு
இருக்கையில்
நிர்மாண
நடவடிக்கைகள்
நிறுத்தப்பட்டிருந்தன

V. அநுராதபுர

போதனா
வைத்தியசாலையின்
திடீர் விபத்து
மற்றும் அவசர
சிகிச்சை அலகினை
நிர்மாணிப்பதற்காக
தனியார்
ஒப்பந்தக்காரர்
ஒருவருடன்
உடன்படிக்கை
செய்யப்பட்டிருந்த
போதிலும் நிர்மாண
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்ட
ஒப்பந்தக்காரரினால்
நிர்மாணப் பணிகள்
புறக்கணிக்கப்பட்ட
காரணத்தால் 2020
பெப்ரவரி மாதத்தில்
நிர்மாணத்தின்
பௌதீக
முன்னேற்றம் ஒரு
சதவீதமாக
இருந்தபோது
கட்டட நிர்மாண
நடவடிக்கைகள்
நிறுத்தப்பட்டிருந்தன
. ஒப்பந்தக்காரரின்
திருப்தியற்ற
வேலை
முன்னேற்றத்தின்
அடிப்படையில்
இந்த ஒப்பந்தம்

தற்போதைய நிதி கட்டிடத்தின் ஒரு
நிலைமையின் பகுதி ஏற்கனவே
அடிப்படையில், அடிப்படையில், தொடங்கப்பட்டு, எ
முழுமையாகக் கட்டப்பட வேண்டிய நிர்மாணத்தில்
கட்டிடங்களின் ஒரு பகுதியைப்
கட்டுமானத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய
பாதுகாப்பாக வகையில் 2025
நிறுத்தி, அவற்றின் ஆம்
2026 இல் ஆண்டுக்கான
ஆரம்பிப்பதற்கு சுகாதார
பிற்போடுவதற்கு அமைச்சகத்திற்கு
முடிவு ஒதுக்கப்பட்ட வரவு
செய்யப்பட்டது. செலவு
ஒதுக்கீட்டிற்குள்,
முகாமை
செய்வதற்கு
தீர்மானம்
செய்யப்பட்டுள்ளது
.

இரத்துச்
செய்யப்பட்டு
முற்பணம் மற்றும்
செயலாற்றல்
பிணை என்பவற்றின்
பெறுமதியான
ரூபா.81,653,603
தொகை
அறவிடப்பட்டிருக்கவ
ில்லை.

VI அநுராதபுரம்
போதனா வைத்திய
சாலையில் தாதி
உத்தியோகத்தர்க
ளுக்கு வதிவிட
வசதிகளைப்
பெற்றுக்
கொடுப்பதற்காக
நிர்மாணிப்பினை
ஆரம்பித்து
மதிப்பிடப்பட்ட
மொத்த செலவு
ரூபா.139,000,000
பெறுமதியான
கட்டடத்தின்
நிர்மாண
நடவடிக்கைகளில்
பௌதீக
முன்னேற்றம் 60
சதவீதமாக இருந்த
போது 2018 ஆம்
ஆண்டில் ஒப்பந்தக்
காரரினால்
நிர்மாண
நடவடிக்கைகள்
நிறுத்தப்பட்ட
காரணத்தால் 2019
மார்ச் 17 ஆம்
திகதி ஒப்பந்த
உடன்படிக்கை

இந்தக் 2025 ஆம்
கட்டிடத்திற்கான ஆண்டில்
ஒப்பந்தங்கள் பூர்த்தி பணிகளைத்
செய்யப்பட்டு, மீள் தொடங்குவதற்கா
மதிப்பீடு செய்து ன பெறுகை
2025 ஆம் ஆண்டில் தற்போது
பூர்த்தி செய்ய நிறைவடைந்துள்ள
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
து.

இரத்துச்

செய்யப்பட்டிருந்தது.

VII அநுராதபுரம்
போதனா வைத்திய
சாலையில் Linear
Accelerator Unit
நிர்மாணிப்பதற்கு
மதிப்பிடப்பட்ட
மொத்த செலவு
ரூபா.286,000,000
ஆக இருந்ததுடன்
ஒப்பந்தத்தின்
பௌதீக
முன்னேற்றம் 15
சதவீதமாக இருந்த
போதும் விலைப்
பட்டியல்
செலுத்துதல்
தாமதமான
காரணத்தால் 2019
ஆம் ஆண்டில்
நிர்மாண
நடவடிக்கைகள்
நிறுத்தப்பட்டு
இருந்தன.

VIII. சுகாதார
அமைச்சின் மருத்துவ
விநியோகப் பிரிவின்
வெலிசறை
களஞ்சியசாலை
வசதிகளை
ஏற்படுத்துவதற்காக
நிர்மாண
நடவடிக்கைகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
போதிலும்
அத்திவாரத் தூண்கள்
நிலத்தில் கீழிறங்கிய
காரணத்தால்

2024.08.12 ஆந்
திகதி நடைபெற்ற
தேசிய வழிகாட்டல்
குழு கூட்டத்தில்
இந்தக்
கட்டுமானத்தின்
முக்கியத்துவம்
வலியுறுத்தப்பட்டது.
Linear Accelerator
இயந்திரங்கள்
நிறுவப்படும்
தரைத்தளத்தில்
பணிகள்
ஏற்கனவே
தொடங்கப்பட்டுள்
ளன.
இந்த
இயந்திரங்கள்
2025 ஆம்
ஆண்டில்
நிறுவுவதற்கு
திட்டமிடப்பட்டுள்ள
து. .

இந்தக்
நிர்மாணத்தைத்
தொடர்வது
தொடர்பாக தேசிய
கட்டிடம் மற்றும்
ஆராய்ச்சி
நிறுவனத்திடம்
புதிய புவி
தொழில்நுட்ப
அறிக்கையைக்
கோரப்பட்டிருந்தது.
பட்டியல்கள்
தொடர்பாக உரிய
ஒப்பந்ததார
ருடனான தீர்வு
செயல்முறைக்காக
தற்போது
நடவடிக்கைகள்
ஏற்கனவே
தொடங்கி விட்டது.

நிர்மாண

நடவடிக்கைகள்

நிறுத்தப்பட்ட போது

ரூபா.67,189,923

தொகையினை

ஒப்பந்ததாரருக்கு

செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

2.18 அரசு சார்பற்ற பாடசாலைகள் தொடர்பான ஒழுங்குபடுத்தல் நடைமுறைகள்

1	கணக்காய்வு அவதானிப்பு அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1	2016 ஆம் ஆண்டு 2022 பிரேரிக்கப்பட்ட பொது கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்வி ஆணைக்குழுவினால் இறுதியாக 2016 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் பொது கல்வி தொடர்பில் தேசிய கொள்கைக்கான பிரேரணை தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருந்த போதிலும் கணக்காய்வு தினம் வரையிலும் அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கையாக கல்வி ஒழுங்கமைப்பின் உள்ளே இணைக்கப்படவில்லை. ஆயினும் அதில் உள்ள முன்மொழிவுகளை கவனத்திற் கொண்டு தேவைக்கேற்ப ஒரு சில மறுசீரமைப்பு கல்வி அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது அரசு அனுமதி பெற்ற தனியார் பாடசாலைகள், சர்வதேச பாடசாலைகள், சமய பாடசாலைகள் போன்ற கல்வி நிறுவனங்களில் நிலவும் குறைபாடுகள் தொடர்பில் அறிக்கையில் கலந்துரையாடப்படும் கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் தொடர்பில் கவனத்தில் கொள்கையில், மொத்த கல்விக்காகவும் தயாரிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி கொள்கை ஒன்று பொது சட்டமாக காணப்படாமையே, அந்த	1. கல்வித் தரத்தின் அபிவிருத்தி, கல்வித் திட்டமிடல் மற்றும் முகாமைத்துவம், கற்றலுக்கான சூழல் போன்ற காரணிகள் தொடர்பில் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டு மொத்த கல்விக் காகவும் நாளது வரையாக்கப்பட்ட கல்வி கொள்கையினை தயாரித்து பொது சட்டமாக்குதல் வேண்டும்.	தனியார் பாடசாலை கிளைகளுக்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.	கல்வியின் தரம் அபிவிருத்தி, கல்வித் திட்டமிடல், கற்றல் சூழல் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தி முழுக் கல்விக்குமாக நாளது வரையாக்கப்பட்ட கல்விக் கொள்கை ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒழுங்கமைப்பில் நிலவும்
குறைபாட்டினை திருத்தம்
செய்யப்பட முடியாமைக்கு
காரணமாக உள்ளது
என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

2 கல்வி அமைச்சின் மூலம் 2022
சர்வதேச பாடசாலைகளை
ஒழுங்குபடுத்துதல்

1961 இல் 8 ஆம்
இலக்க துணைப்
பாடசாலைகள் மற்றும்
பயிற்சிக் கல்லூரி
(மேலதிக ஏற்பாடுகள்)
சட்டத்தின் 25 ஆவது
பிரிவிற்கு அமைய 5-14
வயது வரம்பில்
இருக்கும்
பிள்ளைகளுக்கு
கல்வியினை பெற்றுக்
கொடுக்கும் தனியார்
பாடசாலைகளை
ஆரம்பிக்க முடியாது
என்பது
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதன் காரணமாக
கம்பனி சட்டத்தின் கீழ்
நிறுவனமாக அல்லது
வியாபாரப் பெயர் பதிவு
செய்தல் கட்டளைச்
சட்டத்தின் கீழ் தனிநபர்
அல்லது பங்குடைமை
வியாபாரமாக இந்த
சர்வதேச பாடசாலைகள்
எனும் நிறுவனம்
விசேடமாக பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது
என்பதும் அதன்
காரணமாக சர்வதேச
பாடசாலைகள், கல்வி
அமைச்சின் கீழ் பதிவு
செய்யப்பட்ட நிறுவனம்
அல்ல என்பதால்
அவற்றை ஒழுங்குறுத்தல்
செய்வதில் சட்ட ரீதியான
தடைகள்
காணப்படுகின்றதாகவும்
கல்வி அமைச்சின்
தனியார் பாடசாலைப்
பிரிவு பணிப்பாளரினால்
2020 ஜூலை மாதம்
திகதியிடப்பட்ட
ED/03/10/01 ஆம்

1961 இன் 8 ஆம்
இலக்க துணைப்
பாடசாலைகள் மற்றும்
பயிற்சிக் கல்லூரி
(மேலதிக ஏற்பாடுகள்)
சட்டத்தின் 25 ஆவது
பிரிவிற்கு அமைய 5-
14 வயது
எல்லையிலுள்ள
பிள்ளைகளுக்கு
கல்வியை பெற்றுக்
கொடுப்பதற்காக
தனியார்
பாடசாலைகளை
ஆரம்பிக்க முடியாது
என
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
போதிலும் கல்வி
அமைச்சின்
தலையீட்டின்றி
வியாபார நிறுவனமாக
சர்வதேசப்
பாடசாலைகளும் சமய
பாடசாலைகளாக
மதரசா
பாடசாலைகளும்
நடத்தப்பட்டு
வருகின்றன என்பதால்
சட்டத்தினை தீவிரமாக
செயற்படுத்து வதற்கு
தேவையான உடனடி
நடவடிக்கை களை
எடுத்தல்.

சர்வதேச
பாடசாலைகளை
ஒழுங்குபடுத்துவ
தற்கான
முன்மொழிவுகை
ள நடைமுறைப்
படுத்துவதற்கான
சட்ட
கட்டமைப்பை
எவ்வாறு
திருத்துவது
மற்றும்
முன்னோக்கிச்
செல்வதற்கான
வழிகள் குறித்த
அறிக்கையை
தயாரிப்பதற்கு
குழுவொன்று
நியமிக்கப்பட்டுள்
ளது.

சர்வதேச
பாடசாலைகளை
ஒழுங்குபடுத்துவ
தற்கான
முன்மொழிவுகை
ள நடைமுறைப்
படுத்துவதற்கான
சட்ட
கட்டமைப்பை
எவ்வாறு
திருத்துவது
தொடர்பில்
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ள
து.

கடிதத்தின் மூலம்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் காரணத்தினால்
கல்வித் தரத்தினைத்
தாண்டி வியாபார
நோக்குடன் அந்த
நிறுவனங்களை நடாத்திச்
செல்வதற்கு இடம்
அளிக்கப்பட்டிருந்ததுடன்
அதன் காரணமாக
கல்வியின் தரத்தினை
சகல பாடசாலைகளுக்கு
இடையிலும் ஒரே
மாதிரியாக பேணிச்
செல்வதற்கான
சாத்தியக்கூறுகள்
தடுக்கப்பட்டிருந்தன.

3 அரசு அனுமதி பெற்ற 2022

**தனியார்
பாடசாலைகளின்
நிர்வாகம்**
அரசு அனுமதி பெற்ற
தனியார்
பாடசாலைகளின்
நிர்வாகமானது
முகாமைத்துவத்தின்
மூலம் இடம்
பெறுவதுடன் இத்தகைய
பல பாடசாலைகள்
சமயத்தை
மையப்படுத்தியவை
என்பதுடன் ஒவ்வொரு
சமய பிரிவுகளின்
தலையீடும்
நேரடியாகவோ அல்லது
மறைமுகமாகவோ
பாடசாலை
நிர்வாகத்துடன்
தொடர்புபட்டுள்ளது.
அதற்கமைய
மாணவர்களை
பாடசாலைக்கு
அனுமதித்தல்,
கட்டணங்கள்
அறவிடுதல், ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கைகள் எடுத்தல்,
ஆசிரியர்கள் தொடர்பான
நடவடிக்கைகள் போன்ற
அனைத்து
சந்தர்ப்பங்களிலும்
அந்தப் பாடசாலை
முகாமைத்துவத்தின்
மற்றும் குறித்த சமயப்

1. அமைச்சரவை
தீர்மானத்தின் மூலம்
அறிவுரை
வழங்கப்பட்டுள்ள
பிரகாரம் அரசு
அங்கீகாரம் பெற்ற
தனியார்
பாடசாலைகளுக்கு
மாணவர்களை
சேர்த்துக்
கொள்ளுதல்,
கட்டணம்
அறவிடுதல்,
ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கைகளை
எடுத்தல்,
ஆசிரியர்கள்
தொடர்பான
நடவடிக்கைகள்,
கற்றல் கற்பித்தல்
செயல்பாடுகள்
கண்காணிப்பு
செய்தல் போன்ற
அனைத்து
சந்தர்ப்பங்களிலும்
கல்வி அமைச்சின்
போதுமான
தலையீடு இடம்பெற
வேண்டும் என்பதால்
அதற்கான
ஒழுங்கான
வழிகாட்டல்
தயாரிக்கப்பட்டு
வர்தமானி மூலம்
பிரகரித்தல்.

அரசாங்கத்தால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தனியார்
பாடசாலைகளை
ஒழுங்குபடுத்துத
ல்,
நடைமுறையில்
உள்ள
சட்டங்கள்
விதிகள் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகை
ள் திருத்துதல்
மற்றும்
இலங்கையின்
தனியார்
பாடசாலை
ஆசிரியர்
சேவைக்கு புதிய
ஆசிரியர்களை
நியமித்தல்
தொடர்பான
அமைச்சரவை
பத்திரம்
தயாரிப்பதற்கு
குழுவொன்று
நியமிக்கப்பட்டுள்
ளது.

அரசாங்கத்தால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தனியார்
பாடசாலைகளை
ஒழுங்குபடுத்துவது
தொடர்பாக கல்வி
அமைச்சின்
போதிய தலையீடு
இருக்க வேண்டிய
போதிலும்
அதற்குத்
தேவையான
தற்போதைய
சட்டங்கள்
விதிகள் மற்றும்
ஒழுங்குமுறை
கட்டமைப்பில்
திருத்தம் செய்வது
தொடர்பான
பணிகள்
நடைபெறவில்லை.

பிரிவின் தலையீடும்
இடம் பெற்றிருக்கின்றது
என்பதும், அவ்வாறான
சந்தர்ப்பங்களில் கல்வி
அமைச்சின் போதிய
தலையீடு இல்லை
என்பதும்
அவதானிக்கப்பட்டது.

4 கிளை பாடசாலைகள் 2022
ஆரம்பித்தல்

2018 ஆம் ஆண்டு
வரையில் அரச அனுமதி
பெற்ற 08 தனியார்
பாடசாலைகளினால் 09
கிளை பாடசாலைகள்
கல்வி அமைச்சின்
முறையான
அனுமதியின்றி
ஆரம்பிக்கப்பட்டு
நடத்தப்பட்டு
வந்துள்ளது. பின்னர்
அந்த 09 கிளை
பாடசாலைகளுக்கு
அதுவரையிலும்
பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
ஆசிரியர்
சம்பளத்திற்கான
அனுமதியினை பெற்றுக்
கொள்வதற்கும்,
எதிர்காலத்தில் அந்த
கிளை
பாடசாலைகளுக்கு
ஆசிரியர் சம்பளம்,
உரிய ஆசிரியர் சேவை
எண்ணிக்கை
தொகுதிக்கு அமைய
பெற்றுக் கொடுப்பதற்கும்
அமைச்சரவையிடம்
முன்மொழிவு
சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதில் 2018 மே 23 ஆம்
திகதிய
அமப/18/0850/742/017
ஆம் இலக்க
அமைச்சரவை தீர்மானம்
மற்றும் அதனோடு
இணைக்கப்பட்டுள்ள
அவதானிப்புகளுக்கு
அமைய, எதிர்காலத்தில்
ஏதேனும் தனியார் தாய்ப்
பாடசாலையினால்
நாட்டின் ஏதேனும்
இடத்தில் கிளை

அரச அங்கீகாரம்
பெற்ற தனியார்
பாடசாலைகளின் கிளை
பாடசாலைகள்
ஆரம்பிப்பதற்கு
வழங்கப்பட்டுள்ள
அமைச்சரவை
அனுமதிக்கு இணங்க,
எதிர்காலத்தில்
ஏதேனும் தாய்
பாடசாலையினால்
நாட்டின் ஏதேனும்
இடத்தில் கிளை
பாடசாலையினை
ஆரம்பிக்கும் போது
கல்வி அமைச்சினால்
வழங்கப்பட்ட நியதி
பிரமாணங்களின் கீழ்
முன் அனுமதியினை
பெற்றுக் கொடுத்தல்
வேண்டும் என்பதால்,
அதற்கு தேவையான
நியதிகளைத்
தயாரித்தல்.

கிளை
பாடசாலையினை
ஆரம்பிப்பதற்காக
கல்வி அமைச்சின்
மூலம் தயாரிக்கப்
பட்ட நியதிகளின்
கீழ் நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ள
து.

கிளை
பாடசாலையினை
ஆரம்பிப்பதற்காக
கல்வி அமைச்சின்
மூலம் இதுவரை
தயாரிக்கப்பட்ட
நியதிகளின்
பிரகாரம் முன்
நடவடிக்கை
எடுத்துள்ளதுடன்
அதற்காக
தொடர்ந்தும்
திருத்தங்களை
மேற்கொள்வது
குழவினால்
மேற்கொள்ளப்பட
உள்ளன.

பாடசாலை ஒன்றினை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு தாய் பாடசாலைக்காக அதிகபட்சம் 05 கிளை பாடசாலைகள் எனும் ரீதியில் கல்வி அமைச்சினால் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட நியதிப் பிரமாணங்களின் கீழ் முன் அனுமதியினை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. 2020 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் 8 தாய்ப் பாடசாலைகளில் 10 கிளை பாடசாலைகள் நடாத்தப்பட்டு வருகின்றன என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5 **சர்வதேச பாடசாலைகள் மற்றும் தனியார் பாடசாலைகளை ஒழுங்குபடுத்தல் தொடர்பான குழு**
1980 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் இந்த நாட்டு பாடசாலை ஒழுங்கமைப்பில் செயற்பட்டு வரும் சர்வதேச பாடசாலைகள் மற்றும் தனியார் பாடசாலைகளை ஒழுங்குபடுத்தல் செய்வதற்காக 2013/ED/E/13 ஆம் இலக்க 2013 ஜூன் 03 ஆம் திகதிய அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அமைச்சரின் பரிந்துரையுடன் பரிசீலனை செய்யப்பட்டதன் பின்னர் இவ்விடயம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்து அமைச்சரவைக்கு பரிந்துரையினை சமர்ப்பிப்பதற்கு குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய இந்த

இந்த நாட்டு பாடசாலை முறைமை அமைப்பினுள் செயற்படும் சர்வதேச பாடசாலைகள் மற்றும் தனியார் பாடசாலைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு 2013/ED/E/13 ஆம் இலக்க 2013 ஜூன் 03 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கமைய நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தார்கள் குழு 2013 ஆகஸ்ட் 28 ஆம் திகதி கலந்துரையாடி இணக்கப்பாட்டிற்கு ஏற்படுத்திய காரணிகள் தொடர்பில் உடனடி கவனத்தைச் செலுத்தி தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

சர்வதேச பாடசாலைகளின் ஒழுங்குபடுத்தல் தொடர்பாக முன்மொழிவுகளை அமுல்படுத்துவதற்கான சர்வதேச பாடசாலைகள் தொடர்பாக சட்ட கட்டமைப்பை திருத்தம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய முறை தொடர்பாகவும் எதிர்வரும் நடவடிக்கை தொடர்பாக திரட்டிய அறிக்கை தயாரிப்பதற்காக குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச பாடசாலைகளின் ஒழுங்குபடுத்தல் தொடர்பாக முன்மொழிவுகளை அமுல்படுத்துவதற்கான உரிய சட்டக் கட்டமைப்பை திருத்தம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

உத்தியோகத்தர்
 குழுவினால் சர்வதேச
 பாடசாலைகள் மற்றும்
 தனியார் பாடசாலைகளில்
 கல்வி கற்கும் அனைத்து
 பிள்ளைகளுக்கும்
 தாய்மொழி, சமயம்
 மற்றும் வரலாறு ஆகிய
 பாடங்களை கற்பது
 கட்டாய நிபந்தனை
 என்பதாக மாற்றுதல்.
 கல்வி அமைச்சின் மூலம்
 ஒழுங்குபடுத்துதல்
 மற்றும் கண்காணிப்பு
 செயற்பாட்டினை
 தாபிக்கக்கூடிய வகையில்
 1961 இன் 8 ஆம்
 இலக்க துணைப்
 பாடசாலை மற்றும்
 பயிற்சிக் கல்லூரி
 (மேலதிக ஏற்பாடுகள்)
 சட்டத்தின் 25 ஆவது
 பிரிவில் திருத்தம்
 செய்தல். கல்விச்
 செயற்பாடுகள் தேசிய
 கல்விக் கொள்கையின்
 பொதுக் கட்டமைப்பில்
 இருந்து முறையாக
 ஒழுங்கு செய்வதற்கு
 ஏற்ற வகையில் கல்வி
 அமைச்சின் கீழ்
 செயல்பட்டு வரும்
 தனியார் பாடசாலைப்
 பிரிவு, செயலாளர்
 அலுவலகம் (Secretariat)
 என்பதாக மாற்றப்பட்டு
 சட்ட ரீதியான
 அதிகாரங்களை
 வழங்குதல்
 உண்மையாகவே
 செயற்படும்
 பாசாலைகளின்
 எண்ணிக்கை தொடர்பான
 தகவல்களை பெற்றுக்
 கொள்ள முடியாது
 இருந்தமையால்
 அந்தப் பாடசாலைகளில்
 கல்வியைப் பெறும்
 பிள்ளைகளாக
 பிரதிநிதித்துவம் பெறும்
 முறைமையினை
 தயாரித்தல் சர்வதேச
 பாடசாலைகள் மற்றும்
 தனியார்

பாடசாலைகளின்
 நடவடிக்கைகளின்
 தரத்திற்கு அமைய
 ஒழுங்குபடுத்துதல்
 பௌதீக மற்றும் மனித
 வளங்களின் தரத்தினை
 மற்றும் கற்றல் கற்பித்தல்
 செயற்பாடுகளின்
 தரத்தின் அடிப்படையில்
 அந்த பாடசாலைகளை
 தரப்படுத்தல் செய்யும்
 முறையினை
 அறிமுகப்படுத்துதல் இப்
 பாடசாலைகளில்
 கல்வியைப் பெற்றுக்
 கொள்ளும் இலங்கையின
 மாணவர்களுக்கான
 தேசிய பாடத் திட்டம்
 சார்ந்த பாடநெறிகள்
 வகுப்புகளை
 செயற்படுத்துவதாயின்
 ,தேசிய கல்வி
 நிறுவனத்தினால்
 பரிந்துரைக்கப் பட்ட
 பாடத் திட்டம் மற்றும்
 அறிவுரைகளை
 பின்பற்றும் தேவைப்பாடு
 மிகவும் முக்கியமானது
 சர்வதேச பாடசாலைகள்
 மற்றும் தனியார்
 பாடசாலைகள், பொது
 தேசிய கல்விக்
 கொள்கை மற்றும்
 நியமங்களுக்கு
 ஏற்படையதாக
 செயல்படுவதை
 உறுதிப்படுத்தும்
 நோக்கில்
 விதிமுறைகளை
 கோவைகள் தயாரித்தல்
 போன்ற விதந்துரைகள்
 வழங்கப்பட்டிருந்தன

2.19 இலங்கையில் தொற்றாத நாட்பட்ட நோய்களைத் தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்தல்

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1	புகையிலை மற்றும் மதுபானம் தொடர்பான தேசிய அதிகாரசபை புகையிலை மற்றும் மதுபானம் தொடர்பான தேசிய கொள்கையொன்றை இனங்கண்டு செயற்படுத்துதல் உட்பட செயற்பாடுகளுக்கான 2006 இன் 27 ஆம் இலக்க புகையிலை மற்றும் மதுபானம் தொடர்பான தேசிய அதிகாரசபை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்த போதும் புகையிலை மற்றும் மதுபானம் தொடர்பான தேசிய கொள்கைகளைத் தயாரித்திருக்கவில்லை.	புகையிலை தொடர்பான தேசிய கொள்கையொன்றை இனங் கண்டு தயாரித்து செயற்பாட்டிற்கு உட்படுத்தல்	புகையிலை மீதான தேசிய கொள்கையின் அடிப்படையில் முன்மொழிவு மற்றும் அதன் தொடர்புடைய பரிந்துரைகள் ,”நாட்டில் வேகமாகப் பரவி வரும் போதைப் பொருள் அச்சுறுத்தலை அவசரமாகக் கட்டுப்படுத்தவும் ஒழிக்கவும் வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து அடையாளம் காணும் நாடாளுமன்றத் தேர்வுக் குழுவிடம்” சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.	நாட்டில் விரைவாக பரவி வரும் போதைப்பொருள் பாவனையை கட்டுப்படுத்தி முழுமையாக இல்லாமல் செய்வதற்காக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய வேலைத்திட்டம் தொடர்பாக விடயங்களைத் தேடி அது பற்றிய அவதானிப்புக்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளை பாராளுமன்றத்திற் கு சமர்ப்பிப்பதற்கான விசேட பாராளுமன்ற செயற் குழுவின் அறிக்கையில் இப் பரிந்துரைகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.
2	இலங்கையில் குழந்தை என்பது தொடர்பாக வரையறை செய்கையில், தொழில் சட்டத்திற்கு	சுகாதாரத்திற்கு ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை விளம்பரப்படுத்துவதைத் தடை செய்ய	2022 உணவு (லேபலிடல்) மற்றும் விளம்பரப்படுத்தல்	குழந்தைகளை விளம்பர பிரசார நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுவ

அமைய 16 வயதிற்கு குறைந்த நபர்கள் குழந்தைகளாக கருதப்படுவதாக இருந்த போதிலும். குழந்தைகள் மற்றும் இளைய நபர்களுக்கான 1939 ஆம் ஆண்டின் கட்டளைச் சட்டத்தின் பிரகாரம் (children and young persons ordinance) 14 வயதுக்கு குறைந்த நபர்களும் குழந்தைகளாகக் கருதப்படுவர். தற்காலத்தில் உணவு மற்றும் பாண வகைகள் தொடர்பில் பிள்ளைகள் பாரிய அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றமை தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்படும் பல்வேறு வியாபார விளம்பரங்களை பார்க்கும் போது இந்நிலைமை அவதானிக்கப்படக் கூடிய விடயமொன்றாகும். நூடுல்ஸ், பிஸ்கட், சொக்கலேட், மாஜரின் போன்ற பல்வேறு உணவுப் பொருட்கள் தொடர்பில் இந்த நிலைமை அவதானிக்கப்பட்டது. குழந்தைகளை ஈடுபடுத்தி மேற்கொள்கின்ற விளம்பர பிரசார நடவடிக்கைகளுக்காக தற்போது வயது எல்லையொன்று

தேவையான நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும், பாடசாலை செல்லும் வயது குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை விளம்பரப்படுத்துவதைத் தடுக்கவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்

ல்) பிரமாணத்தின் 16 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் 12 வயதுக்கு குறைந்த குழந்தைகளை விளம்பரத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த உத்தரவை 2024.01.01 ஆந் திகதி முதல் செயல்பாட்டில் இருந்த போதும் பின்னர் அது 2025.01.01 ஆந் திகதி முதல் செயற்படுத்துவதற்கு அமைச்சர் அவர்களால் பிற்போட்டப்பட்டது .

து தொடர்பான ஒழுங்குபடுத்தல் செயற்பாடு இதுவரை செயற்படுத்தப்படவில்லை..

இல்லாமல் இருப்பதுடன்
பிள்ளைகளை
விளம்பரங்களைக்
ஒளிபரப்புவதற்கு முன்னர்
அங்கீகாரம் பெற்றுக்
கொள்ளக்கூடிய
நடைமுறையென்றும்
இல்லையென்பதாக
அவதானிக்கப்பட்டது.

3 2019 உணவுக் (சீனி, 2022

உப்பு மற்றும் கொழுப்பு
என்பவற்றுக்கான நிற
குறியீட்டு முறை)
கட்டளை

தற்போது இலங்கையில்
அதிகரித்துச் செல்லும்
தொற்றாத நோய்
நிலைமைகள் இடையே,
முக்கிய இடத்தினைப்
பெறும் இருதய நோய்,
நீரிழிவு, அதிக
கொலஸ்ரோல் போன்ற
நோய் நிலைமைகளுக்கு
பங்களிப்பு செய்யும்
உணவு ரீதியான
காரணிகளாக அதிக
சீனி, உப்பு மற்றும்
கொழுப்பு நுகர்வு
அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளது.

சுகாதார அமைச்சினால்
1980 இன் 26 ஆம்
இலக்க உணவு
சட்டத்தின் கீழ்
உணவுகளில்
அடங்கியுள்ள சீனி, உப்பு
மற்றும் கொழுப்பு
என்பவற்றின் அளவுகள்
தொடர்பிலான
கட்டுப்பாட்டிற்காக நிறக்

உப்பு, சீனி, மற்றும்
கொழுப்பு என்பவை
தொடர்பாக
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு
ள்ள நிற குறியீட்டு
முறை தொடர்பான
கட்டளையின்
அமுல்படுத்தல்
தொடர்பில் மதிப்பீடு
செய்தல்

உப்பு, சீனி,
மற்றும் கொழுப்பு
என்பவை
தொடர்பாக நிற
குறியீட்டு முறை
தொடர்பான
கணிப்பீடு
மேற்கொள்ளப்பட்
டுள்ளது

.கட்டளையை
அமுல்படுத்தல்
தொடர்பில்
தொடர்ந்தும்
பிற்போடப்பட்டு
வந்தது.

குறியீட்டு முறைமை
ஒன்று புதிய
கட்டளையாக
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்
தது. எனினும். இந்தக்
கட்டளையின்
அமுல்படுத்தல் தன்மை
தொடர்பில் கீழே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
காரணிகள்
அவதானிக்கப்பட்டது

i 2019 ஏப்ரல் மாதம் 17

ஆம் திகதிய 2119/3
ஆம் இலக்க
வர்த்தமானி
பத்திரத்தில்
பிரசுரிக்கப்பட்ட
வகையில் இந்த
கட்டளையானது 2019
ஜூன் மாதம் 01 ஆம்
திகதி தொடக்கம்
செயற்படுத்தியிருக்க
வேண்டும். இந்த நிறக்
குறியீட்டு முறை
செயற்படுத்துவதற்கு
உரியதான 2019.05.24
ஆம் திகதிய
PA/EOH/FCAU/43/20
17 இலக்கத்தின் கீழ்
விதி இலக்கம் 01
எனக் குறிப்பிடப்பட்டு
அப்போது பதில்
கடமை புரிந்த
சுகாதார சேவைப்
பணிப்பாளர்
நாயகத்தினால்
கட்டளை ஒன்று
வழங்கப்பட்டிருந்தது.
அதன் பிரகாரம்

2019.06.01 ஆம்
 திகதியின் பின்னர்
 உற்பத்தி செய்யப்படும்
 திட மற்றும் அரை
 திட உணவுகளில்
 நிறக் குறியீட்டினை
 இடுதல் சரியான
 வகையில்
 மேற்கொள்ளப்படுவதற்
 கு உரிய அதிகார
 பிரதேசத்திலும்
 இருக்கும்
 உற்பத்தியாளர்களுக்கு
 தேவையான
 வழிகாட்டல்கள்
 அதிகாரமளிக்கப்பட்ட
 உத்தியோகத்தர்களின்
 மூலம்
 மேற்கொள்ளப்பட
 வேண்டும்

2019 ஜூன் மாதம் 01
 ஆம் திகதி தொடக்கம்
 நடைமுறைப்படுத்து
 வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டு
 இருந்த இந்த உணவு
 (சீனி, உப்பு மற்றும்
 கொழுப்பு
 என்பவற்றுக்கான நிறக்
 குறியீட்டு முறைமை)
 கட்டளை அனைத்து திட
 மற்றும் அரை திட
 உணவுப் பொருட்கள்
 தொடர்பில்
 செயற்படுத்தப்பட
 வேண்டும். அதே
 போன்று எந்த ஒரு
 நபரினாலும்
 கட்டளைகளின் 1 ஆம்
 அட்டவணையின் படி
 திட்டவட்டமாக
 குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
 சீனியின் அளவு, உப்பின்
 அளவு அல்லது
 கொழுப்பின் அளவு
 உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள
 ஏதேனும் திட அல்லது
 அரை திட உணவானது

கட்டளையில்
தீர்மானமாக
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
முறையில் சிட்டை
இடப்பட்டு இருந்தாலன்றி
பொதியிடல், விற்பனை
செய்தல், விற்பனைக்காக
காட்சிப்படுத்தல் அல்லது
விளம்பரப்படுத்தல்
செய்யப்படலாகாது
என்பது
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

4 ஆரம்ப சுகாதார 2022
சேவைக்கு நாட்பட்ட
சுவாச நோய் முகாமைத்து
வத்திற்கான வழிகாட்டல்
கோவையில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
முகாமைத்துவ கொள்கை
மற்றும் therapeutic options
ஆக நோயாளர்களுக்கு
சமூக அடிப்படையிலான
நுரையீரல் புனர்வாழ்வு
வேலைத் திட்டம்
(Community based out
patient pulmonary
rehabilitation programme)
நடாத்தப்பட வேண்டும்
என கண்டறியப்பட்டு
இருந்தத போதிலும் சுவாச
நோயாளர்களுக்கு
புனர்வாழ்வு வேலைத்
திட்டத்தினை
நடாத்துவதற்கு போதுமான
உபகரணங்கள் மற்றும்
பதவியணியினர்
வைத்தியசாலையில்
இல்லாத காரணத்தால்
நோயாளர்களுக்கு
பௌதீக மருத்துவ உடற்
பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளும்
திறன் குறைந்த
மட்டத்திலேயே

சுவாச நோய் வருடாந்த
தொடர்பான தேசிய பெறுகைக்குள்
வைத்தியசாலைக்கு உள்ளடக்கப்பட்டு
தேவையான உள்ளது.
உபகரணங்கள்,
மருந்துகள் மற்றும்
பதவியணியினர்
வழங்கப்பட வேண்டும்.

2024 நவம்பர்
மாதம் 11 ஆந்
திகதி மேலும்
Multifunction
Electrical Postural
Drainage Bed 03
ஐ, Multi para
Monitor 03 உம்,
Treadmill 01
உம், வழங்க
வேண்டியுள்ளது.

காணப்பட்டது. வெலிசர
சுவாச நோய் தொடர்பான
தேசிய
வைத்தியசாலையில்
வருடாந்த பெறுகைக்குள்
உள்ளடக்கப்பட்ட
Multifunction Electrical
Postural Drainage Bed 03
ஐ, Multi para Monitor 03
ஐ, Treadmill 01
உபகரணங்கள்
தேவையாக உள்ளது
என்பதும் கணக்காய்வுக்கு
கிடைத்த தகவலுக்கு
அமைய
அவதானிக்கப்பட்டது.

2.20 கொள்கலனுடைய நடமாடும் டீசல் மின்பிறப்பாக்கிகளின் கொள்வனவு மீதான செயலாற்றல்

1	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
	இலங்கை மின்சார சபை தேசிய முறைமையை கட்டுப்படுத்தும் நிலையத்தின் தரவுகள் மற்றும் களனிதில்ஸ் மின்சார வலுக்கூடத்தில் பேணிச் செல்லப்படுகின்ற 50 மின் உற்பத்தி இயந்திரங்களுக்கு உரிய மின்சாரம் செயலிழந்தமை, அறிக்கையின் பிரகாரம் ஒப்பந்தகாரரால் நிறைவேற்றப்படாத தவறுகள், குறைபாடுகள், திட்டமிடலில் குறைபாடுகளின் காரணமாக ஏற்பட்ட இயந்திரங்களின் வீழ்ச்சி மற்றும் நிறுத்துவதற்கான தாக்கங்களினால் 2022 சனவரி முதல் ஏப்ரல் மாதம் வரையான காலத்தில் இலங்கை மின்சார சபைக்கு ரூபா 1,263 மில்லியன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட நிதி நட்டமொன்று ஏற்பட்டிருந்தமை 2022 மே 22 ஆம் திகதிய பிரதான சட்ட உத்தியோகத்தருக்கு முகவரியிடப்பட்ட பிரதி பொது முகாமையாளர்	2023	மின்பிறப்பாக்கிகளில் தற்போது காணப்படுகின்ற வழுக்களை சரிசெய்து அவற்றில் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளை முறையாக பேணிச் செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	2024 ஒக்தோபர் 21 ஆந் திகதி வரை பல்வேறு தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் காரணமாக அம்பாந்தோட்டை மற்றும் மத்துகமவில் நிறுவப்பட்ட 5 ஜெனரேட்டர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் செயலிழந்த நிலைமையில் காணப்பட்டதுடன் மேலும் அவற்றில் ஒன்று அதன் டீசல் எஞ்சினில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக 2022 மார்ச் 01 ஆந் திகதி முதல் செயலற்ற நிலைமையில் காணப்பட்டது. இது அந்தக் குறைபாடுகளைச் சரிசெய்யத் தேவையான உதிரி பாகங்களை கொள்வனவு	இயந்திர செயல்பாட்டின் போது அவ்வப்போது பிழைகள் ஏற்படுகின்றதுடன், மேலும் தீர்வுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அடையாளம் காணப்பட்ட பிழைகளைச் சரிசெய்ய தேவையான உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன .

(அனல் மின்சார
நிலையம்) கடிதத்தில்
காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேற்கூறப்பட்ட
விடயங்கள்
யாவற்றையும் கவனத்தில்
கொள்ளும் போது
மின்பிறப்பாக்கிகள்
அவ்வப்போது
செயலிழந்ததாகவும்
அதன் காரணமாக
அவற்றின் கூடிய
நிலையத்தின்
செயலாற்றல்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
மட்டத்தில் பயன்படுத்தக்
கூடிய சந்தர்ப்பம்
இல்லாமல் போனதாகவும்
வழுக்களை உத்தரவதா
காலத்தில்
ஒப்பந்தகாரரால்
அவற்றை சரிசெய்வது
தொடர்பில் அவர்களின்
பங்களிப்பு ஆகக்
குறைந்த மட்டத்தில்
காணப்பட்டமை
அவதானிக்கப்பட்டது.

செய்வதன் மூலம்
பராமரிப்புப்
பணிகள்
மேற்கொள்ளப்படு
கின்றன.

2.21 சிறைச்சாலைகளில் காணப்படுகின்ற இட நெருக்கடியை முகாமைத்துவம் செய்தல் தொடர்பான செயலாற்றல் கணக்காய்வு

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 நாட்டில் போதைப் பொருள் குற்றம் அதிகரித்து ஏனைய குற்றச் செயற்பாடுகளை அதிகரிப்பதற்கு நேரடியாக தாக்கமளிக்கின்றது. மேலும், போதைப் பொருள் தவறு இழைத்தவர்களில் அனேகமானவர்கள் போதைப் பொருள் பயன்பாடு, போதைப் பொருள் வைத்திருத்தல், கொள்வனவு செய்தல் விற்பனை செய்தல் தொடர்பாக சிறைச்சாலைகளில் இடப்படுகின்றனர். அதன் பிரகாரம் இலங்கையில் சிறைச்சாலைகளில் இடப்பட்ட கைதிகளில் கனிசமான அளவு போதைப்பொருளுக்கான குற்றங்கள் தொடர்பாக இருந்தமை ஆகும். இலங்கையில் 2022 திசம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு சிறைச்சாலைகளில் கைதிகளின் எண்ணிக்கை 26,176 ஆக இருந்ததுடன் அதில் 53 சதவீதத்திற்கு	2023	1. 2022 இன் 41.விஷம், அபின் மற்றும் ஆபத்தான மருந்துகள் திருத்தச் சட்டத்தின் 54 இன் படி நீதிமன்றத்தால் சிறைச் சாலைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள சந்தேக நபர்கள் தொடர்பாக, பொலிஸ் திணைக்களத்தினால் இரசாயனப் பகுப்பாய்வாளர் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் (Sample) தொடர்பான பகுப்பாய்வாளர் அறிக்கைகளை உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.	பகுப்பாய்வாளர் அறிக்கை களில் ஏற்படும் தாமதம் காரணமாக, 1991 ஆம் ஆண்டு 08 ஆம் இலக்க விளக்க மறியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யும் சட்டத்தின் கீழ், சந்தேக நபர்களை பிணையில் விடுவிப்பது தொடர்பாக, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் சந்தேக நபர்களின் தகவல்களை சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றங்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவரும். மேலும் இரசாயன பகுப்பாய்வாளர் அறிக்கைகள்	இந்த நிலைமை சிறைச்சாலைகள் திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது என்றாலும், இட நெரிசலைத் தடுக்க எளிய நடவடிக்கைகளைச் செயற்படுத்த தொடர்புடைய நிறுவனமும் சிறைச்சாலைகள் திணைக்களமும் இன்னும் முறையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை..
2 குற்றம் இழைக்கும் மூலங்களில் காணப்படுகின்ற நிறுவனங்களுக்கு				

மேற்பட்ட தரப்பினர்
அதாவது 13,794 பேர்
போதைப் பொருள்
குற்றங்கள் மற்றும்
தொடர்புடையதான
கைதிகள் ஆகும்.
போதைப் பொருள்
குற்றம் தொடர்பாக 4,406
கைதிகளுக்கு சிறைக்
கைதிகளாக
இருந்ததுடன், 9,388 பேர்
சந்தேகத்திற்கு
உரியவர்களாக
இருந்தனர்.

இடையே
புரிந்துணர்வு
பொறிமுறை
ஒன்றை
அபிவிருத்தி
செய்தல் மற்றும்
இயலுமானவரை
நவீன
தொழில்நுட்பத்தை
பயன்படுத்துதல்.
சிறைச்சாலைகள்
முகாமைத்துவத்திற்
கு இலகுவான
வகையில் சமூக
பாதுகாப்புக்கு
இழப்பு ஏற்படாத
வகையில்
போதைப் பொருள்
குற்றங்கள் மற்றும்
தொடர்புடைய
சட்டங்களை
திருத்துதல்
தொடர்பாக கவனம்
செலுத்துதல்.
உடனடியாகப்
பெறப்படும்.
சிறைச்சாலைத்
திணைக்களத்தி
ன்
கட்டுப்பாட்டிற்கு
வெளியே
உள்ளது.
போதைப்
பொருள்
தொடர்பான
குற்றச்சாட்டுக
ளில் சிறையில்
அடைக்கப்படுப
வர்களின்
எண்ணிக்கையி
ல் ஏற்பட்டுள்ள
அதிகரிப்பு
குறித்து
சம்பந்தப்பட்ட
துறைகளுக்குத்
தெரிவிக்க
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்
ளது.இந்தப்
பிரச்சினையை
த் தீர்க்க
சிறைச்சாலைக
ளுக்கு
வெளியே
மாற்று
நிறுவனங்களை
நிறுவுவதில்
கவனம்
செலுத்தப்பட
வேண்டும்
என்பதும்
தொடர்புடைய
கலந்துரையாட
ல்களில்
தெளிவுபடுத்தப்

பட்டுள்ளது.

சிறையில்
அடைக்கப்பட்டு
உள்ள
புனர்வாழ்வு
பெறுவோருக்கு
இடையே ஒரு
தரப்பினர்
நீதிமன்ற
உத்தரவுகளின்
பேரில்
புனர்வாழ்வு
பணியகத்தின்
கட்டுப்பாட்டின்
கீழ் உள்ள
சேனபுர மற்றும்
கந்தகாடு
புனர்வாழ்வு
நிலையங்களில்
அனுமதிக்கப்படுகி
றார்கள்.
பெரும்பாலான
சந்தர்ப்பங்களில்,
நீதிமன்றங்கள்
கைதிகளை
பொருத்தமான
புனர்வாழ்வுக்கு
அனுப்ப
உத்தரவிடும்
போது, கைதிகள்
சிறைச்சாலை
நிறுவனங்களில்
செயல்படுத்தப்படு
ம் அம திவி
ரிட்மா புனர்
வாழ்வு
செயல்முறைகை
காக கைதிகளை
அனுப்பி
வைக்கப்படுவதா
க மேலும் நான்
உங்களுக்குத்
தெரிவிக்கிறேன்.

2 வெலிக்கடை 2023
சிறைச்சாலை தொகுதி
ஹோரண பிரதேசத்தில்
மீண்டும் ஸ்தாபிக்கும்
செயற்திட்டம் நகர
அபிவிருத்தி அதிகார
சபை, நகர அபிவிருத்தி
மற்றும் வீடமைப்பு

தற்காலிகமாக
அமுல்படுத்துவதை
கைவிட்டுள்ள
வெலிக்கடை
சிறைச்சாலை
தொகுதியை

இந்த
செயற்திட்டம்
நகர
அபிவிருத்தி
அதிகார
சபையால்
இந்த
செயற்திட்டம் நகர
அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையல்
செயல்படுத்தப்படு
கிறது,

அமைச்சு மற்றும்
சிறைச்சாலைகள்
திணைக்களம் என்பன
ஒன்றினைந்து
மேற்கொள்கின்றது. இந்த
செயற்திட்டத்திற்குரிய
சுற்றாடல் தாக்கங்களில்
மதிப்பீட்டறிக்கை,
திட்டமிடல் நிர்மாண
நடவடிக்கைகள், உள்ளக
வழி மற்றும் உள்ளக
வீதி, நீர் மற்றும்
மின்சாரத்தை
உள்ளடக்கிய
உட்கட்டமைப்பு
வசதிகளை அபிவருத்தி
செய்யும்
நடவடிக்கைகளில் 30
சதவீதம் அளவில் பூர்த்தி
செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனினும்,
நிதியமைச்சினால்
விநியோகிக்கப்பட்ட
2022.04.26 ஆந் திகதிய
03/2022 ஆம் இலக்க
சுற்றறிக்கையின் படி
இந்த செயற்திட்டத்தை
அமுல்படுத்துதல்
தற்காலிகமாக இடை
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பொருத்தமான
பிரதேசத்தில்
ஸ்தாபித்தல்.

செயற்படுத்தப்
படுகிறது.
நிதி
அமைச்சினால்
வெளியிடப்பட்ட
03/2022 ஆம்
இலக்க
சுற்றறிக்கை
பிரகாரம் இந்தத்
திட்டத்தை
செயல்படுத்துவது
தற்காலிகமாக
நிறுத்தி
வைக்கப்பட்டுள்ள
து.

சிறைச்சாலைகள்
திணைக்களம்
எந்தச்
செலவுகளையும்
ஏற்கவில்லை.
நிதி
அமைச்சினால்
வெளியிடப்பட்ட
சுற்றறிக்கை எண்.
03/2022 இன்
பிரகாரம் இந்தத்
திட்டத்தை
செயற்படுத்துவது
தற்காலிகமாக
நிறுத்தி
வைக்கப்பட்டுள்ள
து.

3 சிறைச்சாலை 2023
இயலளவை விஞ்சி
கைதிகளின் அளவு
அதிகரித்தமையால்
கைதிகளுக்கு
போதியளவு பிரகாரம்
சுகாதார வசதிகளை
வழங்குதல்
கஷ்டமாகியிருந்தது. 2023
ஏப்ரல் 30 ஆந் திகதி
வரையில் 27
சிறைச்சாலைகளில் 187
மலசல கூடங்களில்
பற்றாக்குறை
காணப்பட்டதுடன்
தற்போது காணப்படுகின்ற
மலசல கூடங்களிலும்
287 பழுது பார்க்க
வேண்டிய
நிலைமைகளில்
காணப்பட்டது.

1. சிறைச்சாலைகளில்
உள்ள பாழடைந்த,
உருக்குலைந்த
பாதுகாப்பற்ற மற்றும்
சுகாதாரமற்ற
கட்டிடங்களை
புதுப்பித்தல் அல்லது
கைதிகளின் மனித
தேவைகளைப் பூர்த்தி
செய்யும் வகையில்
புதிய கட்டிடங்களைக்
கட்டுதல்..

106 புதிய
கழிவறைகளை
நிர்மாணிப்பதற்
கும், 166
கழிவறைகளை
என்பவற்றை
புதுப்பிக்கப்படுவ
தற்கும்
அங்கீகாரம்
அளிக்கப்பட்டுள்
ளது.

அந்தத்
அளவிற்குத்
தேவையான நிதி
ஏற்பாடுகள்
வெளியிடப்பட்டுள்
ளன. மேலதிலாக,
1303 ஆம்
செலவினத்
தலைப்பில் கீழ்
சிறிய
பழுதுபார்ப்புகளை
மேற்கொள்ளவும்,
தொடர்புடைய
சுகாதார
ஆரோக்கிய
வசதிகளை
மேம்படுத்தவும்
சிறைச்சாலை
அத்தியட்சகருக்கு
கண்காணிப்பாளரு
க்கு
அறிவுறுத்தப்பட்டு
ள்ளது. 90%

தற்கும் அதிகமான பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

4	கைதிகளை முறையான 2023 பிரகாரம் புனர்வாழ்வளிப்பதற்கு முடியாமையினால் அவர்களை மீண்டும் மீண்டும் சிறைச்சாலையில் அடைப்பதை தடுக்க முடியாது இருந்தது. சிறைச்சாலைகளில் இருக்கின்ற கைதிகளில் அதிக தரப்பினர் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானதால் அவர்களுக்காக தேவையான சிகிச்சை அளித்தல் மற்றும் முறையாக புனர்வாழ்வு பணிகளை சிறைச்சாலை அமுல்படுத்துதல் வேண்டும். அவ்வாறே சிறைச்சாலையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் சமூக சேவைகளில் எந்த ஒரு தொடர்பும் காண்பிக்காமை மற்றும் தொடர்ச்சியான பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்காமையினால் மீண்டும் போதைப் பொருள் பயன்பாட்டிற்கு முன்வருதல் ஆதலால் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சிறையில் இடப்பட்டலாம் இலங்கையில் சிறைச்சாலைகளில் இடப்பட்ட கைதிகளில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய எண்ணிக்கையினர் மீண்டும் மீண்டும் சிறைச்சாலைகளில் அடைக்கப்பட்டவர்கள் ஆவர்	சமூக உற்பத்திப் பணிகளுக்கு கைதிகளின் உழைப்பு மற்றும் அறிவைப் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவித்தல்.	கணக்காய்வு அவதானிப்புகளுடன் நாங்கள் உடன்படுகிறோம். என்றாலும், இந்த செயல்களின் சங்கிலி அரசாங்கத்தின் போதைப் பொருள் கட்டுப்பாட்டுக் கொள்கையால் தீர்மானிக்கப்படும் ஒரு செயல்முறையாகும், எனவே இது சிறைச்சாலைத் திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளியே உள்ளது.	போதைக்கு அடிமையானவர் களுக்கு சிகிச்சை அல்லது புனர்வாழ்வு என்பது சிறையிலடைப்பதால் மட்டும் அடைய முடியாது. போதைப் பொருள் பயன்படுத்துபவர்களை குற்றவாளிகளாகக் கருத முடியாது, மேலும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க, சிறைச்சாலைத் திணைக்களத்திற்கு வெளியே மருத்துவ வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு நிறுவன கட்டமைப்பில் புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைகள் நடைபெற வேண்டும். புனர்வாழ்வுப் பணியாகம் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தத் திணைக்களம் போன்ற நிறுவனங்கள் இந்த நோக்கத்திற்காக
---	---	---	--	---

நிறுவப்பட்டிருந்த
போதிலும்,
போதைக்கு
அடிமையானவர்க
ள் தொடர்ந்து
சிறைச்சாலை
களுக்கு
அனுப்பப்படுகிறார்
கள்.

- 5 சிறைச்சாலைகளின் கூட்ட நெரிசலை அதிகரித்துச் செல்வதுடன் கைதிகளின் அளவு அதிகரிக்கின்றமையால் கைதிகளை புனர்வாழ்வளிப்பற்காக காணப்படுகின்ற பெளதீக மற்றும் மனிதவளங்கள் பற்றாக்குறையின் அடிப்படையில் சிறைக்கைதிகளின் ஊழியத்தை தனியார் துறையின் செயற்திட்டங்களில் ஈடுபடுத்துவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் 2020 மே 14 ஆந் திகதி 20/0792/207/025 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் அங்கீகாரம் கிடைத்திருந்தது. எனினும், தனியார் துறையின் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட சிறைக்கைதிகளுக்காக அதற்காக வெளிக்களத்தில் 03 மாத பயிற்சியொன்றும் தொழில் ரீதியான செயற்திட்டங்களில் சான்றிதழ் (NVQ) வழங்குவதற்கும் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பிற்காக வெளிநாட்டு மொழிப் பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- குற்றவாளியாக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படும் கைதிகள், சிறைச்சாலைத் திணைக்களத்தின் கீழ் திறந்தவெளி பணி முகாம்கள், தொழில்துறை பிரிவுகள், சிறை பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தினசரி சிறைசாலையில் செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகள் (உணவு தயாரித்தல் போன்றவை) ஆகியவற்றில் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள், இதன் மூலம் அவர்களின் உழைப்பை திறம்பட பயன்படுத்தி, கிடைக்கக்கூடிய வளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. .
- சிறைச்சாலைகளில் இருந்து இந்தக் கைதிகளை புனர்வாழ்வு நிலையங்களுக்கு அனுப்புதல் இடம் பெறுகின்றதுடன் மேலும் சிறைகளுக்குள்ளே ளயே “அமதிவி ரிட்மா” போன்ற புனர்வாழ்வுத் திட்டங்களும் நடத்தப்படுகின்றன. இது தொடர்பாக நியமிக்கப்பட்ட செயலாற்றல் படையணிக்கும் ஏனைய கொள்கை தீர்மானங்களை எடுக்கும் கலந்துரையாடல் களின் போதும் அறிவூட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ள து.
- குற்றவாளியாக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படும் கைதிகள், சிறைச்சாலைத் திணைக்களத்தின் கீழ் திறந்தவெளி பணி முகாம்கள், தொழில்துறை பிரிவுகள், சிறை பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தினசரி சிறைசாலையில் செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகள் (உணவு தயாரித்தல் போன்றவை) ஆகியவற்றில் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள், இதன் மூலம் அவர்களின் உழைப்பை திறம்பட பயன்படுத்தி, கிடைக்கக்கூடிய வளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள்

6. காலரீதியான தேவைகளுக்கு பொருந்தும் வகையில் கைதிகளை புனர்வாழ்வளித்து நல்ல பிரசையாக ஒன்றாக சமூக மயப்படுத்துவதற்கு தேவையான பின்னணி ஒன்றை தயார்படுத்துவது சிறைச்சாலையின் பிரதான இலக்குகளில் ஒன்றாகும் அதன் போது கல்விச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தல் போன்ற அர்த்தத்துடனான செயற்படல் மற்றும் சாதகமான சிறைச்சாலை சூழலொன்றை வடிவமைத்து கைதிகளின் சக்தியை உச்ச அளவில் தொழிற்திறன் பயிற்சிகளுக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்டதன் பின்னர் சமூகத்திற்கு மீண்டும் அனுப்புவதற்காக தயார்படுத்துவதற்கு உதவுகின்ற வகையில் புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைகளை பேணிச் செல்ல வேண்டும். எனினும், சிறைச்சாலைகள் இட நெருக்கடியின் இடையே கைதிகளின் புனர்வாழ்வளிக்கும் போது பிரச்சினைகள் தோன்றியிருந்தது.

எடுக்கப்பட்டுள்ளன

இலங்கையின் சிறைச் சிறைச்சாலை கைதிகளுக்கு நிறுவனங்களில் தொழில் பயிற்சி வைத்திருக்கக் வாய்ப்புகளை கூடிய வழங்குதல், கைதிகளின் அவர்களின் கொள்ளளவை உழைப்பை விட இரண்டு மிகவும் திறம்பட மடங்கு பயன்படுத்துதல் அதிகமான மற்றும் நவீன எண்ணிக்கை தொழில்நுட்ப தொகையுடன், முறைகளுடன் புனர்வாழ்வு தொழில் பயிற்சி செயல்முறை வழங்குதல் மட்டுமல்ல, ஆகியவற்றை சிறைச்சாலைகளில் நோக்கமாகக் கொண்டு செயற்பாட்டிற்கு செயற்படுத்தப்படும் மிகவும் திட்டங்களில் சவாலானதாக ஒன்று பொது மாறியுள்ளது. மற்றும் தனியார் இருப்பினும், துறைகளால் கடுமையான மேற்கொள்ளப்படு ம் கூட்டுத் திட்டமாகும். (Private Public Partnership Project). இருப்பினும், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிப் பயிற்சி அவர்களின் அளித்தல் மற்றும் புனர்வாழ்வு NVQ நிலைச் சான்றிதழை ஆகியவற்றை

இயலுமைக்கு	நோக்கமாகக்
ஏற்றவாறு	கொண்டு
சிறைச்சாலைத்	செயற்படுத்தப்பட்ட
திணைக்களம்	வட்டரேகா
நிறைவேற்ற	திட்டம், நிலவும்
பாடுபடுகிறது.	கோவிட்
	தொற்றுநோய்
	மற்றும்
	பொருளாதார
	நெருக்கடி
	காரணமாக
	இடைநிறுத்தப்பட்டு
	ள்ளது.
	போதைப்பொருள்
	குற்றங்களுக்காக
	கைது
	செய்யப்பட்ட
	சந்தேக
	நபர்களின்
	எண்ணிக்கை
	அதிகமாக
	இருப்பதால்
	சிறைச்சாலைகள்
	நிரம்பி
	வழிகின்றன.
	இங்கு,
	கைதிகளும்
	சந்தேக நபர்களும்
	தனித்தனியாக
	வைக்கப்படுவதில்
	லை, மேலும்
	புனர்வாழ்வு
	செயல்முறை
	கைதிகளுக்கு
	மட்டுமே
	மேற்கொள்ளப்பட்ட
	போதிலும்,
	புனர்வாழ்வு
	திட்டங்களுக்குப்
	பிறகு அந்தக்
	கைதிகளும்

சந்தேக
நபர்களுடன்
மீண்டும் தடுத்து
வைக்கப்படுகிறார்
கள், எனவே
பத்தியில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
பிரகாரம் ,
இன்னும்
முறையான
புனர்வாழ்வு
நடைபெறவில்லை.

2.22 இலங்கை போக்குவரத்துச் சபையின் பஸ்கள் தொகுதியை உச்ச இயலளவில் பயன்படுத்துதல்

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்தரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் பதில் அளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1	1991 நவம்பர் 27 ஆந்திகதி அமைச்சரவையினால் அங்கீகரித்த போக்குவரத்து கொள்கை 2009 ஒக்தோபர் 14 ஆந்திகதி திருத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதனை நாளதுவரையாக்கும் குறிக்கோளில் கருத்தரங்குகளை நடாத்துதல், குறுங்கால ஆலோசனைக் கட்டணங்கள், பொதுமக்கள் முறைப்பாடுகள், கருத்தரங்கு கள், பத்திரிகைகள், அறிவித்தல்கள் முதலிய வற்றினை உள்ளடக்கிய கொள்கையை தயாரிக்கும் நடைமுறைக்காக தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் கீழ் காணப்படும் நிதிகளிலிருந்து ரூபா 2.5 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த நிதிகளிலிருந்து மேற்கூறிய விடயங்களுக்காக ரூபா	1991 நவம்பர் மாதம் அங்கீகரித்த போக்குவரத்து 2009 ஒக்தோபர் மாதம் திருத்தம் செய்யப்பட்ட தேசிய போக்குவரத்துக் கொள்கை தயாரிப்பதை துரிதப்படுத்துதல்	பதில் அளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	இதுவரை தேசிய போக்குவரத்து கொள்கையை தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
2				

334,135 செலவு
செய்யப்பட்டிருந்தும் .
2009 ஆம் பதில்
ஆண்டிலிருந்து 2023 அளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
மார்ச் 01 ஆந் திகதி
வரை 15 ஆண்டுகள்
காலம் கடந்திருந்தும்
தேசிய போக்குவரத்து
கொள்கையானது
இன்னும் வரைபு
நிலையில் .
காணப்படுகின்றது என
அவதானிக்கப்பட்டது.
சட்டத்தின் முகவுரையின்
(இ) பிரிவின் பிரகாரம்
சமூக ரீதியாக
அத்தியவசியமான
எனினும் இலாபம்
கிடைக்காத பயண வழிச்
சேவை மற்றும் பயண
தவணை பஸ்களின்
மூலம் பயணிகள்
போக்குவரத்து
தொடர்பாக
போதியளவான பஸ்
சேவைகளை
செயற்படுத்து வதற்கான
ஏற்பாடுகளை
வழங்குவதற்கும்
அச்சேவைகளை
வழங்குபவர்
களுக்கிடையே சிறந்த
போட்டியை உருவாக்கி
நியாயமற்ற மற்றும்
இலாபம் கிடைக்காத
போட்டித் தன்மையை
தவிர்ப்பதற்குத்
தேவையான நடவடிக்கை
மற்றும் வேலைத்திட்டம்
தயாரிக்கப்பட வேண்டிய
போதிலும்
ஆணைக்குழுவினால்
அதற்காக நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை .

இதுவரை எவ்வித
வேலைத்
திட்டமொன்றையும்
நடைமுறைப்படுத்த
ப் பட்டிருக்க
வில்லை.

3 இலங்கை 2023
போக்குவரத்துச்
சபையின் தொழில்நுட்ப
பிரிவின் மூலம்
பிராந்தியங்களினூடாக

1. டயர்களை சாரதிகள் மற்றும் இதுவரை
மீள்நிரப்பும் தொழிற் நடத்துனர் அதற்காக உரிய
சாலையின் பற்றாக்குறை, தீர்வை
இயலாவினை பெரிய தருவதற்கு
முகாமைத்துவம்த

5,918 பஸ்களும் மத்திய பஸ் அலுவலகத்தினதும் அதி சொகுசு சுற்றுலா போக்குவரத்து சேவையின் 85 பஸ்களுமாக மொத்தமாக 6,003 பஸ்களை நாளாந்தம் சேவைக்கு வழங்குவதற்கு திட்டமிட்டிருந்த போதும் தொழில்நுட்ப பிரிவின் மூலம் ஓட்டத்திற்கு வழங்குவதற்கு முடியுமாக உள்ள பஸ்களின் அளவு 5,118 அதாவது 85.26 சதவீதம் என அவதானிக்கப்பட்டது.

அதிகரித்து பழுதுபார்ப்புகளுக் வறியிருந்தது. சபையின் பஸ் காக தொகுதிக்கான பேருந்துகளை டயர்களை மீள் நிறுத்த வேண்டிய நிர்வாகம் (Rebuild) அவசியம், மற்றும் மீள் இயந்திரத் உருவாக்கல் தொகுதிகள் (Recap) இல்லாமை, செய்வதற்காக சிறிய இயந்திரக் நடவடிக்கை குறைபாடுகள், எடுத்தல் . விபத்துக்கள், டயர்கள் மற்றும் பேட்டரிகள் இல்லாதது போன்ற காரணங்களால் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனதுடன், தொழிலாளர் பற்றாக்குறை இவற்றை மீட்டெடுப்பதில் தடையாக உள்ளது.

2. சாதாரண மொழிபெயர்ப்பு கைபிள்கள் சபை விசை மீள் பூலாசை அலுவலகம் சபைமேல் பிசை விசைமீள் கிராமம் கரன் டென் போடி காலசென்னை மை மீள் பூலாசை அலுவலகம் சபைமேல். இவற்றை மீட்டெடுப்பதில் தடையாக உள்ளது.

4 பஸ் தொகுதியை முழுமையாக செயற்பாட்டில் ஈடுபடுத்துவதற்கு பிரதான தடையாக சபையில் காணப்படுகின்ற 7,786 சாரதிகளின் அளவு மற்றும் நடத்துனர்களின் அளவு 7,768 தாக்கமளித்துள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. நீண்டகாலமாக சாரதிகள் மற்றும் நடத்துனர்கள் புதிதாக சேர்த்துக்கொள்ளாமை இந்நிலைமைக்கு காரணமாக உள்ளது என்பது மேலும் அவதானிக்கப்பட்டது.

5 காணப்படுகின்ற பஸ் தொகுதியில் ஆயுட்காலம் 15 ஆண்டுகளை மிகைத்து செயற்படாதுள்ள டாடா வகையான 630 பஸ்கள், லேலன்ட் வகையான 425 பஸ்கள், ஏனைய வகையான 50 பஸ்கள் என்பனவாக 1,105 பஸ்கள் காணப்படுவதுடன் இந்த பஸ்களில் எதுவும் பாதுகாப்பு நடைமுறையின்றி டிப்போக்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த பஸ்களில் செயற்பாட்டிற்கு சேர்த்துக் கொள்ளக் கூடிய பஸ்கள் எவை என்பது தொடர்பாக ஆராய்ந்து பார்த்து அவற்றின் தர அறிக்கையைப் பெற்று திருத்தம் செய்யும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு அல்லது பயன்பாட்டிற்கு எடுத்துக் கொள்ள முடியாததாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட பஸ்களை கைதவிர்ப்புச் செய்வதற்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும்

பஸ் வண்டிகளின் எரிபொருள் எரிவு தொடர்பான தரப்பரிசோதனை அவ்வப்போது மேற்கொள்ளல் மற்றும் சாரதிகள் மற்றும் நடத்துனர்கள் பற்றாக்குறையை தவிர்ப்பதற்கு உள்ள தடை இதற்காக புதிய ஆட்சேர்ப்பு தாக்கமளித்துள்ளது. சாரதிகள் மற்றும் நடத்துனர்கள் பற்றாக்குறையை தவிர்ப்பதற்கு முறையான கடமைச் சுற்றொன்றை தயாரித்தல்

நிதி ஏற்பாடுகளை அறிவு மற்றும் இந்நிலைமைக்கா முறையாக திறன்கள் க தற்போது பயன்படுத்தி பிராந்திய இல்லாத சாதகமான வேலைத் தளங்கள் பதவியணியொன் தீர்வொன்றை மற்றும் டிப்போக்களின் று வழங்குவதற்கு மூலம் பழைய உதிரிப் காணப்படுவதால், நடவடிக்கை பாகங்கள் மற்றும் பஸ் தேவையான தர எடுக்கப்படவில்லை வண்டிகளை திருத்தம் அறிக்கைகளை ல. செய்தல் மற்றும் முறையாகப் பெற்றுக் கொள்ளவும், முறையாக பேருந்து பயன்படுத்துதல் பழுதுபார்ப்பு மற்றும் கைதவிர்ப்பு மேற்கொள்வதும் சாத்தியமற்றதாக உள்ளது.

எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை

6 ஸ்களை புனரமைப்புச் செய்வதற்காக 2022 ஆம் ஆண்டில் பொதுத் திறைசேரியினால் ரூபா 750 மில்லியன் வழங்கப்பட்டிருந்த துடன் இப்பணத்தைப் பயன்படுத்தி புனரமைப்புச் செய்து செயற்பாட்டிற்கு சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட பஸ்கள் தொடர்பான எந்த அறிக்கையும் சபையிடம் இல்லாததுடன் அப்பணத்தில் ரூபா 606.31 மில்லியன் போக்குவரத்துச் சபையினால் மற்றும் ரூபா 143 மில்லியன் லக்திவ பொறியியலாளர் நிறுவனத்தின் மூலமும் செலவு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் தயாரிப்பாக புனரமைப்புச் செய்யப்பட்ட பஸ்கள் எதுவும் அவதானிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. திறைசேரியின் மூலம் பஸ்களை புனரமைப்புச் செய்வதற்காக வழங்கப்பட்ட ரூபா 750 மில்லியன் பணம் சபையும் லக்திவ பொறியியலாளர் நிறுவனமும் இணைந்து புனரமைப்புச் செலவுகளுக்காக செலவு செய்துள்ளது என அவதானிக்கப்பட்டது.

நிதி ஏற்பாடுகளை முறையாக பயன்படுத்தி பிராந்திய வேலைத் தளங்கள் மற்றும் டிப்போக்களின் மூலம் பழைய உதிரிப் பாகங்கள் மற்றும் பஸ் வண்டிகளை திருத்தம் செய்தல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பிரிவின் ஆளணியினரை முறையாக பயன்படுத்துதல்

மூலதனச் செலவினங்களின் கீழ் உள்ள பணம், மீண்டெழும் செலவினங்களின் கீழ் கணக்கிடப்பட்டு, பேருந்து புனரமைப்புகளுக்கு செலவிடப்பட்டுள்ள போதும் அவற்றை மூலதனமாக்குவதற்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

இந்தக் கணக்கீட்டு முறை இதுவரை மாற்றப்படவில்லை, மேலும் திறைசேரி மூலதன ஒதுக்கீடுகள் இன்னும் மீண்டெழும் செலவுகளின் கீழ் கணக்கிடப்பட்டு இலாபத்திற்கு சீராக்கம் செய்யப்படுகின்றன.

- 7 2023 ஆம் ஆண்டிற்காகவும் பொதுத் திறைசேரியினால் ரூபா 2020 மில்லியன் பணம் பஸ்களை புனரமைப்புச் செய்வதற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்த போதும் அப்பணத்தைப் பயன்படுத்தி புனரமைப்புச் செய்து செயற்பாட்டிற்கு சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட பஸ்கள் தொடர்பான அளவினை உள்ளடக்கிய விபரம் மற்றும் அப்பணத்திலிருந்து முற்பணங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல் தொடர்பான மாதாந்த அறிக்கை அமைச்சினுடாக பொது முயற்சிகள் திணைக்களத்திற்கும் திறைசேரிகள் செயற்பாட்டு திணைக்களத்திற்குப் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- 8 போக்குவரத்து சபையின் 2023 அனைத்து டிப்போ வளவுகளில் மற்றும் பிராந்திய வேலைத் தளங்களில் உள்ள நிலையங்களின் எரிபொருள் மற்றும் உராய்வு நீக்கி எண்ணைக் கழிவுகளை வெளியேற்று வதற்காக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட அங்கீகரித்த நடைமுறை பின்பற்றப்பட வேண்டியதுடன் அதற்காக 2008 சனவரி 25 ஆந் திகதிய 1533/16 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியின் மூலம் மற்றும் 1980 இன் 47 ஆம் இலக்க தேசிய சுற்றாடல் அதிகாரச் சட்டத்திற்கு இணங்க மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையிடமிருந்து
- மூலதனச் செலவினங்களின் கீழ் உள்ள பணம், மீண்டெழும் செலவினங்களின் கீழ் கணக்கிடப்பட்டு, பேருந்து புனரமைப்புகளுக்கு செலவிடப்பட்டுள்ள போதும் அவற்றை மூலதனமாக்குவதற்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
- இந்தக் கணக்கீட்டு முறை இதுவரை மாற்றப்படவில்லை, மேலும் திறைசேரி மூலதன ஒதுக்கீடுகள் இன்னும் மீண்டெழும் செலவுகளின் கீழ் கணக்கிடப்பட்டு இலாபத்திற்கு சீராக்கம் செய்யப்படுகின்றன.
- பஸ் வண்டிகளுக்காக சில டிப்போக்கள் இதுவரை சில புகை பரிசோதனை தவிர டிப்போக்கள் சட்ட அறிக்கை மற்றும் அநேகமான ஏற்பாடுகளின் சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பரிசோதனை உரிய சுற்றாடல் பிரகாரம் காலத்தில் பெற்றுக் கொள்ளல் பாதுகாப்புப் சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பத்திரத்தினை பத்திரங்களை பெற்றுக் கொண்டுள்ளன. கொண்டுள்ளன. சில டிப்போக்களுக்காக சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பத்திரத்தினை கோரியுள்ளன

அனுமதிப் பத்திரத்தினை
பெற்றுக்கொள்ள
வேண்டியுள்ளது.
எனினும் சபையின் 12
பிராந்தியங்களின்
தரவுகளுக்கு இணங்க
மேற்கூறிய பிராந்தியங்
களுக்குரிய 111
டிப்போக்கள் மற்றும்
வேலைத் தளங்களில்
51 டிப்போக்கள் மற்றும்
வேலைத் தளங்கள்
சுற்றாடல் பாதுகாப்புப்
பத்திரத்தினை பெற்றுக்
கொண்டிருக்காததுடன்
கழிவுப் பொருட்களை
சுற்றாடலுக்கு பாதிப்பு
ஏற்படாத வகையில்
வெளியேற்றுவதும்
இடம்பெற்றிருக்கவில்லை

9. போக்குவரத்து சபையின்
பஸ் தொகுதியில் அதிக
எண்ணிக்கையானவை
வருமான அனுமதிப்
பத்திரத்தினைப் பெற்றுக்
கொள்ளும் போது
சமர்ப்பிக்க வேண்டிய
புகை வெளியேற்றல்
சான்றிதழினைப் (புகைப்
பரிசோதனை சான்றிதழ்)
பெற்றுக்
கொள்ளாதிருந்துடன்
பரீட்சிப்பிற்கு உட்பட்ட
கண்டி
பிராந்தியத்திலுள்ள 07
டிப்போக்களின் 566
பஸ்களில் 226
பஸ்களுக்காக புகை
வெளியேற்றல் சான்றிதழ்
பெற்றுக்
கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்
லை. உரிய முறைப்படி
புகைப் பரிசோதனை
சான்றிதழினைப் பெற்றுக்
கொள்ளாமையின்
அடிப்படையில்
பஸ்களினால் வெளியிடப்
படுகின்ற
எரிபொருட்களின் மூலம்
வெளியாகின்ற
பாதகமான புகை
அதாவது Co,S போன்ற
ஈயத் தாதுகள்

பழைய வாயு வெளியேற்ற
பேருந்துகளில் நிலையங்களை
இருந்து நிறுவுவதற்குத்
வெளியேறும் தேவையான
புகை காரணமாக உபகரணங்கள்
இந்தப் வழங்கப்பட்ட
பேருந்துகள் போதிலும்,
புகை அச்செயற்பாடுகளை
சோதனைகளில் ள பூர்த்தி
தோல்வி செய்வதற்கு
அடைவதால், இதுவரை
புகை நடவடிக்கை
சோதனைகள் எடுக்கவில்லை.
செய்யப் படாமல்
கிராமப்புற
சாலைகளில்
அந்தப்
பேருந்துகளை
ஓட்டத்தில்
ஈடுபடுத்த
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ள
து.

சுற்றாடலில் ஒன்று
சேர்வதன் மூலம் புகை
வெளியேறுவதன் மூலம்
சுற்றாடல் மாசடைதல்
இடம்பெறலாம் என்பது
அவதானிக்கப்பட்டது.

2.23 ஏற்றுமதி விவசாயப் பயிர்களின் உற்பத்தி மற்றும் மேம்படுத்தல் தொடர்பில் அரசு நிறுவனங்களின் பணிப்பொறுப்பினை மதிப்பீடு செய்தல்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 ஏற்றுமதி விவசாயப் பற்றிய தேசிய கொள்கையொன்றின் தேவை ஏற்றுமதி விவசாய பயிர்கள் பல்லாண்டு பயிர்களாக இருந்ததுடன் மற்றும் உற்பத்தி மற்றும் ஊக்குவிப்புக்கான நீண்ட கால வேலைத்திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு பயிர்செய்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் செயற்படுத்துவது அவசியமாகும்.	2023	ஏற்றுமதி விவசாயப் பயிர்களை ஊக்குவிப்பதற்கு ஏற்றுமதி விவசாயம் தொடர்பான கொள்கையினை உள்ளடக்கி விவசாயக் கொள்கை ஒன்று தயாரித்துதல்.	ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் வெவ்வேறு அமைச்சுக்களின் கீழ் வருவதால், அந்தந்த வரிசை அமைச்சுக்களின் விடயப் பரப்பிற்கு ஏற்றவாறு நிகழ்ச்சிகளையும் செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தையும் அவ்வப்போது மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தி திணைக்களம் உரித்தாக இருந்த விவசாய அமைச்சின் வெவ்வேறு அமைச்சுக்களின் விடயப் பரப்பிற்கு இணங்கும் வகையில் 2025-2030 ஆம் ஆண்டுக்கான தயாரிக்கப்பட்ட வரைவு விவசாயம் மற்றும் தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சுக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் கருவா அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின்	அமைச்சின் விடயப் பரப்பு மாறுபடக் கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்றுமதி விவசாயம் பற்றிய தேசிய கொள்கையொன்றின் தேவை ஏற்றுமதி விவசாயப் பயிர்கள் பல்லாண்டு பயிர்களாக இருந்ததுடன் மற்றும் உற்பத்தி மற்றும் ஊக்குவிப்புக்கான நீண்ட கால வேலைத் திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு பயிர்செய்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் செயற்படுத்துவது அவசியமாக உள்ளது.

ரால் கருவா
அபிவிருத்தி
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ள
நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்.

2 1992 இன் 46 ஆம்
இலக்க ஏற்றுமதி
விவசாய ஊக்குவிப்பு
சட்டத்தினை திருத்தம்
செய்தல்.

ஏற்றுமதி விவசாயப்
பயிர்கள் தொடர்பான
விளக்கம் தெரிவித்தல்
நடைமுறையில்
சாத்தியப்படாமை,
பணிப்பாளர் என்ற பதவி
குறிப்பிடப்பட்டிருந்த
போதிலும் பணிப்பாளர்
நாயகம் பதவி
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட
ருந்தமை, விதை மற்றும்
நாற்றுப் பொருட்களைக்
கையாளுதல் தொடர்பில்
விதைகள் சட்டத்தின் கீழ்
ஏற்றுமதி விவசாயப்
பணிப்பாளர் நாயகம்
அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட
உத்தியோகத்தராக
பெயரிடப்பட்டு
இருக்காமை.
செயற்பாடுகள் மிகவும்
விரிவாக தெளிவாக
தெரிவிக்கப்பட்டு
இருக்காமை போன்ற
குறைபாடுகள் உள்ளிட்ட
பிரிவுகளில் திருத்தங்கள்
உள்ளிட்ட ஏற்றுமதி
விவசாய ஊக்குவிப்பு
(திருத்தம்) சட்டத்தை
தயாரிக்கப்பட்டு இருந்த
போதிலும் சட்ட ரீதியாக
சட்டம் திருத்தம்
செய்வதற்கு உரிய
மேலதிக நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு
இருக்கவில்லை.

2023

1992 இன் 46 ஆம்
இலக்க ஏற்றுமதி
விவசாய ஊக்குவிப்புச்
சட்டமானது ஏற்றுமதி
விவசாயப் பயிர்களை
ஊக்குவிக்கும்
நோக்கில் மிகவும்
உற்பத்தி திறனாக
நடைமுறைப்படுத்தும்
போது நேர்மறை
திருத்த சட்டத்தில்
உள்ளடக்கப்பட்டு
உடனடியாக
அமுல்படுத்துதல்

ஏற்றுமதி விவசாய
விவசாய ஊக்குவிப்புச்
சட்டத்தின்
திருத்தமானது 2
கட்டங்களின் கீழ்
திருத்தம்
செய்வதற்கு
உத்தேசிக்கப்பட்
டுள்ள துடன்,
முதலாம்
கட்டத்தின் கீழ்,
ஏற்றுமதி
விவசாய
பயிர்களின்
பெயர்கள் மற்றும்
வரையறை
தொடர்பான
திருத்தங்களுக்கு
அமைச்சரவை
அங்கீகாரம்
வழங்கியிருந்தது.
இதன் படி, உரிய
திருத்தங்களின்
வரைவு சட்ட
வரையுனர்
பெறுகை
திணைக்களத்திற்
கு அனுப்பி
வைக்கப்பட்டுள்ள
துடன், அனுமதி
கிடைத்த பின்னர்
அமைச்சரவையி
ன்
அங்கீகாரத்துடன்
பாராளுமன்றத்தி
ல்
சமர்ப்பிக்கப்பட
வேண்டும்.

ஏற்றுமதி விவசாய
ஊக்குவிப்புச்
சட்டத்தில்
காணப்படும்
பலவீனங்களை
நீக்க சட்டம்
திருத்தம்
செய்யப்படவில்லை.

3 ஏற்றுமதி விவசாயத் 2023
திணைக்களத்தினால்
ஏற்றுமதி விவசாயப்
பயிர்கள் தொடர்பாக
நியமங்களைத்

1.ஏற்றுமதி விவசாயப்
பயிர் களுக்குரிய
விதை மற்றும் நாற்றுப்
பொருட்களை சான்று

ஏற்றுமதி
விவசாயப்
பயிர்கள்

விதைச் சட்டம்
பயன்பாட்டிற்கு
வந்து 20
ஆண்டுகளுக்கு
அண்மித்த

தயாரித்து, விதைச்
சான்றுறுதிப்படுத்தும்
சேவைக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2003
இன் 22 ஆம் இலக்க
விதைச் சட்டம்
நிறைவேற்றப்பட்டு அது
பயன்பாட்டிற்கு வந்து 20
ஆண்டுகளுக்கு
அண்மித்த காலமொன்று
கடந்து இருந்த போதும்
அந்த நியமங்களை
வெளியிடுவது தொடர்பாக
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை

உறுப்படுத்துவதற்குத்
தேவையான
தொழில்நுட்ப அறிவு
மற்றும் திறன்
ஏற்றுமதி விவசாயத்
திணைக்களத்திடம்
உள்ளதால் அதற்குத்
தேவையான சட்ட
ரீதியான அதிகாரத்தை
ஏற்றுமதி விவசாயப்
பணிப்பாளர்
நாயகத்திடமிருந்து
பெற்றுக் கொள்ளும்
வகையில் குறித்த
சட்டரீதியான
திருத்தங்களை
உருவாக்குதல்.

தொடர்பாக
நியமங்களைத்
தயாரித்து,
விதைகளைச்
அத்தாட்சிப்படுத்து
ம் சேவைக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ள
ன.

காலமொன்று
கடந்து இருந்த
போதும் ஏற்றுமதி
விவசாயப்
பயிர்கள்
தொடர்பான
நியமங்களை
வெளியிடுவது
தொடர்பாக
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்க
வில்லை.

2.24 நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்குகளை நடைமுறைப்படுத்தல்- இலங்கையில் வலுவான மற்றும் மீளத்தக்க தேசிய பொது சுகாதார முறைமை (நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்குகளை 3.ஈ தொடர்பான) தகவல் கோருதல்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
1 “அனைத்து வயது அமைப்புக்களிலும் உள்ள அனைவருக்கும் நல்வாழ்வை ஊக்குவிக்கும் அதே வேளையில், நல்ல ஆரோக்கியமும் நீண்ட ஆயுளையும் உறுதிப்படுத்தல் என்பது நிலைபேறான அபிவிருத்தி வரைவு தேசியக் கொள்கை மற்றும் தந்திரோபத்தின் பிரகாரம், கொள்கையின் 03 வது நோக்கமாக இனங் காணப்பட்டிருந்தது, அதே நேரத்தில் 2030 இற்குள் “சர்வதேச சுகாதார பிரமாணங்களின் (IHR) முக்கிய திறன் குறிகாட்டி மற்றும் சுகாதார அவசர கால தயார் நிலையை 70 சதவீதம் வரை அதிகரிப்பது.” இலக்கு 3(ஈ) ஆக இனங் காணப்பட்டது. இந்தக் கொள்கை 2020 ஆம் ஆண்டின் போது அரசு நிறுவனங்கள், அறிஞர்கள் மற்றும்		நிலைபேறான அபிவிருத்தி தேசிய கொள்கை மற்றும் தந்திரோபாயத்தை தயாரிக்கும் செயற் பாட்டை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என	நிலைபேறான அமைச்சரவை தீர்மானம் இலக்கம் அமப/20/2064/ 310/017 மற்றும் 2021.01.04 திகதிய தீர்மானத்தின்படி நிறுவப்பட்ட தேசிய வழிகாட்டுதல் குழு, 2021.02.17 ஆந் திகதி கூடி இந்த விடயத்தைப் பற்றி விவாதித்து, இதை மேலும் வரைவினை ஆய்வு செய்வதற்கான ஒரு தந்திரோபாய வழிமுறையின் அவசியத்தை சுட்டிக் காட்டியது. இந்த தேசிய கொள்கை மற்றும் மூலோபாய வரைவைத் திருத்துவதற்கு	நிலைபேறான அபிவிருத்தி கொள்கையின் தேவைப்பாட்டின் இறுதி நிலைமைக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவில் சமூகத்தை
 உள்ளடக்கிய
 தரப்பினர்களுடன்
 கலந்துரையாடி வரைவு
 செய்யப்பட்டிருந்த
 போதிலும் 2022 ஆம்
 ஆண்டு வரை
 அமைச்சரவையின்
 அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்
 கொள்வதற்கு வரைவு
 கொள்கை மற்றும்
 தந்திரோபாயங்கள்
 என்பன அனுப்பி
 வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை
 ல. ஆனால் தற்போதைய
 தேசிய சூழல் மற்றும்
 முன்னுரிமைகளை
 பிரதிபலிக்கும் வகையில்
 நிலைபேறான
 அபிவிருத்திக்கான தேசிய
 கொள்கை மற்றும்
 மூலோபாயத்தை திருத்து
 வதற்கான தீர்மானம்
 ஒன்று எடுக்கப்பட்டு
 உள்ளதாக நிலைபேறான
 அபிவிருத்தி சபை
 கணக்காய்விற்கு
 அறிவிக்கப் பட்டிருந்தது

ஒரு
தொழில்நுட்பக்
குழுவை
நியமிக்க
முன்மொழியப்பட்ட
டோதிலும்,
இன்றுவரை
பொருத்தமான
எந்த
நடவடிக்கையும்
எடுக்கப்படவில்லை.

2 ජාතික සෞඛ්‍ය සභාව

"2000 වසර වන විට සැමට සෞඛ්‍යය" යන ඉලක්කය සපුරා ගැනීමේ අරමුණු ඇතිව 1980 පෙබරවාරි 07 වැනි දින ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සමඟ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් සෞඛ්‍ය සංවර්ධනය සඳහා වූ ප්‍රඥප්ති අත්සන් තබා තිබුණද එකී කාර්යයේ ප්‍රධාන

தேசிய சுகாதார சபை	2023 மே 19 ஆந்
உடனடியாக மீண்டும்	திகதி பிரதமரின்
நிறுவப்பட்டு, மற்றும்	செயலாளர்
சர்வதேச சுகாதார	தலைமையில்,
வழிகாட்டல் (HR)	நடைபெற்ற
செயற்குழுடன்	நிலைபேறான
சுகாதார சபையின்	அபிவிருத்தி
தொடர்ச்சியான 3௩	இலக்குகளுக்கா
இலக்கு தொடர்பாக	ன தேசிய
முக்கிய	வழிகாட்டுதல்
பங்குதாரர்களால்	குழுவின் கூட்டம்,
மேற்கொள்ளப்படும்	அனைத்து

தேசிய சுகாதார
சபையை
ஸடதாபித்தல்
இதுவரை
இடம்பெற்றிருக்கவி
ல்லை

வெகாடி கலீன் கலீடு
பிளீபிலா கிளீகி.

உடனடியாக
மீண

உடா: Covid-19 டி ஸா஁க
வெகாடி, டின்னன் கார்க்
ஸா஁க வெகாடி.

3 அரசு மருந்தாக்கல்
கூட்டுத்தாபனத்தின்
தகவல்களின் பிரகாரம்
2022 மார்ச் 31 ஆம்
திகதி வரையிலான
நாட்களில் இலங்கை
42,829,630 அளவிலான
பல்வேறு
தடுப்பூசிகளை
விலைக்கு
வாங்கியிருந்தது

பெறுகை விவரம்

தடு	கெ	அ	தடு
ப்	ாள்	ல	ப
பூசி	வ	க்	பூசி
யின்	ன	கிர	யி
வகை	வு	யம்	ன்
க	செ	(ஐ.	கிர
	ய்ய	அ.	யம்
	ப்ப	டெ	(ரு
	ட்ட	ால	பா.
	அ	ர்)	மி
	ள		ல்
	வு		லி
			ய
			ன்)

சிகே 23, 15 39,
னாப 00 17

1.தடுப்பூசி உள்ளிட்ட
அனைத்து பொருட்கள்
வாங்குவதற்கும்,
பிரசுரித்த
வழிகாட்டுதல்கள்
பின்பற்றப்பட
வேண்டும் அதற்கான
திறமையான இருப்பு
நிர்வாகக் முறைமை
ஒன்று
அறிமுகப்படுத்தப்பட
வேண்டுமென

கணக்காய்வாளர் கணக்காய்வினால்
தலைமை கோரப்பட்டுள்ள
அதிபதியின் கோவிட்-19
பரிந்துரைகளின் தடுப்பூசி
படி, தடுப்பூசிகள் வாங்குவது
உட்பட ஏனைய தொடர்பான
ஒவ்வொரு .மேலதிக
கொள்வனவிற்கும் வாங்கப்பட்ட
செயற்திறனான சந்தர்ப்பங்களின்
சரக்கு எண்ணிக்கை,
கட்டுப்பாட்டு பெறுகை
முறையைப் அறிவிப்பு
பின்பற்றுவதற்கும் வெளியிடப்பட்ட
,நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதம்,
காலப்பகுதிக்குள் ஏலதாரர்களின்
பெறுகையை எண்ணிக்கை,
நிர்ணயத்து ஏலதாரர்களைத்
மேற்கொள்வதற் தேர்ந்தெடுப்பதற்க
கும்.மேலதிக ான அடிப்படை,
செயலாளர் போன்ற
(பெறுகை), தகவல்களை
உதவிப் விரைவில்
பணிப்பாளர் வழங்குமாறு
நாயகம் செயலாளர்
(மருத்துவப் (நிர்வாகம்) II
பொருட்கள்) மற்றும் மேலதிக
மற்றும் தலைவர் செயலாளர்
(அரசு (பெறுகை)
மருந்தாக்கல் ஆகியோருக்கு
கூட்டுத்தாபனம்) அறிவிக்கப்பட்டுள்
'ஆகியோர் ளன.
ஒவ்வொரு
கொள்முதலுக்கு
ம் பெறுகை
வழிகாட்டுதல்கை
ளப் பின்பற்றி

ார்ம	0,0	9	3
	00		
அ	500,(7	53	1 53
ஸ்ட	00	3	4
ர்ரா			
ஷெ			
னிக			
ா			
(கெ			
ாவி			
ஷீல்			
ட்)			
பை	18, 5	26,	- 26,
சர்	99	03	03
	9,6	4	4
	30		
ஸ்பு	330, 7	66	35 70
ட்னி	000	7	2
க்			
வி			
மொ			
டொ			
னா			

பெறுகை
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளுமா
று
அறிவுறுத்தல்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ள
ன.

மொ	12,829 10	விப	66
த்த	630	ரம்	7,7
ம்		இ	73
		ல்	
		ை	
		ல.	

சனாதிபதி செயலகத்தின்
தடுப்பூசி கட்டுப்பாட்டு
திரையின் பிரகாரம்,
2022 செப்டெம்பர் 20
இல் உள்ளவாறு
17,655,390 (12
வயதுக்கு
மேற்பட்டவர்கள்)
மொத்த தகுதியுடைய
சனத்தொகையில்
வழங்கப்பட்ட கொவிட்-
19 தடுப்பூசிகளின்
மொத்த எண்ணிக்கை

பின் வருமாறு இருந்தன
 தடுப்பு எண் சதவீதம்
 ிசி ணிக் (நூற்றுக்
 டோ கை
 ஸ்
 முதல் 17,12 97 (12 6
 ாவது 8,086 மேற்பட்ட
 டோ சனத்தெ
 ஸ்)
 இரண் 14,67 83 (12 6
 டாவ 5,454 மேற்பட்ட
 து சனத்தெ
 டோ)
 ஸ்
 பூஸ்ட 8,172 56 (12
 ர் ,153 வயதுக்
 மேற்பட்ட
 சனத்தெ
)

கொவிட் 19
 தடுப்பூசியை
 கொள்வனவு செய்தல்
 தொடர்பாக கொள்வனவு
 செய்யப்பட்ட
 நிகழ்வுகளின்
 எண்ணிக்கை, பெறுகை
 அறிவிப்பு வழங்கப்பட்ட
 விதம்,
 கேள்விதாரர்களின்
 எண்ணிக்கை,
 கேள்விதாரர்களை
 தெரிவு செய்த
 அடிப்படை போன்ற
 தகவல்களை நாங்கள்
 கோரியிருந்த போதிலும்,
 கணக்காய்விற்காக அரசு
 மருந்தாக்கல்
 கூட்டுத்தாபனத்தினால்
 (SPC) உரிய தகவல்கள்
 வழங்கப்பட்டிருக்க
 வில்லை.,