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1. විධායක වාරාාංය 

 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විදුලි ජනනයේදී ඇතළම් අසථහර ජනන ඌණතහ යවේතුයන් ව සුළු 

ඌණතහ යවේතුයන් මුළු ඳද්ධතිඹභ බිදළටීභට රක්න යවයින් සුළු ඌණතහ  අසථහ භගවළයවීභ 

වහ 1 MW /1.25 MVA ඵවහලුම්ගත ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර  50 ක්, ඵවහලුම්ගත ට්ර න්සයෂෝභර් 25 

ක් ව ඵවහලුම්ගත ඉන්ධන ටළැංකි 25 ක් මිරදීගළනීභට තීයණඹ කය තිබුණි. යභභ යහඳිතිඹ වහ 

ඇසතයම්න්තුගත මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 3,000 ක් ව අතය ඒ වහ අලය අයමුදල් රැංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ විසින් දයහ තිබුණි. ඒ අනු 2023 අයගෝසතු 31 දිනට යකොන්ත්රහත් ව නානහකමින් සිඹඹට 

10 ක අත් වතිකහයම් මුදරද හිත යකොන්ත්රහත් වකරුට යගහ තිබ මුළු නානහකභ 

එ.ජ.යඩො.12,209,076.90 කට භහන රු.මිලිඹන 2,373.32 ක් විඹ.යභභ යහඳිතිඹ භඟින් 

අයේක්හ කයනු රළබයේ ජහතික විදුලි ඳද්ධතියේ වදිසි බිළටීම් රදී අදහර යේහ ප්රහයද්යඹ 

භට්ටමින් අඛණ්ඩ රඵහදීභ න අතය යභභඟින් දියියන් ප්රයද්ලඹන්ට විදුලිඹ බිළටීයභන් 

සිදුන අහියතහ තහකහලික භගවළරීයභන් ජනජීවිතයේ  දදනික කටයුතු, භවජන කටයුතු වහ 

කර්භහන්ත කටයුතු අඛණ්ඩ ඳත් වහයගන ඹහයම් අයමුණින් යුතු යභභ යහඳිතිඹ මයම්බ කය 

තිබ නමුත් ව එභ අයමුණ ඉටුකයගළනීභට අයඳොයවොත් වවීභ යවේතුයන් යම් පිලිඵ කහර්යහධන 

විගණනඹක් කිරීභට තීයණඹ විඹ. 

ඉවත ජනක ඹන්ත්ර  මිරදි ගළනීභ වහ ප්ර ම්ඳහදනඹ මයම්බ කිරීභට යහජය මුදල් යදඳහර්තයම්න්තු 

විසින් ඳත් වකයන රද තහක්ණික ඇගයුම් කමිටු වහ අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් ව කයන රද 

සථහය ප්ර ම්ඳහදන කමිටු (SCAPC) විසින් අනුභත කර රැංසු යල්ඛණ රැංසුකරුන්යේ අදවස 

ළරකිල්රට යගන අසථහ යදකකදී අතියර්ක යනස කිරීම් සිදු කය ඇත. රැංසු යල්ඛණර ඳළති 

ඹන්ත්ර ර ගුණහත් වභකබහඹ මයක්හ කයන යකොන්යද්සි රැංසුකරුන් කර ඉල්ලීභ ඳරිදි යනස 

යනොකයන යර තහක්ණික කමිටු ප්ර ම්ඳහදන කමිටු යත දන්හ තිබුණද ඳසු එභ 

යකොන්යද්සි යනස කය තිබ නිහ ගුණහත් වභකබහයඹන් යුතු ඹන්ත්ර  මිරදී ගළනීභට යනොවළකි වී 

තිබ ඵ ඹන්ත්ර ර ක්රිඹහකහරිත් වඹ ම්ඵන්ධයඹන් රින් ය සිදු කයන රද ඳරීක්හ කිරීම් රදී 

විගණනඹට නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

රැංසු න අසථහයේදී රැංසුකරුන් 18 යදයනකු රැංසු 19 ක් ඉදිරිඳත් ව කය තිබ අතය එක් 

රැංසුකරුයකු රැංසු 02 ක් ඉදිරිඳත් ව කය තිබුණි. යභභ රැංසු පිලිඵ ඇගයීම් සිදු කයනු රළබ 

තහක්ණික කමිටු Senok Trading Combine (pvt) Ltd මඹතනඹ හණිජභඹ වහ තහක්ණික 

ලයඹන් වළකිඹහ ඇති රැංසුකරු යර නිර්යද්ල කයනු රළඵ තිබුණි. එයේ වුද,  රැංසු ඇගයීයම්දී 

ඉන්ධන ටළැංකි යද්ියඹ ප්ර හවනඹ, සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීභ ඹන කටයුතු වහ මිරගණන් රැංසු 
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මියරහි ඇතුරත් ව යනොකිරීභ යවේතුයන් තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසින් ප්ර තික්යේඳ කයන රද 

රැංසුකරුන් එයේ ප්ර තික්යේඳ කිරීභ හධහයණ යනොන ඵ ප්ර ම්ඳහදන කමිටු තීයණඹ කය, 

රැංසුකරුන් විසින් එභ කටයුතු වහ මිරක් අඹ යනොකයයි ඹන ඳදනභ භත එභ මිර ශූනය 

ලයඹන් රකහ නළත ඇගයීම් කයන යරට තහක්ණික ඇගයීම් කමිටුට උඳයදස දී තිබුණි. 

එභ උඳයදස අනු ඇගයීම් කයනු රළබ තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු යදන යටද Senok Trading 

Combine (pvt) Ltd මඹතනඹ නිර්යද්ල කය  නමුත් ව ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් ඉවත නිර්යද්ල 

ප්ර තික්යේඳ කයමින් අභ මිර ඉදිරිඳත් ව කයනු රළබ Sterling and Wilson Private Ltd  මඹතනඹට 

ප්ර ම්ඳහදනඹ ප්ර දහනඹ කිරිභට තීයණඹ කය තිබුණි. රැංසු යල්ඛණර වියලේ යකොන්යද්සි ර 23(a) 

වහ 23(b) පුයහ යනොතිබීභ වහ ඹන්ත්රරට යඹොදන ඉන්ධන ර තිබිඹ වළකි උඳරිභ ල්ෂර් 

ප්රතිලතඹට අනුකර යනොවීභ ඹන කරුණු නිහ තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු Sterling and Wilson 

Private Ltd රැංසුකරු ප්රතික්යේඳ කය තිබුණි. එයවත් ව තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු නිර්යද්ල කයන 

රද රැංසුකරුයේ මිර වහ යභභ රැංසුකරුයේ මිර අතය රු.බිලිඹන 1.3 ක් ප්ර භහණහත් වභක යනක් 

ඳළතීභ ඳදනම් කයයගන එයවත් ව Heat Rate රකහ ඵරමින් ඒකකඹක මිර ැංන්දනඹ කිරීභක් 

සිදුයනොකය ප්රම්ඳහදන කමිටු විසින් ප්රම්ඳහදනඹ අනුභත කය තිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

අභහතය භණ්ඩරඹ ඳත් වකර ප්ර ම්ඳහදන කමිටුයේ නිර්යද්ල භඟ අහර්ථක රැංසුකරුන් එකඟ 

යනොවුන ඵළවින් ප්ර ම්ඳහදන භහර්යගෝඳයද්ල ැංග්ර වයේ යේද 8.3 ට අනු ප්ර ම්ඳහදන අභිඹහචනහ 

භණ්ඩරඹ යත අභිඹහචනහ 03 ක් ඉදිරිඳත් ව කය තිබුණි. ප්ර ම්ඳහදන අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් ව 

ව අභිඹහචනහ තුනභ අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹ විසින් ප්ර තික්යේඳ යකොට අභහතය භණ්ඩරඹ ඳත් වකර 

ප්ර ම්ඳහදන කමිටු නිර්යද්ල කර  Sterling and Wilson Private Ltd භහගභටභ යකොන්ත්රහත් ව 

ප්රදහනඹට අය රඵහදී තිබ අතය එඹ අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ද අනුභත කය තිබුණි. 

 

2017 ඔක්යතෝඵර් 24  දින ඒ වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රළබී තිබ අතය 2018 ජනහරි 17 

දින ඇ.එ.ජ.යඩො.13,609,791 වහ රුපිඹල් 2,251,763 ක (එකතුකර අගඹ භත ඵදු ව ජහතිඹ 

යගොඩනළගීයම් ඵදු යහිත) මිරකට භණ්ඩරඹ වහ Sterling and Wilson Private Ltd විසින් ගිවිසුභ 

අත් වන් කය තිබුණි. 

 

ජනක ඹන්ත්ර  සථහනගත කිරීභ වහ යකොටුයගොඩ, බිඹගභ, කිරිඵත් වකුඹුය, කුරුණෆගර, 

ඳල්යල්කළයල්, ගහල්ර, උකුයර, වඵයණ, වම්ඵන්යතොට වහ යකොයරොන්නහ ඹන සථහන යතෝයහ 

යගන තිබුණි. එයවත් ව යභභ ඹන්ත්ර සථහපිත කය තිබුයණ් යකොයශොන්නහ1, යකොයශොන්නහ 2, 

තුල්හිරිඹ වහ භතුගභ ඹන සථහනර වීභ යවේතුයන් ඹන්ත්ර සථහපිත කිරීයම් අලයතහඹ නිසිඳරිදි 

වඳුනහයගන යනොතිබුණ ඵ විගණනඹට නිරීක්ණඹ විඹ. තද එයේ මිරදීගත් ව ඹන්ත්ර තහකහලික 

ගඵඩහ ඳරිශ්රර දිගුකහරඹක් තඵහගළනීභ වහ සථහඳනඹ වහ දිගුකහරඹක් ළඹකිරීභ ඹන කරුණු ද 
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යභභ ඹන්ත්ර මිරදීගළනීභට යඳය අලයතහඹ නිළයදි වඳුනහයනොගත් ව ඵට යවේතු හධක 

යේ.යකයේයතත් ව, යකොයශොන්නහ වහ තුල්හිරිඹ ඹන සථහනඹන්හි විකය තිබ ඹන්ත්ර 30, 2023 

අයගෝසතු 31 දින න විට වම්ඵන්යතොට ග්රිඩ් උ උඳයඳොයරහි විකය තිබුණි. 

ඹන්ත්ර ර කහර්ඹහධනඹ ඳරීක්හ කිරීයම්දී ජනක ඹන්ත්ර , ළරසුම් වගත යනොන බිළටීම් 

අසථහරදී (Forced Outage) ළරකිඹ යුතු භට්ටභක ඳළඹ ගණනක් ධහනඹ යනොකය තිබ ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ. ඒ වහ ඉන්ධන යනොභළතිවීභ, ලිහිසි යතල් යනොභළතිවීභ වහ කහර්මික යදෝ 

මදිඹ ඵරඳහ තිබුණි. කහර්මික යදෝ යවේතුයන් 2019 ජනහරි සිට ළේතළම්ඵර් දක්හ ඳළඹ 52,452 

ක් ද 2021 ර්යේදී ඳළඹ 36,120 ක් ද, 2022 ර්යේදී ඳළඹ 57,320ක් වහ 2023 ජනහරි සිට ජලි 

දක්හ ඳළඹ 35,345 ක් ද ක්රිඹහ වියහිත වී තිබුණි. එභ නිහ එභ ඹන්ත්ර ර කහර්ඹහධන භට්ටභ 

ම්ඵන්ධයඹන් ගළටලු ඳළන නළගී තිබුණි. 

ඹන්ත්ර ර ක්රිඹහකහරිත් වඹ ම්ඵන්ධයඹන් තිබ අවිනිලසතතතතහඹන් භත රැංවිභ විසින් තහකහලික 

බහය ගළනීයම් වතිකඳත් ව නිකුත් ව කය තිබ ඵට නිරීක්ණඹ විඹ. ඳසු ඳතින යදෝ හර්තහ 

කයමින්  යක යදෝ ගකීම් කහරඹකට ඹටත් ව බහය ගළනීයම් වතිකඳත් ව නිකුත් ව කය තිබුණ ද 

යදෝ ගකීම් කහරඹ තුරදී ද ඹන්ත්රර විවිධ යදෝ ඇති වී තිබ අතය ඒහ නිළයදි කිරීභ 

ම්ඵන්ධයඹන් ද යකොන්ත්රහත් වකරුයේ ප්රභහණත් ව දහඹකත් වඹක් රළබී යනොතිබ ඵ නිරීක්ණඹ 

විඹ. 

යදෝ ගකීම් කහරඹ තුර දළනුම් දී ඉටු යනොකයන රද යදෝ ව ළරසුම් අහර්ථක වීභ නිළයදි 

යනොකිරීභ යවේතුයන් අන් බිල් නානහකභ යනොයගවීභට වහ කහර්ඹ හධන ඵළඳුම්කයඹ අඹකය 

ගළනීයම් ක්රිඹහලිඹට එශමටභට රැංවිභ කටයුතු කය ඇත. 

කහර්ඹ හධන ඵළදුම්කයඹ මුදල් කයගළනීභ රක්හරමින් ඵසනහහිය ඳශහත් ව භවහධිකයණඹ යතින් 

හයණ නියඹෝගඹක් රඵහ ගළනීභට යකොන්ත්රහත් වකරු කටයුතු කර ද එභ ඉල්ලීභ භවහධිකයණඹ 

විසින් ඉත දභහ තිබුණි. එයේභ යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් යුරුම්කයණ ක්රිඹහභහර්ගඹට අතීර්ණ වී 

ඇති අතය එහි අන් තීන්දු යම් හර්තහයේ දිනඹ දක්හ රළබී යනොභළත.  

යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් ඉටු යනොකයන රද වහ නිළයදි යනොකයන රද යදෝඹන්හි ප්ර භහද ගහසතුද 

ඇතුරත් ව විඹදභ රු.837,533,337 ක් යර වඳුනහයගන ඇති අතය එඹ රැංසු නානහකභ ව 

රු.2,119,107,942 කින් සිඹඹට 40ක ප්ර භහණඹකි. 

යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් ඉටු යනොකයන රද අතඳසුවීම්, අඩුඳහඩු, ළරසුම්කයණයේ දුර්රතහ 

යවේතුයන් සිදු ව ඹන්ත්ර  බිද ළටීම් වහ නළළත් වවීම් කහරඹ තුර විදුලි උත් වඳහදනඹ අහිමිවීභ නිහ 
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2022 ජනහරි සිට අයප්රේල් දක්හ රුපිඹල් මිලිඹන 1,263 ඇසතයම්න්තුගත මරය අරහබඹක් සිදු වී 

තිබ ඵ රැංවිභ ගණනඹ කය තිබුණි. 

ඉවත කරුණු සිඹල්රභ රකහ ඵළලීයම්දී යභභ ප්ර ම්ඳහදනයේ මලික අයමුණ න සුළු ඌණතහ 

නිහ ඳද්ධතිඹ බිදළයටන අසථහ රදී එභ සථහන රට යභභ ජනක ඹන්ත්ර ප්ර හවනඹ කය 

බිළටුන විදුලි ළඳයුභ අඛණ්ඩ රඵහදීයම් අයමුණ යනස කය  යභභ ඹන්ත්ර  සථහය සථහනඹක 

සථහනගත කය අඛණ්ඩ ජනන කටයුතු වහ යඹොදහයගන තිබුණ ඵ නිරීක්ණඹ යේ.එයේභ  

ජනක ඹන්ත්ර ර කහර්ඹ හධනඹ අයේක්ෂිත භට්ටභක යනොඳතින ඵත් ව, ඒහ යදෝ ලින් යුක්ත 

ඵත් ව වහ ඉවත වන් ඳරිදි ඒහ යදෝ වගත ගකීම් කහරඹ තුරදී නිළයදිකිරීභ යකයයහි 

යකොන්ත්රහත් වකරුයේ දහඹකත් වඹ අභ භට්ටභක ඳළති ඵත් ව නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

විදුලිඵර ළඳයුයම් විලසහනීඹත් වඹ ර්ධනඹ න මකහයයඹන් අභ පිරිළඹ හිත දිගුකහලීන 

ජනන ම්යප්රේණ ැංර්ධන ළරළසයභහි වන් න ක්රිඹහභහර්ග රට එශමටභ,එභ ළරළසභලින් 

ඵළවළය යහඳිතින් මයම්බ කිරීයම්දී ලකයතහ අධයනඹක් සිදු කිරීභ, රැංසු යල්ඛණ පිළියඹර 

කිරීයම්දී අදහර අයමුණු නිළයදි රගහකය ගළනීභට වළකින ඳරිදි යකොන්යද්සි ඇතුරත් ව 

කිරීභ,රැංසුකරුන්යේ පර් සුදුසුකම් නිර්යද්ල කිරීයම්දී අදහර අයමුණට රගහ විඹ වළකි ඳරිදි ඩහ 

තහර්කික ඳදනභකින් සිදු කිරීභ,ඉවර නානහකභකින් යුතු ප්ර ම්ඳහදන වහ විසතයහත් වභක පිරිළඹ 

ඉැංජියන්රු ඇසතයම්න්තු පිළියඹර කර යුතු අතය රැංසු ඇගයීයම්දී ඇසතයම්න්තු වහ 

යකොන්ත්රහත් වකරු ඉදිරිඳත් ව කය ඇති අයිතභ පිරිළඹ අතය විචරයතහ ඇගයීභ, ඒකහඵද්ධ විලහර 

ප්ර භහණයේ යකොන්ත්රහත් ව,ළඳයීභ ව විකිරීභ ළනි යකොන්ත්රහත් ව වහ ද්විත් ව කය  භඹ යඹොදහ 

ගළනීභ, යහඳිතිඹ කහරයහමුකට අනු සිදු කිරීභ, භණ්ඩරඹ විසින් සිදු කර යුතු සිවිල් ළඩ මදිඹ 

නිසිකරට ඉටුකය දීභ, ජනක ඹන්ත්ර  ක්රිඹහත් වභක කිරීභ වහ නඩත් වතු ම්ඵන්ධයඹන් භණ්ඩරයේ 

නිරධහරීන් උයදහ  භහනුකර පුහුණුක් රඵහදීභ, ඉවශ තහක්ණික බහයඹන් යුතු මිරදිගළනීම් 

සිදු කිරීයම්දී රැංසු ර තහක්ණික වළකිඹහ ඳශපුරුද්ද පිළිඵ වියලේ අධහනඹක් යඹොමු කිරීභ 

ඹනහදී නිර්යද්ලඹන් සිදු කිරීභට කළභළත් වයතමි. 
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2. ශැඳින්වීම 

 

2.1 ඳසුබිම 

 

ශ්රි රැංකහ තුර කහර්ඹක්භ, භහයඹෝජිත ව කසුරුම් විදුලි ළඳයුම් ඳද්ධතිඹක් ැංර්ධනඹ 

කය ඳත් වහයගන ඹහභ රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරයේ යභයවයයි. යභභ යභයවය ශඟහකය ගළනීභ 

වහ රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විදුලි ජනනඹ, ම්යප්රේණඹ වහ යඵදහවළරීභ සිදුකයයගන ඹනු 

රඵයි. රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරයේ ප්ර මුඛතහ යර වඳුනහයගන ඳළති භසථ විදුලිකයණ 

අලයතහඹ ර්තභහනඹ න විට විදුලි ළඳයුයම් විලසහනීඹත් වඹ ර්ධනඹ කිරීභ දක්හ යනස 

වී ඇත. ඒ අනු ර්තභහනයේ ම්යප්රේණ ජහරයේ ව යඵදහවළරීම් ජහරයේ විලසහනීඹත් වඹ ළඩි 

දියුණු කිරීභ ම්ඵන්ධයඹන් භණ්ඩරඹ විසින් වියලේ අධහනඹක් යඹොමු කය ඇත. 

 

2019 ර්ඹ න විට ශ්රි රැංකහයේ විදුලි ඉල්ලුභ  ගිගහයොට් 15,922 ක් න අතය එඹ 2019 යර් 

සිට 2023 ය දක්හ 5 % ක හභහනය හර්ෂික ර්ධන යේගඹකින් යුත් ව විදුලි  ඉල්ලුභක් යේඹළයි 

අයේක්හ කයතිබුණි. යභභ ඉල්ලුභ පුයහලීභ වහ ජර, තහඳ (ඩීල් ව ගල් අඟුරු) නළත 

ජනනඹ කර වළකි භහධය න සුශැං , සර්ඹ, Dendro, දජ සකන්ධ ඹන විදුලි ජනන මුරහශ්ර  

බහවිතහ කයයි.ර්තභහන උත් වඳහදන ධහරිතහ යභගහයොට් 4,217 ක් න අතය ඉන් යභගහයොට් 

2,953 ක් රැංවිභ හිමිකහරිත් වඹ ඹටයත් වද යභගහයොට් 1,264 ක් යඳෞද්ගලික හිමිකහරිත් වඹ ඹටයත් වද 

ක්රිඹහත් වභක යේ. 

 

යඵදහවළරීම් අැංල ර මලික ඳයභහර්ථඹ නුයේ ද යසථහපිත භට්ටභ අනු අනුග්රහවකඹන්ට 

විලසහනීඹත් වයඹන් යුතු විදුලිඵර ළඳයුභක් රඵහදීභයි. යම් වහ යභභ අැංලයේ  කියරෝයොට් 

33ක ව කියරෝයොට් 11 ක භධයභ යොල්ටීඹතහඹකින් ව යොට් 400 ට අඩු 

යොල්ටීඹතහඹකින් යුතු රැවළන් ලින් භන්විත යඵදහවළරීම් ජහර ඳද්ධතිඹක් බහවිතහ කයයි. 

යකොටුභහ උඳයඳොර වයවහ කියරෝ යොට් 132 ව 220 ම්යප්රේණ ජහර ලින් ඵරලක්තිඹ රඵහ 

ගනී. 

 

විලසහනීඹත් වයඹන් යුතු අඛණ්ඩ විදුලි ළඳයුභක් රඵහදීභ භණ්ඩරඹ තු ගකීභක් වුද, ජනන 

ඳද්ධතියේ ඇතින ඌණතහ, ම්යප්රේණ වහ යඵදහවළරීම් ඳද්ධතිර වදිසියේ ඇතින තහක්ණික 

යදෝ යභන්භ අතයලය නඩත් වතු කටයුතු යවේතුයන්ද ඳහරියබෝගිකඹන් වට අඛණ්ඩ ළඳයුභක් 

රඵහදීභට යනොවළකි ව අසථහ තිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. යම් අනු යභගහයොට් 1ක ජනක ඹන්ත්ර  

50 ක් මිරදීයගන ඳද්ධතියේ සිදුන සුළු බිළටීම් අසථහ රදී එභ සථහන රට යභභ ජනක 

ඹන්ත්ර ප්ර හවනඹ කය බිළටුන විදුලි ළඳයුභ අඛණ්ඩ රඵහදීභ යහඳිතියේ අයමුණ වී තිබුණි. 
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2.2 මමම විගණන මාතෘකාල මතෝරාගැනීමේ ඳදනම 

 

 යභභ ප්ර ම්ඳහදනඹ යතෝයහ ගළනීභ වහ ඳවත වන් කරුණු යවේතු හධක විඹ. 

 

  (අ)     ඇව්තමේන්තු ගත වියදම  

ඇසතයම්න්තු ගත විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 3,000 ක් ළනි ඉවශ නානහකභකින් යුතු වීභ  

වහ 2019 ළේතළම්ඵර් 30 දිනට මුළු ප්රහේධනිත නානහකභ රු. 3,121,230,023 ක් වීභ නිහ 

එභ නානහකයම් ප්ර භහණහත් වභක ඵ ව එභඟින් අයේක්ෂිත අයමුණ ඉටු වී තියුද ඹන්න 

ඇගයීභ. 

  (ආ)     මශජන නිමයෝජන 

  ප්ර තික්යේපිත රැංසුකරුන් යතින් රද භවජන නියඹෝජන ළරකිල්රට ගළනීභ.   

(ඇ)    මාධය ලා්තතා 

මිරදී ගළනීයම් යටන්ඩයඹ ප්ර දහනඹ කිරීභ ගළටළු වගත ඵ මුද්රිත, ශ්ර ණ වහ දිය විදුත් ව 

භහධය  ර ප්ර චහයණඹ වීභ 

 

2.3  විගණනය වශා අධිකාර බය 

ශ්රි රැංකහ ප්ර  ජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජයේ මණ්ඩු භ යසථහයේ 154 ගන්තියඹහි ඇතුරත් ව 

විධි විධහන ප්ර කහය ව 2018 අැංක 19 දයණ ජහතික විගණන ඳනයත් ව විධි විධහන ප්ර කහය  

විගණනඹ සිදුකයන රදි. 

 

2.4   විගණන අරමුණ 

 යභභ යහඳිතිඹට අදහර සිදුකර යුතු මලික අධයඹනඹන් නිසි ඳරිදි ඉටු කය තියුද ඹන්නත් ව 

ඵවහලුම්ගත ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර  මිශදී ගළනීයම් ක්රිඹහලියේදී ප්ර ම්ඳහදන ඳරිඳහනා නිසි ඳරිදි 

අනුගභනඹ කය තියුද ඹන්න වහ යහඳිතියේ භසථ කහර්ඹ හධනඹ ඇගයීභ යභභ විගණනයේ 

අයමුණ විඹ.  

එහිදී ඳවත වන් උඳ අයමුණු ඔසයේ යභභ විගණනඹ සිදු කයන රදි. 

 

(අ) යභභ යහඳිති යඹෝජනහට අදහර ඳසුබිභ පිළිඵ කරුණු අධයනඹ කිරීභ ව ඒ ඹටයත් ව 

යභභ යඹෝජනහයේ ලකයතහඹ වහ අයනකුත් ව විකල්ඳඹන් යඹොදහගළනීභට ඇති අසථහ 

ගළඹුයයන් අධයනඹ කය තියුද ඹන්න ඳරික්හ කිරීභ. 
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(ම)  යභභ යහඳිතිඹ යතෝයහගළනීයභන් අනතුරු ඒ වහ සුදුසු ළඳයුම්කරුයකු යතෝයහගළනීභ 

ම්ඵන්ධයඹන් කශභනහකයණඹ ක්රිඹහත් වභක වී ඇති මකහයඹ ඇගයීභට රක්කිරීභ. 

(ඇ) ජනක ඹන්ත්ර මිරදීගළනීයභන් ඳසු එහි භසථ ක්රිඹහකහරීත් වඹ වහ කහර්යහධනඹ ඇගයීභට 

රක්කිරීභ. 

 

2.5  විගණන ක්ර මමේදය 

 ඳවත වන්  භඹන් ඔසයේ යභභ විගණනඹ වහ හක්ෂිභඹ කරුණු එක්රැස කයගනු රළබීඹ. 

  

(අ)  යල්ඛනභඹ හක්ෂි - ජනක ඹන්ත්ර  යභයවයුම් ම්ඵන්ධ හර්තහ, යඳොත් වඳත් ව, ලිපි යල්ඛන, 

ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹට අදහර  ලිපියල්ඛන ඳරීක්හ 

(ම)  යබෞතිකභඹ හක්ෂි - ක්යේත්ර  ඳරීක්හ භඟින් එභ ඹන්ත්ර සථහන ගතකිරීභ වහ ඒහයේ 

යබෞතික තත් වඹ ඳරීක්හ කිරීභ. 

(ඇ)  අයනකුත් ව හක්ෂි - යහඳිතින්ට ම්ඵන්ධ නිරධහරීන් භඟ ඳත් වන රද හකච්ඡහ  

 

2.6  විගණන විය ඳථය. 

  භහ විසින් උත් වතරීතය විගණන මඹතනඹන්යේ ජහතයන්තය විගණන ප්රමිති රට (ISSAI 3000 – 3200) 

අනුරඳ භහයේ විගණනඹ සිදු කයන රදි. 

 

 

2.7   විය ඳථය සීමාවීම. 

   මිරදීයගන තිබ ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර  ර තහක්ණික පිරිවිතය ර නිළයදිතහඹ වහ වඳුනහයගන තිබ 

පිරිවිතය රට අනුකර අදහර මිරදීගළනීම් සිදුකයල්ද ඹන්න වහ ඹන්ත්ර ර ඳතින තහක්ණික යදෝ 

පිලිඵ ඳරීක්හ කිරීභ වහ ප්ර භහණත් ව තහක්ණික දළනුභක්  යනොභළති වීභ  යවේතුයන් ඒ පිළිඵ 

ඉදිරිඳත් ව වී ඇති තහක්ණික හර්තහ භත සීභහවීභට සිදුවීභ. 

 

 

2.8 විගණන නි්තණායක 

(අ)  ශ්රි රැංකහ ප්ර ම්ඳහදන කටයුතු පිළිඵ භහර්යගෝඳයද්ල ැංග්ර වයේ විධිවිධහන 

(ම) රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් පිළියඹර කයන රද අභ පිරිළඹ දිගුකහලීන ජනන 

ළරළසභ 

(ඇ) අයේක්ෂිත උත් වඳහදනඹ , අයේක්ෂිත උඳයඹෝජනඹ වහ ඹන්ත්ර රඵහ ගත වළකි හධකඹ (plant 

availability factor)  

(ඇ) ඹන්ත්ර ර ක්රිඹහකහරීත් වඹ 
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3.  විව්තරාත්මක විගණන නිරීක්ණ  

 

3.1 ලයාඳෘ ය මයෝජනාලඅ අදා ඳසුබිම. 

 

3.1.1 ඩීවල් ජනක යන්ත්ර  ව්ථාපිත කිරීමේ අලයතාලය ඳැන නැීමම. 

ශ්රී රැංකහ විදුලිඵර අලයතහඹ අනු ගිවසථ විදුලිඵර අලයතහඹ ජනගවනයඹන් 99.5% ක  

භට්ටභකට ම්පර්ණ වී ඇති අතය එඹ ප්ර ධහන ලයඹන් ජරඹ, ඩීල් වහ ගල් අඟුරු ප්ර බඹන්යගන් 

ම්පර්ණ කයයි. යභභ විදුලිඵර අලයතහඹ ළඳයීභට භණ්ඩරඹට වළකිඹහක් ඳළති  අතය වදිසි 

විදුලිඹ බිදළටීම් රදී එඹ භණ්ඩරඹට ඳහරනඹ කර වළකි භට්ටභක ඳළතුණි. එළනි තත් වඹක් 

තුර 2016 අයප්රේල් භ 26 න දින විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයයඹහයේ ප්රධහනත් වයඹන් ඳළති 

හකච්ජහකදී, 2016 අයප්රේල් 25 න දින යඳොයශොන්නරු ප්රයද්ලයේ ඳළඹ කිහිඳඹක් පුයහ සිදුව  

වදිසි හභහනය විදුලිඹ බිදළටීභක් ඳදනම් කයයගන ජැංගභ විදුලි ජනක ඹන්ත්ර  මිරදීයගන වදිසි 

විදුලිඹ බිළටීම් වහ බහවිතහ කිරීයම් අලයතහඹ පිළිඵද අදවස ඉදිරිඳත් ව වීයභන් ඳසු යභභ 

යහඳිතිඹට අදහර යඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ව වී ඇත. ඒ අනු  අැංක: GHQ/AGM/MEET/07/17 වහ 

2016 භළයි 23 දිනළති  ප්රහවනඹ කරවළකි යභගහයොට් 50 ක ධහරිතහඹකින් යුතු ඩීල් ජනක 

ඹන්ත්ර මිරදීගළනීභ ඹන භළයඹන් අධයක් භණ්ඩර ඳත්රිකහක්  ඉදිරිඳත් ව  කය අනුභළතිඹ රඵහයගන 

ඇත. යකයේ නමුත් ව යභභ යහඳිති යඹෝජනහ රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරයේ ැංයුක්ත ළරළසයම්, 

ක්රිඹහකහරී ළරළසයම් , දිගුකහලීන ජනන ළරළසයම් යවෝ ප්ර ම්ඳහදන ළරළසයම් ඇතුරත් ව කය 

යනොතිබුණු අතය යභළනි යහඳිති මයම්බ කිරීභට යඳය ඒ පිලිඵ අධයනඹක් සිදු යනොකය යභභ 

අලයතහඹ තීයණඹ කය තිබුණි. 

 

3.1.2 ලයාඳෘ යයඅ අදා කයතා අධයයනය 

 යභභ විදුලි ජනක ඹන්ත්ර  ප්ර ම්ඳහදනඹ වහ කහරයහමුක් පිළියඹර කය යනොතිබ අතය ඳද්ධතියේ 

ඇතින  විදුලි බිදළටීම් රට සුදුසුභ විඳුභ කුභක්ද ඹන්න පිළිඵ ව යනත් ව විකල්ඳ අසථහ 

පිළිඵද අධයනඹක් සිදු කය යනොතිබුණි.ලකයතහ අධයනඹක්ද යභභ ජනක ඹන්ත්ර  මිරදී ගළනීභට 

යඳය සිදු කය යනොතිබුණි.   

 

 

3.1.2.1 ලයාඳෘ යය යඅමත් ප්ර මුඛතාලය බාදිය යුතු ඳරිශ්ර යන් ශඳුනාගැනීම. 
 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විදුලි ජනනයේදී ඇතළම් අසථහර ජනන ඌණතහ යවේතුයන් ව සුළු 

ඌණතහ යවේතුයන් මුළු ඳද්ධතිඹභ බිළටීභට රක්න යවයින් සුළු ඌණතහ  අසථහ භඟවළයවීභ 

වහ යභභ යහඳිතිඹ ඹටයත් ව 1 MW – 1.25 MVA ඵවහලුම්ගත ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර  50 ක්, 

ඵවහලුම්ගත ට්රහන්සයෂෝභර් 25 ක් ව ඵවහලුම්ගත ඉන්ධන ටළැංකි 25 ක් මිරදීගළනීභට තීයණඹ කය 
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තිබුණි. 2016 ළේතළම්ඵර් 23 දිනළති අතියර්ක හභහනයහධිකහරීයේ (ම්යප්රේණ) ලිපිඹ අනු  ඒහ 

සථහනගත කිරීභ වහ මලිකභ කුරුණෆගර, ඳල්යල්කළයල්,ගහල්ර ඹන යකොටුභහ උඳයඳොරල් 

ඳද්ධතියේ අලයතහඹ අනු යතෝයහයගන තිබුණු ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. යකයේ යතත් ව, 

යකටුම්ඳත් ව රැංසු යල්ඛණයඹහි යකොටුයගොඩ, බිඹගභ, කිරිඵත් වකුඹුය, කුරුණෆගර, ඳල්යල්කළයල්, 

ගහල්ර, උකුයර, වඵයණ, වම්ඵන්යතොට වහ යකොයරොන්නහ ඹන සථහන යතෝයහ යගන තිබුණු 

නමුත් ව යභභ සථහන යතෝයහගළනීභ ඳළවළදිලි ඳදනභක් භත සිදුකය තිබ ඵට හක්ෂි විගණනඹට 

ඉදිරිඳත් ව යනොවිණි. මලික ලයඹන් ඉවත සථහන වඳුනහයගන තිබුණද ඒහ සථහනගත කිරීයම්දී 

වදුනහයගන තිබ සථහන යනස කය තිබ අතය එභ ප්රයද්ල යනුට තුල්හිරිඹ, යකොයරොන්නහ 1, 

යකොයරොන්නහ 02 වහ භතුගභ ඹන සථහනර ජනක ඹන්ත්ර සථහපිත කය තිබුණ ඵළවින්ද ඳසු 

තුල්හිරිඹ වහ යකොයරොන්නහ ඹන සථහනඹන්හි සථහපිත යකොට තිබ ඹන්ත්ර 30 අධයක් භණ්ඩර 

තීයණඹක් භත 2023 භහර්තු භ 31 න දින සිට වම්ඵන්යතොට ග්රිඩ් උ උඳයඳොශ යත භහරු යකොට 

තිබ ඵළවින්ද  මලික අලයතහඹ නිළයදි වඳුනහයගන යනොතිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

3.1.2.2  මූලික ඇවත්මේන්තු පිළිමය කිරීම. 

ප්ර ම්ඳහදන භහර්යගෝඳයද්ල ැංග්ර වයේ 4.3.1 අනු ප්ර ම්ඳහදන අසථිත් වඹ විසින් සිඹළුභ 

ම්ඵන්ධිත පිරිළඹ ඇතුරත් ව මුළු පිරිළඹ ඇසතයම්න්තුක් පිළියඹර කර යුතු වුද යභභ 

යහඳිතිඹට අදහර එළනි ඉැංජියන්රු පිරිළඹ ඇසතයම්න්තුක් පිළියඹර කය යනොතිබුණි. ඒ 

අනු යහඳිතිඹ වහ ව ඇසතයම්න්තු ගණනඹ කර මකහයඹ ව ඒ වහ අලය අයමුදල් 

ම්ඳහදනඹ කය ගළනීයම් විකල්ඳඹන් වදුනහයගන යනොතිබුණි. 

 

3.1.2.3 මලනත් විකල්ඳ අලයතාලයන් පිළිබ අලධානය මය මු කිරීම. 

යභභ වදිසි විදුලි බි ළටීම් යනුයන් යනත් ව විකල්ඳඹන් වඳුනහ ගළනීභක්ද සිදුකය යනොතිබුණි. 

 

 

3.2 ලයාඳෘ යයඅ අදා ප්ර වේඳාදන කඅයුතු. 

 

3.2.1 ප්ර වේඳාදන වැැව්ම. 

යජයේ ප්රම්ඳහදන භහර්යගෝඳයද්ල ැංග්රවයේ 4.2.1 ගන්තිඹ අනු ෆභ අසථිත් වඹක් විසින්භ 

එශයමන ර්යේ ප්රම්ඳහදන කටයුතු මලික ලයඹන් වඳුනහයගන එඹ ප්රධහන ප්රම්ඳහදන 

ළරළසභට ඇතුරත් ව කරයුතු වුත් ව , රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරයඹහි ව ප්ර ධහන ප්ර ම්ඳහදන ළරළසභට 

යභභ යහඳිතිඹ ඇතුරත් ව කය යනොතිබුණි. 

 



10 
 

3.2.2 පිරිලැය තීරණය කිරීම. 

 

පිරිළඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ යහඳිතිඹට අදහර ඉැංජියන්රු පිරිළඹ ඇසතයම්න්තුක් පිළියඹර 

කය යනොතිබුණි. ඒ අනු යභභ යහඳිතිඹ ඹටයත් ව නිර්ණඹ වී තිබ පිරිළඹ ඇසතයම්න්තු මුදර න 

රුපිඹල් මිලිඹන 3000 ක නානහකභ ගණනඹ කයන රද මකහයඹ පිළිඵ විසතය විගණනඹට 

ඉදිරිඳත් වකය යනොතිබ අතය යභභ යහඳිතිඹ තුර ඇති මලිකහැංග න ඹන්ත්ර  පිරිළඹ, සථහඳනඹ 

කිරීයම් වහ ඵරගළන්වීයම් පිරිළඹ වහ අයනකුත් ව පිරිළඹ මදී ලයඹන් භසථ යහඳිතිඹ 

නියඹෝජනඹ න පිරිළඹ මලිකහැංග ර අගඹන් වහ ඒහ ම්පර්ණ කිරීයම්දී ළඹන පිරිළඹ යන් 

යන් ලයඹන් වඳුනහගළනීභට යනොවළකි වී තිබුණි. 

 

3.2.3 ාංසු දැන්වීමමහි වේපූ්තණත්ලය. 

ඩීල්ජනක ඹන්ත්ර මිරට ගළනීභ වහ  ප්ර ම්ඳහදනඹ මයම්බ කිරීභට  අදහශ තහක්ණ ඇගයීම් 

කමිටු  වහ අභහතය භණ්ඩරඹ ඳත් වකර සථහය ප්ර ම්ඳහදන කමිටු 2016 ජලි 27 දින ඳත් වකය 

තිබුණි. ඒ අනු කස කයන රද රැංසු යල්ඛන සථහය ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් අනුභත කය රැංසු  

මයහධනහ  2016 යනොළම්ඵර් 18 න දින නියේදනඹ කයන රද අතය 2017 ජනහරි 04 දින 

රැංසුකළවීභ අන් කිරීභට ළරසුම් කය තිබුණි. එඹට අදහශ 2016 යදළම්ඵර් 06 න දින 

ඳළළත් වව පර් ප්ර ම්ඳහදන රැසවීභට ඳසු රද රැංසුකරුන්යේ ඉල්ලීභ භත  මුල් රැංසු යල්ඛණර 

සිදුකයනු රළබ යනසකම් නිහ රැංසු අන් කිරීභ 2017 ජනහරි 16 දින දක්හත් ව ඳසු 2017 

යඳඵයහරි 08 දින දක්හත් ව දීර්ඝ කය තිබ අතය ඒ  පිලිඵ  විසතය ඳවත ඳරිදි යේ.  

 

(අ)  ාංසු මල්ඛණ ල වශන් වාමානය මක න්මසි-2 මක අව (විමේ මක න්මසි) මලනව් 

කිරීම. 

2017 ජනහරි 16 න දින වහ 2017 ජනහරි 19 න දින ඳළති ප්ර ම්ඳහදන කමිටු රැසවීම් 

රදී රැංසු යල්ඛණ ර හභහනය යකොන්යද්සි ඹටයත් ව න 23 න යකොන්යද්සිඹට අදහර 

එනම් රැංසුකරුන්යේ වළකිඹහ (Proof of Ability) ම්ඵන්ධ වියලේ යකොන්යද්සි යේද 

රට ඳවත ඳරිදි යනසකම් සිදු කය අතියර්ක 02 (Addendum 02) යර 2016 ජනහරි 

23 දිනළති ඉැංග්රිසි භහධය ජහතික පුත් වඳයතහි ප්ර සිද්ධිඹට ඳත් වකය ඇත.රැංසුකරුන්යේ 

වළකිඹහ ම්ඵන්ධ යේදර යනසකම් සිදුකිරීභ පිළිඵද විසතය උඳයල්ඛන අැංක 01 හි 

දළක්යේ. එහි වන් විසතය අනු අනහයණඹ ව නිරීක්ණ ඳවත ඳරිදි විඹ. 

  

i. 23(b) අනු ඵවහලුම්ගත ජනක ඹන්ත්ර ඒකක නිර්භහණඹ කිරීභ වහ නිසඳහදනඹ කිරීභ, 

එැංජින්  නිසඳහදන මඹතනඹක්, ජනක ඹන්ත්ර නිසඳහදන මඹතනඹක්,  එැංජින් යවෝ 
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ජනක ඹන්ත්ර නිසඳහදන භහගභක් තු උඳ භහගභක් විඹ යුතු ඹන යකොන්යද්සිඹ වහ 

ඳසුකහලීන කීර්තිභත් ව එැංජින් / ජනක ඹන්ත්ර එකරස කිරීයම් මඹතන වහද හිමි න 

ඵ දන්හ තිබුණි. 

 

යභභ ගන්තිඹ යනසකිරීභ ම්ඵන්ධයඹන් 2016 යදළම්ඵර් 06 පර් ප්ර ම්ඳහදන 

රැසවීයම්දී රැංසුකරුන් විසින් ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත් ව කය ඇති  අතය, යම් ම්ඵන්ධයඹන් 

2016 යදළම්ඵර් 15 න දින තහක්ණ ඇගයීම් කමිටු විසින් ප්ර ම්ඳහදන කමිටු යත 

ඉදිරිඳත් ව කයන රද හර්තහ භගින් දක්හ තිබුයණ් පර් ප්ර ම්ඳහදන රැසවීභට ඳළමිණි 

රැංසුකරුන් 15 යදනහයගන් 5 යදයනකු යභභ අලයතහ පුයහ තියඵන ඵ ව යභභ 

ඳත් වනහ  ගන්තිඹ තුළින් ඵරහගහයයේ ගුණහත් වභකබහඹ වහ කහර්ඹ හධනඹ මයක්හ 

න ඵයි. එභ නිහ යභභ ගන්තිඹ ැංයලෝධනඹ යනොකයන යර නිර්යද්ල කය ඇති 

අතය 2016 යදළම්ඵර් 19 න  දින ඳළති ප්ර ම්ඳහදන කමිටුයේදී ද එභ  නිර්යද්ලඹ 

අනුභත කය ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. යකයේ නමුත් ව 2017 ජනහරි 16 වහ  2017 

ජනහරි 19  දින ඳත් වන රද ේ ය ම්ඳහදන කමිටු විසින් එඹ ැංයලෝධනඹ කය තිබීභ 

තහක්ණ ඇගයීම් කමිටුයේ ළදගත් ව නිර්යද්ලඹකට ඳටවළනි ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

ii. වියලේ යකොන්යද්සි 23(d) අනු ඳසුගිඹ ය 5 ඇතුරත රැංසුකරු විසින් යභභ 

යහඳිතිඹට භහන   ඇ.යඩො.මිලිඹන 20 ට ළඩි යහඳිතිඹක් හර්ථක අන් කර 

යුතුඹ ඹන යකොන්යද්සිඹ, අභ නානහකභ ඇ.යඩො. මිලිඹන 05 ක විදුලිඵර යහඳිතිඹක් 

හර්ථක නිභකර යුතුඹ යර ැංයලෝධනඹ කය ඇත. යම් ම්ඵන්ධයඹන්ද පර්  

ප්ර ම්ඳහදන රැසවීයම්දී හකච්ඡහ කය ඇති අතය එහිදී  එභ ැංයලෝධනඹ සිදු යනොකිරීභට 

තීයණඹ කය තිබිඹදී 2017 ජනහරි 16 වහ 2017 ජනහරි 19 දින ඳත් වන රද 

ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් එභ ැංයලෝධන සිදු කිරීභට තීයණඹ කය තිබුණි. 

ඇ.යඩො. මිලිඹන 20ක් ඹනු මන්න යර ප්ර ම්ඳහදනයේ ඇසතයම්න්තුගත  නානහකභ 

ව රුපිඹල් බිලිඹන 3 ට භහන මුදරකි. එනම් අදහර රැංසුකරුන් විසින් යභභ 

ප්ර ම්ඳහදන නානහකභට භහන යහඳිතිඹක් ය 05 ක් ඇතුශත හර්ථක නිභකර 

යුතුඹ ඹන ගන්තිඹ ඇ.යඩො. මිලිඹන 5 දක්හ එනම් සිඹඹට 75 කින් අඩු කිරීභට 

ඳදනම් ව යවේතු විගණනයේ දී අනහයණඹ යනොවුණි. 

iii. ඉවත වන් වියලේ යකොන්යද්සි 23 ගන්තිඹ ැංයලෝධනඹ යනොකිරීභට 2016 

යදළම්ඵර් 19 න දින ඳළති ප්ර ම්ඳහදන කමිටුයේදී  තීයණඹ කරද,  භකට ඳසු එනම් 

2017 ජනහරි 16 න දින ැංයලෝධනඹ කිරීභට ප්ර ම්ඳහදන කමිටු නළත තීයණඹ කය 
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ඇත. යම් යවේතුයන් රැංසු අන් කිරීභ 2017 ජනහරි 16 න දින සිට 2017 

යඳඵයහරි 08 දක්හ ප්ර භහද ව ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

iv. යහඳිතියේ ගුණහත් වභකබහඹ වහ කහර්ඹහධනඹ ඉවර නැංහ ගළනීභ උයදහ යභභ  

යකොන්යද්සි ඉතහ ළදගත් ව ඵ තහක්ණ ඇගයීම් කමිටු තීයණඹ කය ඇති විටක එභ 

තීයණඹ යනොරකහ රැංසුකරුන්යේ ඉල්ලීම් රකහ ඵරමින් යකොන්යද්සි යනස කය 

ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

v. ඉවත 23 ගන්තියඹහි දළක්යන කරුණු ලිහිල් කිරීභ යවේතුයන් ඩහ සුදුසුකම් හිත 

යඹෝගය රැංසුකරුන් ඳභණක් ග්රවණඹ කයගළනීයම් අසථහ භඟවළරී තිබ අතය ඒ ඵ 

ජනක ඹන්ත්ර ඹන්හි ක්රිඹහකහරීත් වඹ විලසයල්ණඹ  කිරීයම්දී  තදුයටත් ව තවවුරු විඹ. 

 

3.2.4 ාංසු විලෘත කිරීම ශා ඇගයීම. 

3.2.4.1 ාංසු විලෘත කිරීම 

 (අ) ප්ර ම්ඳහදනඹට අදහශ 2017 යඳඵයහරි 08 න දින රැංසු විිත කිරීභ සිදුකය ඇති අතය 

රැංසුකරුන් 18  යදයනකු රැංසු 19 ක් ඉදිරිඳත් ව කය තිබුණි. 

i. යජයේ ප්ර ම්ඳහදන භහර්යගෝඳයද්ල ැංග්ර වයේ 3.(11) ඳරිදි යභභ ප්ර ම්ඳහදනඹ ඳඹහ 

විකිරීභ (Supply and Installation) ඹන යකොන්ත්රහත් ව ඹටතට ගළනුණද යභඹ ද්විත් ව 

කය  භඹ (Two Envelop System) අනුගභනඹ කය යනොතිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

ii. රැංසුකරුන් 18 යදනහ විසින් ඉදිරිඳත් ව කයන රද රැංසු මිර ගණන්                                                 

රු. 1,678,741,930 සිට රු.4,878,520,058 දක්හ ඳයහඹක විහිදී තිබුණි. විසතයහත් වභක 

ඉැංජියන්රු පිරිළඹ ඇසතයම්න්තුක් මඹතනඹ විසින් පිළියඹර කය යනොතිබීභ 

යවේතුයන් රැංසුකරුන් ඉදිරිඳත් ව කයන රද මිර ගණන් ර විලසහනීඹත් වඹ ගළටළු 

වගත තත් වඹක ඳළතුණි. එයේභ ඩහ හසිදහඹක යකොන්ත්රහත් වකරු යතෝයහගළනීයම්දී 

ඇගයීම් කිරීභටද  එඹ ඵහධහක් ඳළතුණි. 

 

iii. ප්ර ම්ඳහදන භහර්යලෝඳයද්ල ැංග්ර වයේ 5.3.7(අ) අනු එක් ප්ර ම්ඳහදනඹක් දවහ 

රැංසුකරුයකුට එක් රැංසුක් ඳභණක් ඉදිරිඳත් ව කිරීභට අය දිඹ යුතු වුත් ව Brown 

and Company Sri Lanka  මඹතනඹ විසින් රු.2,411,136,435 වහ රු.3,213,949,110 

ලයඹන් රැංසු යදකක් ඉදිරිඳත් ව කය තිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 
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3.2.4.2. ාංසු ඇගයීම 

(අ) තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසින් 2017 භහර්තු 15 දින ප්ර ම්ඳහදන කමිටු යත 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් ව කය ඇත. එභ හර්තහ අනු රැංසු ඉදිරිඳත් වකර  රැංසුකරුන් 12 

යදයනකු ඳරමු අදිඹයර්දීභ ප්රතික්යේඳ කයඇති අතය රැංසුකරුන් 06 යදයනකුයගන් 

ළඩිදුය ඳළවළදිලි කිරීම් වහ අය ඉල්රහ තිබුණි. ප්ර තික්යේඳ කයන රද රැංසුකරුන් 

පිළිඵද විසතය උඳයල්ඛන අැංක 02 හි දළක්යන අතය ඊට අදහර නිරීක්ණ ඳවත ඳරිදි 

යේ. 

 

i. 2017 භහර්තු 20 ඳළති ප්ර ම්ඳහදන කමිටු රැසවීයම්දී ප්ර තික්යේඳ ව ළඳයුම්කරුන් 

පිළිඵ හර්තහ අධයඹනඹ කය ඒ වහ අනුභළතිඹ රඵහදීයම්දී තහක්ණික කමිටුයේ 

ඳළවළදිලි කිරීම් රකහ ඵරමින් වහ භහයරෝචනඹ කයමින්, යඳොදු යකොන්ත්රහත් ව ඳනත 3 

හි නිළයදි අර්ථකථනඹන්ට අනු මලික රැංසුකරු යභභ ඳනත ඹටයත් ව ලිඹහඳදිැංතත වීභට 

අලය යනොයේඹ ඹන්න රකමින් නළත ඇගයීභට තහක්ණික කමිටු යත 

ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් උඳයදස දී ඇත. තද රැංසු සුයක්ණඹ වහ දින ගණනඹ 

කිරීභ සිදුකර යුත් වයත් ව රැංසු ඉදිරිඳත් ව කර දින සිට ඵ ද දන්හ තිබුණි. 

 

ii. අලයයේ නම් තහක්ණික ඇගයීම් කමිටුයේ නිර්යද්ල භත අනිකුත් ව 

රැංසුකරුන්යගන්ද ඳළවළදිලිකිරීම් රඵහගළනීභ වහ ප්රම්ඳහදන කමිටු විසින් 

අනුභළතිඹ රඵහදී තිබුණි. 
 

(ම)  ඉවත තීයණඹද රකහ ඵරමින් 2017 භළයි 17 දින රැංසුකරුන් අගඹමින් තහක්ණික 

ඇගයීම් කමිටු හර්තහ ඉදිරිඳත් ව කය තිබණි. 

 

i. 2017 භහර්තු 15 දින  තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු හර්තහයන් PCA-3 වතිකඹ 

යනොභළතිවීභ නිහ ඳරමු අදියඹර්දීභ ප්රතික්යේඳ කයන රද Power China Zhongnan 

Engineering Corporation Limited China මඹතනඹ, 2017 භහර්තු 20 දින ඳළති  

ප්ර ම්ඳහදන කනාටු විසින් ගනු රළබ තීයණඹ භත නළත ඇගයීභට රක් කය තිබුණි. ඒ 

අනු 1987 අැංක 3 දයණ යඳොදු යකොන්ත්රහත් ව ගිවිසුම් ඳනයතහි 2 න ගන්තිඹට අනු 

යකොන්ත්රහත් ව ගිවිසුභ, පිරිළඹ රුපිඹල් මිලිඹන 5ක් ඉක්භන්නහ ව අසථහක යභභ 

ඳනයතහි විධිවිධහන අදහර විඹයුතු ඵද,  රැංසු ලිඹකිඹවිලි ර PCA-3 වතිකඹ 

අලය ඵ ද වන් කය තිබුණු නමුත් ව, ප්රම්ඳහදන කමිටු නිර්යද්ලඹ භත තහක්ණික 

ඇගයීම් කමිටු භඟින් PCA-3 වතිකඹ යනොභළති රැංසුකරුන් ද ඇගයීභට රක්කය 

තිබුණ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 
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ii. 2017 භළයි 17 දිනළති තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු හර්තහ භඟින් ඳශමු අදිඹයර්දී 

ප්ර ම්ඳහදන භහර්යගෝඳයද්ල ැංග්ර වයේ 7.8 ගන්තිඹට අනු රැංසු 11ක් ප්ර තික්යේඳ කය 

තිබුණි. ප්ර තික්යේඳ කයන රද රැංසු අැංක ලයඹන් ගත් ව විට රැංසු අැංක 

4,5,6,7,9A,9B,10,14,15,17 වහ 18 යේ. ඉන් ඳසු යදන අදිඹයර්දී ඉතිරි රැංසුකරුන් 

8 යදනහයගන් 5 යදයනකු විවිධ යවේතන් භත ඇගයීම් ප්ර තික්යේඳ කය තිබ අතය ඒ 

පිළිඵ විසතය උඳයල්ඛන අැංක 03 හි දළක්යේ. 

 

iii. ඉතිරි රැංසු 03 අතුරින් රැංසු අැංක 12 (Senok Trade Combine (Pvt) Ltd Sri Lanka) 

විසින් ඉදිරිඳත් ව කයන රද රැංසුයහි ළරකිඹ යුතු තහක්ණික යවෝ හණිජ අඩුඳහඩු 

යනොභළති ඵළවින් ද (NoTechnology or Commercial major deviations ) අැංක 08 

( PR Middle east FZE UAE) වහ අැංක 16 (Hayleys Industrial Solutions ( pvt) Ltd 

Sri Lanka) රැංසු ර 23 ගන්තියේ අඩුඳහඩු තිබුණ ද ළරකිඹ යුතු තහක්ණික අඩුඳහඩු 

යනොභළති ඵළවින්ද තදුයටත් ව ඇගයීභට රක් කශයුතු ඵත් ව නිගභනඹ කය එභ රැංසු 3 

නළත ඳවත ඳරිදි  ඇගයීභට රක්කය එක් එක් රැංසුකරුයේ ඵරලක්ති ඒකකඹකට ඹන 

පිරිළඹ (Unit cost per Energy) යශ්රේණිගත කය තිබුණි. 
 

 

අගයන ද ාංසු මි ාංසු අාංක 08 ාංසු අාංක 12 ාංසු අාංක 16 

Local LKR 4,157,163,288 3,290,834,075 3,484,216,564 

Local LKR/KWh 36.09 33.91 38.58 
 

iv. ඒ අනු, තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසින් හයහනුකර ඵරලක්ති ඒකකඹට අභ  

මිර ඉදිරිඳත් ව කයන රද Senok Trade Combine (Pvt) Ltd (Bid No.12) යත 

1MW/1.25 MVA ජනක ඹන්ත්ර 50 ළඳයීභ, සථහඳනඹ කිරීභ වහ ඵර ගළන්වීභ වහ 

යටන්ඩයඹ ප්ර දහනඹ කිරීභ නිර්යද්ල කය තිබුණි. 

 

(ඇ)  ඉවත තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු  තීයණඹ රකහ ඵළලීභ වහ ප්රම්ඳහදන කමිටු 2017 භළයි 

24 න දින රැසයන රදි. එහිදී ඔවුන් තීයණඹ කයනු රළබුයේ සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීභට 

අදහර මිර වන් යනොවීභ රැංසු ප්ර තික්යේඳ කිරීභට තයම් යවේතුක් යනොන ඵ වහ  

ඇගයීයම්දී එභ පිරිළඹ ශූනය ඹළයි ළරකිඹ යුතු ඵයි. ඒ අනු සථහය ප්ර ම්ඳහදන කමිටු 

විසින් සථහඳනඹ වහ ක්රිඹහත් වභක කිරීභ වහ ව මිර ගණන් ඉදිරිඳත් ව යනොකයන රද Hyosung 

Corporation Sound Korea (Bid No. 08) ව Sterling and Wilson Private Ltd (Bid No. 
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06) ඹන රැංසු කරුන් යදයදනහද සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීභ වහ ගහසතු අඹ යනොකයයි 

ඹන ඳදනභ භත නළත ඇගයීම් කිරීභට උඳයදස දී ඇත.  
 

(ඈ)   යම් අනු සිඹළුභ රැංසුකරුන් නළත ඇගයීම් සිදුකය තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසින් 

නළත ැංයලෝධිත හර්තහක් 2017 ජුලි 12 න දින ප්රම්ඳහදන කමිටු යත ඉදිරිඳත් ව කය 

ඇත. එභ හර්තහ අනු 2017 භළයි 17 න දින හර්තහයේදී ඳශමු අදිඹයර්දීභ ඉත් ව කයන 

රද රැංසුකරුන් 11 යදනහ ප්ර ධහන ලයඹන් නළත ඇගයීම් සිදුකය ඇති අතය ඉන් 05 

යදයනකු ප්ර තික්යේඳ කය 6 යදයනකු තදුයටත් ව ඇගයීම් වහ ඹටත් ව කය ඇත.  යකයේ වුද 

එභ රැංසු කරුන් සිඹළු යදනහභ තහක්ණික වහ හණිජ ප්ර මිතීන්ට අනුකර යනොවීභ භත 

ප්ර තික්යේඳ කය ඇත. නළත ඇගයීභට උඳයදස යදන රද  Hyosung Corporation Sound 

Korea (Bid No. 05) ව Sterling and Wilson Private Ltd (Bid No. 06) ඹන 

රැංසුකරුන් යදයදනහ තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසින් උඳයල්ඛන අැංක 04 හි වන් 

යවේතු භත ප්ර තික්යේඳ කය තිබුණි. 

  ඒ අනු යදන තහටද ඒකකඹකට අභ යශ්රේණිගත පිරිළඹ රඵහගත් ව Senok Trade 

Combine(Pvt) Ltd  භහගභ හයහනුකර අභ රැංසුකරු යර තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු 

විසින් නිර්යද්ල කය ඇත. යම් ම්ඵන්ධයඹන් තීයණ අනුභත කිරීභ උයදහව ප්ර ම්ඳහදන 

කමිටු 2017 ජුලි 20 දින රැසවී ඇති අතය ඔවුන් විසින් තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු නිර්යද්ල 

කයන  රද Senok Trade Combine(Pvt) Ltd  භහගභ වළය අභ මිර ඉදිරිඳත් ව කයන රද 

Sterling and Wilson Private Ltd රැංසුකරු තහක්ණික වහ හණිජ ප්රතිචහයහත් වභක 

රැංසුකරුයකු යරසින් තීයණඹ කය එභ භහගභට ප්ර ම්ඳහදනඹ පිරිනළමීභට තීයණඹ කය 

ඇත. එභ තීයණඹ ගළනීයම්දී Senok Trade Combine(Pvt) Ltd  භහගභ වහ Sterling and 

Wilson Private Ltd ඉදිරිඳත් වකයන රද රැංසු මිර ගණන් අතය ඇති ප්රභහණහත් වභක  යන, 

ජහතික ඹවඳතට න ඵරඳෆභ ව තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසින් තහක්ණික යර 

ප්රතික්යේඳ කයන රද  අභ හණිජ ප්රතිචහයහත් වභක රැංසුකරු ව Sterling and Wilson Private 

Ltd තහක්ණික යර ප්රතික්යේඳ කිරීභට තයයම් යවේතු හධක යනොභළති ඵ දළක්වීභට   

උත් වවහ දයහ ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

(ඉ) ප්රම්ඳහදනඹට අදහර ඉදිරිඳත් ව කයන රද රැංසු මිර ගණන් රකහ ඵළලීයම්දී ඉවරභ රැංසු මිර 

රු. 4,764,150,964 ක් ව අතය  යතෝයහගත් ව රැංසුකරුයේ මිර රු. 2,119,107,942 ක් විඹ. ඒ 

අනු යතෝයහගත් ව රැංසුකරුයේ මිර වහ ඉවරභ රැංසු මිර ළඳීයම්දී යතෝයහගත් ව රැංසුකරුයේ 

මිර රු.2,645,043,022 කින් අඩුවී තිබුණි. එයභන්භ තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසින් 

නිර්යද්ල කයන රද  රැංසුකරුයේ මිර වහ යතෝයහගත් ව රැංසුකරුයේ මිර ළඳීයම්දී ද, 
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යතෝයහගත් ව රැංසුකරුයේ මිර රු.1,313,493,791 (3,432,601,733 – 2,119,107,942) කින් අඩු 

වී තිබුණි. යජයේ ප්ර ම්ඳහදන භහර්යගෝඳයද්ල ැංග්ර වයේ  7.9.11 ට අනු තීයණහත් වභක යවෝ 

ඉතහ ළදගත් ව අයිතභඹන් පිළිඵ රැංසුකරු විසින් අතහත් වවික අඩු අනුප්ර භහණඹන් වන් කය 

ඇත් වනම්, ඉදිරිඳත් ව කය ඇති අනුප්ර භහණ අනු, එභ අයිතභඹන් රඵහ ගත් වයත් ව යකයේද එභ ළඩ 

ඉටු කයන්යන් යකයේද එභ යේහ ඳඹන්යන් යකයේද ඹන්න පිළිඵ තහක්ණික ඇගයීම් 

කමිටු ෆහීභකට ඳත් වන ඳරිදි රැංසුකරුන්යගන් යතොයතුරු ඉල්රහ සිනාඹ යුතු වුත් ව යභභ 

මිරගණන් අතය ඳතින ළරකිඹ යුතු යන පිළිඵ  එඳරිදි ප්රම්ඳහදන කමිටු කටයුතු 

කය තිබු ඵ නිරීක්ණඹ යනොවීඹ.  

(ඊ)  සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීම්  විඹදභ ම්ඵන්ධයඹන් රැංසුකරුන්යේ අධහනඹ අභ වීභ වහ 

රැංසුකරුන්ට ඳරිපර්ණ මිර යල්ඛණඹක් ඉදිරිඳත් ව කිරීභට යනොවළකිවීභට, මිර යල්ඛණඹ 

පිළියඹර කිරීයම් අඩුඳහඩු ඳළතීභ ද යවේතුක් වී ඇති ඵ  නිරීක්ණඹ විඹ. ඒ පිලිඵ 

නිරීක්ණ ඳවත ඳරිදි යේ. 

 

i. මිර යල්ඛණයේ VI-B(Local) තුර යද්යඹ යතල් ටළැංකි ඳඹන්යන් නම් එහි මිර 

ගණන වන් කර යුතු තිබුණි. එයේභ එහිභ  යද්ියඹ යවෝ වියද්ියඹ යතල් ටළැංකි  

ඳඹනු රළබුද සිඹලු රැංසුකරුන් විසින් ම්පර්ණ කරයුතු  සථහඳනඹ වහ 

ඵරගළන්වීභ වහ ව පිරිළඹ වහ ප්රහවන විඹදභද වන් කර යුතු තිබුණි. එයර 

VI-B මකිතිඹ තුරභ සිඹළු රැංසුකරුන් (යද්ියඹ/වියද්ියඹ) ම්පර්ණ කර යුතු 

යකොටක් ඇතුරත් ව කිරීභ තුලින් රැංසුකරුන් ළයදි අයඵෝධඹක් රඵහයගන තිබ ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

ii. රැංසුකරුන් 3 යදයනකු විසින් VI-B මකිතිඹ ඉදිරිඳත් ව කය යනොතිබුණු අතය තත් ව 

රැංසුකරුයකු එහි ප්ර හවන විඹදභ වන් කය යනොතිබුණි. Sterling and Wilson 

Private Ltd භහගභ එභ සිඹළු අයිතභඹන් වහ “Not Applicable Offered 

Imported Tank” යර වන් කය තිබුණි. 

 

iii. සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීභ වහ මිරගණන් යනොදක්හ සිටීභ රැංසු ප්ර තික්යේඳ වීභට 

යවේතුක් යනො, එභ කහර්ඹඹ විඹදභකින් යතොය රැංසුකරු සිදුකයනු ඇතළයි ඹන 

විනිලසචඹ බහවිතහ කය එඹ ශූනය යර රකහ නළත ඇගයීම් කිරීභට 2017 භළයි 24 දින 

ප්ර ම්ඳහදන කමිටු  නිර්යද්ල කය තිබුණි. යකයේ වුද සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීභට 

අදහර  කහර්ඹඹන් වහ එහි විඹ ඳථඹ ම්ඵන්ධයඹන් ව නිලසතතත වහ ඳළවළදිලි විසතයඹක් 

රැංසු යල්ඛණ ර දක්හ යනොභළති ඵළවින් මිර ගණන් වන් කය යනොභළති රැංසු ශූනය 
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විඹදම් යර දක්මින් මිර ගණන් වන් කර රැංසුකරුන් භඟ ඇගයීභට තීයණඹ 

කිරීභ විගණනයේදී ගළටළු වගත විඹ. තහක්ණික වහ හණිජභඹ යර ප්රතිචහයහත් වභක 

යර තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු තීයණඹ කයන රද රැංසුකරුන් තියදනහයගන් PR 

Middle east FZE UAE භහගභ සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීභ යනොමියල්භ (Free of 

charge) සිදුකයන ඵද , Senok Trade Combine(Pvt) Ltd  ඒ වහ රු.117,136,494 

වහ Hayleys Industrial Solutions භහගභ රු. 369,013,777ක් අඹකයන ඵද 

ඔවුන්යේ මිර යල්ඛණ ර දක්හ තිබුණි.එන් තත් වඹක් තුර Not Applicable 

Offered Imported Tank යර වන්කර මිර යල්ඛණඹක සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීම් 

විඹදභ ශූනය යර රකහ කටයුතු කිරීභ සුදුසු යනොන ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

(උ)  2017 ජුලි 20 දින ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් Sterling and Wilson Private Ltd මඹතනඹට 

ප්ර ම්ඳහදනඹ පිරිනළමීභට  තීයණඹ කය තිබ අතය එභ ඇගයීභට අදහර නිරීක්ණ ඳවත ඳරිදි 

විඹ. 

 

i. තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසින් යභභ රැංසුකරු ප්ර තික්යේඳ කිරීභට ප්ර ධහන කහයණහ 

02ක් ඳවත ඳරිදි ඉදිරිඳත් ව    කය ඇත. 

- රැංසු ලිඹවිල්යල් වියලේ යකොන්යද්සි 23(a) වහ 23(b)පුයහලීයම් අඩුඳහඩු 

- ඳඹනු රඵන එන්ජිභ වහ රැංකහයේ බහවිතහ කයනු රඵන ඩීල්ර 

ල්ෂර් ප්ර භහණඹ අනුකර යනොවීභ. 

 

ii. රැංසු ලිඹවිල්යරහි රැංකහ තුශ ඳඹනු රඵන ඩීල් ර අඩැංගු එක් එක් පිරිවිතය දක්හ 

ඇති අතය, ඳඹනු රඵන එැංජිභ එභ පිරිවිතයඹන්ට අනුකර න ඵට  අනුකරතහ 

වතිකඹක් (Conformity Certificate)  එැංජින් නිසඳහදිත මඹතනඹ භඟින් රඵහදිඹ යුතු 

යේ. රැංකහ තුර ඳඹනු රඵන ඩීල් ර අඩැංගු උඳරිභ ල්ෂර් ප්රභහණඹ සිඹඹට 0.3 

යර රැංසු ලිඹවිල්යල් වන් යේ. Sterling and Wilson Private Ltd මඹතනඹ 

ඳඹනු රඵන්යන් Perkins India Private Limited විසින් නිඳදනු රඵන model 

4012-46TAGOA කහණ්ඩයේ එැංජින් ර්ගඹක් න අතය, ඊට අදහර  එැංජින් 

නිසඳහදිත මඹතනඹ ඳඹන රද වතිකඹ ම්ඵන්ධයඹන් ෆහිභකට ඳත් ව යනොන 

තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු, ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර ඹන්හි යභයවයුම් ව නඩත් වතු 

අත් වයඳොත ද (Operation and Maintain Manual)  ඳරීක්හට රක් කය තිබ අතය එහිදීද 

එැංජිභට යඹදවිඹ යුතු ඩීල් ර උඳරිභ ල්ෂර් ප්ර භහණඹ සිඹඹට 0.2 යර වඳුනහයගන 
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තිබුණි.  ඒ අනු Sterling and Wilson Private Ltd මඹතනඹ හර්ථක රැංසුකරුයකු 

යනොන ඵට නිගභනඹට එශම ඇත. 

 

යම් පිලිඵ විලසයල්ණඹ කයන ප්ර ම්ඳහදන කමිටු “The SCAPC Carefully 

reviewed the manual of Perkins Published in the web found that the offered 

model by the  Perkins can run on sulfur more than  0.2% and the manual the 

states that  running on auto diesel with 0.5%   of sulfur is normal and will have 

no impact. If auto diesel with more than  0.5% sulfur is used, the maintain cost 

can go up and shorten the oil change intervals. The manual state that the use of 

auto diesel with sulfur level up to 0.5% ,  oil change intervals is normal.”යර 

වන් කය තිබුණි. එයවත් ව යභයවයුම් ව නඩත් වතු අත් වයඳොයතහි වන් නුයේ 

එැංජින් රට බහවිතහ කර වළකි උඳරිභ ල්ෂර් ප්ර භහණඹ 0.2%( 0.2% maximum)ව 

“Perkins fuel systems and engine components can operate on high sulfur levels. 

Fuel sulfur levels effect exhaust emissions. High sulfur fuels also increase the 

potential for corrosion of internal components. Fuel Sulfur levels above 0.5% 

may significantly shorten the oil change interval” ඵයි. 

ඒ අනු සිඹඹට 0.2  ට ඩහ ඉවර ල්ෂර් ප්ර තිලතඹක ඹන්ත්ර  ක්රිඹහත් වභක කර වළකි වුද 

එභ ඹන්ත්ර  ඇතුරත උඳහැංග භරඵළඳීභ, වි දුම් පිටකිරිභ ව නඩත් වතු කහරඹ යකනාවීභ 

මදී කහර්ඹන් වහ යවේතුන ඵ ඳළවළදිලි දක්හ තියඵන නමුත් ව ඉවර ප්ර තිලතඹන් 

තුර ඹන්ත්ර ඹ ධහනඹ කිරීභ හභහනය යර රකහ එහි ඵරඳෆභක් යනොභළති ඵ 

ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් තීයණඹ කය ඇති ඵ  විගණනඹට නිරීක්ණඹ  විඹ. 

iii. එයේභ 2017 ජුනි 16 දින Perking’s මඹතනඹ විසින් ඉදිරිඳත් ව කයන රද අනුකරතහ   

වතිකඹට අතියර්ක ලයඹන්  2017 යනොළම්ඵර් 11 දින රැංසු ප්රදහනඹ කිරීයම් 

ලිපිඹ( Letter of award) වහ 2017 යනොළම්ඵර් 16 න දින රැංසු පිලිගළනීයම් ලිපිඹ 

(Letter of Acceptance ) රළබීයභන් ඳසු  2018 ජනහරි 11 න දිනද අනුකරතහ 

වතිකඹක් ඉදිරිඳත් ව කය තිබ අතය අන් යට ඉදිරිඳත් ව කයන රද වතිකඹ අනු 

perking Engine 4000 යශ්රේණිඹ (series) ල්ෂර් සිඹඹට 0.5 භට්ටයම්දී උඳහැංග ර මයු 

කහරඹට ඵරඳෆභක් යනොන අතය නඩත් වතු වියහභ ර යනකින්ද යතොය ධහනඹ 

කර වළකි ඵ වන් කය තිබුණි. එයේ වුද එහි, ළඩි විසතය වහ යඹොමු යර 

දක්හ තිබුයණ් ඉවත වන් 3.4.2.1.(ඌ) හි දළක්යන යභයවයුම් කටයුතු අත් වයඳොතභ 

ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 
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iv. ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් රැංකහයේ ඔයටෝ ඩීල් ම්ඵන්ධ රැංකහ ඛණිජ යතල් 

ැංසථහයේ පිරිඳවදු නිරධහරියඹකුයගන් (Refinery Manager) හර්තහක් රඵහගත් ව ඵ 

ප්ර කහල කරද එළනි හර්තහක් විගණනඹට ඉදිරිඳත් ව යනොයකරුණි. එභ හර්තහ ඳහදක 

කය ගනිමින් ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් රැංකහ තුර බහවිතහ න ඩීල් ර අඩැංගු 

ල්ෂර් ප්ර භහණඹ සිඹඹට 0.2 ඩහ අඩු ඵට ප්ර කහල කය ඇති ඵත් ව නිරීක්ණඹ විඹ.  

v. එයේභ රැංවිභ විසින් ඳසුගිඹ අසථහ වඹකදී මිරදීගත් ව ඩීල් ර ල්ෂර් ප්ර තිලතඹ 

ඉදිරිඳත් ව කය තිබුණද එයින් අසථහ තුනකදීභ සිඹඹට 0.2 කට ඩහ ළඩි ප්ර තිලතඹක් 

හර්තහ වී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ ව අතය එඹ එයේ තිබිඹදී රැංකහයේ ඩීල් ර අඩැංගු 

ල්ෂර් ප්ර භහණඹ සිඹඹට 0.2 ට ඩහ අඩු ඵට ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් තීයණඹ කය 

තිබුණි.  

vi. එයභන්භ ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් රැංකහයේ ඩීල් ර ල්ෂර් ප්ර තිලතඹ සිඹඹට 0.2 

ඩහ අඩු ඵට වහ Perkins එැංජිභ සිඹඹට 0.5 දක්හ ධහනඹ කිරීභට වළකි ඵ ප්ර කහල 

කයමින් Sterling and Wilson Private Ltd මඹතනඹ තහක්ණික යර ප්ර තික්යේඳ 

කිරීභට යවේතුක් යනොන ඵ ප්ර කහල කය ඇති අතය රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට 

අලය නම් ඛණිජ යතල් ැංසථහ භඟ ගිවිසුභකට එශමටභ භඟින් සිඹඹට 0.2 ඩහ අඩු 

ඩීල් මිරට ගත වළකි ඵටද යඹෝජනහ කය ඇත . යකයේ යතත් ව ර්තභහනඹ දක්හ 

රැංකහ ඛණිජ යතල් ැංසථහ භඟ එළනි ගිවිසුභක් භඟින් යතල් රඵහගළනීභ උයදහ 

භණ්ඩරඹ කටයුතු කය යනොතිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

(ඌ)  ඉවත රැංසු විිත කිරීභ වහ ඇගයීභ ඹටයත් ව සිඹලු කරුණු රකහ ඵළලීයම්දී ද්විත් ව 

කය භඹ අනුගභනඹ යනොකිරීභ නිහ යභන්භ මිර යල්ඛණඹ පිලියඹර කිරීයම්දී  

ඇතිවී තියඵන අඩුඳහඩු නිහ රැංසු ඇගයීයම් දී ගළටලු ඇතිවී තියඵන ඵ නිරීක්ණඹ 

විඹ. එයේභ සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීභ වහ මිරක් වන් යනොකිරීභ ප්රධහන 

ඵළවළයවීභක් යර තහක්ණ ඇගයීම් කමිටු තීයණඹ කය ඇතිවිටකදී  සථහඳනඹ වහ 

ඵරගළන්වීභ වහ ගහසතු අඹ යනොකයයි ඹන ඳදනභ භත රැංසු ඇගයීභ වහ 

කටයුතුකයන යර තහක්ණික ඇගයීම් කමිටුට දළන්වීභ යභන්භ තහක්ණ ඇගයීම් 

කමිටු විසින් තහක්ණික යර ප්රතික්යේඳ කයන රද අභ රැංසු ඉදිරිඳත් ව කර 

Sterling and Wilson Private Ltd මඹතනඹට ප්රම්ඳහදනඹ පිරිනළමීභට ප්රම්ඳහදන 

කමිටු තීයණඹ කිරීයම් ක්රිඹහලිඹ තුරද ගළටලු ඇතිවී තියඵන ඵ නිරීක්ණඹ යේ. 
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3.2.5  ප්රවේඳාදනය ප්රදානය කිරීම. 

 තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු නිර්යද්ල කයන රද රැංසුකරු වහ අභ මරයභඹ රැංසුකරු ඉදිරිඳත් ව 

කර රැංසු අතය ඇති විලහර මරය යන වහ ප්ර ම්ඳහදනඹ ප්ර දහනඹ කිරියම්දී ජහතික ඹවඳතද රකහ 

අඩුභ හණිජ ප්ර තිචහය දක්න රැංසුකරුට (Lowest Commercial Responsive Bidder) Sterling 

and Wilson Private Ltd රැංසු ප්ර දහනඹ කිරීභට තීයණඹ කය ඇත. යකයේ යතත් ව ප්රම්ඳහදනඹ 

ප්ර ර දහනඹ කිරියම් මලික අයමුණ නුයේ අභ පිරිළඹ හිත රැංසු යතෝයහ ගළනීභ යනො, උස 

ගුණහත් වභකබහඹක් හිත අභ පිරිළඹකින් යුතු ඉවර මර්ථික හසි යගනයදන රැංසු යතෝයහ 

ගළනීභ යේ. තද අදිඹයඹන් කිහිඳඹක් ඹටයත් ව ඇගයීභට රක්කය සුදුසු ළඳයුම්කරු යතෝයහගළනීභට 

කටයුතු කය තිබ නමුත් ව යභළනි තහක්ණික ලයඹන් ළදගත් ව න ඹහන්ත්රික යභරම් තුර ඊට 

අදහර න ඳරිදි  කරුණු ළරකිල්රට ගනිමින්, ප්ර ම්ඳහදන කමිටු තීයණ ම්පර්ණ විඹ යුතු වුද 

එයේ කටයුතු යනොකය අභ මිර පිළිඵ තීයණඹ ඉවත නිගභන තුර භතුකය දක්හ තිබුණි. ඒ 

ම්ඵන්ධයඹන් නිරීක්ණ ඳවත දළක්යේ. 

(අ) රැංසු ලිඹවිල්යල් 11.2 ගන්තිඹ අනු රැංසුකරුන් යශ්රේණිගත කිරීයම්දී අභ පිරිළඹ 

හධකඹ යනො ඵරලක්ති ඒකකඹට පිරිළඹ භත අභ රැංසුකරු ඇගයීභ සිදුකර යුතුඹ. යම් 

නිහ ප්ර ම්ඳහදන කමිටු විසින් Sterling and Wilson Private Ltd හි ඒකකඹට පිරිළඹ 

ගණනඹ කිරීභකින් යතොය හයනුකර අභ රැංසුකරු යර තීයණඹ කය තිබුණි. 

(ම) අභහතය භණ්ඩර ප්ර ම්ඳහදන කමිටුයේ තීයණඹට එකඟ යනොව ඳවත වන් අහර්ථක 

රැංසුකරුන් 3 යදයනකු විසින් ප්ර ම්ඳහදන අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹ යත අභිඹහචනහ 03 ක් 

ඉදිරිඳත් ව කය තිබුණි. 

i. Senok Trading Combine (pvt) Ltd. 

ii. Hgosung Cooperation. 

iii. PR Middle East FE, Dubai – UAE 

 

(ඇ) අදහර අභිඹහචනහ විභර්ලනඹ කිරීයම්දී අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹ විසින් ප්ර ම්ඳහදන කමිටු, 

තහක්ණ ඇගයීම් කමිටු ව අභහතයහැංල නිරධහරීන්යගන් ලි පත ඳළවළදිලි කිරීම්  රඵහයගන 

තිබ අතය එහිදී අභහතයහැංලඹ වහ තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු ඹන යදඳහර්ලඹන්යගන්භ එක් 

එක් රැංසුකරුන්ට අදහර ඵරලක්ති ඒකකඹකට ළඹන පිරිළඹ ගණනඹ කිරීම් 

රඵහයගන තිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. එහිදී එභ යදඳහර්ලඹන් විසින් පිළියඹර කයන රද 

ඒකක පිරිළඹ ගණනඹ කිරීම් අගඹන්හි ඳවත ඳරිදි අභහනතහ ඳතින ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 
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ාංසුකරුමේ නම 

ඒකකයක පිරිලැය 

අමාතයාාංමය 

ගණනය කිරීේ අනුල 

රු. 

තාක්ණික ඇගයීේ කමිටුල 

ගණනය කිරීේ අනුල 

රු. 

Sterling and Wilson Private Ltd 32.14 34.66 

Senok Trading Combine (pvt) Ltd. 33.91 33.91 

Hyosung Cooperation South Korea 34.53 36.89 

PR Middle East FE, Dubai – UAE 35.90 36.09 

Hayleys Industrial Solutions (pvt) 

Ltd Sri Lanka. 

38.58* 38.58 

 

   මරහශ්රඹ : තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු හර්තහ  
 

(ඈ) අභහතයහැංල ගණනඹ කිරීම් අනු ඵරලක්ති ඒකකඹක පිරිළඹ අභ රැංසුකරු Sterling and 

Wilson Private Ltd ව අතය තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු ගණනඹ කිරීම් අනු Senok 

Trading Combine(pvt) Ltd රැංසුකරු විඹ. තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසින්  සථහඳනඹ 

වහ ඵරගළන්වීම් පිරිළඹ වහ ප්ර හවන පිරිළඹ දක්හ යනොභළති Hyosung Cooperation වහ 

Sterling and Wilson Private Ltd ඹන රැංසුකරුන්  වහ සථහඳනඹ වහ ඵරගළන්වීම් 

පිරිළඹ යර රු. 211,369,678 ක් වහ ප්ර හවන පිරිළඹ යර රු. 4,180,000 ක් මිරගණන්  

එකතුකය ගණනඹ කිරීම් සිදුකය තිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. යම් පිළිඵ අධහනඹ යඹොමු 

කයන අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹ, අභහතයහැංලඹ විසින් කයන රද ගණනඹ කිරීම් පිළිගනිමින් 

Sterling and Wilson Private Ltd අභ රැංසුකරු යර පිළියගන ඇත. ඒ අනු යභභ 

යකොන්ත්රහත් වතු Sterling and Wilson මඹතනඹට පිරිනළමීභ වහ රැංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹට ඵරඹ ඳයනු රළබ අභහත් ව ඹ භණ්ඩර අනුභළතිඹ 2017 ඔක්යතෝඵර් 24 දින රළබී 

ඇත. 2017 යනොළම්ඵර් 10 න දින ප්රම්ඳහදනඹ පිරිනළමීයම්  ලිපිඹ (Letter of Award) 

නිකුත් ව කය තිබ අතය 2017 යනොළම්ඵර් 16 න දින ප්රම්ඳහදනඹ පිලිගළනීයම් ලිපිඹ(Letter 

of Acceptance ) අත් වන් කය තිබුණි. එයේභ 2018 ජනහරි 17 දින යකොන්ත්රහත් ව ගිවිසුභ 

අත් වන් කය තිබුණි. ඒ අනු ප්රම්ඳහදනඹ පිළිගළනීභ  වහ ගිවිසුම් අත් වන් කිරීම් ඹන අසථහ 

වහ දින 62ක කහරඳරිච්යේදඹක් ගතකය ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

(ඉ)  2018 ජනහරි භ සිට 2019 ජනහරි භ දක්හ ව යක කහරඹ තුර රැංවිභ නිරධහරීන් 20 

යදයනකු අසථහ 12 කදී කණ්ඩහඹම් 12ක් ලයඹන් ජනන ඹන්ත්රඹන්හි චහයක ඳරීක්ණ 

කටයුතු වහ වියද්ල ගතවී ඇත. ඒ යනුයන් අනිඹම් වහ ැං යුක්ත දීභනහ ලයඹන් 
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ඇ.යඩො.108,315 ක් වහ ගුන් නාකට්ඳත් ව වහ යනත් ව විඹදම් යර රුපිඹල් 3,700,681 ක 

මුදරක් රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් ළඹකය තිබුණි. 

 

3.2.6 මක න්ත්ර ත්තුල නිම කිරීම. 

  මීට අදහර නිරීක්ණ ඳවත ඳරිදි යේ. 

(අ) යකොන්ත්රහත් ව ගිවිසුයම් 24 න ගන්තිඹ අනු යහඳිතිඹ බහයගළනීයම් වතිකඹ (Taking 

Over Certificate) නිකුත් ව කිරීයභන් අනතුරු යක යදෝ ගකීම් කහරඹක්(Defect 

Liability Period) හිමිවී තිබුණි.යදෝ ගකීම් කහරඹ තුරදී වඳුනහගන්නහ රද යදෝ නිළයදි 

කිරීභ  යකොන්ත්රහත් වකරුයේ ගකීභකි. 

යකයේ නමුත් ව, 2019 ජනහරි 28 වහ 2019 අයගෝසතු 23 දින දක්හ කහරච්යේදඹ තුර 

බහයගළනීයම් වතිකඳත් ව, තහකහලික බහයගළනීයම් වතිකඳත් ව යර නිකුත් ව කය තිබුණි. 

යම් තුළින්ඳළවළදිලි නුයේ ජනක ඹන්ත්ර  ප්ර ම්ඳහදනඹ කිරීභ, සථහඳනඹ කිරීභ වහ 

ඵරගළන්වීභ  ඹන කටයුතු කහලීන සිදුවීභ යකයයහි විලසහන්තබහඹක් භණ්ඩරඹ තු 

යනොතිබ ඵයි. 

(ම) එයේභ 2019 ඔක්යතෝඵර් 05 න දින ජනක ඹන්ත්ර 28 ක් වහ වහ 2020 යඳඵයහරි 01 

දින ජනක ඹන්ත්ර 22 වහ බහයගළනීයම් වතික නිකුත් වකය ඇති අතය, පිළියලින් එභ 

ඹන්ත්ර ර යදෝ ගකීම් කහරඹ 2020 ඔක්යතෝඵර් 05 න දින වහ 2021 යඳඵයහරි 01 දින 

අන් යේ. බහයගළනීයම් වතික ඳරීක්හ කිරීයම්දී සිඹලුභ ජනක ඹන්ත්ර ම්ඵන්ධයඹන් 

යදෝ ගකීභ කහරඹ තුර නිළයදි කරයුතු යදෝ යඳන්හදී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

එයභන්භ යදෝ ගකීම් කහරඹ තුරදී වඳුනහගන්නහ රද යදෝ නිළයදි කිරීභට 

යකොන්ත්රහත් වකරු කටයුතු කය යනොභළති ඵ රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වහ යකොන්ත්රහත් වකරු 

අතය හුභහරු ව ලිපි යල්ඛණ ඳරීක්හකිරීයම්දී නිරීක්ණඹ ව අතය යම් පිලිඵ ළඩිදුය 

යතොයතුරු 3.5 යේදඹ භඟින් දක්හ ඇත. යභභ තත් වත් වඹ භත 2023 අයගෝසතු 31 දින 

දක්හභ ජනක ඹන්ත්ර වහ ම්පර්ණ කිරීයම් වතික (Completion Certificate) 

නිකුත් වකය යනොතිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 3.3       ජනක යන්ත්ර  ව්ථාපිත කිරීම ශා ක්රියාත්මක කිරීම. 

 3.3.1   ජනක යන්ත්ර  ව්ථාපිත කිරීම. 

ජනක ඹන්ත්ර  සථහපිත කිරීභ උයදහ යකටුම්ඳත් ව රැංසු යල්ඛණයඹහි සථහන 10 ක් 

(යකොටුයගොඩ,බිඹගභ,කිරිඵත් වකුඹුය,කුරුණෆගර,ඳල්යරකළයල්,ගහල්ර,උකුයර,වඵයණ,වම්ඵන්යතො
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ට, යකොයරොන්නහ) වඳුනහයගන තිබුණද එභ සථහනඹන්යගන් ඳරිඵහහිය  තුල්හිරිඹ, 

යකොයරොන්නහ 01, යකොයරොන්නහ 02 වහ භතුගභ ඹන සථහනඹන්හි පිළියලින් ජනක ඹන්ත්ර 10 , 

10 , 10 වහ 20 ඵළගින් සථහඳනඹ කය තිබුණි.ම්ඳත් ව වහ කහරයේරහ ඹන සීභහකහරී හධක 

යවේතුයන් එක් එක් ජනක ඹන්ත්රයඹහි ක්රිඹහකහරීත් වඹ පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභ නිඹළදිඹකට සීභහ විඹ. 

ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර  02 * 1.25 MVA, ට්රහන්සයෂෝභර් 01 ක් වහ ඉන්ධන ටළැංකි 01 ක් හිත කට්ටල් 

25, තහකහලික ඳරිශ්රයේ තඵහගත් ව කහර සීභහ වහ සථහඳනඹ වහ ගත ව කහරඹ ම්ඵන්ධයඹන් 

හයහැංලඹක් ඳවත ඳරිදි යේ. 

ව්ථාඳනය ක 

ව්ථානය 

කට්අ 

වාංඛයාල 

මජනම්තඅ්ත 

අාංක 

තාලකාලික ඳරිශ්රමය 

තබාගත් කා සීමාල (දින) 

ව්ථාඳනය වශා 

ගත ව කාය 

(දින) 

තුල්හිරිඹ කට්ටල් 5 DG 3 – 12 - 101 – 127 

යකොයශොන්නහ - 01 කට්ටල් 5 DG 35 – 44 - 43 – 47 

යකොයශොන්නහ - 02 කට්ටල් 5 DG 13 – 22 116 -126 36 

භතුගභ කට්ටල් 10 DG 1 වහ  2 

DG 19 – 50 

44 – 56 79 – 119 

(අ) ඒ අනු යකොයරොන්නහ 02 වහ භතුගභ ජනක ඹන්ත්ර  තහකහලික ගඵඩහ ඳරිශ්ර ඹක 

පිලියලින් උඳරිභ දින 56 ක වහ දින 126ක කහරඹක් යහයගන තඵහ ළඩබිභ යත බහයදී 

තිබුණු ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. එයේභ සථහඳනඹ වහ වියලේෂිත ව කහරයහමුක් කහ 

යනොතිබීභ නිහ සිඹළුභ ජනක ඹන්ත්ර  ළඩබිභ යත බහයදීයභන් ඳසු, සථහඳනඹ වහද 

දින 36 සිට දින 127 ක කහරඹක් ගතවී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

(ම) යභභ ජනක ඹන්ත්ර  සථහපිත කිරීයම් අලයතහඹ ජනක ඹන්ත්ර  මිරදී ගළනීභට යඳය 

තීයණඹ කය යනොතිබ ඵ වහ මයම්බක අසථහයේ ලකයතහ අධයඹනඹක් සිදුකය යනොතිබ 

ඵ, මනඹනඹ කයන රද ජනක ඹන්ත්ර තහකහලික ඳරිශ්රර තඵහගත් ව කහරඹ වහ  

සථහඳනඹ වහ ගතකර කහරඹ ඹනහදිඹ ළරකීයම්දී ඳළවළදිලි යේ. 

3.3.2 අලය යිතත ඳශසුකේ වැඳයීම 

  ඹන්ත්රර ක්රිඹහකහරීත් වඹ ව ඹනාතර ඳවසුකම් ඳරීක්හ කිරීභ උයදහ භතුගභ, යකයරොන්නහ වහ 

තුල්හිරිඹ ඹන සථහන ර ක්යේත්ර ඳරීක්හක් 2019 ර්යේ අහන කහර්තුයේදී විගණන 

නිරධහරීන් විසින් සිදුකර අතය එහිදී වඳුනහගන්නහ රද නිරීක්ණඹන් ඇතුරත් ව යකටුම්ඳත් ව 

හර්තහ 2021 යඳඵයහරි 16 න දින රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ යත ඉදිරිඳත් ව කයන රදි. 
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යකයේ නමුත් ව යකටුම්ඳත් ව හර්තහ වහ රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් පිලිතුරු ළඳයීභ වහ 

භහ 16 කට මන්න කහරසීභහක් ගතකය ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. එයේභ එභ කහරසීභහ 

ඇතුරත දී විගණනඹ විසින් අනහයණඹ කයන රද අඩුඳහඩු නිළයදි කිරීභට ද රැංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ කටයුතු කය ඇති ඵ යකටුම්ඳත් ව හර්තහයහි පිළිතුයට  අදහර සිදුකර ක්යේත්ර 

ඳරීක්හයේදී නිරීක්ණඹ විඹ. යම් පිලිඵද ළඩිදුය නිරීක්ණ ඳවත ඳරිදි යේ.  
 

(අ)  ඉන්ධන ගබඩා අැාංකි (Storage Fuel Tank) ව්ථාපිත කිරීම. 

 

i. ළඩබිම් 04හි සථහපිත කය ඇති ජනක ඹන්ත්ර  ක්රිඹහත් වභක කිරීභ වහ ඵරහගහය හධකඹ 

(Plant Factor) සිඹඹට 80 ක් යර ළරක විට, දිනකට අලය න ඩීල් ලීටර් ප්ර භහණඹ 

තුල්හිරිඹ, යකොයරොන්නහ 01 වහ යකොයරොන්නහ 02 ඹන ළඩබිම්  වහ ලීටර් 49,651.70 

ඵළගින්ද භතුගභ වහ ලීටර් 99,303.40 ක්ද යේ. තුල්හිරිඹ, යකොයරොන්නහ 01 වහ 

යකොයරොන්නහ 02, එක් එක් ළඩබිම් හි ඇති ඵවහලුම්ගත ඉන්ධන ටළැංකි ර මුළු 

ධහරිතහඹ ලීටර් 60,000 ක් ඳභණක් ඵළවින් යභභ ප්ර භහණඹ ජනක ඹන්ත්ර  දින 02 ක් ත් ව 

ධහනඹ කිරීභට ප්ර භහණත් ව යනොන ඵළවින් ඊට විඳුභක් යර  ගඵඩහ ටළැංකි (Storage 

Tank) අදහර ළඩබිම්හි සථහපිත කය තිබුණි. නමුත් ව යභභ ගඵඩහ ටළැංකියේ ධහරිතහඹ ලීටර් 

55,000 ක් න ඵළවින් , එභ ප්ර භහණඹද එක් දිනකට ඳභණක්  ප්ර භහණත් ව වීභ නිහ, ඉන්ධන 

හිඟඹකින් යතොය ඹන්ත්ර  ක්රිඹහත් වභක කිරීභට විඳුභක් යනොතිබ ඵ විගණනඹට 

නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

භතුගභ ළඩබිභ වහ දිනක් ධහනඹ කිරීභට අලය ඩීල් ප්ර භහණඹ ලීටර් 99,303  න 

අතය ඵවහලුම්ගත ඉන්ධන ටළැංකි ර මුළු ධහරිතහඹ ලීටර් 120,000 ඵළවින් දින යදකක්ත් ව 

ධහනඹ කිරීභට එඹ ප්රභහණත් ව යනොවිනි. භතුගභ ළඩබිභ වහ 2019 හි සථහඳනඹ කයන 

රද ලීටය 55,000 අභතය ගඵඩහ ටළැංකිඹට අභතය ලීටය 24,000 ඵළගින් ව ගඵඩහ ටළැංකි 

04ක්  සථහපිත කිරීයම් කටයුතු 2022 යදළම්ඵර් 27 නදින න විටත් ව අන් කය යනොතිබ 

අතය ඳසු 2023 අයගොසතු 05 න දින සිට යභයවයුම් කටයුතු වහ යඹොදහ ගළනීභට 

කටයුතු කය තිබුණි.  නමුත් ව භතුගභ ළඩබියභහි භසත ගඵඩහ ධරීතහඹ න ලීටය 

276,000ක ප්රභහණඹද අඛණ්ඩ ජනක ඹන්ත්ර ක්රිඹහත් වභක න්යන් නම් දින 2.5 ට ඳභණක් 

ප්රභහණත් ව න ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.   

 

ii. ප්ර ධහන ඉන්ධන ගඵඩහ ටළැංකිඹ සථහනගත කිරීයම්දී ඳහදභක් කසකය යනොතිබීභ යවේතුයන් 

ප්ර ධහන ටළැංකිඹ භහන්තය සථහනගත කිරීභට යනොවළකිවීභ නිහ ප්රධහන ටළැංකියේ ඳතින 

ඉන්ධන ප්ර භහණඹ නිළයදි ගණනඹ කර යනොවළකි ඳළතුණි.  (උඳයල්ඛන අැංක 05). 
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2022 ර්යේ භතුගභ ඳරිශ්රයේ සිදුකර ක්යේත්ර ඳරික්හයේදී  යභහි ඳහදභ කසකය  තිබුණ 

ඵ නිරීක්ණඹ වුද,  ටළැංකියේ ධහරිතහ භළනීයම්දී ගිල්ලුම් යකෝදු භඟින් වහ ටළැංකියේ 

භහඳකඹ භඟින් රඵහගත් ව ධහරිතහ ප්රභහණඹ අතය ලීටය 1100 ක යනක්  නිරීක්ණඹ විඹ. 

තද, 2023 ළේතළම්ඵර් භ 07 න දින සිදු කයන රද ක්යේත්ර ඳරික්හයේදී ද  ගිල්ලුම් 

යකෝදු භඟින් වහ ටළැංකියේ භහඳකඹ භඟින් රඵහගත් ව ධහරිතහ ප්රභහණඹන් අතය ලීටය 900 ක 

යනක්  නිරීක්ණඹ විඹ. ඒ අනු ගිල්ලුම් යකෝදු භඟින් රඵහ යදන මිනුම් තදුයටත් ව 

නිළයදි භහඳකඹක් යර තවවුරු කය ගළනියභන් යතොය කටයුතු කය තිබුණි. 

 

iii. ජනක ඹන්ත්ර  ව ඉන්ධන ඵවහලුම් ටළැංකි සථහනගත කිරීභ වහ ව සථහනඹ ළකසීභ වහ 

ජනක ඹන්ත්ර  උඳහැංග කසකිරීභ නිළයදි ළරළසභකට අනු සිදු කය යනොතිබුණි. එයේභ 

භතුගභ ප්රයද්ලඹ අධික ළසි හිත ප්රයද්ලඹක් ඵළවින් අකුණු ර ඵරඳෆම් අභ න යර 

අදහර ඹන්ත්ර  වහ උඳකයණ යඳොශට ම්ඵන්ධ කිරීභට අදහර මයක්ණ විධිවිධහන යකයයහි 

අධහනඹ යඹොමුකය යනොතිබුණි. එභ යවේතන් නිහ 2019 භළයි භ 25 න දින අැංක DG- 

45 දයණ ජනක ඹන්ත්ර ඹ අකුණු උදුයයන් වහනි වී තිබුණි. යකයේ නමුත් ව යදෝ ගකීම් 

කහරඹ තුර ඒහ නිළයදි කිරීභට යකොන්ත්රහත් වකරු කටයුතු කය තිබුණි. 

 

iv. තද,වම්ඵන්යතොට ප්රයද්ලයේ සථහපිත යකොට තිබ ජනක ඹන්ත්ර ම්ඵන්ධයඹන් 2023 

ළේතළම්ඵර් භ 15 න දින  සිදු කයන රද විගණන ඳරීක්හට අනු ලීටය 55,000 ක 

ධහරිතහඹකින් යුතු ප්ර ධහන ඉන්ධන ගඵඩහ ටළැංකි 3ක් සථහපිත යකොට තිබ අතය එභ 

ටළැංකිර ධහරිතහඹ භළනීයම්දී ගිල්ලුම් යකෝදු භඟින් වහ ටළැංකියේ භහඳකඹ භඟින් රඵහගත් ව 

ධහරිතහ ප්රභහණඹ අතය ලීටය 150 ක යනක්  නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

(ආ)  කා්තයමණ්ඩය මය දාගැනීම. 

i. තුල්හිරිඹ, යකොයරොන්නහ 01, යකොයරොන්නහ 02 වහ භතුගභ ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර  ඵරහගහය 

වහ යේකඹන් 88 යදයනකු අධයක් භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත කය තිබුණද 2023 

අයගෝසතු 31 දිනට තතය යේක ැංඛයහ 47 වයඹන් යේකඹන් 41 යදයනකුයේ 

පුයේඳහඩුක් නිරීක්ණඹ විඹ. යකයේයතත් ව, දළනට සිනාන කහර්ඹභණ්ඩරඹ භගින් 

යභයවයුම් කටයුතු ඵහධහකින් යතොය සිදුකයයගන ඹනු රඵන ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

 

ii. යකොන්ත්රහත් ව ගිවිසුයභහි යභන්භ යකොන්ත්රහත් ව ලිඹවිල්යරහි ඇමුණුභ V හි 9.1 ව 9.2 ඳරිදි ද 

යහඳිති විඹ ඳථඹ තුර ඉැංජියන්රුරුන් වහ එැංජින් වහ ට්රහන්සයෂෝභර්  ම්ඵන්ධ ති 

යදකකට යනොඅඩු ළඩටවනක් ඳළළත් වවිඹ යුතු වුත් ව, එභ ළඩටවන 2023 ළේතළම්ඵර් 
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31 න දින දක්හභ ඳත් වහ යනොභළති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. එයේභ යම් යවේතුයන් ජනක 

ඹන්ත්ර  සථහපිත කය ඇති සථහන ර යේයේ නියුතු රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩර කහර්ඹ භණ්ඩර 

යභභ ඹන්ත්ර  පිළිඵ විධිභත් ව පුහුණුකින් යතොය ඵරගළන්වීයම් කටයුතු සිදුකයයගන ඹන 

ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

3.4 ජනක යන්ත්ර  මගින් විදුලි උත්ඳාදනය. 

 

3.4.1   අමේක්ෂිත උත්ඳාදනය  ශා වතය උත්ඳාදනය 

 

 2019 යර් සිට 2021 ය දක්හ ව කහරඳරිච්යේදඹට අදහර ජනක ඹන්ත්ර ඹන්හි අයේක්හ කයන 

රද විදුලි උත් වඳහදනඹ වහ තය උත් වඳහදනඹ අතය ප්ර භහණහත් වභක  යනක්  නිරීක්ණඹ ව අතය ඒ 

ම්ඵන්ධ විසතය උඳයල්ඛන අැංක 06හි දළක්යේ. 

(අ) 2019 යර් දී අයේක්ෂිත විදුලි උත් වඳහදනඹ යභගහයොට් ඳළඹ 79,220 ක් වුද තය 

ලයඹන් උත් වඳහදනඹ කය තිබුයණ් යභගහයොට් ඳළඹ 50,960ක් ඳභණි. එයේභ 2020, 2021, 

2022 ය ර වහ 2023 ජුනි භ දක්හ අයේක්ෂිත උත් වඳහදනඹ පිලියලින් යභගහයොට් 

ඳළඹ 91,450 ක්, 44,990 ක්, 72,740 ක් වහ 11,300 ක් වුද  පිළියලින් යභගහයොට් ඳළඹ 

77,632ක්, 41,353ක්, 44,101 වහ 27,304 ක් තය ලයඹන් උත් වඳහදනඹ කය තිබුණි. 
 

(ම) ප්ර ම්ඳහදනඹ ඇගයීයම්දී, ජනක ඹන්ත්ර ඹක පරදහයී ජී කහරඹ ය 10 ක් යර වහ යක 

ඇසතයම්න්තුගත ක්රිඹහකහරී ඳළඹ ගණන 1200 ක් යර රකහ ඇතිඵ නිරීක්ණඹ විඹ. ඒ 

අනු ජනක ඹන්ත්ර  ලින් ර්ඹක අයේක්ෂිත ක්රිඹහකහරි ඳළඹ ප්ර භහණඹ (1200*50) ඳළඹ 60 

000 ක් න අතය ය 10 ක් තුර එඹ ඳළඹ 600 000 කි. 2019 සිට 2022 භළයි භහඹ දක්හ  

ඹන්ත්ර ක්රිඹහත් වභක කය ඇති ඳළඹ ගණන ළරකීයම්දී රැංසු ඇගයීයම්දී යඹොදහගත් ව 

ඇසතයම්න්තුගත හර්ෂික ඹන්ත්ර ක්රිඹහත් වභක ඳළඹ ගණන ඉක්භහ ඹන්ත්ර ක්රිඹහත් වභක කය 

ඇති ඵ ව  ඹන්ත්ර ක්රිඹහත් වභක කය ඇති ඳළඹ ගණන හභහනය යර ළරක විටක යභභ 

ජනක ඹන්ත්ර  ර පරදහයී ජී කහරඹ ය 7.3 ක්  දක්හ අඩුවිඹ වළකි ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

3.4.2 ජනක යන්ත්ර  ධාලනය / ක්රියාත්මක කිරීමේ ගැඅළු. 
 

(අ)      2019 ජනලාරි ිඅ වැේතැේබ්ත දක්ලා කාඳරිච්මේදය 

i.  2019 ජනහරි සිට ළේතළම්ඵර් දක්හ කහරඹ තුර ඩීල් ජනක ඹන්ත්රඹන්හි 

ක්රිඹහකහරීත් වඹ ළරකීයම්දී එඹ භසත කහරච්යේදඹ පුයහ ඳළඹ 53,792 ක් ධහනඹ වී 

ඇති ඵ වහ ළරසුම් වගත යනොන අයුරින් එනම් ඉන්ධන යනොභළතිවීභ , ලිහිසි යතල් 
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යනොභළතිවීභ වහ ජනක ඹන්ත්රඹන්හි කහර්මික යදෝ යවේතුයන් ඳළඹ 98,133 ක් 

ක්රිඹහවියහිත වී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ ව අතය එහි විසතය ඳවත ඳරිදි විඹ. 
 

 ක්රිඹහවියහිත වී ඇති 

ඳළඹ ගණන 

 2019 (ජනහරි සිට 

ළේතළම්ඵර් දක්හ) 

වැසුේ වශගත මන ලන මව ධාලනය නතර කිරීමඅ ිදු ව අලව්ථා  

ඉන්ධන යනොභළති වීභ භත  36,661 

ලිහිසි යතල් යනොභළති වීභ භත 9,019 

ජනක ඹන්ත්ර ඹන්හි කහර්මික යදෝ යවේතුයන් නතය ව අසථහ 52,452 

 98,133 

  

ඒ අනු කහරඳරිච්යේදයේදී ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර  50 හි ධහනඹ ව ඳළඹ ගණනට 

හයේක් ධහනඹ යනොව ඳළඹ ගණන ළඩි අගඹක් යගන ඇත. ජනක ඹන්ත්රඹන්හි  

සිදු වී ඇති කහර්මික යදෝ පිළිඵ විසතයහත් වභක හර්තහක් උඳයල්ඛන අැංක 07 හි 

දළක්යේ. 

 

ii. 2019 භළයි 25 දින DG 45 අැංක දයණ ජනක ඹන්ත්ර ඹ, ඹන්ත්රයේ යදෝඹක් නිහ 

ක්රිඹහවියහිත වී තිබ අතය එදිනභ සිදුව අකුණු අනතුයක් නිහ තත් ව ජනක ඹන්ත්ර  07 ක 

යභයවයුම් ඳරිඳථ ර ව ඳහරන ඳද්ධතියේ යදෝඹක් වටගත් ව නිහ ක්රිඹහවියහිත වී 

තිබුණි. යභභ ජනක ඹන්ත්ර  ඹථහ තත් වඹට ඳත් වකය ධහනඹට එක් කය තිබුයණ් දින 99 

කට ඳසු එනම් 2019 ළේතළම්ඵර් 03 දින ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. මීට අභතය ඹන්ත්ර  

ධහනඹ කයන අතයතුය රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට අඹත් ව 33 kv යක්ඵල් ඳද්ධතියේ 

වටගත් ව යදෝඹක් නිහ 2019 අයගෝසතු 23 දින සිට ජනක  ඹන්ත්ර  02 ක්ද , 2019 

ළේතළම්ඵර් 15 දින සිට ජනක ඹන්ත්ර  06 ක්ද, 2019 ළේතළම්ඵර් 22 දින සිට ජනක 

ඹන්ත්ර  04 ක්ද ලයඹන් ජනක ඹන්ත්ර  12 ක් ධහන කටයුතු නතහ තිබ අතය ඒහ ඹලි 

ඹථහතත් වඹට ඳත් වකය තිබුයන් 2019 ඔක්යතෝම්ඵර් 05 දින  ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. යම් 

අනු ඹන්ත්ර ඹක යදෝඹන් ඇති වුද එඹ නිළයදි කිරීභට ළරකිඹ යුතු කහරඹක් ගත වීභ 

යවේතුයන් මර්ථිකභඹ ලයඹන් ඳහඩුක් න අතයභ උඳරිභ කහර්ඹක්භතහ රඟහකය 

ගළනීභටද යනොවළකි වී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ යේ. 
 

(ආ)  ල්ත 2021 ශා 2022 ල්තමය යන්ත්ර ල ක්රියාකාරීත්ලය. 
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i.2021 ර්ඹ තුර ඩීල් ජනක ඹන්ත්රඹන්හි ක්රිඹහකහරීතඹ ළරකීයම්දී එඹ භසත 

කහරච්යේදඹ පුයහ ඳළඹ 53,517 ක් ධහනඹ වී ඇතිඵ වහ ඉන්ධන යනොභළතිවීභ , ලිහිසි 

යතල් යනොභළතිවීභ වහ ජනක ඹන්ත්රඹන්හි කහර්මික යදෝ යවේතුයන් ඳළඹ 36,414 ක් 

ක්රිඹහවියහිත වී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. එයේභ 2022 ර්ඹ තුර ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර 

ඳළඹ 59,052 ක් ධහනඹ වී ඇතිඵ වහ ඉන්ධන යනොභළතිවීභ, ලිහිසි යතල් යනොභළතිවීභ 

වහ ජනක ඹන්ත්රඹන්හි කහර්මික යදෝ යවේතුයන් ඳළඹ 187,229 ක්  ක්රිඹහවියහිත වී ඇති 

ඵ නිරීක්ණඹ ව අතය එහි විසතය ඳවත ඳරිදි විඹ. 

 ඳැය 

 2021 2022  

වැසුේ වශගත මන ලන මව ධාලනය නතර කිරීමඅ ිදු ව 

අලව්ථා 

  

ඉන්ධන යනොභළති වීභ භත  116 130,295 

ලිහිසි යතල් යනොභළති වීභ භත 178 114 

ජනක ඹන්ත්ර ඹන්හි කහර්මික යදෝ යවේතුයන් නතය ව 

අසථහ 

36,120 57,320 

 36,414 187,229 

   

 

ඊට අභතය 2023 ජනහරි සිට ජලි දක්හ ඳළඹ 38,943 ක් ඉන්ධන යනොභළති වීභ 

යවේතුයන්ද ඳළඹ 35,345ක් කහර්මික යදෝ යවේතුයන් ද ළරසුම් වගත යනොන යර 

ධහනඹ නතය කය තිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

(ඇ) තද, භතුගභ ළඩබියභහි සථහපිත යකොට තිබ DG 33 දයන ජනක ඹන්ත්රඹ 2022 ජනහරි 

03 දින සිටභ ජනක ඹන්ත්රයේ එැංජියම් ඳළති කහර්මික යදෝඹක් යවේතුයන් 2023 

ළේතළම්ඵර් භ 11 දින දක්හභ  බහවිතයඹන් ඉත් ව කය තිබු අතය අනහයණඹ විඹ.  

 

(ඈ)  තද, භතුගභ සථහපිත ජනක ඹන්ත්ර 06ක් කහර්මික යදෝ යවේතුයන් 2022 ර්යේ  භහ 

02 සිට භහ 12ක කහර ඳයහඹක් දක්හ අඛණ්ඩ අක්රිඹ තත් වයේ ඳළති අතය ඉන් ඹන්ත්ර 

5ක් ඇතුළු ඹන්ත්ර 8ක් 2022 ර්ඹ තුර අඛණ්ඩ ඳළඹ 24 කට ඩහ ළඩියඹන් මුළු 

ඳළඹ6,713 ක් කහර්මික යදෝ යවේතුයන් බි ළටී තිබුණි. තද,එහි සථහපිත ජනක ඹන්ත්ර 

03ක් කහර්මික යදෝ යවේතුයන් 2023 ර්යේ මුල් භහ 7 තුර  භහ 05 සිට භහ 06ක 

කහර ඳයහඹක් දක්හ අඛණ්ඩ අක්රිඹ තත් වයේ ඳළති අතය ඉන් එක් ඹන්ත්රඹක් ඇතුළු 

ඹන්ත්ර 9ක් 2023 ර්යේ මුල් භහ 7 තුර තුර අඛණ්ඩ ඳළඹ 24 කට ඩහ ළඩියඹන් මුළු 
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ඳළඹ 4,156 ක් කහර්මික යදෝ යවේතුයන් බි ළටී තිබුණි .එයේභ තුල්හිරිඹ වහ 

යකොයරොන්නහ සථහපිත යකොට තිබ ජනක ඹන්ත්ර 04 ක් කහර්මික යදෝ යවේතුයන් 2022 

ර්යේ  භහ 01 සිට භහ 09 ක කහර ඳයහඹක් දක්හ අඛණ්ඩ අක්රිඹ තත් වයේ ඳළති 

අතය එභ ඹන්ත්ර 4 භ එභ ර්ඹ තුර අඛණ්ඩ ඳළඹ 24 කට ඩහ ළඩියඹන් තත් ව මුළු ඳළඹ 

3,070 ක් කහර්මික යදෝ යවේතුයන් බි ළටී තිබුණි. තද, එහි සථහපිත යකොට ඳසු 

වම්ඵන්යතොට ප්රයද්ලඹට භහරු යකොට තිබ ජනක ඹන්ත්ර අතරින් එක් ඹන්ත්රඹක් කහර්මික 

යදෝ යවේතුයන් 2023 ර්යේ මුල් භහ 7 තුර  භහ 05 ක් අඛණ්ඩ අක්රිඹ තත් වයේ 

ඳළති අතය එභ ඹන්ත්රඹද ඇතළු ඹන්ත්ර 5ක් 2023 ර්යේ මුල් භහ 7 තුර  තුර අඛණ්ඩ 

ඳළඹ 24 කට ඩහ ළඩියඹන් මුළු ඳළඹ 1,144 ක් කහර්මික යදෝ යවේතුයන් බි ළටී තිබුණි.  

විසතය උඳයල්ඛන 08 හි දළක්යේ. 

 

3.4.3 ක්මේත්ර ඳරීක්ාලන්හිී  ශඳුනා ගන්නා ද අමනකුත් නිරීක්ණ 

විසතය ඳවත ඳරිදි යේ.  

(අ)     2019 ඔක්යතෝඵර් 24 දින යඳ. 8.30 න විටදී භතුගභ ළඩබියභහි අැංක 27, 29, 30, 45 ව 

46 දයණ ජනක ඹන්ත්ර  ක්රිඹහත් වභක යනොඳළතිනි. ඉන් අැංක 27 දයණ ජනක ඹන්ත්රයේ ඉන්ධන 

යඳොම්ඳයේ (fuel pump) යදෝඹක් ඳළතීභ යවේතුයන් අළුත් වළඩිඹහ කයමින් ඳළතිනි. 

අයනකුත් ව ජනක ඹන්ත්ර  15 ඉන්ධන යනොභළතිවීභ භත ක්රිඹහ වියහිත ඳළතුණි. 2022 ජුලි 27 දින 

ළඩබිම් ඳරීක්හයේදී ඹන්ත්ර 17ක් ඳභණක් ක්රිඹහත් වභක ඳළති අතය 27, 29, 48 දයණ දයන 

ජනක ඹන්ත්ර සිඹඹට 60ක ඵරහගහය හධකඹ (Plant factor) භත ක්රිඹහත් වභක ඳළතිනි. 

 

(ම) 2023 ළේතළම්ඵර් 15 න දින වම්ඵන්යතොට ළඩබියභහි සථහපිත යකොට තිබ ඹන්ත්ර යබෞතික 

ඳරීක්හට රක් කයන රදී. එහිදී, අැංක 04,08,10,13,16 වහ 39 දයණ ජනක ඹන්ත්ර  කහර්මික 

යදෝ වහ හය යේහ නඩත් වතු කටයුතු යවේතුයන් ක්රිඹහත් වභක යනොඳළතිනි.අැංක 06,11,17,38 

වහ 40 දයණ දයන ජනක ඹන්ත්ර කහර්මික යදෝ යවේතුයන්  සිඹඹට 50ක ව සිඹඹට 60 ක 

ඵරහගහය හධකඹ (Plant factor) භත ක්රිඹහත් වභක ඳළතිනි. 

 

(ඇ) සිඹළුභ ඉන්ධන ගඵඩහ ඵවහලුම්හි ඳතින ඉන්ධන ප්ර භහණඹන් දක්න මීටයඹන් (fuel tanks 

digital meters) අක්රිඹ ඳළතුණි. ඒ අනු ජනක ඹන්ත්ර  ර ඳත් වනහ නිලසතතත ඉන්ධන 

ප්ර භහණඹන් පිළිඵ නිළයදි යතොයතුරු රඵහගළනීයම් යනොවළකිඹහක් ඳළතුණි. 2023 

ළේතළම්ඵර් භ 08 ළනි දින න විටත් ව  යභභ යදෝඹ නිළයදි කිරීභට අභත් ව ඇති ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ 



30 
 

(ඇ)   තුල්හිරිඹ ළඩබියභහි ඵවහලුම්ගත ඉන්ධන ටළැංකි 05 හිභ ඳතින ඩිජිටල් මීටර් (fuel tanks 

digital meters) ලින් නිළයදි දත් වත යඳන්නුම් යනොකයන ඵළවින් ඉන්ධන ටළැංකිර ඳතින 

ඉන්ධන යලේඹ යකෝදුක මධහයයඹන් භනිනු රඵන ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 2019 ඔක්යතෝම්ඵර් 

17 දින යඳ. 9.06ට අැංක 06 දයණ ඉන්ධන ටළැංකිඹ ඳරීක්හයේදී ඉන්ධන යලේයඹහි ලීටර් 959 

ක යනක් නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

(ඈ)    එයේභ  2022 ජුලි 27 න දින භතුගභ ළඩබියභහි ඉන්ධන ටළැංකි 01 ව 10 හි ඉන්ධන යලේඹ 

පිලියලින් ලීටය 39ක වහ ලීටය 29ක යනක්  නිරීක්ණඹ ව අතය 2023 ළේතළම්ඵර් 7 න 

දින භතුගභ ළඩබියභහි ඉන්ධන ටළැංකි 10 හි ඉන්ධන යලේයේ ලීටය 341ක යනක්  

නිරීක්ණඹ විඹ.. 2023 ළේතළම්ඵර් භ 15 දින න විට වම්ඵන්යතොට ළඩබියභහි සථහපිත 

යකොට තිබ ඉන්ධන ටළැංකි අතරින් නිඹළඳි විගණන ඳරීක්හට රක්ව අැංක 19 සිට 22 දක්හ ව 

ඉන්ධන ටළැංකිර යකෝදුයේ අධහයයඹන් භනින රද ඉන්ධන යලේයේ ව ටළැංකි ර වි කය 

ඇති ඉන්ධන ඵටඹ (Glass Reader) භගින් දක්නු රඵන ඉන්ධන ඳරිභහ අතය ලීටය 285 ක 

යනක්  නිරීක්ණඹ විඹ යභභ තත් වත් වඹ තුර ඉන්ධන බහවිතයේදී හදය ඳරිවයණඹන් 

සිදුවීභට ඉඩකඩ ඳතින ඵට නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

(ඉ)    එයේභ සිඹලුභ ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර ඹන්හි  fuel flow meters 2023 ළේතළම්ඵර් භ 08 න දින 

යතක්භ අක්රීඹ ඵ නිරීක්ණඹ න  ඵළවින් ඉන්ධන බහවිතඹ විධිභත් ව ඳහරනඹකින් 

ඳත් වහයගන ඹහභට අයඳොයවොත් ව වී ඇත.  

 

 

(ඊ)  තුල්හිරිඹ ළඩබියභහි සථහඳනඹ කය තිබ ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර   10 න්  අැංක DG 05 දයන ජනක 

ඹන්ත්ර ඹ වළය අයනකුත් ව ජනක ඹන්ත්ර  09 ක්යේත්ර ඳරීක්හ සිදුකර 2019 ඔක්යතෝම්ඵර් 17 දින 

ක්රිඹහත් වභක කය තිබුණි. DG 05 ජනක ඹන්ත්ර ඹ Turbo Temperature (filter changing) 

යවේතුයන් ක්රිඹහත් වභක කිරීභට යනොවළකි වී තිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.     

 

(උ) ඩීල් ජනක ඹන්ත්ර ඹන්හි යභයවයුම් කටයුතු මයම්බ කිරිභට ප්ර ථභ ඳරික්හන් 13 කට 

රක්කයන අතය යභයවයුම් කටයුතු යකරීයගන ඹන අතය ඳළඹ යදකකට යක් තත් ව 

ඳරික්හන් 12 ක් සිදු කයනු රඵයි. ඳරීක්ණ කටයුතු වහ ජනක ඹන්ත්රයඹහි ඇති යදොයයන් 

යේකයින් ඇතුළු වීයම්දී සඹැංක්රීඹ යදොය ළයන ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. යභයවයුම් කටයුතු 

ක්රිඹහත් වභක න අසථහයේදී ඳරීක්ණ කටයුතු සිදුකිරීයම්දී යේකයින් ඇතුළු වීභත් ව භඟ 

අධික ලුදඹක් හිත  සඹැංක්රීඹ යදොය ළයන අතය. එයේ ළසුණ යදොය නළත යේකඹහ 
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පිටතට ඳළමිණීභ වහ පිටත සිනාන යේකයඹකු විසින් විිත කශ යුතු ඵ නිරීක්ණඹ 

වයඹන් යභභ තත් වඹ අදහනම් වගත ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

3.5 ල්තතමාන තත්ලය 

 

විසතය ඳවත ඳරිදි යේ. 

(අ) 2022 ජුනි 20 දින යභභ යහඳිතියේ ර්තභහන තත් වඹ පිලිඵ යඳොදු යහඳහය පිලිඵ කහයක 

බහ යත හර්තහකය ඇති අතය, එභ යතොයතුරු අනුද ඹන්ත්රර යදෝ ඳතින ඵ රැංකහ 

විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ පිළියගන ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

(ම) පිළියලින් 2019 ඔක්යතෝඵර් 05  වහ 2020 යඳඵයහරි 01 දින යක් වහ යදෝ ගකීම් 

කහරඹකට ඹටත් ව වහ ඳතින යදෝ ද හර්තහ කයමින් බහයගළනීයම් වතික නිකුත් වකය තිබුණි. 

ගිවිසුම් ප්රකහය යදෝ ගකීම් කහරඹ තුර ඇතින යදෝ නිළයදි කිරීභ යකොන්ත්රහත් වකරුයේ 

ගකීභ න්යන්ඹ.  යදෝ ගකීම් කහරඹ අතයතුය දීද ඹන්ත්රර විවිධ යදෝ ඇතිවී තියඵන ඵ 

ව එභ යදෝ  නිළයදිකිරීභ ම්ඵන්ධයඹන් යකොන්ත්රහත් වකරු ප්රභහණත් ව දහඹකත් වඹක් රඵහදී 

යනොභළති ඵ රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වහ යකොන්ත්රහත් වකරු අතය හුභහරු ව ලිපි 

යල්ඛණලින් නිරීක්ණඹ විඹ. රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වහ  යකොන්ත්රහත් වකරු අතය හුභහරු 

ව ලිපි 10ක විසතය උඳයල්ඛන 09 හි දළක්යේ . 

 

(ඇ)  2020 යනොළම්ඵය 27 යවෝ ඊට යඳය, යදෝ ගකීම් කහරඹ තුශ දළනුම් දී ඇති ඉටු යනොකයන රද 

කහර්යඹන්, නිළයදි යනොකයන රද යදෝ ව ළරසුම් අහර්ථකවීම් (non-performance works, 

un-attendant defect and design  failure) නිළයදි කිරීභට කටයුතු කයන යර වහ එයේ 

යනොකයන්යන් නම්  යකොන්ත්රහත් ව ගිවිසුයම් හභහනය යකොන්යද්සියේ 12.1 ව 24 ළනි 

ගන්තිඹ ඹටයත් ව දක්හ ඇති විධිවිධහනරට අනුකර යගවිඹ යුතු  අන් බිල් නානහකභ න 

සිඹඹට 10 යනොයගවීභට කටයුතු කයන ඵ අැංක AGM/(G)/50MW/2020-I වහ 2020 

යනොළම්ඵර් භ 13 න දිනළති ලිපිඹ භඟින් රැංවිභ විසින් යකොන්ත්රහත් වකරු යත දළනුම් දී ඇත. 

තද, යදෝ හිත ගකීම් කහරසීභහ තුශ ඉවත අඩුඳහඩු නිළයදිකිරීභ වහ න විඹදභ 

අන් බිල්ඳත් ව නානහකම් මුදර ඉක්භහ ඹහභ යවේතුයන්, රැංකහ ඵළැංකුට දළනුම් දීයභන් 

යකොන්ත්රහත් ව ගිවිසුයම් හභහනය යකොන්යද්සියේ 12.1 ව 24 ළනි ගන්තිඹ ඹටයත් ව දක්හ ඇති 

විධිවිධහනරට අනුකර කහර්ඹ හධන ඇඳකයයඹන්  අඹකය ගළනීභට නළත දළනුම් දීභකින් 

යතොය කටයුතු කයන ඵ දළනුම් දී ඇත.  

 

(ඈ)  යදෝ හිත කහරඹ තුශ ඳළන නගින සිඹලුභ ගළටළු විඳීභට වතික න ඵට රැංවිභට  

ඳළවළදිලි වතික කය තිබිඹදී වහ යකොන්ත්රහත් වතු ම්පර්ණකය රැංවිභ යත බහයදී තිබිඹදීත් ව 
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රැංවිභ විසින් තභත් ව යකොන්ත්රහත් වතුයේ භසත කහර්ඹ හධනඹ ගළන යචෝදනහ කයමින් සිනාන 

ඵ ව 2021 ජනහරි 31 ට යඳය  සිඹලුභ ගළටළු නිළයදි කිරීභට  අපි අඳයේ උඳරිභ උත් වහවඹ 

දයන ඵත් ව එඵළවින් අන් බිල්ඳත් ව නානහකභ න ඇ.යඩො.1,356,342ක මුදර ව 

රු.213,503,140 ක් නානහකභකින් යුතු කහර්යහධන ඵළදුම්කයඹ නිදවස කයන යර 

යකොන්ත්රහත් වකරු 2021  යනොළම්ඵර් 16 දින ලිපිඹක් භඟින් විදුලිඵර අභහතයයඹහ වහ රැංවිභ 

යත දළනුම් දී ඇත. 

 

(ඉ)  ජනක ඹන්ත්රඹන්හි තදුයටත් ව  යදෝ ඳතින ඵ වහ බහයගළනීයම් වතික නිකුත් ව කය යක 

කහරඹක් ඉක්භහ යගොස තිබුණද ඒහ නිළයදි කිරීභ වහ යකොන්ත්රහත් වකහය භහගභ තය 

ලයඹන්භ උත් වවඹක් දයන ඵක්  දක්නට යනොරළයඵන ඵ  ද 2021 ජනහරි 27 දිනට යඳය  

දක්න රද සිඹලු යදෝ නිළයදි කිරීභ වහ  වබහගීන යර නළත යක් ඉල්රහ සිනාන ඵ 

2021 ජනහරි 15 න දින රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් යකොන්ත්රහත් වකහය භහගභ යත 

දන්හ ඇත. එයේ යනොවුන යවොත් ව ප්රභහද ගහසතු ඇතුළු ගණනඹ කයන රද සිඹලුභ නිළයදි 

යනොකයන රද යදෝඹන්හි විඹදභ න රුපිඹල්. 837,533,337 ක මුදර යහයගන සිනාන 

අන් බිල්ඳත් ව නානහකමින් මයණඹ කිරීභ වහ ප්රභහණත් ව යනොන ඵළවින් 

යකොන්ත්රහත් වගිවිසුයම් 12.1 වහ 24 විධිවිධහන රට අනු කහර්ඹ හධන ඵළඳුම්කයඹ අඹකය 

ගළනීභට කටයුතු කයන ඵ නළත යක් අධහයණඹ කය ඇත. 

 

(ඊ) යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් යහඳිතිඹ රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තිේතිභත් ව න අයුරින් ඉටුකිරීභට 

යනොවළකිවීභ යවේතුයන් රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් ගණනඹ කයන රද විඹදභ න 

රුපිඹල් 837,533,337 ක නානහකභ තුර යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් ඉටුයනොකයන රද කහර්යඹන් 

න Non-supply of mass flow meters, Non-painting of internal surface of fuel tanks, 

SKF Alternator bearings, Maintenance tool(Governor software), Utility software for 

Temp scanners යනුයන් රුපිඹල් 79,668,750 ක මුදරක් ඇසතයම්න්තුගත කයඇති අතය 

Modification for the ventilation system, Frequent failures of auxiliary motor fans, 

Frequent tripping due to Temperature scanner controller, Excessive 3rd harmonic 

voltage/current in the DG neutral and tripping due to high zero sequence content, 

Rainwater ingress in to containers, PMG touching with container door during  DG 

operation, Frequentoil leaks and coolant leaks in DG container, Frequency failures of 

gouges including temperature and pressure gouges, Frequent fuel filter, Failures of the 

exciter and diode bridge in DG alternator and observation of excessive grease in the 

exciters ඹනහදී නිළයදි යනොකයන රද යදෝ වහ රුපිඹල් 516,641,447ක මුදරක් 
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ඇසතයම්න්තුගත කය තිබුණි. යභඹට අභතය යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් ජනක ඹන්ත්ර රඵහදීයම් 

ඳභහන් යනුයන් ගණනඹ කයන රද ප්රභහද මුදර රුපිඹල් 213,503,140 ක් යර අගඹ කය 

තිබුණි. 

 

(උ) යකොන්ත්රහත් වකරු ගිවිසුම් ප්රකහය යේහයඹෝජකඹහ ෆහීභකට ඳත් වන යර යකොන්ත්රහත් වතු 

ඉටුකිරීභට යකොන්ත්රහත් වකරු අයඳොයවොත් වවී ඇති ඵළවින් රැංසු යල්ඛනයේ 12.1 වහ 24 ගන්ති 

ඹටයත් ව යකොන්ත්රහත් වකරු ගකීම් කඩකිරීභ යවේතුයන් කහර්ඹහධන ඵළඳුම්කයඹ මුදල් ඵට 

ඳත් වකිරීභට කටයුතු කයන යර 2021 ජනහරි 25 දින රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් රැංකහ 

ඵළැංකු යත දන්හ ඇත. 

 

(ඌ)  තභන් විසින් රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරයේ අලයතහන්ට අනු යකොන්ත්රහත් වතු ඉටුකිරීභ උයදහ 

එකඟ ව විඹ ඳථඹද  ඉක්භහ යගොස ෆභවිටභ උත් වව කර ඵ ව නීතීභඹ ක්රිඹහභහර්ග රට 

එරමටභ යදඳහර්ලඹ වහභ මරයභඹ යර යඹෝගය යනොන ඵළවින් භතු ඇති ගළටලු වහ 

විදුම් යවීභට හකච්ජහ කිරීභට අසථහක් ඉල්රහ සිනාන ඵ ව 2021  ජනහරි 31 දියනන් 

අන්වීභට නිඹමිත කහර්යහධන ඇඳකයඹ තත් ව භහඹකින් දීර්ඝ කයන ඵ යකොන්ත්රහත් වකරු 

2021 ජනහරි 26 න දින රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට දළනුම් දී තිබුණි. 
 

(එ) කහර්ඹහධන ඵළඳුම්කයඹ මුදල් කය ගළනීභ රක්හරමින් ඵසනහහිය ඳරහත් ව භවහධිකයණඹ 

භගින් හයණ නියඹෝගඹක් රඵහ ගළනීභට යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් කටයුතු කය ඇති අතය යම් 

පිලිඵ න නඩු තීන්දු 2022 අයගෝසතු භ 26 න දින රඵහයදන රදි. එහිදී කහර්ඹහධන 

ඵළඳුම්කයඹ මුදල් කය ගළනීභ රක්හලීභට ඳළමිණිලිකරු විසින් කයන රද ඉල්ලීභ අධිකයණඹ 

විසින්  ඉත දභහ ඇත. යම් අනු කහර්ඹහධන ඵළඳුම්කයඹ මුදල් කය ගළනීභට රැංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ කටයුතු කය ඇත. 

 

(ඒ) එයේභ අන් බිල්ඳත් ව නානහකභ  වහ කහර්යහධන ඵළඳුම්කයඹ යනොයගහ  යහ තඵහ ගළනීභ, 

රැංවිභ විසින් යකොන්ත්රහත් ව ගිවිසුම් කඩකිරීභ ම්ඵන්ධයඹන් යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් 

යුරුම්කයණ ක්රිඹහභහර්ග ගන්නහ ඵ 2021 යඳඵයහරි 08 න දින රැංවිභ යත දන්හ ඇති 

අතය, එහි අන් තීයණඹ යුරුම්කයණ විනිලසචඹ බහ විසින් 2023 ළේතළම්ඵර් 08 ළනිදහ 

යතක්භ  ප්රකහල කය යනොතිබුණි. 

 

(ඔ) රැංවිභ ජහතික ඳද්ධති ඳහරන භධ් ඹසථහනයේ දත් වත ව කළරණිතිස විදුලි ඵරහගහයයේ 

ඳත් වහයගන ඹනු රඵන ජනක ඹන්ත්ර 50 ට අදහර විදුලිඹ බිළටීම් හර්තහ අනු , 

යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් ඉටුයනොකයන රද අතඳසුවීම්, අඩුඳහඩු, ළරසුම්කයණයේ දුර්රතහ 

යවේතුයන් සිදුව ඹන්ත්ර බිළටීම් වහ නළළත් වවීම් ර ඵරඳෆභ නිහ  2022 ජනහරි සිට අයප්රේල් 
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භහඹ දක්හ කහරඹ තුර රැංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට රුපිඹල් මිලිඹන 1,263 ක 

ඇසතයම්න්තුගත මරය අරහබඹක් සිදු ඇති ඵ 2022 භළයි 22  දිනළති ප්රධහන නීති නිරධහරී 

ඇභත නියඹෝජය හභහනයහධිකහරි (තහඳ ඵරහගහය) ලිපියඹහි දක්හ තිබුණි. 

 

ඉවත කරුණු සිඹල්රභ රකහ ඵළලීයම්දී ජනක ඹන්ත්ර නියන්තයයඹන් කහර්මික යදෝඹන්ට 

රක්න ඵත් ව ඒ යවේතුයන් ඒහ උඳරිභ ඵරහගහය හධකඹකින් බහවිතහ කිරීයම් අසථහ 

භණ්ඩරඹට අහිමි වී ඇති ඵත් ව  යදෝ ගකීම් කහරඹ තුර යකොන්ත්රහත් වකරු විසින් එභ යදෝ 

නිළයදි කිරීභ වහ රඵහ දුන් දහඹකත් වඹ අභ භට්ටභක ඳළති ඵත් ව නිරීක්ණඹ යකයර්. 
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4 නි්තමස 

 

(අ) විදුලිඵර ළඳයුයම් විලසහනීඹත් වඹ ර්ධනඹ න මකහයයඹන් අභ පිරිළඹ හිත දිගුකහලීන 

ජනන ළරළසයභහි ව දිගුකහලීන ම්යප්රේණ ැංර්ධන ළරළසයභහි වන් න ක්රිඹහභහර්ග 

රට එශමටභ. 

 

 

(ම) දිගුකහලීන ජනන ව ම්යප්රේණ ළරළසයභන් ඵළවළයව යභළනි යහඳිතින් මයම්බ කයනු 

රඵන්යන් නම් ඳවත වන් ඳරිදි කටයුතු කර යුතුඹ. 

i. යහඳිතිඹක් මයම්බ කිරීභට ප්ර ථභ ඒ පිළිඵ ලකයතහ අධයනඹක් සිදු කර යුතුඹ. 

 

ii. රැංසු යල්ඛණ පිළියඹර කිරීයම්දී අදහර අයමුණු නිළයදි රගහකය ගළනීභට වළකින 

ඳරිදි යකොන්යද්සි ඇතුරත් ව කර යුතුඹ. 

 

 

iii. රැංසුකරුන්යේ පර් සුදුසුකම් නිර්යද්ල කිරීයම්දී අදහර අයමුණට රගහ විඹ වළකි 

ඳරිදි ඩහ තහර්කික ඳදනභකින් සිදුකර යුතුඹ. 

 

iv. ඉවර නානහකභකින් යුතු ප්ර ම්ඳහදන වහ විසතයහත් වභක පිරිළඹ ඉැංජියන්රු 

ඇසතයම්න්තු පිළියඹර කර යුතු අතය රැංසු ඇගයීයම්දී ඇසතයම්න්තු වහ 

යකොන්ත්රහත් වකරු ඉදිරිඳත් ව කය ඇති අයිතභ පිරිළඹ අතය විචරයතහ ඇගයීභක් සිදු 

කර යුතුඹ. 

 

 

v. ඒකහඵද්ධ විලහර ප්ර භහණයේ යකොන්ත්රහත් ව ළඳයීභ ව විකිරීභ (Supply and 

Installation) ළනි යකොන්ත්රහත් ව වහ ද්විත් ව කය  භඹ යඹොදහ ගත යුතුඹ. 

 

vi. යහඳිතිඹ කහර යහමුකට අනු කටයුතු සිදු කර යුතුඹ. 

 

 

vii. යහඳිතිඹක හර්ථකත් වඹ උයදහ යකොන්ත්රහත් වකරුයේ දහඹකත් වඹ යභන්භ 

භණ්ඩරයේ දහඹකත් වඹද ඉතහ ළදගත් ව න යවයින් භණ්ඩරඹ විසින් සිදුකර යුතු 

සිවිල් ළඩ මදිඹ නිසි කරට ඉටු කය දිඹ යුතුඹ. 





37 
 

උඳමල්ඛන අාංක 01 

 

ඳෂමු දැක්වීම     මදලන දැක්වීම 

 General Condition Part II Special 

Conditions of Particular   

 

Addendum 02 

(a) Worldwide delivery of the offered 

engine Generator Containerized units 

or higher capacity Engine Generator  

Containerized units, within the past 10 

years. Offered Engine Generator 

Containerized unit shall be a standard 

internationally well proven product, 

with minimum 150 No’s of units sold 

by the principal within the past 10 

years across the world. List of such 

details with documentary support shall 

be provided in the proof of ability to 

prove the sales along with supporting 

documents from clients.  

 

Worldwide delivery of the offered engine 

Generator Containerized units or higher 

capacity Engine Generator Containerized  

units, within the past 10 years. Offered 

Engine Generator Containerized unit shall 

be a standard internationally well proven 

product, with minimum 150 No’s of units 

sold by the principal within past 10 years 

across the world. List of such details with 

documentary support shall be provided in 

the proof of ability to prove the sales along 

with supporting documents from clients.  

 

(b) Design and manufacture of such 

Engine Generator Containerized units 

shall be either by the engine 

Manufacture, Generator Manufacture 

or by a subsidiary company owned by 

engine or generator manufacturer. 

Design and manufacture of such Engine 

Generator Containerized units shall be 

either by the engine Manufacture, 

Generator Manufacture or by a subsidiary 

company owned by engine or generator 

manufacturer, 

Or  

Reputed engine/generator assembles 

having the experience of exporting outside 

the country  of origin with more than 50 
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units of engine/generators containerized 

units with similar capacity within the last 

five years and having a well- established 

local agent performing supply of engine 

generator assembly units of capacity of 

500KVA or above for last five years. 

(c) Bidder shall have average annual 

turnover of USD 20 million calculated 

as total certified payments received for 

contacts in progress or completed, 

within  the last 5 years. Bidder shall 

submit the details of yearly turnover in 

the Appendix IX , along with Annual 

Audited Financial reports for the last 5 

years. 

Bidder shall have average annual turnover 

of USD 10 million calculated as total 

certified payments received for contacts in 

progress or completed, within the last five 

years. Bidder shall submit the details of 

such contract handled during the last 5 

years in the  Appendix IX , along with 

Annual Audited Financial reports for the 

last 5 years. 

(d) Bidder shall have performed at least 

one contract that has been successfully 

completed within the last 5 years and 

that is similar to the proposed facilities, 

where the value of the bidder’s 

participation exceeds USD 20 million. 

The similarity of the bidder’s 

participation shall be based on the 

physical size, nature, complexity, 

methods. Technology or other 

characteristics of  the contract. Bidder 

shall submit the details of such contract 

handle during the last 5 years in the 

Appendix X along with supporting 

document such as, award letters, final 

acceptance letters etc. 

Bidder shall have performed at least one 

power project  that has been successfully 

complete with a minimum value of USD 5 

million. Bidder shall submit the details of 

such contracts handled during last 5 years 

in the appendix X along with supporting 

document such as awarding letters, final   

acceptance letters etc.  
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(e) Generator and control system shall be 

of a standard package supplied along 

with the Engine Generator 

Containerized units, Documentary 

evidence of such equipment supplied 

worldwide shall be provided with 

supporting recommendations letters 

from the clients. 

Generator and control system shall be of a 

standard package supplied along with the 

Engine Generator Containerized units. 

Documentary evidence of such equipment 

supplied worldwide shall be provide with 

supporting recommendations letters from 

the clients. 

(f) Transformer, Switchgear and 

associated equipment shall be from 

well reputed Manufacturer having 10 

years or more experience in such 

manufacturing. Offered products shall 

be standard products with minimum 

period of 5 years introduction by the 

principles. List of such details with 

documentary support shall be provided 

to prove the sale. 

Transformer, Switchgear and associated 

equipment shall be from well reputed 

Manufacturer having 10 years or more 

experience in such manufacturing. Offered 

products shall be standard products with 

minimum period of 5 years introduction by 

the principles. List of such details with 

documentary support shall be provided to 

prove the sale. 

 

(g) Fuel tank container manufacture shall 

be well-established company, having 

produced Containerized Fuel tanks 

during the last 10 years. List of clients 

with number of tanks delivered shall be 

provided with the supporting 

recommendation letters from the 

clients.  

Fuel tank container manufacture shall be 

well-established company, having 

produced Containerized Fuel tanks during 

the last 10 years. List of clients with 

number of tanks delivered shall be 

provided with the supporting 

recommendation letters from the clients. 
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උඳමල්ඛණ අාංක 02 

ලගු අාංක: 02 තාක්ණික ඇගයීේ කමිටුමේ ඇගයීේ ලා්තතාල -2017.03.15 වැඳයුේකරුලන් 

ප්ර  යක්මේඳ වීම  

Serial 

No 

Bidder 

no 

Bidder name Reason for rejection 

 

1 2 PowerChina Zhongnan Engineering 

Corporation Limited China 

PCA 3 Not submitted 

2 4 Grupel Grous Electrogeneos S.A 

Portugal 

Local Price schedule VI(B); installation 

& commission cost not available. Price 

schedule not in original format. 

3 5 Hyosung Corporation South Korea Local Price schedule VI(B) not 

submitted installation & commission 

cost, Transport rate note available 

4 6 Sterling and Wilson Private Ltd 

India. 

Local Price schedule VI(B) crossed 

“Not Applicable” installation & 

commission cost, Transport rate not 

available. 

5 7 Chong Lee Leong Seng Co.Ltd 

Singapore 

Bid validity 90 days (insufficient), Bid 

security validity 2017/07/07; 149 days 

instead 150. 

6 9A Brown & Company PLC Sri Lanka Local Price schedule VI(B) transport 

rate not filled Bid validity 90 days 

(insufficient) 

7 9B 

 

Brown & Company PLC Sri Lanka Bid validity 90 days (insufficient) 

8 10 Zhejiang Machinery & Equipment I/E 

Co.Ltd China 

PCA 3Not Submitted, Bid validity 90 

days (insufficient) 

9 14 Telemania Ltd Israel 

 

Bidder not eligible as assembler’s local 

agent not declared. 

10 15 Ha Noi Printing Joint Stock Company Local Price Schedule VI(B) not 
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Vietnam submitted. Installation cost and 

transport rate not available, Bid security 

valid only up to 29/06/2017. 

11 17 Associated Motorways ( Pvt ) Ltd Sri 

Lanka 

Bidder not eligible as Partial 

submission 

12 18  

Sakr Power Systems FZE UAE 

Bidder not eligible as assembler’s local 

agent not declared, Bid security validity 

2017/07/07; 149 days instead of 150 

days.  
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උඳමල්ඛණ අාංක 03 

 

තාක්ණික ඇගයීේ කමිටුමේ ඇගයීේ ලා්තතාල – 2017-05-17                    (Table  2.2)  

Bidder 

No 

Bidder Name Reason  

01 Himoins 

S.L.Spain 

(i) No evidence to prove the proof of ability clause 23(a) & (b) 

only 95 nos. of offered model of generators available the list 

provided. 

(ii) The mandatory document to prove the engine compatibility 

with the given fuel specification has submitted. But Max 

0.2% Sulfur up to 1% with maintenance conditions. 

3 Diesel & Motor 

Engineering PLC 

Sri Lanka  

(i) No evidence to prove the proof of ability clause 23(d) the 

value of the projects listed are less than USD 5 million. 

(ii) The mandatory document to prove the engine compatibility 

with the given fuel specification has not submitted; appendix 

VI 1.24. 

(iii) Heat rates as per appendix VI Clauses 1.20 f & g not 

submitted. The value indicated in 1.20 is not realistic. 

11 Ascot Industrial 

SRL Italy 

(i) No evidence to prove the clause 23(a) & (b) only 24 nos of 

offered model of generators are available in provided lists. 

The model number is not specified in the lists. 

(ii) Documentary evidence are not available to prove the 

assembler’s local agent capability in Clause 23 (b) 

 

(iii)The mandatory document to prove the engine compatibility 

with the given fuel specification has not submitted; appendix 

VI Clause 1.24. 

(iv) Heat rates as per appendix VI Clauses 1.20 f & g not 

submitted. 

 

13 Lakdanavi Ltd Sri (i) No evidence to prove the clause 23(a) offered model cannot 
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Lanka  be identified from available supply. The model number is not 

specified in the lists. 

(ii) The mandatary document to prove the engine compatibility 

with the given fuel specification has not submitted; appendix 

VI Clause 1.24. 

(iii) The weight if the Type A generator container is 22.5 Ton. 

This not comply with requirement in technical specification 

Appendix V clause 4.4.13.  

2 PowerChina 

Zhongnan 

Engineering 

Corporation 

Limited China  

(i) No evidence to prove the cause 23 (a) only 2 nos of offered 

model has been delivered according to the lists provided. 

(ii) The mandatory document to prove the engine compatibility 

with the given fuel specification  has not submitted; 

appendix VI Clause 1.24  
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උඳයල්ඛණ අැංක 04 

 තහක්ණික ඇගයීම් කමිටුයේ ඇගයීම් හර්තහ – 2017-07-12 (Table 2.1) 

Bidder Name Reason For Rejection 

Hyosung 

Corporation 

Sound Korea 

(i) Model Numbers are not given in the lists, to ascertain the number of 

offered model of units supplied as per bid document addendum 2 Clause 

 23 (a). The total number of similar capacity containerized generators in 

the list are 05 (Requirement 150 offered model).  

(ii) The offered Engine is not compatible with operating fuel specification 

specified in bid document. It is required to introduce maintenance 

limitations.  

Sterling & Wilson 

private  LTD 

(i) Model numbers are not given in the lists, to ascertain the numbers of 

offered model of units supplies as per bid document addendum 2 Clause 

23 (a). The total number of similar capacity containerized generators in 

the list are 19 (Requirement 150 offered model) 

(ii) There is only 02 similar capacity containerized unit supplied out of 

country of origin within last five years instead of 50 required as per bid 

document addendum 2 Clause 23 (b). 

(iii) Engine manufacturer has declared that the engine is compatible 
with the fuel specification specified in the bid document  

Sulphur content mg/kg – max 3000 But sulfur Contented in fuel 

recommended for Perkins engines for  maximum performance and 

service life is max 2000. This is very much lower than the specified 

value in the bid document. (Note- Fuel specifications included in the 

bid document are based on CPC data.) The Sulphur content very 

much affect the engine performance. If the engine is, designed to 

perform in low Sulphur fuels, is operated with high Sulphur content 

fuel, then wear and tear of the engine parts will increase and 

intensifies the corrosion which reduces the engine life. 
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උඳයල්ඛණ අැංක 05 
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උඳයල්ඛණ අැංක 06 

 

 
 
 

උත්ඳාදනය කරන ද ශා අමේක්ෂිත බ ක් යය 

  2019 2020 2021 

  මම.මල  මම.මල  මම.මල  

තුල්හිරිය  (G10) 16,275 
                      

16,111  
                      

8,769  

මක මන්නාල 1 (G10) වශ  මක මන්නාල 2 
(G10) 

                   
21,686  

                      
31,433  

                    
15,556  

මතුගම (G20) 
                   

12,999  
                      

30,088  
                    

17,028  

 මුළු ශුසධ  උත්ඳාදනය -  මම.මල  50,960 
                      

77,632  
41,353 

ඳසධ ය ඳරිඳානමය ඇව්තමේන්තුල-  මම.මල  103,560 
                      

21,860  
14,200 

විචනය 52,600 
                   

(55,772) 
                  

(27,153) 
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උඳමල්ඛන අාංක 07 

 

තුල්හිරිඹ 

  HH:MM 

1 CSS2 repair 6:4 

2 Transformer internal Tripping 142:4 

3 Turbo temp trip 1476:34 

4 Vector Jump 249:52 

5 GU<3 6:19 

6 Bellows were Damaged 621:09 

7 Fuel pump not operated 53:13 

8 GB EX trip 69:41 

9 Stop Due to S&W Work bellow chang 19:16 

10 Fuel pump repairing 29:39 

11 Change Alternator guard 1:05 

12 Calibration work (S&W) 897:47 

13 Cleaning Works (S&W) 96:18 

14 Fuel transferring problem from 55k tank 42:36 

15 Temp Scaner Trip 62:46 

16 Shut down for Fuel filling in to FT55 1:1 

17 Silencer outer pipe lagging work 48:00 

18 CSS panel 230V supply line error 8:34 

19 Turbo temp high 193:57 

20 Rectification work done by SW 41:59 

21 Negative seq 1 4:19 

22 Coolant leak 358:32 

23 Tank leak Detect 95:15 

24 Feeder 8 repair 1:24 

25 SWT switch trip 0:52 

26 winding temp high in scaner 15:49 

27 dt/df(Rocof) 0:08 

28 DG Aux fan Trip F/B 51:44 

29 CSS 3 Mainbreaker cannot close alarm 37:48 

30 CSS - 3 Door open f/b Alarm 25:00 

31 vent fan F/B on 89:36 

32 Aux fuel pump not working 1:05 

33 teppet Setting (macsa) 13:51 

34 CSS Breaker Closed problem 10:20 

35 Low oil pressure switch trip/lub oil leakage 144:44 
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36 Governor alarm 157:41 

37 B bank actuator malfunction 36:20 

38 CSS aux. power faliure 0:40 

39 Injector Block/Black smok 53:54 

40 DG communicatio error 16:12 

41 governor Fault & black smoke 234:13 

42 CSS breaker trip 3:45 

43 Breaker open 0:17 

44 CSS supply power failure 2:00 

45 Governor actuator fault 63:05 

46 abnormal sound & vibration 81:10 

47 Ventilation fan fail 3:45 

48 Trip cooling fan malfunction 19:53 

49 Bellow changing (macsa) 38:10 

50 floater fault 4:10 

51 Fuel sensor not work 132:45 

52 under frequency failure 0:15 

53 Alarm (p>2) 0:08 

54 c10 116 no 1 in 22 0:16 

55 disel filter change  0:15 

56 repairing by S&W team 2:35 

57 Oil leakage  2:35 

58 FT tank fuel pump failure 25:05 

59 S&W Renovation work  18:2 

60 S&W Repairing work 13:40 

61 Emergency off 6:25 

62 P>3 0:13 

63 Air inlet flange leak 40:54 

64 Coolant temp high 8:20 

65 FT fan panel was not  Functionimg 23:00 

66 Exhaust fan blade was broken 53:59 

67 AVR Reg Fail trip 51:12 

68 Exciter rotor burnt 617:45 

69 Unusual smell after operation 42:4 

70 Not handed over after Repair 54:22 

71 Testing for vib & Harmonics 80:45 

72 Breaker off "ch non ACK" Alarm 1:33 

73 Water separator cover damaged  157:00 
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යකොයරොන්නහ 01 

   HH:MM 

1  Fuel Sensor fault 11:34 

2  Fuel Pump Fault 1760:13 

3  Syn Fault 28:49 

4  Governor/Engine Fault 852:02 

5  Turbo temp high 496:29 

6  Filter change 13:50 

7  Fuel level system repair 7:12 

8  temperature scaner fault 0:35 

9  fuel system fault 17:10 

10  Fuel over flow fault 8:10 

11  Coolant Temp high 205:42 

12  Vector jump fault 132:18 

13  CSS Fault 30:19 

14  Engine/Injector failure 724:15 

15  CB close fail 1:00 

16  GB ext. Trip 5:35 

17  Aux com. Error 6:25 

18  No display appear 20:00 

19  HMI Fault 36:30 

20  Controller replaced 19:05 

21  Fuel Leakage 55:45 

22  Inlet bellow faliure 9:10 

23  Water Contamination 597:20 

24  Could not be synchronized 5:25 

25  Changing Fillters 4:47 

26  CSS 21 repairing 106:07 

27  CSS cable repair CEB 122:41 

28  Fuel pump problem of FT18 290:26 

29  Oil leakage 922:28 

30  HT cable repair 1098:59 

31  Fuel tank calibration 363:16 

32  RMU Breaker Failure 4:28 

33  Inspection by S&W 33:25 

34  Exhaust Fabrication 129:13 

35 
 Packing Replacement Of 

Oil Sump 5:15 

36  Radiator fan fault 36:26 

37  Bellow replacement 153:14 

38  Repair of the DG by S&W 154:40 

39  Low oil pressure alarm 4:15 

40  Painting works 35:04 
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41 
 High Cooling Water Temp 

Trip 8:11 

42  Low Battery Voltage 14:28 

43  Temp Scanner Trip 4:12 

44  CSS 21 Overheat 24:25 

45  CSS Breaker failure 54:25 

46  HWT Trip 5:18 

47  Ventilation fan trip 7:12 

48  CSS abnormal sound 6:55 

49  CSS Communication failure 3:10 

50 
 CSS22 Touch Panel Not 

working 33:10 

51  Bello broken & replaced 6:10 

52  CSS Leakage 23:59 
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යකොයරොන්නහ 02 

  HH:MM 

1 Fuel System Failure 74:20 

2 Vector jump Trip 215:39 

3 ROCOF Error on CSS 132:23 

4 TurbomTemp Trip 531:36 

5 Cannot load beyond 50% 15:48 

6 High Coolant Temperature Trip 13:03 

7 Fuel pump failure 1114:33 

8 Repair by S&W 14:31 

9 Breaker Fault 46:25 

10 CSS Breaker fault 60:39 

11 C10 116 No.1 In 23 Trip 24:12 

12 High Water Temp 30:31 

13 High Coolant Temp 73:40 

14 Bellow failure 45:30 

15 Turbo Charge Overheat 2:26 

16 Inverse Current 12:13 

17 GU< 3 12:42 

18 To paint 10:24 

19 FT calibration 483:50 

20 Arc at CSS HT cable termination 2184:30 

21 DG Aux fan trip 2:49 

22 Diesel Leak 134:10 

23 CSS 8 battery charger failure 2:40 

24 GB Ext Trip 0:03 

25 To change filters 3:46 

26 P>3 tripped 1:34 

27 Temp scanner trip 0:05 

28 Temp Scan Alarm Fault 12:40 

29 CIO 116 NO.1 In.22 65:01 

30 CIO 116 NO.1 In.16 73:24 

31 Emergency Stop 12:10 

32 CIO 116 No.In 24 4:51 

33 Silencer cladding installation 23:20 

34 Arc at CSS + 3M tape installation 16:57 

35 CIO 116 NO.1 In.21 37:58 

36 Door beading repair 4:45 

37 CIO 116 No.In 24 5:01 

38 Fail to close RMU Breaker 0:39 

39 GU7 Trip 0:28 

40 GB Close fail 0:41 
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41 DG Trip G.neg.seq.D 0:40 

42 Low oil Pressure 0:23 

43  Bello Damaged 10:00 

44 RMU breaker fail to close 0:41 

45 Fuel Railing replacement 2:58 

46 Sump packing leak 7:57 

47 SCC interuption 0:58 
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භතුගභ 

    HH:MM 

1 CSS Breaker fault 1377:30 

2 Cooling temp high 89:08 

3 Under Voltage fault 7:56 

4 Communication error 10:55 

5 GB close failure 57:54 

6 Turbo temperature high 333:00 

7 Tripped ROCOF 130:33 

8 fuel pump solenoid not work 243:05 

9 Fuel pumps were defective 3091:20 

10 AVR failure 63:30 

11 High cooling Temperature 43:19 

12 I inverse 10:10 

13 CB close fail 188:35 

14 DC alternator change 6:10 

15 CSS controller failure 15177:04 

16 vector jump 27:51 

17 Abnormal Noise 41:51 

18 line trip 19:15 

19 P>3 16:57 

20 HWT switch trip 392:57 

21 Governor alarm 517:55 

22 temp scan alarm 110:56 

23 AUX fan trip 5:48 

24 fuel filter change 6:02 

25 fuel pump motor fault 1515:18 

26 Fuel tank calibration 595:14 

27 GB open fail 21:48 

28 main Stator winding fail 1116:52 

29 HT cable fault 4998:03 

30 silencer reinstall 179:10 

31 TR-1 trip fb 26:48 

32 flow meter calibration  496:44 

33 GB EX TRIP 2:29 

34 Earth fault 1191:43 

35 CSS error 200:04 

36 Fuel supply pipe leakage 10:25 

37 lube oil changing fault 137:30 

38 DG exhaust manifold high Temperature 60:45 

39 24V DC battery voltage low 8:30 

40 radiator fan F/B 80:06 
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41 fuel pump trip 2:01 

42 relay panel fault 303:39 

43 CSS incomming cable fault 284:15 

44 CSS panel fault 317:19 

45 CSS phase fault 320:57 

46 wire fail 22:42 

47 coolant leakage 68:41 

48 GOV reg fail 20:58 

49 DG fault 1714:29 

50 start failure 13:04 

51 Oil presser low ALARM.  287:48 

52 Vent fan on F/B Alarm 11:27 

53 U>2 0:03 

54 coolant pipe support mount damage 78:30 

55 Fail feeder 09 1:03 

56 unable to load 93:30 

57 heavy smoke 5:35 

58 Fuel pumping system fault 10:42 
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උඳමල්ඛනය 08 

කා්තමික  මදෝ මශේතුමලන් ජනක යන්ත්ර  බිලැිතම පිලිබ විව්තර  

ව්ථාඳන

ය ක 

ව්ථානය 

මේනම්ත

අ්ත අාංක  

2022 ල්තය  
2023 ල්තය ජනලාරි ිඅ ජුලි දක්ලා මාව 6 අ 

අදාල  
මාවය 

පුරාම අක්රිය 

 යබු 

කාඳරිච්

මේදය 

ලරින් ලර බිද ලැට්මි ිදු වු 

කාඳරිච්මේදය ශා යන්ත්ර 

ඳැය 

මාවය 
පුරාම අක්රිය 

 යබු 

කාඳරිච්

මේදය 

ලරින් ලර බිද ලැට්මි ිදු වු 

කාඳරිච්මේදය ශා යන්ත්ර ඳැය 

මතුගම 

1 

මාව 4 ක් 

(ජනලාරි, 
ජුලි ිඅ 

වැේතැේබ්ත

) 

මාව 1 ක අලව්ථා 1 ක ී  - 

(ඔත්මත ේබ්ත යන්ත්ර ඳැය 

120 ක්)  
නැත නැත 

19 නැත 

මාව 5 ක අලව්ථා 06 කී  

(මඳබරලාරි ඳැය 123 ක්, 
ජුලි ඳැය 127 ක්, 

වැේතැේබ්ත ඳැය 229 ක්, 
ඔක්මත මබ්ත ඳැය 28 ක්, 

මන ලැේබ්ත ඳැය 46)  

නැත 

මාව 4 ක අලව්ථා 04 කී  (මා්තතු 

ඳැය 29 ක්, අමප්රේල් ඳැය 65 ක්  , 
මැයි ඳැය 112 ක්, ජුනි ඳැය 48  

ක්,)  

20 නැත 

මාව 8 ක අලව්ථා 08 කී  

(ජනලාරි ඳැය 606 
ක්,මඳබරලාරි ඳැය 474 ක්, 

මා්තතු ඳැය 294 ක්, 
අමප්රේල් ඳැය 120 ක්,  ජුලි 

ඳැය 146 ක්, අමග ව්තු 

ඳැය 34 ක්, වැේතැේබ්ත 

ඳැය 72 ක්, මන ලැේබ්ත 

ඳැය 46)  

නැත 
මාව 3 ක අලව්ථා 04 කී  (මා්තතු 

ඳැය 191 ක්, අමප්රේල් ඳැය 87 ක්, 
ජුලි ඳැය 167  ක්,)  

28 

 මාව 4 ක් 

(අමප්රේල්, 
මැයි, 

ඔක්මත ේබ

්ත, 
මන ලැේබ

්ත) 

මාව 4 ක අලව්ථා 04 කී  ( 

මා්තතු ඳැය 299 ක්,  ජුනි 

ඳැය 528 ක්, ජුලි ඳැය 61,  
වැේතැේබ්ත ඳැය 437 ක්)  

මාව 6 ක් 

(ජනලාරි 

ිඅ ජුලි 

දක්ලා) 

නැත 

29 

මාව 2 ක් 

(ඔක්මත ේ

බ්ත, 
මන ලැේබ

්ත) 

මාව 4 ක අලව්ථා 04 කී  

(මඳබරලාරි ඳැය 27 ක්,  
ජුලි ඳැය 61 ක්, 

වැේතැේබ්ත ඳැය 653 ක්, 
මදවැේබ්ත ඳැය 38 ක්)  

 මාව 5 ක් 

(මඳබරලාරි  
ිඅ ජුලි 

දක්ලා) 

මාව 1 ක අලව්ථා 01 කී  (ජනලාරි 

ඳැය 38 ක්)  

31 නැත 

මාව 5 ක අලව්ථා 05 කී  

(මා්තතු ඳැය 54 ක්, මැයි 

ඳැය 58 ක්,  ජුලි ඳැය 61 
ක්, අමග ව්තු ඳැය 69 ක්, 
වැේතැේබ්ත ඳැය 33 ක්, 

මදවැේබ්ත ඳැය 78)  

නැත 

මාව 4 ක අලව්ථා 04 කී  (ජනලාරි 

ඳැය 145 ක්, මඳබරලාරි ඳැය  
50ක්, මා්තතු ඳැය 77 ක්, අමප්රේල් 

ඳැය 65 ක්)  
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32 නැත නැත නැත 
මාව 4 ක අලව්ථා 07 කී  ( මා්තතු 

ඳැය 79 ක්, අමප්රේල් ඳැය 670 ක්, 
මැයි ඳැය 72ක්, ජුනි 648 ක්)  

34 නැත නැත නැත 
මාව 4 ක අලව්ථා 05 කී  (අමප්රේල් 

ඳැය 91 ක්, මැයි ඳැය 593ක්, ජුනි 

71 ක්, ජුලි ඳැය 25ක්  )  

33 

2022 
ල්තමය 

ියළුම 

මාව ල 

(ජනලාරි 

ිඅ 

මදවැේබ්ත 

දක්ලා) 

නැත 

2023 
ල්තමය 

විගණිත 

මුල් මාව 6 
ක (ජනලාරි 

ිඅ ජුලි 

දක්ලා) 

නැත 

45 

මාව 3 ක්  
(අමගෝව්තු 

ිඅ 

ඔක්මත ේබ

්ත) 

මාව 4  ක අලව්ථා 04 කී  

(මඳබරලාරි ඳැය 29 ක්, 
මැයි ඳැය 82 ක්,  ජුලි ඳැය 

643 ක්, මන ලැේබ්ත ඳැය 

374)  

නැත 
මාව 1 ක අලව්ථා 01 කී  (ජුනි 

ඳැය 94 ක්)  

47 

මාව 2 ක්  
(වැේතැේබ

්ත,  
ඔක්මත ේබ

්ත) 

මාව 5 ක අලව්ථා 5 කී  

(මා්තතු ඳැය 66 ක්, මැයි 

ඳැය 54 ක්,  ජුලි ඳැය 61 
ක්, අමග ව්තු ඳැය 178 ක්,  

මන ලැේබ්ත ඳැය 374)  

නැත 
මාව 2 ක අලව්ථා 03 කී  (මැයි 

ඳැය 50 ක්, ජුනි ඳැය  143ක්)  

48 නැත නැත නැත 
මාව 4 ක අලව්ථා 04 කී  ( මා්තතු 

ඳැය 79 ක්, අමප්රේල් ඳැය 38 ක්, 
මැයි ඳැය 112ක්, ජුනි 317 ක්)  

තුල්හිරි

ය, 
මක 

ම න්

නාල 1 
ශා 2  

(2023 
ල්තමය 

මා්තතු 

ිඅ 

ශේබන්

මත අ 

ලැඩ 
බිම)   

13 

මාව 9 ක්  
(අමප්රේල් ිඅ 

මදවැේබ්ත 

දක්ලා) 

මාව 1 ක අලව්ථා 01 කී  

(මා්තතු ඳැය 249 ක්)  

මාව 5 ක්  
(ජනලාරි 

ිඅ මැයි 

දක්ලා ) 

මාව 2 ක අලව්ථා 02 කී  (ජුනි 

ඳැය 168 ක්, ජුලි ඳැය 48 ක්)  

18 

මාව 2 ක්  
(වැේතැේබ

්ත,  
ඔක්මත ේබ

්ත) 

මාව 5 ක අලව්ථා 05 කී  

(මඳබරලාරි ඳැය 27 ක්,  
අමප්රේල් ඳැය 142 ක්,  මැයි  
ඳැය 437 ක්, අමග ව්තු 

ඳැය 135 ක්,  මන ලැේබ්ත 

ඳැය 657 ක්)  

නැත 
මාව 2 ක අලව්ථා 02 කී  (මැයි 

ඳැය 34 ක්, ජුලි  ඳැය 25 ක්)  

36 
මාව 2 ක්  

(මැයි,  ජුනි) 

මාව 3 ක අලව්ථා 03 කී  

(මා්තතු ඳැය 48 ක්,  
අමප්රේල් ඳැය 183 ක්,  ජුලි 

ඳැය 465 ක්)  

නැත 
මාව 1 ක අලව්ථා 01 කී  (ජුලි  

ඳැය 25 ක්)  

44 
මාව 1 ක්  

(වැේතැේබ

්ත) 

මාව 3  ක අලව්ථා 03 කී  

(මැයි ඳැය 45 ක්,   ජුලි 

ඳැය 78 ක, අමග ව්තු ඳැය 
604,)  

නැත 
මාව 1 ක අලව්ථා 02 කී  (අමප්රේල්  

ඳැය 95 ක්)  

22 නැත නැත නැත 
මාව 4 ක අලව්ථා 04 කී  (මා්තතු 

ඳැය  29ක්, අමප්රේල්  ඳැය 661 ක්, 
මැයි ඳැය 35 ක් , ජුලි ඳැය 24ක්)  
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1. 2020 අයප්රේල් 08 දිනළති රැංවිභ හභහනයහධීකාකහරි විසින් Sterling & Wilson private Ltd ඇභත 

ලිපිඹ. 

2. 2020 ජනි 16 දිනළති කළශණිතිස විදුලිඵරහගහය ප්රධහන ඉැංජියන්රු විසින් Sterling & Wilson 

private Ltd ඇභත  non-performance and faults identified the time of the taking over from 

the CEB- Assets management division to CEB- Generation division on the 2020- 06-01 

ඹන භහතිකහ හිත ලිපිඹ. 

3. 2021 ජලි 21 දිනළති කළශණිතිස විදුලිඵරහගහය ප්රධහන ඉැංජියන්රු විසින් Sterling & Wilson 

private Ltd ඇභත   Non- performance of the contract ඹන භහතිකහ හිත ලිපි. 

4. 2020 අයගෝසතු 17 දිනළති කළශණිතිස විදුලිඵරහගහය ප්රධහන ඉැංජියන්රු විසින් Sterling & 

Wilson private Ltd ඇභත   Non- performance of the contract ඹන භහතිකහ හිත ලිපි. 

5. 2020 යනොළම්ඵර් 13 දිනළති රැංවිභ හභහනයහධීකාකහරි විසින් Sterling & Wilson private Ltd ඇභත 

written demand for claims under the contract for outstanding non-performance works, 

outstanding notifications of defects, LD claims and design failures ඹන භහතිකහ හිත 

ලිපිඹ. 

6. 2020 යනොළම්ඵර් 19 දිනළති  කළශණිතිස විදුලිඵරහගහය ප්රධහන ඉැංජියන්රු විසින් Sterling & 

Wilson private Ltd ඇභත defects found during Defect Liability period ඹන භහතිකහ හිත 

ලිපි . 

7. 2020 යනොළම්ඵර් 19 දිනළති කළශණිතිස විදුලිඵරහගහය ප්රධහන ඉැංජියන්රු විසින් Sterling & 

Wilson private Ltd ඇභත   Non- performance of the contract ඹන භහතිකහ හිත ලිපිඹ. 

8. 2020  යදළම්ඵය 15 දිනළති කළශණිතිස විදුලිඵරහගහය ප්රධහන ඉැංජියන්රු විසින් Sterling & 

Wilson private Ltd ඇභත    defects found during Defect Liability period ඹන භහතිකහ 

හිත ලිපි. 

9. 2020  යදළම්ඵය 15 දිනළති කළශණිතිස විදුලිඵරහගහය ප්රධහන ඉැංජියන්රු විසින් Sterling & 

Wilson private Ltd ඇභත Non- performance of the contract ඹන භහතිකහ හිත ලිපි.  

10. 2021 ජනහරි 15 දිනළති කළශණිතිස විදුලිඵරහගහය ප්රධහන ඉැංජියන්රු විසින් Sterling & Wilson 

private Ltd ඇභත notification of Non- performance of the contract by sterling and Wilson 

private limited ඹන භහතිකහ හිත ලිපිඹ. 
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