

சிறியளவிலான விவசாய வணிகம் மற்றும் மீண்டெழுதல் செயற்திட்டம் - 2024

சிறியளவிலான விவசாய வணிகம் மற்றும் மீண்டெழுதல் செயற்திட்டத்தின் 2024 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசிற்கும் விவசாய அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச நிதியத்திற்கும் (ஜெவ்ஏடி) இடையில் கைசாத்திடப்பட்ட 2021 யூன் 10 ஆம் திகதிய 2000003227 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கை மற்றும் 2000003226 ஆம் இலக்க மானியத்தின் 9.03 ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரச அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கமைய எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமென நான் கருதுகின்ற எனது கருத்துரைகளும் அவதானிப்புக்களும் இந்த அறிக்கையில் காணப்படுகின்றன.

1.2 செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கம், நோக்கங்கள், நிதியளித்தல் மற்றும் காலப்பகுதி

கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், விவசாய அமைச்ச செயற்திட்டத்தின் நிறைவேற்றல் முகவராக உள்ளதுடன் எஸ்ஏஆர்பி இற்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகு அமுலாக்கல் முகவராகவுள்ளது. செயற்திட்டப் பகுதியில் உள்ள 40,000 கிராமப்புற சிறுநிலவுடமையாளர் குடும்பங்களின் மீட்சி மற்றும் சந்தைப் பங்குபற்றலை கட்டியெழுப்புவதே செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களாகும். இச்செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் காலநிலை மீட்சி மற்றும் உள்ளடக்கிய பெறுமதிச் சங்கிலிகளுக்கான திறன் மேம்பாடு, காலநிலை மீட்சி மற்றும் உள்ளடக்கிய பெறுமதிச் சங்கிலிகளுக்கான முதலீடு மற்றும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு ஆகிய மூன்று கூறுகளின் கீழ் அமல்ப்படுத்தப்படுகிறது.

கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், செயற்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 14,756.40 மில்லியனிற்குச் சமமான ஐ.அ.டொலர் 81.98 மில்லியனாக இருந்ததுடன் அதில் ரூபா 7,697.88 மில்லியனிற்குச் சமமான ஐ.அ.டொலர் 42.76 மில்லியன் விவசாய அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச நிதியளிக்கப்படுவதற்கு இணக்கப்பாடு காணப்பட்டது. ரூபா 2,268 மில்லியனிற்குச் சமமான ஐ.அ.டொலர் 12.60 மில்லியன் மிகுதித் தொகை இலங்கை அரசாங்கத்தால் நிதியளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இச் செயற்திட்டம் 2021 யூன் 10 இல் அதன் செயற்பாடுகளைத் தொடங்கியிருந்ததுடன் 2027 யூன் 10 அளவில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிட்டிருந்தது.

1.3 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

எனது அறிக்கையின் 2.1 ஆம் பிரிவில் விபரிக்கப்பட்ட விடயங்களின் தாக்கங்களை தவிர்த்து 2024 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமையினையும் அத்திக்தியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான அதனது காசுப்பாய்ச்சலினையும் இலங்கை பொதுத்துறைக் கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க இணைக்கப்பட்டுள்ள நிதிக்கூற்றுக்கள் உண்மையாகவும் நியாயமாகவும் தருகின்றன என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

1.4 அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (எஸ்எல்ஏபூஎஸ்எஸ்) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். அந் நியமங்களின் கீழான எனது பொறுப்புக்கள் எனது அறிக்கையில் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள் பந்தியில் மேலும் விபரிக்கப்படுகின்றன. எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியாவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

1.5 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தினதும் அவ் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட தரப்பினர்களினதும் பொறுப்புக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களை இலங்கை பொதுத்துறைக் கணக்கீட்டு நியமங்களிற்கு இனங்க தயாரித்து சரியாகவும் நியாயமாகவும் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது. செயற்றிட்டத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் செயன்முறையை மேற்பார்வை செய்தல் அவ் ஆளுகைக்குட்பட்ட தரப்பினர்களின் பொறுப்பாக உள்ளது.

1.6 நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு தொடர்பான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள்

மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அனைத்துப் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிருந்து நிதிக்கூற்றுக்கள் விடுபட்டுள்ளவா என்பதற்கான நியாயமான உறுதிப்பாட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதும் எனது அபிப்பிராயத்தை உள்ளடக்குகின்ற கணக்காய்வாளர் அறிக்கை ஒன்றை வழங்குவதும் எனது குறிக்கோள்களாக உள்ளன. நியாயமான உறுதிப்பாடென்பது உறுதிப்பாட்டின் உயர் நிலையொன்றாக காணப்படுகின்ற போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களிற்கு இனங்க மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கணக்காய்வில் பொருண்மையான பிறழ்கூற்றுமொன்று காணப்படுகையில் அதனை எல்லா வேளையிலும் கண்டுபிடிக்கும் என்பதற்கு அது உத்தரவாதத்தினை வழங்குவதில்லை. பிறழ்கூற்றுக்களானவை மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக எழக்கூடுமென்பதுடன் அவற்றுள் இந்த நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாவளனயாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதாரத் தீர்மானங்கள் மீது தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டுமொத்தமாகவோ செல்வாக்குச் செலுத்தக்கூடுமென நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்படுவை பொருண்மையானவையாக கருத்திலெடுக்கப்படும்.

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் பகுதியொன்றாக, கணக்காய்வின் போது உயர்தொழில் தீர்ப்புக்களை நான் மேற்கொண்டு உயர்தொழில் ஜயப்பாட்டினையும் பேணுகின்றேன். அத்துடன்;

- மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு ஏற்படக்கூடிய தவறான கூற்றுக்களின் பொருண்மையான ஆபத்துக்களை இனங்கண்டு மதிப்பீடு செய்தல், அந்த இடர்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைத்துச் செயற்படுத்துதல் மற்றும் எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்குப் போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல். மோசடியானது தவறான கூட்டினைவு, தவறான ஆவணம் தயாரித்தல், வேண்டுமென்று விட்டுவிடுதல்கள், தவறான வெளிப்படுத்தல்கள் அல்லது உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டிலான எல்லை மீற்றுக்களை உள்ளடக்குவதால் மோசடி மூலம் ஏற்படும் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றொன்றைக் கண்டுபிடிக்காது விடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்தானது தவறின் மூலமான விளைவொன்றைவிடக் கூடியதாகும்.
- சந்தர்ப்பங்களிற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைப்பதற்காக கணக்காய்வுடன் தொடர்புடைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவேயன்றி செயற்றிட்டத்தின் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளின் செயற்றிறன் மீது அபிப்பிராயமொன்றை தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்ல.
- பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் பொருத்தப்பாடுகளையும் கணக்கீட்டு மதிப்பீடுகளின் நியாயத் தன்மையினையும் மற்றும் முகாமைத்துவத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர்புடைய வெளிப்படுத்தல்களையும் மதிப்பீடு செய்தல்.
- வெளிப்படுத்தல்கள் அடங்கலாக நிதிக்கூற்றுக்களின் ஒட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தல், கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் நியாயமான சமர்ப்பித்தலினை நிறைவேற்றுவதற்கு அடிப்படையாகக் காணப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை நிதிக்கூற்றுக்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றனவா என்பதனை மதிப்பீடு செய்தல்.

எனது கணக்காய்வின் போது என்னால் இனங்காணப்படுகின்ற உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளிலுள்ள ஏனைய விடயங்களிற்கிடையேயான ஏதாவது முக்கியமான குறைபாடுகள் உள்ளடங்கிய முக்கியமான கணக்காய்வுக் காண்புகள் தொடர்பாக ஆளுகையுடன் தொடர்புடுத்தப்பட்டவைகளை நான் தெரிவிக்கின்றேன்.

2. நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

2.1 கணக்கீட்டுக் குறைபாடுகள்

கணக்கீட்டுக் குறைபாடு/ கணக்காய்வு விடயம்	தொகை ரூபா.மில்லியன்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை
<p>இலங்கை பொதுத் துறை கணக்கீட்டு நியமம் 05 இன் பிரிவு 43(அ) இன் படி, ஒவ்வொரு நிதி நிலைமைக் கூற்றிற்கான சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் நிதி நிலைமைக் கூற்றின் திகதியின் இறுதியிலுள்ள அந்நிய செலாவணி விகிதத்தில் மாற்றப்பட வேண்டும்.</p> <p>இருப்பினும், செயற்திட்டத்தின் வெளிநாட்டுக் கடனுடன் தொடர்புடைய ரூபா. 114.52 மில்லியன் மதிப்புள்ள சமநிலை சரிசெய்தல்கள் மேற்கூறிய தேவைப்பட்டிற்கிணங்க மீளாய்வாண்டிற்கு கணக்கிடப்படவில்லை.</p>	114.52	<p>2024.02.22 ஆம் திகதியிட்ட 03/2024 ஆம் இலக்க அரசு கணக்குகள் வழிகாட்டுதலின்படி, 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களில் சமநிலை சரிசெய்தல்கள் சேர்க்கப்படவில்லை.</p>	<p>இலங்கை பொதுத் துறை கணக்கீட்டு நியமங்களுடன் இணங்க வேண்டும்.</p>

2.2 சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடன் இணங்காமை

சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுக்கான தொடர்பு	இணங்காமை/கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை
<p>உள்நாட்டு வருமான வரித்தினைக்களத்தால் வெளியிடப்பட்ட 2019 பூலை 09 ஆம் திகதியிடப்பட்ட சீஜீஐர்/2019/03-1 (Ins. & Cir) ஆம் இலக்கச் சுற்றுறிக்கை மற்றும் 2021 ஏப்ரல் 09 ஆம் திகதியிடப்பட்ட சீஜீஐர்/2021/02-02 ஆம் இலக்கச் சுற்றுறிக்கை</p>	<p>அனைத்து நிறுவனங்களும், காலாண்டுக்குப் பிறகு அடுத்த மாதம் 15 ஆம் திகதிக்குள் வழங்குனர்களுக்கு செலுத்திய வற் தொடர்பான விவரங்களை உள்நாட்டு வருமான வரித் தினைக்களத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும். ஆனால், செயற்திட்டத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே செயற்திட்டம் அந்த விவரங்களைத் தயாரித்து உள்நாட்டு வருமான வரித் தினைக்களத்திற்கு அனுப்பவில்லை.</p>	<p>அரசு நிலுவையில் உள்ள வற் கட்டணத் தகவல்கள், தொடர்புடைய சுற்றுறிக்கை மற்றும் அதிகாரிகளால் வழிகாட்டுதலின்படி, உள்நாட்டு வருமான வரித் தினைக்களத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும். தேவையான நடவடிக்கைகள் செயற்திட்டத்தால் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.</p>	<p>தொடர்புடைய வற் விவரங்களை உள்நாட்டு வருமான வரித் தினைக்களத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்.</p>

3. பெளதீக செயலாற்றல்

3.1 செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் பெளதீக முன்னேற்றம்

<p>2024 திசெம்பர் 31 தாமதம்/ இல் உள்ளவாறு கணக்காய்வு விடயம்</p> <table border="0"> <tr><td>எதிர்பார்க் கப்பட்ட</td><td>அடைய பப்ட்ட</td></tr> <tr><td>பொதீகை</td><td>செயலா</td></tr> <tr><td>செயலாற் ற்றல்</td><td></td></tr> <tr><td>சதவீதம்</td><td>சதவீதம்</td></tr> </table> <p>இட்டுமொத்த பொதீகை முன்னேற்றம் 40.19</p>	எதிர்பார்க் கப்பட்ட	அடைய பப்ட்ட	பொதீகை	செயலா	செயலாற் ற்றல்		சதவீதம்	சதவீதம்	<p>தாமதங்களி முகாமைத் தாமதங்கள் முகாமைத் துவத்தின் காரணங்க பதில் என்</p> <p>கணக்காய்வாளி ந் பரிந்துரை திட்டமிட்ட காலத்தினுள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.</p>
எதிர்பார்க் கப்பட்ட	அடைய பப்ட்ட								
பொதீகை	செயலா								
செயலாற் ற்றல்									
சதவீதம்	சதவீதம்								

3.2 குறைப்பயன்பாடுடைய வளங்கள்

	கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளின் பரிந்துரை
(அ)	2024 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான நிதிப் பயன்பாடின் முன்னேற்றத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும் போது, IFAD கடனுக்கான ஐ.அ.டொலர் 41.74 மில்லியன் மொத்த ஒதுக்கீட்டிலிருந்து ஐ.அ.டொலர் 1.85 மில்லியன் நிதியை மாத்திரமே செயற்திட்டம் பயன்படுத்தியமை அவதானிக்கப்பட்டது. சதவீதமொன்றாக, இது 4.4 சதவீதமாக இருந்தது. எனவே, மீதமுள்ள இரண்டரை ஆண்டு காலத்தை மிகுதி நிதியுடன் கருத்தில் கொள்ளும் போது நிதிகளின் பயன்பாடு செயற்திறன்றிருந்தது.	செயற்திட்டம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, பல சவால்கள் அதன் மெதுவான பொதீகை முன்னேற்றத்திற்கு பங்களித்துள்ளன. முக்கிய பணியாளர் ஆட்சேர்ப்புகளுக்கான அனுமதியைப் பெறுவதில் தாமதம், செயற்திட்டப் பணியாளர்களுக்குள் நிரப்பப்படாத பதவிகள், அதிக ஊழியர் வருவாய் விகிதம் மற்றும் செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.	செயற்திட்டத்தின் பணிகள் திட்டமிடப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டுமென்பதுடன் நிதியை திறமையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
(ஆ)	SARP இற்காக இலங்கை அரசாங்கத்தின் இணங்கப்பட்ட மொத்த பங்களிப்பு ஐ.அ.டொலர் 12.60 மில்லியன் ஆகும், மீளாய்வாண்டில் உள்ளவாறான அரசாங்க நிதியின் ஒட்டுமொத்த பயன்பாடு ஐ.அ.டொலர் 0.21 மில்லியன் மாத்திரமே ஆகும். மேலும் இது இணங்கப்பட்ட தொகையின் 1.66 சதவீதத்திற்கு சமமானதாகும். இந்த செயற்திட்டம் 2027 மூலம் 10 இல் முடிவடைய உள்ளதுடன் அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் இணங்கப்பட்ட அரசாங்க நிதியில் மீதமுள்ள 98 சதவீதத்தை பயன்படுத்துவது நிச்சயமற்றதாகும்.	IFAD நிதியுதவி நடவடிக்கைகளுடன் நேரடியாக இணங்கப்பட்ட வரி தொடர்பான கொடுப்பனவுகளுக்கு, குறிப்பாக தொட்டி மறுசீரமைப்பு மற்றும் பிற தகுதியான செலவினங்களுடன் தொடர்புடையவற்றுக்கு, GOSL நிதியுதவி முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. செயற்திட்டத்தின் குறைந்த பொதீகை முன்னேற்றம் GOSL நிதியுதவியின் பயன்பாட்டை எதிர்பார்த்ததை விடக் குறைவாகக் குறைத்துள்ளது.	செயற்திட்டத்தின் பணிகள் திட்டமிடப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டுமென்பதுடன் நிதியை திறமையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
(இ)	மீள்நிரப்பு செய்யக்கூடிய ரூபா 404.67 மில்லியன் வெளிநாட்டுக் கடனுக்கான ஒதுக்கீட்டில் இருந்து மீளாய்வாண்டில்	இணங்கப்பட்டது. செயற்திட்டத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட பொதீகை முன்னேற்றம் இந்த குறைவான	செயற்திட்டத்தின் பணிகள் திட்டமிடப்பட்ட

செயற்திட்டம் ரூபா 891.02 மில்லியன்
 மாத்திரமே பயன்படுத்தியுள்ளமை
 அவதானிக்கப்பட்டது. எனவே, மொத்த
 ஒதுக்கீட்டில் 54.6 சதவீதத்தை
 பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ரூபா 486.35
 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செயற்திட்டத்தால்
 பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

செயல்திறனுக்கு ப
முக்கிய காரணிய
விளைவாக அரசா
ஏதிர்பார்த்ததை வில்
பயன்படுத்தப்பட்டது.

காலக்கெடுவிற்குள்
 முடிக்கப்பட
 வேண்டுமென்பதுடன்
 நிதியை
 திறமையாகப்
 பயன்படுத்த
 வேண்டும்.

3.3 சர்ச்சைக்குரிய தன்மையிலான விடயங்கள்

கணக்காய்வு விடயம் முகாமைத்துவத்தின் கணக்காய்வாளரின்
பதில் பரிந்துரை

இந்த செயற்திட்டம் முதலில் 2020 ஆம் ஆண்டில் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டதுடன் மொத்த அமுல்புத்தல் காலம் ஆறு ஆண்டுகள் ஆகும். இருப்பினும், செயற்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான முறையான நிதி ஒப்பந்தம் 2021 யூன் 10 வரை கையெழுத்திடப்படவில்லை, இதன் விளைவாக அணிதிரட்டலில் ஆரம்ப தாமதம் ஏற்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் நிதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான் போதிலும், செயற்திட்டத்தின் நிதி மற்றும் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஒரு வருடம் கழித்து 2022 ஆகஸ்ட் வரை தொடங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முதலில் திட்டமிடப்பட்ட ஆறு ஆண்டு காலத்திற்குள் கிடைக்கக்கூடிய காலக்கெடுவை திறம்பட குறைத்தமையானது தொடங்குவதில் ஏற்பட்ட இந்த தாமதத்திற்கான காரணமாகவிருந்தது.

காந்த்குரைகள்

திட்டத்தின் பணிகள்
முன்னரே
தீர்மானிக்கப்பட்ட
காலக்கெடுவிற்குள்
முடிக்கப்பட வேண்டும்.

3.4 மனித வளங்கள் முகாமைத்துவம் தெடர்பான விடயங்கள்

3.5 മുഹൂരമൈകൻ മർത്ത്യുമ் കട്ടിപ്പാടുകൾ

கணக்காய்வு விடயம்

விளி கணக்கீட்டு முறைமையை நிறுவுவதற்காக, 2022 ஒக்தோபர் 10 அன்று Soft Vision Technologies (Pvt) Ltd நிறுவனத்திற்கு ரூபா.1,470,000 மதிப்புள்ள ஒரு கொள்வனவுக் கட்டளை (PO) வழங்கப்பட்டது. கொள்வனவுக் கட்டளையின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்படி, அனைத்து நிறுவல் நடவடிக்கைகளும் வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 26 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும். 2023 பெப்ரவரி 16 நிலவரப்படி, கணக்கியல் அமைப்பை நிறுவுவதற்காக மொத்த ஒப்பந்தத் தொகையில் 75 சதவீதமான ரூபா.1,102,500 செலுத்தப்பட்டுள்ளது. நிறுவல் செயல்முறை முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், கணினி விவரக்குறிப்புகள் தயாரித்தல், ஜெவ்ஆக், நியாயப்படுத்தல் அறிக்கைகள் மற்றும் நிதி அறிக்கை தயாரிப்பு போன்ற அத்தியாவசிய கூறுகள் வழங்கப்பட்ட தீர்வில் சேர்க்கப்படவில்லை என்பது கவனிக்கப்பட்டது. இது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விநியோகங்களுடன் இணங்காததைக் குறிக்கிறது மற்றும் கணினி செயல்படுத்தலின் போதுமான தன்மை மற்றும் முழுமை குறித்த கவலைகளை எழுப்புகிறது.

முகாமைத்துவத்தின் பதில்

கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை

கணக்கீட்டு முறைமையுடன் தொடர்புடைய தேவைப்பாடுகள் பூர்த்திசெய்யப்பட வேண்டியதுடன் காலதாமதமில்லாமல் இதை பயன்படுத்த வேண்டும்.

இன்றுவரை, மொத்த ஒப்பந்த மதிப்பில் 75 சதவீதம் மட்டுமே செலுத்தப்பட்டுள்ளது, மீதமுள்ள 25 சதவீதம் வழங்குனர் ஒப்புக்கொண்ட கூறுகளை முழுமையாக வழங்கத் தவறியதால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், செயற்திட்டம் அதன் பின்னர் வழங்குனருடன் பேச்கவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன் தற்போது அமைப்பில் தேவையான மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து ஒப்பந்த விநியோகங்களும் நிறைவேற்றப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.